

**የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት**

**ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር
የተመደበው ሀብት ለታቀደለት ዓላማ በአግባቡ
ሥራ ላይ መዋሉን በተመለከተ የተካሄደ የክዋኔ
አዲት ሪፖርት**

የካቲት /2003 ዓ.ም

አዲስ አበባ

ማውጫ

አርዕስት

ገጽ

List of Abbreviations

iv

ክፍል አንድ

1.1	መግቢያ -----	1
	የምክር ቤቱ ዓላማ -----	2
	የጽ/ቤቱ ዓላማ -----	2
	የጽ/ቤቱ ስልጣንና ተግባር -----	2
	የጽ/ቤቱ መዋቅርና የሰጪ ኃይል አደረጃጀት -----	3
	የፋይናንስ ምንጭ -----	3
	የአዲቱ አላማ -----	4
	የአዲት የትኩረት አቅጣጫዎች እና መመዘኛዎች፤ -----	4
	የአዲቱ መመዘኛ መስፈርት -----	5
	የአዲቱ ወሰንና ዘዴ -----	5
1.2	የሥራ ሂደት መግለጫ (Process description) -----	7

-

ክፍል ሁለት

ግኝቶች -----

2.1	ኤች.አይ.ቪ./ኤድስን ፤ መከላከልና ለመቆጣጠር የተገኘውን ሀብት በታቀደለት ጊዜ ለታቀደለት ዓላማ በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን በተመለከተ፤ -----	10
	• ፈንድ በመስፈርቱ መሠረት የማይፈቀድና በወቅቱ የማይለቀቅ ስለመሆኑ፤ -----	10
	• አስፈጻሚ አካላት የተለቀቀላቸውን ፈንድ ከሀገር አቀፉ የማስተባበሪያ ዘዴ ቢሮ (CCM) ፈቃድ ውጭ የሥራ ለውጥ (ሪፕሮግራም) የሚያደርጉ ስለመሆኑ፤ -----	14

• ጽ/ቤቱ ፈንድ ለአስፈጻሚ አካላት ሲሰጥ የተሰጣቸውን ፈንድ የሚያወራርዱበት ጊዜ ተወሰኖ በውሉ ላይ የማይቀመጥ ስለመሆኑ እና ቀድሞ የተሰጠ ሳይወራረድ ተጨማሪ ፈንድ ስለመለቀቁ፤ -----	16

• በኤች.አይ.ቪ/ ኤድስ ዙሪያ አገልግሎት ስለሚፈልጉ ወገኖች ብዛት መጠን የተደረገ ጥናት ስለአለመኖሩ፤ -----	20
• የተጓዳኝ በሽታዎች መድኃኒት (OIT) አቅርቦት የኤች.አይ.ቪ/ ኤድስ ቫይረስ ጋር ለሚኖሩ ወገኖች ለሁሉም ስለመዳረሱ፤ -----	22
• ከእናት ወደ ፅንሰ/ልጅ እንዳይተላለፍ የመከላከል አገልግሎትን ስለማግኘታቸው፤ -----	23
• በፌዴራልም ሆነ በክልል የመረጃ አያያዝ፣ አመዘጋገብ እና ልውውጥ ሥርዓት እንዲሁም የወጪ ሂሳብ መግለጫ ሪፖርቶች ትክክለኛነት በተመለከተ -----	25
• በየደረጃው የሚቀርቡ የአፈጻጸም ሪፖርቶችንና ሌሎች መረጃዎች ጥራና በወቅቱ ስለመቅረባቸው፤ -----	28
2.2 በኤች.አይ.ቪ/ ኤድስ ዙሪያ የተገኘውን ፈንድ ለተፈቀዱት ተግባራት ብቻ መዋሉን የሚያረጋግጥ በቂ የክትትልና የቁጥጥር ሥርዓት መኖሩን ማረጋገጥን በተመለከተ፤ -----	30
• የስትራቴጂክ ዕቅድ አፈጻጸም በተመለከተ -----	30
• ለግንዛቤ ማስጨበጫ የተዘጋጁ መመሪያዎች ለመሰራጨታቸው ማረጋገጥ አለመቻሉ፤ -----	33
• በክልል የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ጽ/ቤቶች እና ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ዙሪያ ከሚንቀሳቀሱ አካላት መካከል ያለውን የተቀናጀ አሠራር ስለአለመኖሩ፤ -----	34
• የእቅድ እና የበጀት አፈጻጸም ላይ ወቅታዊ ክትትልና ግምገማ ስለአለመኖሩ፤ -----	35
• በየመ/ቤቶቹ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ሚይንስትሪሚንግ የማድረግ እንቅስቃሴን በተመለከተ -----	36
• ሥልጠናዎችን በተመለከተ ተገቢው መረጃ ስለአለመያዙ፤ -----	38
• ከኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ጋር አብረው ለሚኖሩ ዜጎች የድጋፍና እንክብካቤ አገልግሎት አሰጣጥ ደረጃን በተመለከተ፤ -----	39

ክፍል ሦስት፡

3	መደምደሚያዎች -----	41
---	----------------	----

ክፍል አራት፡

4	የማሻሻያ ሀሳቦች -----	44
---	------------------	----

አባሪ

አባሪ 1	የአዲት መስፈርት (Evaluative Criteria) -----	48
-------	--	----

አባሪ 2	የሀገር አቀፉ የማስተባበሪያ ዘዴ ቢሮ አባላት (Country Coordination Mechanism, CCM Members) -----	51
-------	--	----

List of Abbreviations

ARV:	Anti Retroviral
CCM:	Country Coordinattion Mechanism
CDC:	Center for Disease Control
CIS:	Community Information System
CRIS:	Country Response Information System
EMSAP:	Ethiopia Multi-Sectoral AIDS Project
HMIS:	Health Management Information System
OIT:	Opportunistic Infectious Treatment
OVC:	Orphans and Vulnerable Children
SoE:	Statements of Expenditure
UNCEF:	United Nation Children Fund
UNDAF:	United Nation Development Assistance Framework
UNDP:	United Nation Development Program
UNFPA:	United Nation Population Fund
VCT:	Voluntary Counselling and Testing

**ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተመደበው ህብት ለታቀደለት
ዓላማ በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን በተመለከተ የተካሄደ የክዋኔ አዲት ሪፖርት
ክፍል አንድ**

መግቢያ

- 1 የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ወረርሽኝ መስፋፋት በመላ ህብረተሰቡ ላይ የሚያደርሰውን ጫና በመገንዘብ እንቅስቃሴ የተጀመረው በአገሪቱ ውስጥ የቫይረሱ መኖር በላብራቶሪ ምርመራ ከመረጋገጡ በፊት ከ1978 ጀምሮ ነበር። በዚህም መሰረት የተወሰደው የመጀመሪያ እርምጃ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ውስጥ አንድ ብሔራዊ ግብረ ኃይል በ1977 ማቋቋም ነበር። ግብረ ኃይሉም በቅድሚያ ያተኮረው የችግሩን ሁኔታ በመተንተን አስፈላጊ የሆኑትን የሥራ መመሪያዎች በመንደፍና አቅም በመገንባት ላይ ነበር። በመቀጠልም የኤድስ መቆጣጠሪያ ኘሮግራም በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ውስጥ በመምሪያ ደረጃ በ1978 ተቋቁሞ ብሔራዊ እንቅስቃሴውን ማስተባበር ቀጠለ። በዚሁ ወቅት የመጀመሪያው የአጭር ጊዜና ሁለተኛው የመካከለኛ ጊዜ ዕቅዶች ተነድፈው በሥራ ላይ ዋለ።
- 2 የብሔራዊ የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤት እና ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስቴር ጽ/ቤት የሆነ የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት በሰኔ 1994 ዓ.ም. በአዋጅ ቁጥር 274/1994 ተቋቁሟል። የጽ/ቤቱ ተጠሪነት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከጥቅምት 1 ቀን 1998 ዓ.ም. ጀምሮ በአዋጅ ቁጥር 471/1998 መሠረት እንዲዛወር ተደርጓል። በ1997 ዓ.ም. ብሔራዊ የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ፖሊሲ የወጣ ሲሆን፣ እርሱን መሰረት በማድረግም የ5 ዓመት ስትራቴጂክ ማዕቀፍም ይፋ ተደርጓል።
- 3 የብሔራዊ የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት የሚመራ ሲሆን፣ የሚከተሉት አባላት አሉት። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የፌዴራል መንግስት ሚኒስትሮች፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ የክልል ርዕሳን መስተዳድር፣ የመገናኛ ተቋማት ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች፣ የሲቪክና የሙያ ማህበራት ኃላፊዎች፣ ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ሰዎች ማህበራት፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅት ተወካዮች፣ የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት ኃላፊና የስራ አመራር ቦርድ አባላት እና በምክር ቤቱ የሚሰየሙ ታዋቂ ግለሰቦችን ያካትታል።

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

የምክር ቤቱ ዓላማ

4 የብሔራዊ የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤት አምስት ዓላማዎች ሲኖሩት እነርሱም፡-

- ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር አግባብ ያላቸው አካላት ለችግሩ ይበልጥ ትኩረት ሰጥተው እንዲንቀሳቀሱ በማድረግና የኅብረተሰቡን ግንዛቤ እንዲያጎለብቱ በማበረታታት ጤናማ አመለካከትና ባህሪ የሚዳብርበትን ሁኔታ መቀየስ፤
- በአገር አቀፍ ደረጃ የሚደረጉት የኤች.አይ.ቪ/ኤድስን የመከላከልና የመቆጣጠር ጥረቶች በተናጠል ሳይሆን፤ በተቀናጀ መልክ እንዲካሄዱና ወጣቶችና ሴቶችን ጨምሮ ለበሽታው ይበልጥ ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎች ራሳቸውን ከበሽታው ለመከላከል እንዲችሉ አስፈላጊውን እርዳታና ድጋፍ የሚያገኙበትን ሁኔታ ማመቻቸት፤
- ከኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ጋር የሚኖሩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና በኤድስ ምክንያት ወላጅ አልባ የሆኑ ልጆች የጤና፣ የሥነ ልቦናና የምክር አገልግልትና አስፈላጊውን የማቴሪያል ድጋፍ የሚያገኙበትን እንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው የሚከበርበትን ሁኔታ ማመቻቸት፤
- የአገሪቱ የኤድስ ፖሊሲ ከአጠቃላይ የጤና ፖሊሲው ጋር ተቀናጅቶ ተግባር ላይ የሚውልበትን መንገድ ለመቀየስና የበሽታውን ሥርጭት ለመከታተልና ለመገምገም የሚያስችል ዕቅድና ስትራቴጂ ለመንደፍ የሚረዱ ሃሳቦችን ማመንጨትና ከዚሁ ጋር የተያያዙ የጥናትና የምርምር ተግባሮችን ማበረታታት፤
- በተጠናከረና በተቀናጀ መልክ ኻሮግራፎችን ለማስፈጸም ከአገር ውስጥና ከውጭ እርዳታ የሚሰባስብበትን ሁኔታ ማመቻቸት፤

ናቸው፡፡

የጽ/ቤቱ ዓላማ

5 የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት የተቋቋመለት አላማም የአገሪቱን የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ፖሊሲ አፈፃፀም ማስተባበርና መምራት ነው፡፡

የጽ/ቤቱ ስልጣንና ተግባር

6 ጽ/ቤቱ በአዋጅ ቁጥር 274/1994 መሰረት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ተሰጥተውታል፡-

- የምክር ቤቱ ሴክሬታሪያት ሆኖ ያገለግላል፤

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

- የምክር ቤቱን አስተያየት አካቶ የተዘጋጀ አገር አቀፍ የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ኻሮግራም ለመንግስት አቅርቦ ያስጸድቃል፤ አፈጻጸሙን ይከታተላል፤ ያስተባብራል፤
- ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚንቀሳቀሱ የፌዴራልና የክልል መንግስታዊ አካላትንና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን እንቅስቃሴ ያስተባብራል የሥራ ቅንጅት እንዲኖር ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤
- ህብረተሰቡ ስለ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ግንዛቤ እንዲኖረው አገር አቀፍ እና አለም አቀፍ ስብሰባዎችና አውደ ጥናቶች ያዘጋጃል፡፡ እንዲዘጋጁ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤
- ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚደረጉ አህጉራዊና አለማቀፋዊ ስብሰባዎች ይሳተፋል፤
- በአገሪቱ ያለውን የገፅታ መረጃዎችን ያሰባስባል፤ ያጠናክራል እንደአስፈላጊነቱ ለሚመለከታቸው ሁሉ ያሰራጫል፤
- ከተለያዩ ለጋሾች ጋር ግንኙነት በመፍጠር ድጋፍ የሚገኝበትን ዘዴ ይቀይሳል፤
- በልገሳ የተገኘው ገንዘብና ከመንግሥት የሚመደበው በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን ያረጋግጣል፡፡

የጽ/ቤቱ መዋቅርና የሰው ኃይል አደረጃጀት

7 ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት በበላይነት የሚመራና የሚቆጣጠር የሥራ አመራር ቦርድ አለው፡፡ በቦርዱ በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሰረት የጽ/ቤቱን ሥራ በኃላፊነት የሚመራና የሚያስተዳድር ዋና ዳይሬክተር እና ም/ዋና ዳይሬክተር ሲኖረው፤ በስሩ አምስት ዳይሬክትራቶችና የህዝብ ግንኙነትና ኮምፕሌክስ ክፍል ተደራጅቷል፡፡ ጽ/ቤቱ በአጠቃላይ 57 ቋሚ ሠራተኞች እንዲሁም 59 የኮንትራትና በሌላ መ/ቤት ደመወዛቸው የሚሸፈኑ 11 በድምሩ ወደ 127 ሠራተኞች በታህሳስ 30 2003 ላይ ነበሩት፡፡

የፋይናንስ ምንጭ

- 8 ጽ/ቤት ተልዕኮውን ለማሳካት ከመንግስት፣ ከግሎባል ፈንድ እና ከአለም ባንክ እንዲሁም ከሌሎች ለጋሽ አካላት ማለትም እንደ ኡንዳፍ / [ዩኒሴፍ (UNCEF)፣ ዩኒፍፒ.ፒ.ኤ. (UNFPA)፣ እና ዩ.ኤን.ዲ.ፒ. (UNDP) ጥምረት] የአሜሪካ የበሽታ መከላከል ማዕከል (CDC)፣ ኢጋድ(IGAD)፣ ፑልድ ፈንድ (POOLed fund) የመሳሰሉት ፋይናንስ ያገኛል፡፡
- 9 ከግሎባል ፈንድ በሁለተኛ፣ በአራተኛና በሰባተኛ ዙር በዶላር 582,957,487፣ ከአለም ባንክ በሦስት ኮምፖዘንት በዶላር 25,000,000፣ ከUNDAF ብር 9,972,002.60፣ ከCDC ብር

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

31,332,269.57፣ ከIGAD በዶላር 150,549.42፣ ከፑልድ ፈንድ (Pooled fund) ፓውንድ 1,500,000.00 ተመድቧል (ቃል ተግባራዊ)፡፡

- 10 ከዚህ ውስጥ የተሰበሰበው ደግሞ ከግሎባል ፈንድ በሁለተኛ፣ በአራተኛና በሰባተኛ ዙር በዶላር 510,861,339.96፣ ከአለም ባንክ ከሦስት ኮምፖዘንት በዶላር 18,183,717.00፣ ከUNDAF ብር 9,972,002.60፣ ከCDC ብር 31,332,269.57፣ ከIGAD በዶላር 150,549.42፣ ከPooled ፓውንድ 1,500,000.00 እና ከመንግሥት መደበኛ በጀት ብር 4,912,009.89 ከ1999 እስከ 2002 ዓም ባለው ጊዜ ውስጥ ተመድቧል፡፡ ጽ/ቤቱ የሚያገኘውን ገንዘብ በተዋረድ ለክልል እና ለሌሎች በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ዙሪያ ለሚሰሩ አካላት ሁሉ በሚያቀርቡት የሥራ ዕቅድ ፕሮግራም መሰረት እያጣራ ገንዘቡን ያከፋፍላል፡፡

የአዲቱ አላማ

- 11 የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት ከተቋቋመበት ዓላማ አንፃር በአገሪቱ ውስጥ እየተስፋፋ የነበረውን የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ወረርሽኝ ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተገኘውን ሀብት፣ በታቀደለት ጊዜ፣ ለታቀደለት አላማ በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን እንዲሁም የጽ/ቤቱ የመረጃ አያያዝ፣ ከአስፈፃሚ አካላት ጋር ያለውን የመረጃ ልውውጥ ሥርዓትና በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ዙሪያ በሚከናወኑ ተግባራት ላይ ያለው ክትትልና ግምገማ ጠንካራ መሆኑን ለማረጋገጥ ሲሆን፣ ውጤቱ የሚፈለገውን ያህል ካልሆነ እንዳይሆን ያደረጉትን ችግሮች በመለየት በችግሮቹ ላይ የማሻሻያ ሃሳብ ለመስጠት ነው፡፡

የአዲት የትኩረት አቅጣጫዎች እና መመዘኛዎች፣

- 12 ከላይ በተመረጠው የአዲት አካባቢ ሥር ሁለት የአዲት ትኩረት አቅጣጫ (Audit issues) ተመርጠዋል፤ እነርሱም፡-

- 1.) ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተገኘውን ሀብት በታቀደለት ጊዜ ለታቀደለት አላማ በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን ማረጋገጥ፤
- 2.) በኤች.አይ.ቪ/ ኤድስ ዙሪያ የተገኘውን ፈንድ ለተፈቀደለት ተግባር ላይ ብቻ መዋሉንና በቂ የክትትልና የቁጥጥር ሥርዓት መኖሩን ማረጋገጥ

የሚሉ ናቸው፡፡

የአዲቱ መመዘኛ መስፈርት

- 13 እነዚህን ሁለት የአዲት ትኩረት አቅጣጫዎች አዲት ለማድረግ 47 የአዲቱ መመዘኛ መስፈርቶች (Evaluative Criteria) ተዘጋጅተዋል፡፡ የመመዘኛ መስፈርቱም ለአዲት ተደራጊዎች ተልኮ አስተያየታቸውን ሰጥተውበታል፡፡ የመመዘኛ መስፈርቶቹ ከዚህ ሪፖርት ጋር በአባሪ 1 ተያይዘዋል፡፡

የአዲቱ ወሰንና ዘዴ

- 14 አዲቱ የተከናወነው በኢትዮጵያ የክዋኔ አዲት ደረጃዎች (Ethiopian Performance Audit Standards) እና ለመ/ቤታችን በአዋጅ ቁጥር 669/2002 በተሰጠው ሥልጣን መሰረት ነው፡፡ ዝርዝር አዲቱ የተከናወነው በዋነኛነት በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከልና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት ሲሆን፤ ጥናቱንም ለማከናወን ከ2000 እስከ 2002 የበጀት ዓመት ድረስ የተከናወኑ ሥራዎችን የሚመለከቱ የተለያዩ መረጃዎችን በመከለስና፤ ለጽ/ቤቱ 4 ዳይሬክቶሬቶችና ለኸፈኞችና ግራንት ማኔጅመንት ማስተባበሪያ የሥራ ኃላፊዎች፤ እንዲሁም ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እና ለመድሐኒት ፈንድና አቅርቦት ኤጀንሲ፤ ከግሎባል ፈንድ የኢትዮጵያ ወኪል ከሆኑ የሥራ ኃላፊዎች፤ እና የሚመለከታቸው የስራ ኃላፊዎችን በመጠየቅ መረጃ ተሰብስቧል፡፡
- 15 በትግራይ፣ በአማራ፣ አሮሚያ፣ እና በጋምቤላ ሕዝቦች ክልሎችና እና በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከልና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤቶች፣ የጤና ቢሮዎች፣ ለወረዳ የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ዴስኮች ኃላፊዎች፣ በናሙና ለተመረጡ የጤና ተቋማት ኃላፊዎች፣ ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ሰዎች ማህበራት ጥምረት ኃላፊዎች፣ ለእምነት ተቋማት የልማት ፎረም ኃላፊዎች፣ በናሙና ለተመረጡ የትምህርት ተቋማት ኃላፊዎች፣ ለሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር፤ እንዲሁም ለሌሎች በኤች.አይ.ቪ. ኤድስ ዙሪያ ለሚሰሩ የፌዴራል፣ የክልል መንግስታዊ እና መንግስታዊ ያልሆኑ አስፈጻሚ አካላት ጋር ቃለ መጠይቅ በማድረግ እና ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች በመመርመር ነው፡፡ ነገር ግን ይህ ሪፖርት እስከተዘጋጀበት ድረስ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 እና የኮልፌ ቀራንዮ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 13 ለቀረበላቸው ጥያቄዎች ምላሽ አልሰጡም፡፡
- 16 ከላይ እንደተመለከተው አዲቱን ለማድረግ ከተለያዩ መ/ቤቶች ማስረጃ መሰብሰቡ ተገልጿል፡፡ በዚህ መሰረት አንዳንድ በአዲት ሪፖርቱ ውስጥ የተቀመጡ ግኝቶች፣ መደምደሚያዎችና የማሻሻያ ሃሳቦች በቀጥታ ጽ/ቤቱን ብቻ የሚመለከቱ ሳይሆኑ

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

የተለያዩ በኤች.አይቪ./ኤድስ ዙሪያ ላይ የተሰማሩ የፌዴራል እና የክልል መንግስታዊ መ/ቤቶች እንዲሁም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን /አስፈጻሚ አካላትን የሚመለከቱ ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ ለሁሉም መ/ቤቶች የሪፖርት ቅጂዎችን ለመላክ ከጊዜና ከአሰራር ግንኙነት አንጻር የተመቻቸ ባለመሆኑ፤ ጽ/ቤቱ በአዋጅ ከተጣለበት ኃላፊነት እና ከመ/ቤቶቹ ጋር ካለው የሥራ ግንኙነት ምክንያት ለሚመለከታቸው አስፈጻሚ አካላት ሁሉ የሪፖርቱን መልዕክት እንዲያስተላልፍ እንጠይቃለን፡፡

1.2 የሥራ ሂደት መግለጫ (Process description)

17 ፩. ፈንድ ለማግኘት የሚደረግ ሂደት

ከአስፈጻሚ አካላት የፈንድ ፍላጎት ይቀርባል



አስፈጻሚ አካላት መመሪያውን ተከትለው ለፈንድ ጥሪ መወዳደር አለባቸው



አስፈጻሚ አካላት የፈንድ ጥያቄያቸውን/የስራ ዝርዝር መርሀ ግብር በማዘጋጀት ያመለክታሉ



የሚመለከተው አካል ማብራሪያ ለፈለጉ አስፈጻሚ አካላት ማብራሪያ መስጠት አለባቸው



አልፏል/ወድቋል



ካለፈ ለቴክኒካል ሪቪው ፓናል ኮሚቴ/review technical panel committee/ይቀርባል



የቀረበው ዝርዝር የስራ መርሀ ግብር፣ ለፕሮጀክቱ የተፈቀደው ፈንድ እና ከተከለሰ በኋላ ስምምነት ላይ ይደረሳል



ስምምነት የፈረማል



ከለጋሾች ፈንድ እንዲለቀቅ ጥያቄ ይቀርባል

18 ፪. ለአስፈጻሚ አካላት ፈንድ የመፍቀድ ሥርዓት

ከለጋሾች ፈንድ ከተለቀቀ በኋላ



ለአስፈጻሚ አካላት የፈንድ ጥያቄያቸውን/ ዝርዝር የድርጊት መርሀ ግብራቸውን እንዲያቀርቡ ጥሪ ይቀርባል



በአስፈጻሚ አካላት የቀረበውን የፈንድ ጥያቄ/ ዝርዝር የድርጊት መርሀ ግብር ይገመገማል፣ይለያል፣ይከለሳል፣ይጸድቃል



የአስፈጻሚ አካላት የማስፈጸም አቅም ይፈተሻል



ከአስፈጻሚ አካላት ጋር የወል ስምምነት ይፈጸማል



የግራንቱ ወል ለስራ ሂደቱ ባለቤት /ለፋይናንስ/ ይሰጣል



የተፈረመው የገንዘብ ስምምነት ወል ለሂሳብ ባለሙያ ይደርሳል



ተገቢውን ማጣራት በማድረግ መረጃው ይመዘገባል/የገንዘብ የማስተላለፊያ ደብዳቤ ይዘጋጃል



የገንዘብ ማስተላለፊያው ደብዳቤ ይፈረማል



የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

የገንዘብ ማስተላለፊያውን ደብዳቤ በመዝገብ ቤት በኩል ወጪ ይደርጋል



የገንዘብ ማስተላለፊያ ደብዳቤውን ለባንክ ይደርሳል



ለአስፈጻሚ አካላት በየምዕራፉ ፈንድ ይለቀቃል



ለአስፈጻሚ አካላት ሙያዊ ድጋፍ በመስጠት የክትትል ስራ ይሰራል



ገንዘቡን ስራ ላይ አወለወ በጊዜው የአፈጻጸም እና የወጪ መግለጫ ሪፖርት እንዲያቀርቡ ይደረጋል



ያቀረቡት ሪፖርት ትክክለኛነት እንዲረጋገጥ ይደረጋል



ያሉበትን ደረጃ የሚያሳይ ሪፖርት በማቅረብ ለቀጣይ ፈንድ እንዲለቀቅላቸው ማመልከቻ ያስገባሉ



የቀረቡት ሪፖርቶች የሚከተሉትን ማካተት ይኖርበቸዋል፤ የባህሪ ለውጥ፣ የአመለካከት ለውጥና የኑሮ ሁኔታ እንዲሁም የሚሰጠውን አገልግሎት ጥራትና ሽፋን በማየት ለቀጣይ ፈንድ ይለቀቃል



የሂሳብ ማስተላለፍና የሂሳብ ማወራረጃ ሰነዶች ይደርሳሉ



የተላለፈው ፈንድ እና የተወራረደው ሂሳብ ተመዝግቦ ይቀናነሳል



ያልተወራረደውን ሂሳብ በተመለከተ በስልክ ክትትል ይደረጋል

19 ፤. የፈንድ አጠቃቀም ክትትልና ግምገማ

የፋይናንስ ድጋፍ የተደረገላቸውን ፕሮጀክቶች ፕሮፖዛል መርሃ ግብርና የስምምነት ሰነድ መቀበል



ፕሮጀክቶችን/መርሃ ግብሮችን የሚመለከቱ መሰረታዊ መረጃዎች መለየትና ማደራጀት



ፕሮጀክቶችን መከታተል፣ የአፈጻጸም ሪፖርት መቀበል መገምገም



በአካል ተገኝቶ ተጨማሪ መረጃ ማሰባሰብ



ከመነሻ እቅድ ጋር በማገናዘብ የግምገማ ሪፖርት ማቅረብ



የማጠቃለያና አዲት ሪፖርት መቀበልና ግብረ-መልስ በጽሁፍ መስጠት



የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

20 ይ. የፈንድ ሂሳብ የማስተካት ሥርዓት

ከፈጻሚ እና አስፈጻሚ አካላት የወጪ መግለጫ ሪፖርት ማሰባሰብ

፱

ከፈጻሚ እና አስፈጻሚ አካላት የተሰበሰበውን የወጪ መግለጫ ሪፖርት ማጠቃለያ መስራት

፱

ከፈጻሚ እና አስፈጻሚ አካላት ተሰብስቦ የተጠቃለለውን የወጪ መግለጫ ሪፖርት ለሊጋሾች በማቅረብ ፈንድ ማስተካት

ክፍል ሁለት

ግኝቶች

2.1 ኤች.አይ.ቪ./ኤድስን ፤ መከላከልና ለመቆጣጠር የተገኘውን ሀብት በታቀደለት ጊዜ ለታቀደለት ዓላማ በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን በተመለከተ፤

ፈንድ በመስፈርቱ መሠረት የማይፈቀድና

በወቅቱ የማይለቀቅ ስለመሆኑ፤

- 21 ጽ/ቤቱ በኤች.አይ.ቪ.ኤድስ ዙሪያ ፈንድ ለሚጠይቁ አካላት ፈንዱን ለመፍቀድ የሚረዳው መስፈርት አዘጋጅቶ ተግባራዊ ሊያደርግ፤ በተቀመጠው መስፈርትና ጊዜ ገደብ መሰረት ፈንዱ ከተፈቀደላቸው አካላት ጋራ ውል ሊፈራረም ይገባል፡፡ ጽ/ቤቱ የሚፈራረመው ውል፤ በአስፈጻሚ አካላት ሥራው መቼ ተጀምሮ፤ መቼ እንደሚጨርሱት በግልጽ የሚያሳይ መሆን ያለበት እና ለዕቅድ ገምጋሚ ቦርድ ቀርቦ መጽደቅ ይኖርበታል፡፡ ውሉም ከተፈረመ በኋላ ፈንዱ በወቅቱ ሊለቅላቸው ይገባል፡፡ የክልል የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤቶችም በተመሳሳይ ሁኔታ ፈንዱን ለወረዳ፤ ለጤና ተቋማት እና ለሌሎች አስፈጻሚ አካላት ማስተላለፍ ይገባቸዋል፡፡
- 22 ይሁን እንጂ በኦዲቱ ወቅት እንደተመለከትነው፤ በናሙና በተመረጡ አስፈጻሚ አካላት የቀረቡት ዕቅዶች በሀገር ደረጃ የተውጣጡ ባለሙያዎች በመመሪያ መሠረት የተቀመጠላቸውን የመከለሻ እና ማጽደቂያ ጊዜያቶች ተግባራዊ አላደረጉም፡፡ እንደዚሁም አስፈጻሚ አካላት የሚያቀርቡት ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ለማጽደቅ በሚደረገው ሂደት ላይ፤ በአገር ደረጃ የተውጣጡ የዕቅድ ገምጋሚ ባለሙያዎች ጋር ከመቅረባቸው በፊት፤ በቅድሚያ በመመሪያው መሰረት አስፈላጊው ሁሉ መሟላቱን የፕሮጀክት ማስተባበሪያ ክፍል /ዩኒት/ ሳያረጋግጥ የሚቀርብ ሲሆን፤ የፕሮጀክት ፕሮፖዛል ገቢ ሲደረግም ገቢ የተደረገበት ቀን እና መለያ ቁጥር ተሰጥቶት ተመዝግቦ አልተገኘም፡፡
- 23 በኦዲቱ ወቅት፤ ከክልል የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከ/መቆ/ ጽ/ቤቶች ለ2001 በጀት አመት ዕቅዳቸውን ሳያቀርቡና በሪቪው ቦርድ ሳይታይ ከአለም ባንክ (EMSAP II) ብር 16,700,000.00 (አሥራ ስድስት ሚሊዮን ሰባት መቶ ሺህ ብር) ተለቆላቸዋል፡፡ ለጤና

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ጥበቃ ሚኒስቴር ለደም ባንክ ማቋቋሚያ ብር 38,958,002.00 (ሠላሳ ስምንት ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ ሀምሳ ስምንት ሺህ ሁለት ብር)፤ ለመድኃኒት ማከማቻ መጋዘን ግንባታ ብር 15,818,516.00 (አስራ አምስት ሚሊዮን ስምንት መቶ አስራ ስምንት ሺህ አምስት መቶ አስራ ስድስት ብር) እና ለጤና አስተዳደር መረጃ ሥርዓት (HMIS) ብር 26,6448,000.00 (ሃያ ስድስት ሚሊዮን ስድስት መቶ አርባ ስምንት ሺህ ብር) በድምሩ ብር 81,421,318 (ሰማንያ አንድ ሚሊዮን አራት መቶ ሃያ አንድ ሺህ ሦስት መቶ አስራ ስምንት ብር)፤ ለ195 ጤና ተቋማት ግንባታና ማስፋፊያ የኮንትራት ዋጋ ሳይቀርብ የአሜሪካን ዶላር 35,735,553.00 (ሠላሳ አምስት ሚሊዮን ሰባት መቶ ሠላሳ አምስት ሺህ አምስት መቶ ሃምሳ ሦስት የአሜሪካን ዶላር) ተፈቅዷል፡፡ ነገር ግን ገንዘቡ ሲጠየቅ፤ ስራው በየትኞቹ ክልሎች ምን ያህል ተቋማት እንደሚገነቡ፤ እንዲሁም የኮንትራት ዋጋቸውን የሚያሳይ መረጃ ሳይኖር የተጠየቀው ገንዘብ ተለቋል፡፡

24 በተጨማሪም ለእነዚህ ተቋማት በተለቀቀው ገንዘብ ምን ያህል ተቋማት እንደተገነቡ፤ ተጀምረው ያልተጠናቀቁ ተቋማት ስንት እንደሆኑና ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ፤ እድሳት የተደረገባቸው ተቋማት ብዛት፤ የማስፋፊያ ስራ የተሰራባቸው ተቋማት እና የአዲስ ጤና ተቋማት ግንባታ ብዛት የሚያሳይ መረጃ ሳይቀርብ ቀሪው ስራው ለማጠናቀቅ ያስፈልጋል ተብሎ ለዚህ ስራ 3 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ተጠይቆ 2 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚሆን ገንዘብ ተለቋል፡፡ ለሁሉም የክልል የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከ/መቆ/ ጽ/ቤቶች ለ2001 በጀት አመት ዕቅዳቸውን ሳያቀርቡና በሪፖርት በርድ ሳይታይ ከአለም ባንክ (EMSAP II) ብር 16,700,000.00 (አስራ ስድስት ሚሊዮን ሰባት መቶ ሺህ ብር) ተለቆላቸው ተገኝተዋል፡፡

25 ስለጉዳዩ የጽ/ቤቱ የሥራ ኃላፊዎች ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ፤ ፕሮጀክቱ ሲጀመር የሦስት ዓመቱ በጀት በሁለት ዓመት/ ከዚያ ባነሰ ለማጠናቀቅ ይቻላል በሚል አምነት ስምምነት ተደርሶ እያንዳንዱ ክልል እና ፈጻሚ አካላት ፕላን አቅርቦ በዓለም ባንክ ጸድቆ ለክልሎች እንዲሰራጩ ተደርጓል ቢሉም እኛ ከቀረበልን መረጃ ለመረዳት እንደቻልነው የቀረበው እቅድ የአንድ አመት (የ2000 ዓ.ም.) ብቻ መሆኑን ነው፡፡

ፈንድ በተገባው ስምምነት መሰረት የማይለቀቅ ስለመሆኑ

26 በናሙና በተመረጡ አስፈፃሚ አካላት ፈንድ በውሉ መሰረት በተቀመጠው ጊዜ የማይለቀቅ እና ዘግይቶ ከተለቀቀ በኋላም በአጭር ጊዜ ውስጥ ገንዘቡን እንዲያወራርዱ ጫና

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

የሚደረግ መሆኑን ከተገኙ መረጃዎች እና አስፈጻሚ መ/ቤቶች ከሰጡት መግለጫዎች ለመረዳት ተችሏል፡፡

27. ከፑል ፈንድ (Pool fund) ብር 1,293,430.00 (አንድ ሚሊዮን ሁለት መቶ ዘጠና ሦስት ሺህ አራት መቶ ሰላሳ ብር) በህዳር 2001 ተሰብስቦ ነገር ግን እስከ ግንቦት 2001 ዓ.ም. ለአስፈጻሚ አካላት አልተሰራጨም፡፡ የግሎባል ፈንድ ሰባተኛ ዙር አንደኛ ዓመት ቫይረሱ ከእናት ወደ ፅንሰ/ልጅ እንዳይተላለፍ ለመከላከል አገልግሎት፣ ከፌዴራል የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከ/መቆ/ጽ/ቤት በጥር ወር መጨረሻ እና በየካቲት ወር መጀመሪያ 2001 ዓ.ም. ለክልል የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከ/መቆ/ጽ/ቤት የተላለፈ ብር 18,892,689.00 (አስራ ስምንት ሚሊዮን ስምንት መቶ ዘጠና ሁለት ስድስት መቶ ሰማኒያ ዘጠኝ) እስከ ህዳር 27 ቀን 2003 ዓ.ም. ለወረዳ ጤና ጽ/ቤት እና ለጤና ተቋማት መተላለፍ ሲገባው አልተላለፈም፡፡
28. የሚመለከታቸው የጽ/ቤቱ ኃላፊዎች ስለጉዳዩ ተጠይቀው በሰጡት መልስ፣ የጤና ተቋማት ግንባታን እና ለጤና መረጃ አያያዝ ሥርዓት ዝርጋታ ተግባር የሚውለው በጀት የሥራውን ዝርዝር ሁኔታና ኃላፊነት የሚወስደው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ነው፡፡ ከግሎባል ፈንድ ከተገኘ ገንዘብ ለዚህ ተግባር የሚውለው በጀት ለሚኒስቴር መ/ቤቱ አንደተላለፈ ገልጸዋል፡፡ ይሁን እንጂ በመመሪያው መሰረት ለማንኛውም አስፈጻሚ አካል ፈንድ ሲለቀቅ በመጀመሪያ በተጠየቀው ገንዘብ ምን እንደሚያስራ የሚያሳይ ዝርዝር ዕቅድ ማቅረብ ስለሚኖርበት የሰጡትን ምላሽ አልተቀበልነውም፡፡
29. እንዲሁም የጋምቤላ የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከ/መቆ/ጽ/ቤት የግሎባል ፈንድ 7ኛ ዙር ፈንድን ለመጠቀም ውል ከተፈራረሙ በኋላ ውሉ ጠፍቷል ተብሎ ድጋሚ ሌላ ውል የተፈራረሙ ሲሆን በመጀመሪያው ውል መሰረት ያቀዱትን ሥራ በወቅቱ መሥራት አለመቻሉን ጽ/ቤቱ ገልጿል፡፡
30. ስለጉዳዩ የሚመለከታቸው የጽ/ቤቱ ኃላፊዎች ተጠይቀው፣ ለጋሾች ገንዘብ ከመልቀቃቸው በፊት መሟላት ያለባቸውን ጉዳይ ስለሚያጣሩና በተለይም ያልተወራረደ ሂሳብ መጠን፣ ሂሳቡ ኦዲት ተደርጎ የኦዲት ሪፖርት እንዲቀርብላቸው ስለሚፈልጉ፣ ከለጋሾች ገንዘብ በተጠየቀበት ወቅት የማይለቀቅ መሆኑን ገልጸዋል፡፡ እነዚህ ሁኔታዎች በተጠየቁበት ወቅት ተሟልተው ካልተገኙ ወይም ሂሳቡ እንዲወራረድ በተጠየቀበት ጊዜ ካልተወራረደ ፈንዱን ከመልቀቅ እንደሚዘገይና፣ በተጨማሪም በአራተኛው ዙር አራተኛ ዓመት ግሎባል ፈንድ ገንዘብ ለመልቀቅ፣ የቋሚ ንብረት መዝገብ (Fixed

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

Assest Registration) እና የኦዲት አስተዳደር ምላሽ (Audit Management Response) መለኪያ በመደረጉና ክልሎች በተጠየቀው ጊዜ በወቅቱና በጥራት ባለመላካቸው ጊዜ በመውሰዱ የተከሰተ ችግር እንደሆነ አስረድተዋል፡፡

31. የሰባተኛው ዙር የመጀመሪያው ምዕራፍ አንደኛው ዓመት ውል በአንድ በኩል (በጋምቤላ ክልል) ተፈርሞ በሁለተኛው ወገን ሳይፈረም የት እንደደረሰ ለማወቅ አልተቻለም፡፡ የጽ/ቤቱ ኃላፊዎች ግን ገንዘቡ ያልተለቀቀበት ምክንያት፤ የውል ስምምነት ያለመፈረሙ ሳይሆን በወቅቱ ወደ ክልሉ ሙያዊ እገዛ ለመስጠት ከማዕከል (ከጽ/ቤቱ) የተንቀሳቀሰው ቡድን ባደረገው ዳሰሳ፤ የአራተኛው ዙር ሶስተኛ ዓመት ግሎባል ፈንድ (Global Fund) የተለቀቀው ገንዘብ ሳይንቀሳቀስ በባንክ ተቀምጦ በማግኘቱ እና ሪፖርት በማድረጉ፤ የሰባተኛው ዙር የመጀመሪያው ምዕራፍ አንደኛው ዓመት ገንዘብ ለጊዜው እንዲዘገይ በመደረጉ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
32. ጽ/ቤቱ በመቀጠል እንደገለጸው እንደ ግሎባል ፈንድ (Global Fund, GF) ውል/ሕግ መሰረት ገንዘብ ለፈጻሚ አካላት የሚለቀቀው ሁሉም ክልሎች ማግኘት መብታቸው ሆኖ ሳይሆን አፈጻጸማቸውን መሰረት አድርጎ (Performance Base) መሆን ነበረበት፡፡ ሆኖም የአገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታን ግምት ውስጥ በማስገባት በተለይም ለክልሎች የመንግሥት ፈጻሚ አካላት በመሆናቸው የተገኘው ገንዘብ ለሁሉም ክልሎች እየተሰራጨ ይገኛል፡፡ ይኸ እንደዚህ እንዳለ የግራንት ውል ስምምነቱ ተፈርሞ ቀደም ሲል ለክልሎች ክልሎች ተለቆ ለጋምቤላ ያልተለቀቀው በፊት ከወሰደው ገንዘብ 75% የሚሆነውን ሰላወራረደ መሆኑን ነገር ግን ለክልሎች ክልል ጤና ቢሮዎች ከሰባተኛ ዙር ከቀራቸው ገንዘብ 13% ሲለቀቅ ለጋምቤላም ተጠቃሎ እንዲለቀቅ ተደርጓል ብለዋል፡፡ ይሁን እንጂ ከወሰዱት ፈንድ ውስጥ 75% የሚሆነውን ሳያወራርዱ ለክልሎች አስፈጻሚ አካላት ፈንድ እንደሚለቀቅ በኦዲቱ ወቅት በመታወቁ የተሰጠውን መልስ አልተቀበልነውም፡፡
33. የችግሩ መንስዔ መስፈርቱ ላይ የተቀመጡትን ግልጽ መመሪያዎች ባለመከበራቸው ሲሆን፤ ይኸውም አስፈጻሚ አካላት እናከናውነዋለን ብለው ያቀረቡት የሥራ ወይም የፕሮጀክት ሃሳብ የዕቅድ ገምጋሚ ባለሙያዎች የዕቅዱን ተቀባይነት እና ተፈጻሚነቱን አስተያየት ሳይሰጡበት በጽ/ቤቱ ገንዘብ በመለቀቁ ነው፡፡ ስለሆነም አሠራሩ ወደ ተግባር ሊለወጡ ለማይችሉ የፕሮጀክት ሃሳቦች ጭምር ፈንድ ለመልቀቅ በር እንዲከፍት አድርጓል፡፡

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

34. በአጠቃላይ ለአስፈጻሚ አካላት ገንዘብ ሲለቀቅ መሟላት ያለባቸውን መረጃ (የሥራው ዓይነት እና ዋጋ ፣ሥራው የት እንደሚከናወን፣ ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅ እና ተጨማሪ ገንዘብ ሲጠየቅ ሥራው የሚገኝበትን ወቅታዊ ሁኔታውን የሚያሳይ መረጃና በመጀመሪያው በታቀደው ገንዘብ መጠን ለምን እንዳልተጠናቀቀ ምክንያቱ) እንዲቀርብ እና፣ በስምምነቱ መሠረት በወቅቱ እንዲለቀቅ ባለመደረጋቸው፣ ገንዘቡ ከተላለፈ በኋላም በቂ ክትትል ባለመደረጉና እንዲሁም የማስፈጸሚያ መመሪያዎች ላይ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ የኖርጀክት ፕሮፖዛሎች ላይ ውሳኔ እንዲሰጥ ባለመደረጉ ሥራዎች በታቀደው መሠረት እንዳይከናወኑ ወይም ክንውን ከዕቅድ በታች እንዲሆኑ ማድረግና ፈንዱን በወቅቱ ሥራ ላይ አውሎ ሂሳቡንም በፍጥነት እንዳይወራረድ አንዱ ምክንያት ሆኖ ተገኝቷል፡፡

አስፈጻሚ አካላት የተለቀቀላቸውን ፈንድ
ከሀገር አቀፉ የማስተባበሪያ ዘዴ ቢሮ (CCM)
ፈቃድ ውጭ የሥራ ለውጥ (ሪፕሮግራም)
የሚያደርጉ ስለመሆኑ፤

35. ጽ/ቤቱ በአገሪቱ ውስጥ በኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ስም ለአስፈጻሚ አካላት የሚለቀቀውን ገንዘብ ለተፈቀደት ተግባር ብቻ ሥራ ላይ መዋሉን ማረጋገጥ አለበት ፡፡ አስፈጻሚ አካላት የተለቀቀው ፈንድ ከተፈቀደው ተግባር ውጭ ለማዋል የሥራ ለውጥ ለማድረግ (ሪፕሮግራም) ሲፈልጉ፣ መጀመሪያ ለጠዋቂት ተግባር ለምን ሊያውሉት እንዳልቻሉ እና ወደ ሌላ ሥራ መቀየር እንዳስፈለጋቸው አሳማኝ ማስረጃ ለሀገር አቀፉ የማስተባበሪያ ዘዴ ቢሮ (Country Coordination Mechanism, CCM) (አባላቱ በአባሪ 2 ላይ ተያይዟል) በማቅረብ ፈቃድ ሳያገኙ ፈንዱን ከተፈቀደለት ተግባር ውጭ ማዋል የለባቸውም፡፡

36. እንደዚሁም የግሎባል ፈንድ የኢትዮጵያ ወኪል የሆነው UNOPS ከተሰኘው ድርጅት በተገለጸልን መሠረት ግሎባል ፈንድ የፕሮግራም ለውጥን (ሪፕሮግራሚንግን) እንደማይደግፍ የግድ አስገዳጅ ከሆነም ለአገር አቀፉ የፈንድ ማስተባበሪያ ዘዴ ቀርቦ መጽደቅ እንደሚኖርበት ገልጿል፡፡ ይሁን እንጂ የሀገር አቀፉን የማስተባበሪያ ዘዴ ቢሮ ፈቃድ ሳያገኝ በአጠቃላይ ብር 201,449,630.00 (ሁለት መቶ አንድ ሚሊዮን አራት መቶ አርባ አራ ሺህ ስድስት መቶ ሠላሳ ብር) እና የአሜሪካ ዶላር 1,623,466 (አንድ ሚሊዮን ስድስት መቶ ሃያ ሦስት ሺህ አራት መቶ ስድሳ ስድስት የአሜሪካን ዶላር) በተለያዩ መ/ቤቶች

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

**እና በክልል ጽ/ቤቶች ከተፈቀደለት ተግባር ውጭ ወደ ሌላ እንዲተላለፍ ተደርጓል፡፡
ዝርዝሩም እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡**

ተ.ቁ.	ያዛወረው መ/ቤት	የተፈቀደለት ተግባር	የተዘዋወረበት	የገንዘብ መጠን በብር
1.	የኢትዮጵያ ጤና እና ስነ-ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት	ሕዝብ ላይ ያተኮረ የኤች.አይ.ቪ. ጥናት (Population Base HIV Survey)	ለጤና ተቋማት ግንባታ	2,607,390.00
		ለላብራቶሪ መሣሪያዎች (Laboratory Equipments) መግዣ	ለጤና ተቋማት ግንባታ	15,038,674.00
2	የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር	ለፀረ-ኤች.አይ.ቪ መድኃኒት (ARV Drugs) መግዣ	ለጤና ተቋማት ግንባታ	71,675,311.00
		ለቴሌ ሜዲሽን	ለጤና ተቋማት ግንባታ	50,141,406.00
		ለተጓዳኝ በሽታ እና ለአባላዘር በሽታ	ለፀረ-ኤች.አይ.ቪ መድኃኒትና ለልዩ ፋርማሲ	37,663,447.00
		ለቢሮ ዕቃዎች ግዥ	ለልዩ ፋርማሲና ለሥርዓት ወጪ (Distrubition Cost)	4,842,322.00
		ለመኪና፣ ለሞተር ሳይክልና ለባይስክል	ለጤና ተቋማት ግንባታ	6,527,469.00
		ለተለያዩ አስተዳደራዊ ወጪዎች	ለሥርዓት (Distrubition Cost)	37,328.00
3	የትግራይ የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ጽ/ቤት	ቫይረሱ ከእናት ወደ ፅንሰ/ ልጅ እንዳይተላለፍ የመከላከል አገልግሎት	ለጤና ተቋማት ግንባታ	12,916,283.00
ድምር				201,449,630.00
4	የመድኃኒት ፈንድና አቅርቦት ኤጀንሲ	ለተሽከርካሪዎች ግዥ	ለመድኃኒት ማከማቻ እና ቢሮዎች ግንባታ	1,623,466.00 (የአሜሪካ ዶላር)

37. አስፈጻሚ አካላት ለምን ሳያስፈቅዱ ሪፕሮግራም እንደሚያደርጉ ተጠይቀው በሰጡት መልስ፤ ከኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ጽ/ቤት ፈንድ በወቅቱ ስለማይለቀቅላቸው ያቀዱትን ተግባር በጊዜው ለማከናወን ከሌሎች ለጋሽ አካላት በሚገኝ ገንዘብ የሚጠቀሙ እና ከኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ጽ/ቤት ዘግይቶ የሚመጣውን ገንዘብ ደግሞ ለሌላ ኘሮግራም ለማዋል ሪፕሮግራም እንዲያደርጉ ሲጠይቁ፤ ያለው ሂደት አሰልፎ እና ፈንድ ከተለቀቀ በኋላም ለተባለለት አላማ መዋሉን ለማረጋገጥ ያለው ክትትል ደካማ በመሆኑ፤

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ለአገር አቀፉ የፈንድ ማስተባበርያ ዘዴ (CCM) አቅርበው ፍቃድ ሳያገኙ ከታቀደው ተግባር ውጭ ለሌላ ተግባር የሚያውሉ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡

38. ስለጉዳዩ የሚመለከታቸው የጽ/ቤቱ ኃላፊዎች ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ፤ በጤና ጥበቃና በሥሩ ባለ መ/ቤቶች አማካኝነት የሥራ ለውጥ የተደረገባቸው ሁሉም በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በወሰነው መሰረት ቁጥጥር ባለው ሁኔታ የጤና ሥርዓቱን ለመገንባት ሲባል ከተለያዩ ርዕሶች ገንዘቡ ወደ ግንባታ እንዲዞር መደረጉን ገልጸዋል፡፡ ነገር ግን ፈንዱ መጀመሪያ ለተጠየቀበት ተግባር ለምን እንዳልዋለ እና የፕሮግራም ለውጥ ሲደረግ ለአገር አቀፉ የፈንድ ማስተባበርያ ዘዴ ቀርቦ እንዲፈቀድ እንዳልተደረገ ግን የሰጡት ምላሽ የለም፡፡

39. ስለሆነም አሠራሩ ፕሮፖዛል እና የሥራ ዕቅድ ቀርቦ ፈንድ ከተለቀቀ በኋላ አሳማኝ ምክንያት ሳይቀርብ እና ፈንዱን የአገር አቀፉ የፈንድ ማስተባበሪያ ዘዴ ሳይፈቅድ ለሌላ ተግባር እንዲውል መደረጉ መጀመሪያም ፈንዱ ሲለቀቅ በበቂ ጥናት የተፈቀደ አለመሆኑን ከማመልከቱም በላይ ሁኔታው ከቀጠለ አገሪቱን ተጨማሪ ፈንድ እንዳታገኝ ሊያደርግ ስለሚችል አልተቀበለውም፡፡

ጽ/ቤቱ ፈንድ ለአስፈጻሚ አካላት ሲሰጥ
የተሰጣቸውን ፈንድ የሚያወራርዱበት ጊዜ
ተወሰኖ በውሉ ላይ የማይቀመጥ ስለመሆኑ እና
ቀድሞ የተሰጠ ሳይወራረድ ተጨማሪ ፈንድ
ስለመለቀቁ፤

40. ከኤች.አይቪ./ኤስ.ስ ጋር በተያያዘ የሚሰሩ አስፈጻሚ አካላት ለዚሁ ተግባር የሚውል ፈንድ ጽ/ቤቱን ሲጠይቁ በፈንዱ ሊያከናውኑ ያቀዱት ዝርዝር ተግባራትን የሚያሳይ የድርጊት መርሃ ግብር ማቅረብ አለባቸው፡፡ የድርጊት መርሃ ግብሩም ለእያንዳንዱ ሥራ ምን ያህል ዝርዝር ወጪ እንደሚያስፈልግ በግልጽ ማሳየት ይኖርበታል፡፡ አስፈጻሚ አካላት የተሰጣቸውን የፈንድ ሂሳብ የሚያወራርዱበት ጊዜ እንደ የሥራው ሁኔታ የሚወራረድበት ጊዜ ተወሰኖ በውሉ ላይ ሊቀመጥ ይገባል፤ ሂሳቡም በውል ስምምነቱ መሰረት መወራረድ አለበት፡፡ ቀጣይ ፈንድ መለቀቅ የሚኖርበት ደግሞ መጀመሪያ የተለቀቀው ሂሳብ ሲወራረድ ብቻ መሆን አለበት፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

41. ይሁን እንጂ በኦዲቱ ወቅት ለክልሎችም ሆነ ለሌሎች አስፈጻሚ አካላት ፈንድ ሲጠይቁ የሚሰሩትን ሥራ በዝርዝር የሚያቀርቡ ቢሆንም፤ ለእያንዳንዱ ሥራ ግን ምን ያህል ወጪ እንደሚፈልጉ ዝርዝር እንደማያቀርቡ በኦዲቱ ወቅት በናሙና ከታዩት ውሎች ለመረዳት ተችሏል፡፡

42. ከግሎባል ፈንድ 2ኛ ዙር የአሜሪካን ዶላር 10,000,000.00 (አሥር ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር) 4ኛ ዙር የአሜሪካን ዶላር 24,837,308.00 (ሃያ አራት ሚሊዮን ስምንት መቶ ሰላሳ ሰባት ሺህ ሦስት መቶ ስምንት የአሜሪካን ዶላር) በድምሩ የአሜሪካን ዶላር 34,837,308.00 (ሠላሳ አራት ሚሊዮን ስምንት መቶ ሰላሳ ሰባት ሺህ ሦስት መቶ ስምንት አሜሪካን ዶላር) ሂሳብ በወቅቱ ባለማወራረዱ የተነሳ ገንዘቡ ሳይለቀቅ የጊዜ ገደቡ ማለፉ ታውቋል፡፡


ከግሎባል ፈንድ በተለያዩ ዙር ተሰጥቶ ሳይወራረድ የቆየ ገንዘብ የሚያሳይ ሠንጠረዥ

ተ.ቁ	ዙር	ያልተወራረደ የገንዘብ መጠን በብር	ምርመራ
1.	2ኛ ዙር	4,456,867.00	የዕርዳታ ውል ስምምነት ጊዜው የተጠናቀቀ
2.	4ኛ ዙር	395,209,405.00	የዕርዳታ ውል ስምምነት ጊዜው የተጠናቀቀ
3.	7ኛ ዙር	352,754,077.00	
	ድምር	752,420,349.00	

43. ከዚህ ውስጥ በዙር ሁለት ብር 51,514 (ሃምሳ አንድ ሺህ አምስት መቶ አስራ አራት ብር)፤ በዙር አራት 337,597,237 (ሦስት መቶ ሰላሳ ሰባት ሚሊዮን አምስት መቶ ዘጠና ሰባት ሺህ ሁለት መቶ ሰላሳ ሰባት ብር) እና በዙር ሰባት 286,675,391 (ሁለት መቶ ሰማኒያ ስድስት ሚሊዮን ስድስት መቶ ሰባ አምስት ሺህ ሦስት መቶ ዘጠና አንድ ብር) በድምሩ ብር 624,324,142 (ስድስት መቶ ሃያ አራት ሚሊዮን ሦስት መቶ ሃያ አራት ሺህ አንድ መቶ አርባ ሁለት ብር) ማለትም ካልተወራረደው ገንዘብ 83% የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ይይዛል፡፡ (ሥርጭቱን በተመለከተ ከታች ያለውን ግራፍ ይመልከቱ)

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

በዙር ሁለት፣ በዙር አራት እና በዙር ሰባት በክልሎች መንግሥታዊ በሆኑ እና መንግሥታዊ ባልሆኑ መ/ቤቶች እና በጤና ጥበቃ እና በሥራ ያሉ መ/ቤቶች ያልተወራረደ ገንዘብ



44. ለተጓዳኝ በሽታዎች መድኃኒት መግዣ (የአባላዘር በሽታዎችን ጨምሮ) የአሜሪካን ዶላር 18,075,856.00 (አስራ ስምንት ሚሊዮን ሰባ አምስት ሺህ ስምንት መቶ ሃምሳ ስድስት አሜሪካን ዶላር) ወይም ብር 175,492,922.00 (አንድ መቶ ሰባ አምስት ሚሊዮን አራ መቶ ዘጠና ሁለት ሺህ ዘጠኝ መቶ ሃያ ሁለት ብር) ተመድቧል፡፡ ነገር ግን የስምምነቱ ጊዜ ካለፈ በኋላ ከተመደበው ገንዘብ ውስጥ የአሜሪካን ዶላር 17,088,715 (አስራ ሰባት ሚሊዮን ሰማኒያ ስምንት ሺህ ሰባት መቶ አስራ አምስት የአሜሪካን ዶላር) ወይም ብር 166,922,559.00 (አንድ መቶ ስድሳ ስድስት ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ ሃያ ሁለት ሺህ አምስት መቶ ሀምሳ ዘጠኝ ብር) ማለትም 94% የሚሆነው ሂሳብ እስከ ታህሳስ 30 ቀን 2003 ዓ.ም. (ሴፕቴምበር 9 2010) ድረስ አልተወራረደም፡፡

45. በውጭ እና በውስጥ ኦዲተሮች በተገኘ ግኝት በአፋር የEMSAPII ፈንድ ቢ ዘርፈ ብዙ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ምላሽ /Melti-Sectoral HIV/AIDS Responce/ በፊት የወሰዱትን ብር 44,764.00 (አርባ አራት ሺህ ሰባት መቶ ስድሳ አራት ብር) ሳያወራርዱ ሌላ ተጨማሪ ብር 37,500.00 (ሰላሳ ሰባት ሺህ አምስት መቶ ብር) መለቀቁ እና በሰማሌ

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

420,615.00 (አራት መቶ ሃያ ሺህ ስድስት መቶ አርባ አምስት ብር) እና በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት 3,668,953.00 (ሦስት ሚሊዮን ስድስት መቶ ስድሳ ስምንት ዘጠኝ መቶ ሃምሳ ሦስት ብር) ለአስፈፃሚ አካላት የተለቀቀው ሂሳብ በድምሩ ብር 4,089,568.00 (አራት ሚሊዮን ሰማኒያ ዘጠኝ ሺህ አምስት መቶ ስድሳ ስምንት ብር) ሳይወራረድ ሌላ ተጨማሪ ፈንድ መለቀቁ ተረጋግጧል፡፡

46. የፌዴራል ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከ/መቆ ጽ/ቤት ኃላፊዎች ስለጉዳዩ ተጠይቀው የውል ስምምነቱ በዝርዝር የገንዘቡን መጠን፣ የሚከናወኑ ተግባራት፣ የሚያወራርዱበት ጊዜ ወዘተ. እንደሚይዝ ገልጸዋል፡፡ ነገር ግን ይህንን በኦዲቱ ወቅት ከቀረቡልን ውሎች ውስጥ ስላልተገኘ የተሰጠውን መልስ አልተቀበልነውም፡፡ ወጥ የሆነ የጊዜ ገደብ የውል ስምምነቱ ላይ የማይቀመጥበትን ምክንያትም ዋናው ትኩረት ገንዘቡን በፍጥነት ሥራ ላይ አውሎ ማወራረድ በመሆኑና ገንዘብ ለተለቀቀላቸው አካላት በሙሉ ብሎም ለክልል መስተዳድር ኃላፊዎች በየወቅቱ ገንዘቡን ለታለመለት ዓላማ ሥራ ላይ በማዋል ሂሳቡ እንዲወራረድ በመግለጽ በደብዳቤ የሚያሳውቁ ስለሆነ የጊዜ ገደብ ማስቀመጡ ጠቃሚ ባለመሆኑና መንግስታዊ የሆኑ አስፈጻሚ አካላት የወሰዱትን ገንዘብ ባያወራርዱም ገንዘቡ እንደሚሰጣቸው አስታውቀዋል፡፡ በመቀጠልም ገንዘቡ አካውንታቸው ውስጥ መቀመጡ በራሱ ራሱን የቻለ አሉታዊ ችግሮች አሉት ብለዋል፡፡ ሥራ ላይ ሳይውል ወደ ግሎባል ፈንድ ስለተመለሰው ገንዘብ በሰጡት መልስ ገንዘቡ የተመደበው ለፀረ-ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መድኃኒት (ARV) መግዣ ሲሆን የታቀደው ዕቅድ ከፍተኛ ስለነበር ገንዘቡ የተመለሰ መሆኑን ገልጸዋል፡፡

47. ይሁን እንጂ ማንኛውም ፕሮጀክት የሚጀመርበት ቀን እና የሚያልቀበት ቀን በግልጽ መቀመጥ እና ይህም በውሉ ላይ መታየት የሚገባው በመሆኑ፣ እንዲሁም ገንዘቡ አካውንታቸው ውስጥ እንዳይታይ ሲባል ብቻ በፊት የተወሰደ ገንዘብ ሥራ ላይ ሳይውል እና ሳይወራረድ ተጨማሪ መስጠት ተገቢ ባለመሆኑ የተሰጡትን መልሶች አልተቀበልናቸውም፡፡ በመሰረቱ ዕርዳታው ሥራ ላይ እንዲውሉ መጣር እና ማበረታታት ሥራ ላይ ሳይውሉ የሚመለሱ ገንዘቦች እንኳ ቢኖሩ ሌላ የሥራ ዕቅድ በማቅረብ በገንዘቡ አገሪቱ ተጠቃሚ እንድትሆን ማድረግ በተገባ ነበር፡፡ የተጓዳኝ በሽታዎች መድኃኒት ግዥን በተመለከተ ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች ገንዘቡ ሳይወራረድ መዘገየቱን ገልጸዋል፡፡ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ኃላፊዎች በተላለፈላቸው

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ገንዘብ መድኃኒቱ ለምን እንዳልተገዛ እና ወደ ጤና ተቋማት እንዳልተሠራጨ ተጠይቀው ኦዲቱ እስከ ተጠናቀቀበት ጊዜ ድረስ ምላሽ አልሰጡም፡፡

48. እንደዚሁም የጊዜ ገደቡ በውሉ ላይ ባለመቀመጡ አስፈጻሚ አካላት የወሰዱትን ፈንድ በፈቀዱት ጊዜ ገንዘቡን ሥራ ላይ እንዲያውሉት፤ ሥራ ላይ አውለውትም ቢሆን እንኳ፤ ሂሳቡን እንዳያወራርዱ ወይም ሥራ ላይ ሳያውሉት ገንዘቡን እንዲያስቀምጡት ወይም ለሌላ ሥራ እንዲያውሉት የተመቻቸ ሁኔታ ይፈጥራል፡፡ ጽ/ቤቱም ለክትትልም ሆነ ቀጣይ ፈንድ ለመልቀቅ እና በወቅቱ የወሰዱትን ፈንድ እንዲያወራርዱ ለማድረግ አዳጋች አድርጎታል፡፡ በተጨማሪም ለጋሽ አካላት ቀጣይ ፈንድ የሚለቁት ሥራ ላይ ውሎ በተወራረደው የገንዘብ መጠን ስለሆነ የሚፈለገው ተመጣጣኝ ገንዘብ በወቅቱ እንዳይተካ፤ ከማድረጉም በላይ በሊጋሽ አካላት ገንዘቡ አይሰራበትም የሚል ድምዳሜ ላይ እንዲደርሱ እና ቀጣይ በሚለቀቀው ፈንድ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል፡፡

በኤች.አይ.ቪ/ ኤድስ ዙሪያ አገልግሎት

ስለሚፈልጉ ወገኖች ብዛት መጠን

የተደረገ ጥናት ስለአለመኖሩ፤

49. በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ዙሪያ አገልግሎት የሚፈልጉት ወገኖች ቁጥር ሊታወቅ ወይም በመገመት በአገልግሎት ሰጪዎች በኩል ሊያዝ ይገባል፡፡ በተጨማሪም ለኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ይበልጥ ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ትኩረት ተሰጥቶት የቫይረሱን ስርጭት የሚዳስስ ጥናትና የአፈፃፀም መመሪያ ተዘጋጅቶ ተግባራዊ ሊደረግ ይገባል፡፡

50. ይሁን እንጂ በሀገሪቱ በፌዴራል ደረጃ እና በናሙና ተመርጠው ጉብኝት በተደረገባቸው ክልሎች በኤች.አይ.ቪ. ኤድስ ዙሪያ አገልግሎት የሚፈልጉ ወገኖች ዙሪያ የተጠና ጥናት የለም፡፡ በአንፃሩ ደግሞ ሕዝብን መሰረት ያደረገ የኤች.አይ.ቪ. ጥናት (Population Base HIV Survey) ለማካሄድ የአሜሪካን ዶላር 546,395 (አምስት መቶ አርባ ስድስት ሺህ ሦስት መቶ ዘጠና አምስት የአሜሪካን ዶላር) ተመድቧል፡፡ ነገር ግን ከተመደበው ገንዘብ ውስጥ የአሜሪካን ዶላር 300,000 (ሦስት መቶ ሺህ የአሜሪካን ዶላር) የሚሆነው ውሉ ተሰርዞ ወደ ሌላ ተግባር እንዲዞር ተደርጓል፤ በቀሪውም አሜሪካን ዶላር 246,395.00 (ሁለት መቶ አርባ ስድስት ሺህ ሦስት መቶ ዘጠና አምስት የአሜሪካን ዶላር) የተጠና ጥናት ወይም የተሰራ ሥራ ለመኖሩ የቀረበ መረጃ የለም፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

51. በኦዲቱ ወቅት ለኤድስ ይበልጥ ተጋላጭ በሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን የቫይረሱ ስርጭት የሚዳስስ ጥናት ከአማራ ክልል በስተቀር በሌሎች ክልሎችም ሆነ በአገር አቀፍ ደረጃ የተጠና ጥናት የለም፡፡ እንዲሁም ይበልጥ ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችም የሚያገለግል የአፈፃፀም መመሪያ አልተዘጋጀም፡፡ እንደዚሁም ለአደጋ ተጋላጭና ወላጅ ላጡ ህፃናት (OVC situation analysis) ላይ የተባበሩት መንግስታት የሕፃናት መርጃ ድርጅት (UNICEF) ጥናት እንዲጠና ብር 1,000,000.00 (አንድ ሚሊዮን ብር) ለቀድሞው የሴቶች ጉዳይ ሚኒስቴር የተሰጠ ቢሆንም ሥራ ላይ አለመዋሉ ታውቋል፡፡
52. ስለሆነም በጽ/ቤቱና በአስፈጻሚ አካላት በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ዙሪያ አገልግሎት የሚፈልጉትን ወገኖች ቁጥርና የቫይረሱ ስርጭት ጥናት ባለመከናወኑ አገልግሎቱን ለመጠቀም የሚፈልጉ ሰዎች ብዛት መጠንና፣ የአገልግሎቱ ሽፋን መጠን ምን ያህል እንደሆነ ለማወቅ አያስችልም፡፡ እንዲሁም ለበሽታው ይበልጥ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በተመለከተ ሊዘጋጅ የሚገባው የአፈፃፀም መመሪያ ባለመዘጋጀቱ እነዚህን የህብረተሰብ ክፍሎች ለመርዳት የሚደረገውን ጥረት በሥርዓትና በተገቢው መንገድ መሆኑን ለማረጋገጥ አያስችልም፡፡
53. ስለጉዳዩ የጽ/ቤቱ ኃላፊዎች ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ፣ ጥናቱ በተለያዩ ምክንያቶች የተጓተተ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት ጥናቱን ለማካሄድ ፕሮቶኮል የተዘጋጀ፣ አስተባባሪ ኮሚቴ እና አጥኝ ቡድን ተቋቁሞ ሥራው መጀመሩን ገልጸዋል፡፡ የቀድሞው የሴቶች ጉዳይ ሚኒስቴር ኃላፊዎች ደግሞ ሥራ ላይ ያልዋለውን ገንዘብ በሚቀጥለው በጀት ዓመት ለመጠቀም ዕቅድ እንደያዙ ገልጸዋል፡፡
54. ይሁን እንጂ እስካሁን ባለው አሰራር በኤች. አይ. ቪ/ኤድስ ዙሪያ አገልግሎት የሚፈልጉትን በቫይረሱ ተጠቂ የሆኑ ወገኖች ቁጥር እና ይበልጥ ተጋላጭ በሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ የቫይረሱን ስርጭት የሚዳስስ ጥናት አለመኖሩ፣ ፍትሀዊ የግብአት ክፍፍል ለማድረግም ሆነ የቫይረሱን ሥርጭት ለመከላከል፣ ለመቀነስ ብሎም ለማጥፋት የወጣውን የፖሊሲ አቅጣጫ አፈጻጸም ለመለካትና ለመገምገም አያስችልም፡፡

የፌዴራል ዋና ኮሚቴ መ/ቤት

የተጓዳኝ በሽታዎች መድኃኒት (OIT) አቅርቦት
የኤች.አይ.ቪ/ ኤድስ ቫይረስ ጋር ለሚኖሩ
ወገኖች ለሁሉም ስለመዳረሱ፤

55. የተጓዳኝ በሽታዎች መድኃኒት (Opportunistic Infectious Treatment, OIT) አቅርቦት የኤች.አይ.ቪ/ ኤድስ ቫይረስ ጋር ለሚኖሩ ወገኖች ለሁሉም መዳረስ አለበት። ይህንንም ለማዳረስ በተመደበው ገንዘብ መድኃኒቱ ተገዝቶ ለየጤና ተቋማት ሊሰራጭ ይገባል።
56. ይሁን እንጂ በኦዲቱ ወቅት በቅድሚያ በአገሪቱ የተጓዳኝ በሽታ መድኃኒት እጥረት መኖሩና የእጥረቱ መጠን ታውቆ ከቫይረሱ ጋር ለሚኖሩ ወገኖች ለሁሉም እንዲዳረስ ለማድረግ ጽ/ቤቱ በዕቅድ ይዞት የነበረ ቢሆንም ይህን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል የተዘረጋ ሥርዓት አለመኖሩ ታውቋል። በናሙና ጉብኝት በተደረገባቸው በጋምቤላ፣ በትግራይ፣ እና በአማራ ክልሎች እና በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር የሚገኙ ጤና ተቋማት የመድኃኒቱ እጥረት እንዳለባቸው ታውቋል።
57. በአንፃሩ ከግሎባል ፈንድ አራተኛ ዙር (እ.ኤ.አ. 1 ማርች 2005 እስከ 28 ፌብሩዋሪ 2010) ባለው ጊዜ ውስጥ ለተጓዳኝ በሽታዎች መድኃኒት መግዣ (የአባላዘር በሽታዎችን ጨምሮ) የአሜሪካን ዶላር 18,075,856.00 (ብር 175,492,922.00) ተመድቧል። ነገር ግን የስምምነቱ ጊዜ ካለፈ በኋላ ከተመደበው ገንዘብ ውስጥ የአሜሪካን ዶላር 17,088,715 (አስራ ሰባት ሚሊዮን ሰማኒያ ስምንት ሺህ ሰባት መቶ አስራ አምስት የአሜሪካን ዶላር) ወይም ብር 166,922,559.00 (አንድ መቶ ስድሳ ስድስት ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ ሃያ ሁለት አምስት መቶ ሃምሳ ዘጠኝ ብር) ማለትም 94% በሚሆነው ገንዘብ እስከ ህዳር 30 ቀን 2003 ዓ.ም. መድኃኒቱ ለመገዛቱ ማስረጃ ያልቀረበና ሂሳቡም ያልተወራረደ መሆኑ ታውቋል።
58. ስለጉዳዩ የፌዴራል ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከ/መቆ ጽ/ቤት ኃላፊዎች ተጠይቀው የተጓዳኝ በሽታ መድኃኒቶች ከቫይረሱ ጋር ለሚኖሩ ብቻ ሳይሆን መድኃኒቱ ለሁሉም ታካሚ የሚሰጥ በመሆኑና ችግሩም ካለው ከፍተኛ የሆነ የመድኃኒቱ ፍላጎት የተነሳ በአጭር ጊዜ የሚፈታ አለመሆኑን ገልጸዋል። የጽ/ቤቱ ኃላፊዎች ይህን ይበሉ እንጂ በተመደበው ገንዘብ መድኃኒቱ ለምን ተገዝቶ እንዳልተሰራጨ ምክንያት አላቀረቡም። መድኃኒቱ ለምን እንዳልተገዛም የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሥራ ኃላፊዎች ተጠይቀው ኦዲቱ እስከተጠናቀቀበት ጊዜ ድረስ ምላሽ አልሰጡም።

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

59. የተጓዳኝ በሽታዎች መድኃኒት ከቫይረሱ ጋር ለሚኖሩ ወገኖችም ሆነ ለሌሎች ህመማን አስፈላጊ መሆኑና ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለ እየታወቀ ለዚህ ተብሎ በተመደበው ገንዘብ መድኃኒቱ ተገዝቶ አለመሰራጨቱ ተገቢ ሆኖ አላገኘነውም፡፡

ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ ያለ ነፍሰጡር እናቶች


ቫይረሱ ከእናት ወደ ፅንሰ/ልጅ እንዳይተላለፍ

የመከላከል አገልግሎትን ስለማግኘታቸው፤

60. ከ2000 እስከ 2003 በታቀደው በባለብዙ ዘርፍ የድርጊት ምላሽ መርሃ ግብር መሰረት ኤች.አይ. ቪ. በደማቸው ውስጥ ያለ ነፍሰጡር እናቶች ቫይረሱ ከእናት ወደ ፅንሰ/ልጅ እንዳይተላለፍ የመከላከል አገልግሎት 80% የሚሆኑት እ.ኤ.አ. በ2010 መጨረሻ ማግኘት አለባቸው፡፡ አገልግሎቱም በአገሪቱ ውስጥ በሁሉም አካባቢ መዳረስ አለበት፡፡


61. ይሁን እንጂ ቫይረሱ በደማቸው ከሚገኝ እናቶችና አገልግሎቱን ማግኘት ከሚገባቸው በ2002 ዓ.ም. አገልግሎቱን ለመስጠት በዕቅድ የተያዘ ቢሆንም 8.3% እናቶች ብቻ አገልግሎቱን ያገኙ መሆኑ ታውቋል፡፡

62. በናሙና በተመረጡና ጉብኝት በተደረገባቸው ክልሎች፤ በአማራ ክልል ከሚገኙ 1497 የጤና ተቋማት ውስጥ በ276 (18%)፤ በትግራይ ክልል 223 የመንግስት የጤና ተቋማት መካከል በ104 (47%)፤ በጋምቤላ ክልል 51 ጤና ተቋማት ውስጥ በ9 (18%)፤ በኦሮሚያ ክልል 1049 ጤና ተቋማት ውስጥ በ 306 (29%)፤ በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ከሚገኙ 573 የጤና ተቋማት መካከል በ58 (10%) ብቻ አገልግሎቱ እንደሚሰጥ ተገልጿል፡፡



የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

63. በአገር አቀፍ ደረጃ ሲታይ ደግሞ፣ በአገሪቱ ውስጥ ባሉ የግልና የመንግስት ጤና ተቋማት አገልግሎቱ የሚሰጠው በ1352 ተቋማት ብቻ ነው። በአገሪቱ ውስጥ ምን ያህል የመንግስት እና የግል የጤና ተቋማት እንዳሉ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ተጠይቆ፤ ይህ የኦዲት ሪፖርት እስከ ተጠናቀቀበት ጊዜ ድረስ ምላሽ ስላልተሰጠ ተጨማሪ ትንተና መስራት አልተቻለም።



64. በሌላ በኩል በመርሃ ግብሩ መሰረት ቫይረሱ ከእናት ወደ ፅንሰ/ልጅ እንዳይተላለፍ የመከላከል አገልግሎት በዕቅድ ዘመኑ ከተያዘው 80% ሽፋን ውስጥ የግል ጤና ተቋማት ድርሻ አነስተኛ ነው። ሽፋኑ አነስተኛ የሆነበትን ምክንያት ለማወቅ የተደረገ ጥናት፣ ክትትልና ግምገማ ለኦዲቱ ሥራ ባለመቅረቡ ተጨማሪ አስተያየት መስጠት አልተቻለም።

65. በአንፃሩ ደግሞ ኤች.አይ.ቪ. በደማቸው ውስጥ ያለ ነፍሰጡር እናቶች ቫይረሱ ከእናት ወደ ፅንሰ/ልጅ እንዳይተላለፍ ለመከላከል አገልግሎት ሥራ ተብሎ ለትግራይ ክልል የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከ/መቆ ጽ/ቤት የተመደበው ገንዘብ ወደ ጤና ተቋማት ግንባታ የዞረ መሆኑ ታውቋል።

66. ስለጉዳዩ የጽቤቱ ኃላፊዎች ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ፣ “በመጀመሪያ ዕቅዱ ከፍ ብሎ የተቀመጠው አገሪቷ ሁሉን አቀፍ ተደራሽነትን ለማሳየትና ለዚህም በቂ ሀብት ከዕርዳታ ሰጪ ድርጅቶች ለማግኘት ነው። ይሁን እንጂ ሁሉም ተቋማት አገልግሎቱን እንዲሰጡ ለማድረግ በቅድሚያ መሠራት የሚገባቸው ሥራዎች በመኖራቸው ነው። ይህንንም ዕውን ለማድረግ በሚቀጥለው ሁለተኛው የአምስት አመት ዕቅድ ውስጥ መያዙን፤ አገልግሎቱም

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

የሚፋጠንበትንም ሁኔታ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር በመነጋገር አገልግሎቱ የሚፋጠንበት ሥራ በመሠራት ላይ ነው” ብለዋል። ኃላፊዎቹ ይህንን ይበሉ እንጂ መጀመሪያውን ዕቅድ ሲታቀድ ተግባራዊ ሊሆን የሚችል እና ሊገኝ የሚችለውን ሀብት ከግምት ውስጥ ማስገባት ነበረበት። በተጨማሪም ዕቅዱን መሰረት በማድረግ በተገኘው ሀብት በመጠቀም አሁን ባሉት የጤና ተቋማት እንኳን አገልግሎቱ በሙሉ እየተሰጠ ባለመሆኑ ይልቁኑም ለዚህ ተግባር ተብሎ የተመደበው ሀብት ለሌላ ተግባር በመዋሉ ረገድ የሰጡትን መልስ ለመቀበል ያዳግታል።

67. ይሁን እንጂ፣ ተግባራዊ እንደማይሆን እየታወቀ ከፍተኛ ገንዘብ በዕቅድ መያዙና ከተፈቀደም በኋላ ጽ/ቤቱ አስፈጻሚ አካላትን በማስተባበር እና በመቀናጀት የተመደበውን ሃብት በመጠቀም ባሉት የጤና ተቋማት አገልግሎት ለመስጠት ጥረት ከማድረግ ይልቅ ለሌላ አገልግሎት ማዋሉ አግባብ ካለመሆኑም በላይ፣ በዚህ ምክንያት ቫይረሱ እንዳይተላለፍ ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት የሚቀንስ፣ የአገልግሎት ሽፋን እንዳያድግ ከማድረጉም በላይ ሁኔታው በሊጋሽ ድርጅቶች ቢታወቅ ዕርዳታው ሊቋረጥ ሚችልበት ክስተት የሚፈጥር መሆኑ ሊታወቅ ይገባል።

በፌዴራልም ሆነ በክልል የመረጃ አያያዝ፣
አመዘጋገብ እና ልውውጥ ሥርዓት እንዲሁም
የወጪ ሂሳብ መግለጫ ሪፖርቶች ትክክለኛነት
በተመለከተ

68. በኤች.አይ.ቪ.ኤድስ ዙሪያ የሚሰሩ አስፈጻሚ አካላት ለወሰዱት ፈንድ በትክክለኛ መረጃ ላይ የተመሰረተ የስራ አፈጻጸምም ሆነ የወጪ ሂሳብ መግለጫ ሪፖርት ማቅረብ አለባቸው። የሚያቀርቡትም ሪፖርት በፈረሙት ውልና እንሰራዋለን ብለው ካቀረቡት የሥራ ዕቅድ መሰረት መሆኑ ሊረጋገጥ ይገባል።

69. ይሁን እንጂ ተገቢው መረጃ የማይቀርብና ያሉትንም መረጃዎች በወቅቱ ያለመላክ ችግር መኖሩ በናሙና በተመረጡና የመስክ ጉብኝት በተደረገባቸው የአማራ፣የትግራይ፣የኦሮሚያ እና የጋምቤላ ክልሎች እና በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር በሚገኙ ተቋማት ታውቋል።

70. እንደዚሁም ለጤና መረጃ አያያዝ ስርዓት ዝርጋታ (Health Managemnet Information System,HMIS) ብር 26,644,800.00 (ሃያ ስድስት ሚሊዮን ስድስት መቶ አርባ አራት

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ሺህ ስምንት መቶ ብር) የሚሆን ፈንድ ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የተለቀቀ ቢሆንም፤ በናሙና ጉብኝት በአደረግንባቸው የጤና ቢሮዎች ላይም ሆነ በየጤና ተቋማቱ ሥርዓቱ ተዘርግቶ ሥራ ላይ አልዋለም፡፡

71. በሀገር አቀፍ የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ዘርፈ ብዙ ምላሽ የክትትልና የግምገማ ዘዴን ለማጠናከር የአገር አቀፍ ምላሽ የመረጃ ሥርዓት (Country Response Information System, CRIS) የተሰኘ ሶፍት-ዌር ላይ ከሁሉም ክልሎች እና ከተለያዩ የሴክተር መ/ቤቶች ባለሙያዎችን ለማሰልጠን ብር 94,865.00 (ዘጠና አራ ሺህ ስምንት መቶ ስድሳ አምስት ብር) ወጪ ተደርጎ 30 ባለሙያዎች ከታህሳስ 12 እስከ ታህሳስ 18/2002 ድረስ ስልጠና የተሰጠ ቢሆንም በናሙና በመረጥናቸው የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከ/መቆ/ጽ/ቤቶች፤ በዞኖች እና በወረዳ ባሉ ጽ/ቤቶች ሥርዓቱ ተዘርግቶ ሶፍትዌሩ ተግባራዊ አልተደረገም፡፡

72. ጽ/ቤቱ የሚጠቀምበት ጆርናል ቫውችር አስቀድሞ የታተመና ተከታታይ ቁጥር የተሰጠው ሳይሆን በየጊዜው በኮምፒውተር የሚታተም መሆኑ ታውቋል፡፡ እንደዚሁም ጽ/ቤቱ ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፤ በፌዴራል ደረጃ ያሉ አስፈጻሚ አካላት፤ ለክልሎች እና ለሌሎች በኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ዙሪያ ለሚሰሩ አስፈጻሚ አካላት የሚሰጠውን ፈንድ በእያንዳንዱ ተቋም ስም የሚመዘግብበት ተቀጽላ ቋት (Subsidiary ledger) አላዘጋጀም፡፡ የጽ/ቤቱ የጥራትና ኮምፕላይንስ ዳይሬክቶሬት ይህን በተመለከተ አዲት አድርጎ እንዲሻሻል አስተያየት የሰጠ ቢሆንም ተግባራዊ አልተደረገም፡፡

73. ስለጉዳዩ የፌዴራል ኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከ/መቆ ጽ/ቤት ኃላፊዎች ተጠይቀው፤ ከክልል ኃላፊዎች ጋር በመነጋገር የክትትልና የግምገማ ሥርዓቱ ሪፖርት አቀራረቡን ጨምሮ ለማጠናከርና ለማሻሻል ጥረት እየተደረገ መሆኑን፤ የውስጥ ቁጥር ሥርዓቱን ለማጠናከር በውስጥ እና በውጭ ኦዲተሮች የተሰጡትን አስተያየቶች ለመተግበር ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል፡፡ የሶፍት ዌር ዝርጋታውን በተመለከተ፤ ለጊዜው እንዲዘጋጅ የተደረገና በሌላ በኩል ደግሞ የማህበረሰብ መረጃ ሥርዓት (Community Information System, CIS) በተሰኘ ሥርዓት መረጃን ለማሰባሰብ ጥረት እየተደረገ በመሆኑ በቅድሚያ ሥልጠናው የተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል፡፡ ይሁን እንጂ ለጤና አስተዳደር መረጃ ሥርዓት ቀደም ብሎ የተለቀቀውን ፈንድ ለምን ተጠቅመው እንዳልተገበሩ ምላሽ አልሰጡም፡፡ እንደዚሁም የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም በተቀበለው ገንዘብ ለምን የጤና አስተዳደር መረጃ

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ሥርዓት (HMIS) እንዳልዘረጋ ተጠይቆ ይህ ኦዲት እስከተጠናቀቀበት ጊዜ ድረስ ምላሽ አልሰጠም፡፡

74. በሌላ በኩል በውስጥ እና በውጭ ኦዲተሮች በተደረጉ ኦዲቶች የተገኙ ግኝቶች ሲታይ፡

- ከአለም ባንክ (EMSAPII) የተገኘውን ፈንድ አስመልክቶ ሁሉም ጆርናል ቫውቸር በኃላፊዎች ያልጸደቁ፤ ከአስፈፃሚ አካላት የተሰበሰቡ አንዳንድ የሂሳብ ማወራረጃ ሪፖርቶች (SOE) በኃላፊ ተፈርመው ያልተላኩ፤ ከክልል የመጡ የወጪ ማጠቃለያ አታዞች ጠፍተው ሌላ የገንዘብ መጠን የተጻፈባቸው መሆናቸው፤
- ከግሎባል ፈንድ በኦሮሚያ ክልል በዙር አራት በአንደኛ አመት ማጠቃለያ የቀርበው የወጪ ማስረጃ ማጠቃለያ (SOE) ከመረጃ ምንጮቻቸው ጋር ሲመሳከሩ ብልጫ የሚያሳዩ መሆናቸው፤
- ከአስፈፃሚ አካላት የመጡ አንዳንድ የሂሳብ ማወራረጃ ሪፖርት (SOE) በኃላፊዎች ያልተፈረሙ መሆናቸው፤
- ፤ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከ/መቆ/ ጽ/ቤት የወጪ ማጠቃለያው ሪፖርት ካያያዙት የወጪ መረጃ ምንጭ ጋር የተለያዩ መሆናቸው፤ ሁሉም ጆርናል ቫውቸር በኃላፊዎች ያልጸደቁ መሆናቸው፤ በአዲስ አበባ ባሉ ክፍለ ከተሞች ግዢዎች በአስፈላጊ መረጃዎች ማለትም እንደ ግዢ መጠየቂያ፤ የግዢ ማዘዣ፤ የዕቃ ገቢ ማድረጊያ እና ነፍጮች አገልግሎት እንደማይያያዙ የተረጋገጡ መሆናቸው፤

በውጭ እና በውስጥ ኦዲተሮች በተጻፉ ሪፖርቶች ላይ ተገልጸዋል፡፡

75. ይሁን እንጂ ከላይ በውስጥ ኦዲትም ሆነ በውጭ ኦዲተሮች በተገኙ ግኝቶች ላይ በጽ/ቤቱ የተወሰደ እርምጃ ለመኖሩ መረጃ አልቀረበም፡፡ በጽ/ቤቱ የሥራ አመራር በቃለ ጉባኤ ቁጥር 11 ላይ የተገለጸ የሂሳብ ማወራረጃ ሪፖርት SOE ለዋና መ/ቤት አቅርበው ለአለም ባንክ የተላኩ ነገር ግን የማወራረጃ ሠነዶች ያልተገኙና በሂሳብ መዝገብ ያልተመዘገቡ ሂሳቦች መኖራቸው ተረጋግጧል፡፡

76. ስለጉዳዩ የሚመለከታቸው የሥራ ኃላፊዎች ተጠይቀው በሰጡት መልስ፤ ከአስፈፃሚ አካላት የሚቀርቡ የፋይናንሻልና የፊዚካል ሪፖርቶች በየመ/ቤቱ የበላይ ኃላፊ

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

መጻደቃቸው ካልተረጋገጠ በቀር ተቀባይነት ስለሌላቸው በቀጣይነት ሁኔታው እየተጣራ ማስተካከያ እንደሚወሰድ ገልጸዋል፡፡

77. ስለሆነም በጽ/ቤቱ የመረጃ አያያዝ ሥርዓቱ ወጥ ያለመሆኑ፣ ጤና ነክ የሆኑትም ሆነ ያልሆኑት መረጃዎች አያያዝ ሥርዓት አለመጠናከር፣ እና ከአስፈጻሚ አካላት ጋር ዘመናዊ የመረጃ ልውውጥ ሥርዓት አለመኖር፣ የመረጃ አመዘጋገብ፣ አያያዝ እና ልውውጡን ደካማ እንዲሆን አድርጎታል፡፡ የሂሳብ መረጃዎችን ምዝገባ ተከታታይ ቁጥርና በታተሙ ጆርናሎች መጠቀም ሲገባና ለአያያዝ አስፈጻሚ አካል የሚሰጠው ፈንድ የሚመዘገብበት ተቀጽላ ቋት (Subsidiary ledger) አለመዘጋጀት፣ የወጪ ማስረጃዎች ሆኑ የማጠቃለያ ሪፖርቶች በሚመለከተው ኃላፊዎች አለመጽደቃቸው እንዲሁም የተገዙ ዕቃዎች ገቢ የተደረጉበት ደረሰኝ አለማቅረብ፣ የሂሳብ አያያዝ ሥርዓቱ ደካማና የውስጥ ቅጥጥር ሥርዓቱ ልል መሆኑን ያመለክታል፡፡

በየደረጃው የሚቀርቡ የአፈጻጸም ሪፖርቶችንና

ሌሎች መረጃዎች ጥራትና በወቅቱ

ስለመቅረባቸው፤

78. በኤች.አይ.ቪ ኤድስ ዙሪያ በተከናወኑ ማንኛውም ተግባራት ላይ አስፈጻሚ አካላት በየሦስት ወሩ ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ማቅረብ አለባቸው፡፡ እንዲሁም በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የምክር እና የምርመራ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት በመመሪያው ላይ የተቀመጠውን ቅጽ በመጠቀም መረጃውን እየሞሉ በየደረጃው ሊያስተላለፉ ይገባል፡፡

79. ይሁን እንጂ በኤች.አይ.ቪ ኤድስ ዙሪያ በተከናወኑ ማንኛውም ተግባራት የፋይናንሻልም ሆነ የፊዚካል ሪፖርቶች የጥራት ማነስ፣ ወጥ ያለመሆኑ፣ ተከታታይ ያለመሆኑ፣ ድግግሞሽ ያለባቸው እና በየሦስት ወሩ ወቅቱን ጠብቀው እንደማይላኩ ታውቋል፡፡ በተጨማሪም ከፌዴራል ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከያ እና መቆጣጠሪያ ፅ/ቤት የሚላኩ የሪፖርት ፎርማቶች ማለትም ቅጾች ለመሙላት የማያመቹ መሆናቸውን በአስፈጻሚ አካላት ተገልጿል፡፡ በአስፈጻሚ አካላት በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ዙሪያ ለሚሠሩ ሥራዎች ጥራቱን የጠበቀ የፋይናንሻልም ሆነ የስራ አፈጻጸም ሪፖርት እየተጠናቀረ በየሶስት ወሩ አይላክም፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

80. በናሙና ጉብኝት በተደረገባቸው በፈቃደኛነት ላይ የተመሰረተ የምክር እና የምርመራ አገልግሎት መስጫ ተቋማት በመመሪያው (VCT guideline) ላይ የተጠቀሰውን የመረጃ መመዝገቢያ ፎርማት እንደማይጠቀሙና ከክልሎች የተላኩት የአፈጻጸም ሪፖርቶች እና በፌዴራል ደረጃ የተጠቃለለው የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርቶችም የተለያዩ ሆነው ተገኝተዋል፡፡
81. በአብዛኛዎቹ አስፈፃሚ አካላት የመረጃ አያያዝ ችግር ያለ ሲሆን፤ በክልል የሚገኙ አስፈጻሚ አካላት በራስ ተነሳሽነት ሪፖርት ሰርቶ ያለማምጣት ሲጠየቁም ዘግየተው እንደሚልኩ ታውቋል፡፡
82. ስለጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለሙያዎች የችግሩ መንስዔ ምን እንደሆነ ተጠይቀው፤ አብዛኛው በክልል ያሉ ወረዳዎች ያሉበት ቦታ ርቀት የተነሳ ሪፖርት በክልል አስተባባሪዎች ለማሰባሰብ ምቹ አለመሆንና እንዲሁም የተለያዩ ፈንዶች ወደ ታች በተወረደ ቁጥር በአንድ አካውንት ስለሚያዙ፤ የሂሳብ ምዝገባ እና ሪፖርቶች በየሩብ ዓመቱ ስለማይሰሩ መሆን ገልጸዋል፡፡ የጽ/ቤቱ ኃላፊዎች ተጠይቀው ደግሞ ሲመልሱ፤ ችግሩ የተከሰተው ከአገሪቱ ስፋት እና ካለው የመረጃ አሰባሰብ ስርዓት ጥራት ጉድለት እንዲሁም ከሰው ኃይል ችግር መሆኑን ገልጸዋል፡፡ በመቀጠልም በጋራ ግምገማ ወቅት ከክልሎች ጋር በመሆን ሁኔታውን ለማሻሻል እየተነጋገሩበት መሆኑንና ከዚህ ውስጥ ተጠቃሽ የሚሆነው የክትትልና ግምገማ ማዕቀፍ (Monitoring and Evaluation Framework) እና የማህበረሰብ መረጃ ሥርዓት (CIS) ዝርጋታ ዋናዎቹ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡
83. ይሁን እንጂ መረጃዎች በወቅቱና በጥራት አለመቅረባቸው በአሰራር ላይ ባጋጠሙ ችግሮች ላይ ቶሎ እርምጃ መወሰድ በሚገባቸው ጉዳዮች ላይ አፋጣኝ ምላሽ እንዳይሰጥ ያደርጋል፡፡

2.2 በኤች.አይ.ቪ/ ኤድስ ዙሪያ የተገኘውን ፈንድ ለተፈቀዱት ተግባራት


ብቻ መዋሉን የሚያረጋግጥ በቂ የክትትልና የቁጥጥር ሥርዓት

መኖሩን ማረጋገጥን በተመለከተ፤

የስትራቴጂክ ዕቅድ አፈጻጸም በተመለከተ

84. ጽ/ቤቱ ስትራቴጂክ ዕቅድ ሲያዘጋጅ በኤች.አይ.ቪ ዙሪያ የሚሰሩ አስፈጻሚ አካላትን ሊያሳትፍ ይገባል። ጽ/ቤቱም ሆነ አስፈጻሚ አካላት የተዘጋጀውን ስትራቴጂክ ዕቅድ ወደ ዓመታዊ ዕቅድ በመመንዘር ተግባራዊ ማድረግ ይኖርባቸዋል። የስትራቴጂክ ዕቅዱ በትክክል ተግባራዊ ለመሆኑ የክትትል፣ የቁጥጥርና ግምገማ ሥርዓት ሊኖር ይገባል።
85. ጽ/ቤቱ ከ2000 ዓ.ም. እስከ 2003 ዓ.ም. ድረስ ተግባራዊ የሚደረግ አስፈጻሚ አካላት ባሳተፈ መልኩ በባለብዙ ዘርፍ የድርጊት ምላሽ መርሃ ግብር ማዘጋጀቱ ታውቋል። ይሁን እንጂ የስትራቴጂክ ዕቅዱ አፈጻጸም ሲታይ እደሚከተለው ሆኖ ተገኝቷል።
86. የኮንዶም ስርጭትን በተመለከተ በ2000 ዓ.ም 189,500,000.00፣ በ2001 290,000,000.00፣ እንዲሁም በ2002 367,000,000.00 ኮንዶሞች ለማስረጨት እና በ2010 መጨረሻ በአገሪቱ ያለውን የኮንዶም ስርጭት ወደ 60 ከመቶ ለማሳደግ በዕቅድ የተያዘ ቢሆንም፣ የተሰራጨው የኮንዶም ብዛት ግን በ2000 62,500,000.00 (33%)፣ በ2001 97,000,000 (33.4%)፣ በ2002 ደግሞ 127,000,000.00 (34.6%) ነው። ይህም በሁሉም ዓመታት ከዕቅድ በታች ሲሆን በአጠቃላይ በሦስቱ ዓመታት 846,500,000 ኮንዶም ለማስረጨት ታቅዶ የተሰራጨው 286,500,000 ወይም 33.8% ሆኖ ተገኝቷል።
87. የሴት ኮንዶም አቅርቦት ከስትራቴጂክ ዕቅድ 5 በመቶ ብቻ ሲሆን ይህም በብሔራዊ ደረጃ አቅርቦቱ በጣም አነስተኛ መሆኑን ያመለክታል። በአጠቃላይ የኮንዶም ስርጭቱ ይበልጥ ተጋላጭ በሆኑት፣ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች፣ ለመከላከያ ሠራዊት፣ ለፖሊሶች፣ ለቀን ሰራተኞች እና ለሌሎች ለቫይረሱ ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ትኩረት ተሰጥቶት አልተሠራም።

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት



88. በ2010 1.5 ሚሊዮን የአባላዘር በሽታ ሕመማን ሕክምና እንደሚያገኙ፣ ሕክምና ከሚፈልጉ መካከል 94 በመቶ አገልግሎት እንደሚያገኙ በዕቅድ የተያዘ ሲሆን፣ አፈፃፀሙ ግን 5 በመቶ መሆኑን፣ እንዲሁም በ2000 ዓ.ም. እና በ2001 ዓ.ም. ሕክምና ያገኙት ታካሚዎች ብዛት በጽ/ቤቱ ሪፖርት ላይም እንደማይካተት፣ በጤና ተቋማትም በኩል በተጠናከረ መልኩ ሪፖርት አልመደረጉ ታውቋል፡፡
89. የመረጃ ዴስክ፣ ፀረ-ኤድስ ክለብንና ሚኒ ሚዲያ መመስረትና ማጠናከር በአንድ ት/ቤት 30,000.00 ብር ለመደገፍ በ1224 ት/ቤቶች በዕቅድ ተይዟል፡፡ ይሁን እንጂ በናሙና በመረጥናቸው የአማራ፣ የጋምቤላ፣ የትግራይ እና የኦሮሚያ ክልሎች እና የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር በሚገኙ ት/ቤቶች የገንዘብ ድጋፍ አለመደረግ፣ በክልል የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከላከያ መቆጣጠሪያ ጽ/ቤቶችም ሆነ በክልል ትምህርት ቢሮዎች በኩል የገንዘቡ ድጋፍ ለመደረግ መረጃ ያለመቅረቡ ታውቋል፡፡
90. በአገሪቱ ውስጥ በሚገኙ የመለዩ ለባሾችና ማረሚያ ቤቶች ውስጥ ኤች.አይ.ቪ./ኤድስን ከመከላከል እና ከመቆጣጠር አንጻር በጽ/ቤቱ በኩል 15 የማሰልጠኛ ተቋማት እና በሌሎች አስፈላጊ ቁሳቁሶች አቅማቸውን ለማጠናከር በዕቅድ ተይዞ የነበረ ቢሆንም፣ በናሙና በመረጥናቸው ክልሎች በሚገኙ የማረሚያ ቤቶች፣ በቢሮዎችና በሌሎች አስፈላጊ ቁሳቁሶች

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

በመስጠት ድጋፍ አለመደረጉና፣ በማረሚያ ቤቶች አካባቢ ለሚደረገው እንቅስቃሴ ትኩረት ተሰጥቶት የክትትልና የግምገማ ሥራ አለመሠራቱ ተገልጿል፡፡

91. ለፖሊስ 2000 ለመከላከያ 5000 እና ለቀን ሰራተኞች 5000 በድምሩ 12,000 የመረጃ ማዕከላት በ2001-2002 ዓ.ም ለማቋቋም በዕቅድ የተያዘ ቢሆንም በናሙና በመረጥናቸው ክልሎች ውስጥ የመረጃ ማዕከላቱ ተቋቁመው አልተገኙም፡፡ ለበጎ ፈቃደኞች የፀረ- ኤች. አይ. ቪ/ኤድስ አራማጆች ተዛማጅ ግንዛቤ መስጫ ቁሳቁሶች ማዘጋጀትና መሰራጨት በሚል በዕቅድ የተያዘ ቢሆንም ቁሳቁሶቹ ተዘጋጅተውና ተሰራጭተው አልተገኙም፡፡
92. ከወላጅ አልባ ህጻናት ውስጥ ቢያንስ 10% ያህል በ2000 ዓ.ም የገንዘብ ድጋፍ ያገኛሉ ተብሎ የታቀደ እና ሥራው መከናወኑ ታውቋል፡፡
93. ለአባላዘር በሽታዎች የሚሰጠው ሕክምና ውጤታማ እንዲሆን በግልም ሆነ በመንግስት የጤና ተቋማት ለተሰማሩት $(4881 \times 2) = 9762$ የጤና ባለሙያዎች ተገቢው ስልጠና ለመስጠት በዕቅድ የተያዘ ቢሆንም፣ በአባላዘር በሽታ ዙሪያ በግልም ሆነ በመንግስት የጤና ተቋማት ተገቢው ስልጠና አልተሰጠም፡፡ ከአዲስ አበባ ጤና ቢሮ በስተቀር ሌሎች በናሙና የተሸፈኑት ክልሎች ከአባላዘር በሽታ ጋር የተያያዘ ሥልጠናን አስመልክቶ የገንዘብም ሆነ ሌላ ቴክኒካል ድጋፍ እንዳላገኙ ገልጸዋል፡፡
94. ስለጉዳዩ የጽ/ቤቱ ኃላፊዎች ተጠይቀው፤ የኮንደም ሥርዓትን በተመለከተ ክንውኑ ከዕቅድ ያነሰው በዕቅድ ወቅት በቂ የሆነ ግምት ስላልተሰራ ክንውኑ ማነሱን በ2003 በጀት ዓመት ግን ግዥውን በዕቅድ በመያዝ የተሻለ ለመስራት ጥረት እየተደረገ መሆኑን፣ የሴት ኮንደምን በተመለከተ ተጠቃሚው አናሳ መሆኑና ዋጋው ከፍተኛ በመሆኑ የአቅርቦት እጥረት መፈጠሩን በሚቀጥሉት አመታት ግን የተጠቃሚውን ቁጥር ለመጨመር፣ ግዢ በበቂ ሁኔታ አቅርቦቱ እንዲኖር እና ግማሹ ተጠቃሚዎች ይበልጥ ተጋላጭ የሆኑት ክፍሎች እንዲሆኑ ለማድረግ መታቀዱን ገልጸዋል፡፡ የአባላዘር በሽታ ህመማን አገልግሎቶችን በግልም ሆነ በመንግስት ተቋማት ከሌሎች ህክምናዎች ጋር ተዋህዶ (Integrated) የሚሰጥ በመሆኑ ለአመዘጋገብ እና ለሪፖርት አስቸጋሪ በመሆኑ ሲሆን፣ ሥልጠናን በተመለከተም ሥልጠናው ሳይሰጥ ቀርቶ ሳይሆን ባለው የባለሙያ መቀያየር እና ያሉትም ለመሰልጠን ካላቸው ገጉት የተነሳ ነው የተጋነነው ብለዋል፡፡
95. ለመረጃ ዴስክ እና ለሚኒ ሚዲያ ማቋቋሚያ እና ማስፋፊያ የተመደበው ገንዘብ ለክልል ት/ቢሮዎች የተላለፈ መሆኑን ከየክልሉ የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ጽ/ቤቶች ሪፖርት መደረጉን፣ የአፈጻጸም እና የሥልጠና መመሪያው ተዘጋጅቶ ለክልሎች የተሰራጨ ቢሆንም እርሱን መሰረት አድርገው ክልሎች ተዛማጅነት እና ክልል ተኮር የሆኑ አጋዥ ቁሳቁሶችን ማዘጋጀት የሚጠበቅባቸው በመሆኑ ወደፊት እንደ ትኩረት አቅጣጫ በመያዝ ከክልሎች እና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር እንደሚሰሩበት ገልጸዋል፡፡

96. በቀበሌ ደረጃ የሚሰሩ ማናቸውም የፀረ- ኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ሥራዎች ከሌሎች የጤና አገልግሎቶች ጋር ተቀናጅተው በጤና ኤክስቴንሽን ማዕከልነት እንዲሰሩ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር ስምምነት ላይ ስለተደረሰ የበጎ ፈቃድ መልዕክተኞችም በዚህ መዋቅር እንዲመራ ተደርጓል ብለዋል፡፡ ወላጅ አልባ እና ይበልጥ ተጋላጭ የሆኑትን ሕፃናት አስመልክቶ እ.ኤ.አ በ2007 በተሰራው የሲንግል ፖይንት ኢስቲሚት በመነሳት በ2010 43% የሚሆኑት እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው በመገመቱና እነዚህን ሕፃናት በተመለከተ ከክልሎች በየሩብ አመቱ በሪፖርት መልክ የማሰባሰብ ሥራ እየተሰራ ሲሆን አሁን የሪፖርት አሰባሰቡን ለማጠናከር የማህበረሰብ መረጃ ሥርዓት (CIS) ለመዘርጋት ሥራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ገልጸዋል፡፡ የመረጃ ማዕከላቱ ለምን እንዳልተቋቋሙ ግን ምላሽ አልሰጡም፡፡

97. በባለብዙ ዘርፍ ምላሽ ከ2000-2003 መርሃ ግብር ላይ በዕቅድ ተይዘው ያልተተገበሩት ሥራዎች በ2003 መጨረሻ ይደረስበታል ተብሎ የታቀደውን ውጤት እንደዳይገኝ ያደርጋል፡፡

ለግንዛቤ ማስጨበጫ የተዘጋጁ መመሪያዎች
ለመሰራጨታቸው ማረጋገጥ አለመቻሉ፤

98. የህዝብ ንቅናቄን ለማስፈጸም የሚረዱ የአፈጻጸም መመሪያዎች ሊዘጋጁ ይገባል፡፡ የተዘጋጁትም በሥራ ላይ እንዲውል ለክልሎች ብሎም ለዞን እና ለወረዳ ተሰራጭተው በአገር አቀፍ ደረጃ መመሪያው ተግባራዊ ተደርጎ ንቅናቄው ወጥ በሆነ መልክ መከናወንና አፈጻጸሙ ላይ ክትትል ሊደረግበት ይገባል፡፡

99. ይሁን እንጂ በፌዴራል ኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከ/መቆ ጽ/ቤት መጋዘን ጥቅምት 28 ቀን 2000 ዓ.ም.ገቢ የተደረጉ በቁጥር 1,500 የሕዝብ ንቅናቄ ማስፈጸሚያ መመሪያዎች የተገኙ ሲሆን፤ ለአዲቱ ጉብኝት በተደረገባቸው ክልሎች አልተገኘም፡፡

100. ስለ ጉዳዩ የጽ/ቤቱ ኃላፊዎች ተጠይቀው፤ የተለያዩ የአፈጻጸም እና የስልጠና መመሪያዎች ተዘጋጅተው እና በቦርድ እንዲጸድቁ ተደርገው፤ ለክልሎች እና ለሌሎች

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

ባለ ድርሻ አካላት ያሰራጩ መሆኑንና ክልሎችም በተዋረድ እንደ አስፈላጊነቱ በክልላቸው ቋንቋ በመተርጎም መጠቀም እንደሚችሉ ገልጸዋል፡፡ ነገር ግን በአማራና በትግራይ ክልል መመሪያው እንደሌለ ጉብኝት በተደረገበት ወቅት ከኃላፊዎቹ ተገልጿል፡፡ ይሁን እንጂ ጽ/ቤቱ የላከበትን ማስረጃ እንዲያቀርብ ተጠይቆ ሊያቀርብ ባለመቻሉ የተሰጠውን መልስ አልተቀበልነውም፡፡

101. ከፍተኛ ወጪ ወጥቶበት የተዘጋጁት የሕዝብ ንቅናቄ ማስፈጸሚያ መመሪያዎች ሥራ ላይ አለመዋላቸው በየደረጃው እየተሰራ ያለውን የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል፡፡

በክልል የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከ/መቆ/ ጽ/ቤቶች

እና ኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ዙሪያ ከሚንቀሳቀሱ

አካላት መካከል ያለውን የተቀናጀ አሠራር

ስለአለመኖሩ፤

102. የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት ከሊጋሾችና በኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ዙሪያ ከሚንቀሳቀሱ አካላት ጋር የተቀናጀ የአሰራር ሥርዓት ሊኖረው ይገባል፡፡ ጽ/ቤቱም ኤች.አይ.ቪ./ኤድስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚንቀሳቀሱ አካላትን ማስተባበር ይገባዋል፡፡ በተመሳሳይም በክልሎችና በሌሎች አስፈጻሚ አካላት ሥርዓቱ ሊዘረጋ ይገባል፡፡

103. በአገሪቱ በኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ዙሪያ የሚሰሩ አካላት በጋራ የሚያቅዱበትና የሥራ ድርርቦሽ እንዳይፈጠር የመልካም ተሞክሮ አሠራር በአብዛኛው እንዳለ ታውቋል፡፡ ይሁን እንጂ በኦዲቱ ወቅት በኦሮሚያ ክልል የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከ/መቆ/ ጽ/ቤት በዕቅዳቸው መሰረት ለመስራት ወደ ወረዳዎች ሲሄዱ ያለእነርሱ እውቅና በመንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ሥራው ተሰርቶ እንደሚያገኙ፤ እንዲሁም በአዲስ አበባ በሚገኙ ክፍለ ከተሞች ላይም የሥራ ድግግሞሽ መንግሥታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር እንዳለ ተገልጿል፡፡

104. ይህም በእነዚህ ክልሎች እና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች በጋራ የሚያቅዱበትና አፈጻጸማቸውን የሚገመግሙበት ሥርዓት የሌለ መሆኑን ያመለክታል፡፡ አሠራሩም ካለን ውስን ሀብት አጠቃቀም አንፃር ሲታይ ተገቢ ሆኖ አልተገኘም፡፡

የአቅድ እና የበጀት አፈጻጸም ላይ ወቅታዊ

ክትትልና ግምገማ ስለአለመኖሩ፤

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

105. የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ፕሮግራሙን ስኬታማ ለማድረግ አገር አቀፍ ግልፅ የሆነ የእቅድና የበጀት አፈጻጸም፣ የክትትል፣ ቁጥጥርና ግምገማ ስርዓት ሊዘረጋ ይገባል፡፡ በተዘረጋውም ሥርዓት መሰረት በየደረጃው የሚገኙ አስፈጻሚና ተቆጣጣሪ አካላት ሥራው በዕቅዱ መሠረት እየተከናወነና እየተፈጸመ መሆኑን በየደረጃው ሊያረጋግጡና ሪፖርት ሊያደርጉ ይገባል፡፡
106. ይሁን እንጂ የተለያዩ የመንግስት ሴክተሮችና የተለያዩ አስፈጻሚ አካላት ለፀረ ኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ተግባራት የተላኩትን ገንዘብ በወቅቱ እንደማይጠቀሙ፣ ተገቢውን ክትትል የማያደርጉ የማወራረጃ ጊዜ ገደብ ሲቃረብ ብቻ በመሯሯጥ ገንዘብ ለመጠቀም ጥረት ስለሚያደርጉ አፈጻጸማቸው ዝቅተኛ መሆኑ ታውቋል፡፡ በናሙና በተመረጡ አስፈጻሚ አካላት አሠራር እንደተመለከትነው፣ የዕቅድ አፈፃፀምን ለመከታተል እና ሪፖርት ለማድረግ ወቅታዊ ክትትል እና ግምገማ አይደረግም፡፡ ነገር ግን ለጋሽ አካላት ለግምገማ ሲመጡ በስልክ ከማሳወቅ ውጭ፣ ወጥ በሆነ መልኩ የክትትልና ግምገማ ሥርዓቱ ተግባራዊ አይደረግም፡፡ በአዲስ አበባ ጉብኝት በተደረገባቸው ክፍለ ከተሞች በ2002 በጀት ዓመት ክትትል ለማድረግ በጀት እጥረት ማጋጠሙን ገልጸዋል፡፡
107. በተለይም በጋምቤላ ክልል የኤድስ ምክር ቤት፣ አመራር ቦርድና ሪቪው ቦርድ በተጠናከረ መልኩ እየተንቀሳቀሰ አለመሆኑን እንዲሁም በየዓመቱ መጀመሪያ አጋሮቹ (መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች) ዕቅዶቻቸውን እንደማያሳውቁ እና የሠሩትንም ሥራ ሪፖርት እንደማያደርጉ ታውቋል፡፡
108. ለዚህም የግሎባል ፈንድ ኦዲት ሪፖርት አብዛኛው ለክልሎች የተላከው የገንዘብ አጠቃቀም በተባለው ጊዜ ውስጥ ስለማያልቅ አሳሳቢ እንደሆነ፣ በተለይም በአንዳንድ ክልሎች ሁኔታው የከፋ መሆኑ እና ክልሎች 35.2 ሚሊዮን ዶላር በ4 ወር ጊዜ ውስጥ በሥራ ላይ አውለው እንዲያወራርዱ እንዲደረግ በጽ/ቤቱ ነሐሴ 2002 ዓ.ም. ማሳሰቢያ መሰጠቱ ታውቋል፡፡
109. ስለጉዳዩ የጽ/ቤቱ ኃላፊዎች ተጠይቀው፣ ባላቸው አቅም የክትትል እና የግምገማ ሥራ እየሰሩ እንደሆነ እና የጋራ የሆነ ድጋፋዊ ጉብኝት በማድረግ ሁኔታዎችን ለመከታተል እንደሚጥሩ ገልጸዋል፡፡ ገንዘቡ በቶሎ እንዲወራረድና የተባለው በዝቅተኛ አፈጻጸም ምክንያት የፕሮጀክት ጊዜው ማራዘሚያ ተጠይቆለት የተገኘ ገንዘብ በመሆኑ ፈንዱን ላለማጣት የተደረገ ግፊት መሆኑን ገልጸዋል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

110. በክልል የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ንጥል ምርመራ አፈጻጸምን የሚከታተልና የሚገመግም የተጠናከረ የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ የሥራ አመራር ቦርድ እና ሪቪው ቦርድ በሁሉም ደረጃዎች (በክልል፣ በዞን፣ በወረዳ) በእኩል ሁኔታ አለመዋቀር ያለውን የክትትልና ግምገማ ሥርዓት በሚፈለገው መልኩ እንዳይተገበር በማድረግ ለዕቅድ አፈጻጸሙ ዝቅተኝነት ምክንያት ሆኗል፡፡

በየመ/ቤቶቹ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ሜይንስትሪሚንግ

የማድረግ እንቅስቃሴን በተመለከተ

111. የፌዴራልና የክልል የሴክተር መ/ቤቶች ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ሜይንስትሪሚንግ በማድረግ በአመታዊ እቅዳቸው ውስጥ በማካተት ተግባራዊ ማድረግ አለባቸው፡፡ በአመታዊ ዕቅዳቸው ላይ የያዙትን ዕቅድ አፈጻጸም በየሶስት ወሩ መገምገም አለባቸው፡፡ ከዓመታዊ በጀታቸውም 2% የሚሆነውን ለኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ሜይንስትሪሚንግ መመደብ አለባቸው፡፡ የዚህን እንቅስቃሴ ተግባራዊነት ለማረጋገጥ የፌዴራል ሆኑ የክልል ኤች.አይ.ቪ/ ኤድስ ጽ/ቤቶች አስፈላጊውን ድጋፍ መስጠት አለባቸው፡፡

112. ነገር ግን በኦዲቱ ወቅት ለመረዳት እንደተቻለው፡-

- በኦሮሚያ በክልል/ዞን/ወረዳ ካሉት 6920 መንግሥታዊ ተቋማት ውስጥ በ2002 በጀት ዓመት 2925ቱ 20% የሜይንስትሪሚንግ በማድረግ ፈንድ ያቋቋሙ፤ 64% አስተባባሪ የመደቡ፤ 36% በጀት የመደቡና 42% በመቶ ብቻ ዕቅዱን በእቅዳቸው ውስጥ አካተው እንደሚንቀሳቀሱ ታውቋል፡፡ በአማራ ክልል ሜይንስትሪሚንግ ለማድረግ 3209 ሴክተሮች በ2002 ዕቅድ አዘጋጅተዋል፡፡ 2961 ኤድስ ፈንድ አቋቁመዋል፤ 3053 2% በጀት መድበዋል፡፡ የኤድስ ፈንድና የተመደበውን የ2% በጀት ማስፈጸሚያ ማኑዋል ተዘጋጅቷል፡፡ ነገር ግን በአማራ ክልል የሴክተር መ/ቤቶች የመደቡትን 2% በጀት በአግባቡ ለታለመለት ተግባር አለመዋል ችግር መኖሩም ተገልጿል፡፡
- በጋምቤላ ክልል ደግሞ በ2002 ዓ.ም ካሉት 257 መ/ቤቶች ከመንግስታዊ ተቋማት ውስጥ ሜይንስትሪሚንግ ለማድረግ 2% በጀትም አልመደቡም፤ ነገር ግን 33ቱ ወይም 13 በመቶ ተወካይ ሰው (ፎካል ፐርሰን) ሲመደቡ 13 ወይም 5 በመቶ ዕቅድ የነበራቸው መሆኑ ታውቋል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

- በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር የኮልፌ ቀራንዮ ክፍለ ከተማ ሥር ካሉት 13 መ/ቤቶች በ13ቱም አስተባባሪ ተመድቧል ነገር ግን የኤድስ ፈንድ /በጀት/ የመመደብ፣ ዕቅድ አውጥቶ መንቀሳቀስ በሁሉም አንዳልተሰራ በኦዲቱ ወቅት ለመረዳት ተችሏል። በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር የኮልፌ ቀራንዮ እና የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተሞች ያለው የሜይንስትራሚንግ የአፈጻጸም መመሪያ ግልጽ ባለመሆኑ ለአፈጻጸም እንደተቸገሩ ገልጸዋል። :

113. ጉብኝት ባደረግንባቸው የፌዴራል እና የክልል አስፈጻሚ አካላት ከጽ/ቤቱ ሜይንስትራሚንግን አስመልክቶ የተደረገባቸው ድጋፍ እንደሌለ ገልጸዋል። ለአስፈጻሚ አካላት ከ2000-2002 ዓመታት በጽ/ቤቱ የተደረገ የሜይንስትራሚንግ እና የቴክኒክ ድጋፍ መረጃ አልቀረበም። በአገር አቀፍ ደረጃ በሴክተር መ/ቤቶች የክትትልና ግምገማ ስርአት ዝቅተኛ ነው። በ2002 በጀት ዓመት በጠቅላላ በአገሪቱ የኤድስ ፈንድ ያቋቋሙ ተቋማት 49 በመቶ፣ አስተባባሪ የመደቡ 80 በመቶ እስከ 2% በጀት የመደቡ 55 በመቶ ዕቅድ ያላቸው 64 በመቶ ብቻ ናቸው። በሴክተር መ/ቤቶች መሪዎችና ኃላፊዎች ለጉዳዩ የሚሰጡት ክብደት አናሳ መሆኑ እና ሜይንስትራሚንግ ለማድረግ ከኤች.አይ.ቪ/ ኤድስ መከ/መቆ ጽ/ቤት አስፈላጊው የቴክኒካል፣ ስልጠና እና የቁሳቁስ ድጋፍ እየተሰጠ አለመሆኑ ጽ/ቤቱ ባካሄደው የደሰሳ ጥናት ላይ ተገልጿል።

114. ስለጉዳዩ የጽ/ቤቱ ኃላፊዎች ስለሜይንስትራሚንግ አፈጻጸም ዝቅተኛ የሆነበት ምክንያት ተጠይቀው አሁን ተከናወነ የሚባለው ሥራ እንደ ተወካይ ሰራተኛን መመደብ፣ በጀትም ሆነ የኤድስ ፈንድ ማቋቋም ለሥራው ጥሩ ጅምር ቢሆኑም በየደረጃው ያሉ ተቋማት ውስጥ ወጥነት ባለው ሁኔታ ለመተግበር የየተቋማቱ ኃላፊዎች ቁርጠኝነት የሚጠበቀውን አለመሆን፣ ሥራውን እንደ አንድ የተለየ ዘርፍ ስራ (የጤናው ዘርፍ ብቻ) ወይም እንደ ተደራቢ ሥራ የማየት፣ በየጊዜው የሚመደቡትም ተወካይ ሰዎችም መቀያየር ምክንያት ሥራውን በተፈለገው መንገድ ለመተግበር እንዳልተቻለ በምክንያትነት ጠቀሰዋል። ጉዳዩንም እንደ አንድ ቁልፍ ችግር በመውሰድ በአገሪቱ ፕሬዝዳንት በሚመራው የብሔራዊ የኤድስ ምክር ቤት አመራር እንደተሰጠበት ገልጸዋል። የተቀናጀ ድጋፋዊ ክትትል ከባለድርሻዎች ጋር በማካሄድ ለክልሎች እና በናሙና በተመረጡ የሴክተር መስሪያ ቤቶች ድጋፍ መስጠታቸውን ሌሎች ሴክተር መ/ቤቶችን ለመቀስቀስ የተሻለ አፈጻጸም ያላቸውን መ/ቤቶች አሠራር በመገናኛ ብዙሃን እንዲተላለፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል።

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

115. ይሁን እንጂ ኤች.አይ.ቪ./ኤድስን በመ/ቤቶች ውስጥ ሚዴንስትራሚንግ ባለመደረጉ በተለይም ሥራቸው ይበልጥ ተጋላጭ ለሚያደርጋቸው ሴክተር መ/ቤቶች ዕቅዳቸውን ከኤች.አይ.ቪ. ኤድስ መከላከልና ከመቆጣጠር አንጻር እንዳይቃኙት አድርጓል። በተጨማሪም የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ እውቀትና ግንዛቤ አናሳ መሆንና ቁርጠኝነት አለመኖር እና የኤድስ ግብረ ኃይል በአንዳንድ የሥራ ቦታዎች መዳከም የሴክተር መ/ቤቶች የኤች.አይ.ቪ./ኤድስን ሚዴንስትራሚንግ አፈፃፀምን ዝቅተኛ አድርጎታል።

116. ኤች.አይ.ቪ./ኤድስ በየሴክተሩ በመካሄድ ላይ ባለው የልማት እንቅስቃሴና በአምራች ኃይሉ ላይ እያደረሰ ያለውን ጥፋት ለይቶ ካለመረዳት፣ የኔነት ስሜት ማጣት፣ ግልፅ የሆነ የአፈፃፀም መመሪያ ባለመኖር፣ በተለይ የከፍተኛ አመራር ላይ ያሉ ሰዎች ሚዴንስትራሚንግ ላይ የክትትል ሥርዓት አናሳ መሆን በወቅቱ ሪፖርት እንዳይቀርብ፣ የመደቡትን 2% በጀት በአግባቡ ለተለመለት አላማ እንዳይውል፣ በበላይ አካላት ትኩረት እንዳይሰጥ እና እንቅስቃሴው በእጅጉ የተገደበ እንዲሆን አድርጎታል።

ሥልጠናዎችን በተመለከተ ተገቢው መረጃ

ስለአለመያዙ፤

117. በኤች.አይ.ቪ.ኤድስ ዙሪያ ስልጠና የሚሰጠው ለሚመለከታቸው ሰዎች መሆን አለበት። በሥልጠና የተሳተፉት ተሳታፊዎችን የተመለከተ መረጃም ተጠናቅሮ ሊያዝ ይገባል። ሥልጠና የሰጡ አካላትም በየደረጃው ሥልጠናውን በተመለከተ ያጠናቀሩትን መረጃ በየደረጃው እስከ የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት ድረስ ሊያስተላልፉና መረጃው በየሥልጠናው ዓይነት ተጠናቅሮ በአገር አቀፍ ደረጃ መያዝ አለበት።

118. ጽ/ቤቱ ከግሎባል ፈንድ ካገኘው ገንዘብ ውስጥ በጽ/ቤቱ እና በክልሎች አማካኝነት ሥልጠናና ወርክሾፕ ለማዘጋጀት በ2000 ዓ.ም. ብር 51,227,448.00 (ሃምሳ አንድ ሚሊዮን ሁለት መቶ ሃያ ሰባት ሺህ አራት መቶአርባ ስምንት ብር)፣ በ2001 ዓ.ም ብር 90,766,434.00 (ዘጠና ሚሊዮን ሰባት መቶ ስድሳ ስድስት ሺህ አራት መቶ ሰላሳ አራት ብር) በጀት የተያዘ ሲሆን ለ2002 በጀት ዓመት ለሥልጠና የተመደበው በጀት ለኦዲቱ አልቀረበም።

119. ለሥልጠና በተመደበው ከፍተኛ ገንዘብ ምን ዓይነት ሥልጠና እና ለእነማን እንደተሰጠ የሚያሳይ የተጠናቀረ መረጃ የመስክ ጉብኝት በተደረገባቸው ክልሎችና በኦዲስ አበባ

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

ከተማ መስተዳደር የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከ/መቆ/ ጽ/ቤቶች እና በሌሎች አስፈጻሚ አካላት አይያዝም፡፡ በናሙና የሥራ ጉብኝት ባደረግንባቸው የጤና ተቋማት በየጊዜው ዕውቀትን የማሻሻያ (refreshment) እና የሥራ ላይ ሥልጠና እንደማይሰጣቸው ገልጸዋል፡፡

120. በተጨማሪም በጽ/ቤቱ በኩል በኤች.አይ.ቪ. ኤድስ ዙሪያ የተሰጡ ሥልጠናዎች፣ የተሳታፊዎች ብዛት እና ለሥልጠናዎቹ የወጣው ወጪን የሚያሳይ መረጃ ተጠናቅሮ ስለመያዙ የሚያሳይ መረጃም አልቀረበም፡፡ በአጠቃላይ ምን ያህል ሠልጣኞች፣ ምን አይነት ሥልጠና መቼ እና ለምን ያህል ጊዜ እንደወሰዱ የሚያሳይ ራሱን የቻለ ዳታ ቤዝ በፌዴራልም ሆነ በክልል ተዘጋጅቶ መረጃዎቹ አይያዙም፡፡

121. ስለጉዳዩ የሚመለከታቸው ጽ/ቤቱ የሥራ ኃላፊዎች ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ በጽ/ቤቱ የተከናወኑ የሥልጠናና ወርክሾፕ የሚያስፈልገው ወጭ ዝርዝር እና የተሳታፊዎች ብዛት በገንዘቡ ወጪ በሚደረግበት ሂሳብ መዝገብ ላይ የሚመዘገብበት ሥርዓት እንዳለ ነገር ግን ለብቻው ሥልጠናን የሚመለከት መረጃ እንደማይያዝ ገልጸዋል፡፡

122. ስለሆነም የሥልጠና መረጃዎች ተጠናቅረው አለመያዛቸው፤ ምን ያህል ሥልጠና በየትኛው ርዕስ እንደተሰጠ አለመታወቁ ተመሳሳይ ሥልጠና የወሰዱ ሰዎች ድጋሚ እንዲወስዱ ከማድረጉም በላይ ለተለያዩ ዓይነት ሥልጠና የወጣውን ዝርዝር ወጪ ለማወቅ አልተቻለም፡፡

ከኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ጋር አብረው ለሚኖሩ

ዜጎች የድጋፍና እንክብካቤ አገልግሎት አሰጣጥ

ደረጃን በተመለከተ፤

123. ከኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ጋር አብረው ለሚኖሩ ዜጎች የድጋፍና እንክብካቤ አገልግሎት አሰጣጥ ደረጃ ሲዘጋጅ ይገባል፡፡ የተዘጋጀውንም ደረጃ መሠረት በማድረግ የድጋፍና እንክብካቤ አገልግሎት የሚሰጡ አካላት ሁሉ በተዘጋጀው ደረጃ መሠረት አገልግሎቱን ሊሰጡ ይገባል፡፡

124. ከቫይረሱ ጋር ለሚኖሩ ወገኖች ገቢ ማስገኛም ሆነ ድጋፍና እንክብካቤ መስጫ ደረጃ በአገር አቀፍ ደረጃ አልተዘጋጀም፡፡ በአዲስ አበባ ኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት ከቫይረሱ ጋር ለሚኖሩ ወገኖች ገቢ ማስገኛ፣ የምግብ ድጋፍ እና የድጋፍና እንክብካቤ ደረጃ ሲዘጋጅ፣ በኦሮሚያ ደግሞ የገቢ ማስገኛ መመሪያ ተዘጋጅቷል፡፡ ይሁን እንጂ በአገር አቀፍ ደረጃ በፌዴራል ኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

አማካኝነት ወጥ የሆነ ገቢ ማስገኛ፣ የምግብ ድጋፍ እና ድጋፍና የእንክብካቤ አገልግሎት መስጫ ደረጃ ተዘጋጅቶ አልተሰራጨም፡፡

125. ስለጉዳዩ የሚመለከታቸው የጽ/ቤቱ ኃላፊዎች ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ፣ ለመነሻ እንደ ስታንደርድ የሚያገለግሉ መመሪያዎች በእንግሊዘኛ ተዘጋጅተው የተሰራጨ ሲሆን የአማርኛ ትርጉማቸው ደግሞ በሕትመት ላይ መሆኑን ገልጸዋል፡፡ ኃላፊዎቹ ይህን ይበሉ እንጂ በእንግሊዘኛ ተዘጋጅቷል የተባለውም ደረጃ በኦዲቱ ወቅት አልቀረበም፡፡

126. የመመሪያው አለመኖር በሥራ ላይ ለመሰማራት የሥራ ተነሳሽነት እና ቁርጠኝነት ያላቸው ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ዜጎችን በገቢ ማስገኛ ሥራ ላይ ለማሰማራትና ከጥገኝነት ነጻ ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት ወጥ በሆነ መልክ በአገሪቱ ውስጥ እንዳይካሄድ ስለሚያደርግ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል፡፡

ክፍል ሦስት፡ **መደምደሚያዎች**

127. ኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተመደበው ሀብት በታቀደለት ጊዜ ውስጥ ለታቀደለት አላማ በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን በተመለከተ፤

- ፈንድ ለመጠየቅ የሚቀርቡ የፕሮጀክት ፕሮፖዛሎች ከአስፈጻሚ አካላት ማመልከቻው የቀረበበት ቀን እና ቁጥር እየተሰጠው የማይመዘግብ መሆኑ፤
- የፕሮጀክት ፕሮፖዛል ለማጽደቅ በሚደረገው ሂደት ላይ በአገር ደረጃ በተቋቋሙ የዕቅድ ገምጋሚ ባለሙያዎች ከመቅረባቸው በፊት በቅድሚያ በመመሪያው መሰረት አስፈላጊው ሁሉ መሟላቱን የፕሮጀክት ማስተባበሪያ ዩኒት ሳያረጋግጥ መቅረቡ፤
- ለአስፈጻሚ አካላት መለቀቅ የሚገባው ፈንድ በውሉ ስምምነት መሠረት በወቅቱ የማይለቀቅ መሆኑ፤ እና የሥራ ዕቅድ ሳይቀርብ ገንዘብ የሚለቀቅ መሆኑን፤
- አስፈጻሚ አካላት ከጽ/ቤቱ የወሰዱትን ፈንድ መጀመሪያ ለጠየቁት ተግባር ለምን ሊያውሉት እንዳልቻሉ እና ወደ ሌላ ሥራ መቀየር እንዳስፈለጋቸው አላማኝ ማስረጃ ሳይቀርቡ እና የሀገር አቀፉ የማስተባበሪያ ዘዴ ቢሮን ፈቃድ ሳያገኙ የሥራ ለውጥ (ሪፕሮግራም) በማድረግ ፈንዱን ከተፈቀደለት ተግባር ውጭ የሚያውሉ መሆኑን፤
- ጽ/ቤቱ ከአስፈጻሚ አካላት ጋር ውል በመግባት ፈንድ ሲለቅ የተሰጣቸውን ፈንድ የሚያወራርዱበት ጊዜ ተወሰኖ በውሉ ላይ የማይቀመጥ እና የተሰጠ ፈንድ ሳይወራረዱ ተጨማሪ ፈንድ የሚለቀቅላቸው መሆኑን፤
- ስለዚህ ሂሳቡን ሲያወራርዱ በመጠየቂያው ላይ የተቀመጡት ሥራዎች ላይ በተፈቀደው ገንዘብ ልክ ለመዋሉ የመከታተያ ሥርዓት አልተደረገም፡፡ ይበልጥ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚመለከት የአፈፃፀም መመሪያ አለመዘጋጀቱ፤
- ለተጓዳኝ በሽታ መድኃኒቶች በተመደበው ገንዘብ መድኃኒቱ ያልተገዛ እና ያልተሰራጨ መሆኑ፤ የኤች.አይ.ቪ በደማቸው ውስጥ ያለ ነፍሰጡር እናቶች ሻይረሱ ከእናት ወደ ዕንስ/ልጅ እንዳይተላለፍ የመከላከል አገልግሎት ሽፋን በጣም አነስተኛ መሆኑ፤
- በፌዴራልም ሆነ በክልል ያለው የመረጃ አያያዝ፤ አመዘጋገብ እና ልውውጥ ሥርዓት ደካማ መሆኑ፤ ጽ/ቤቱ የሚጠቀምበት ጆርናል ሻውቸር ህትመት አስቀድሞ የተዘጋጀና ቅድሚያ ተከታታይ ቁጥር የተሰጠው ሳይሆን በኮምፒውተር የታተመ መሆኑ፤

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

- ጽ/ቤቱ ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ በፌዴራል ደረጃ ያሉ አስፈጻሚ አካላት፣ ለክልሎች እና ለሌሎች በኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ዙሪያ ለሚሰሩ አስፈጻሚ አካላት የሚሰጠውን ፈንድ የሚመዘገብበት በእያንዳንዱ ተቋም ስም የተዘጋጀ ተቀጽላ ቋት (Subsidiary ledger) የሌለው መሆኑ፤
- ለጤና መረጃ አያያዝ ስርዓት (HMIS) ለመዘርጋት በተመደበው ፈንድ ሥርዓቱ ተዘርግቶ ተግባራዊ ያልተደረገ መሆኑ፤
- በሚመለከተው ኃላፊዎች የወጪ ማስረጃዎች ሆኑ የማጠቃለያ ሪፖርቶች ሳይጸድቁ በሚቀርቡ ማስረጃዎች እንደትክክለኛ መረጃ በመውሰድ ሂሳብ የሚወራረድ መሆኑ፤
- በፈቃደኛነት ላይ የተመሰረተ የምክር እና የምርመራ አገልግሎት የሚሰጡ የጤና ተቋማት በመመሪያው (VCT guideline) ላይ የተጠቀሰውን የመረጃ መመዝገቢያ ፎርማት የማይጠቀሙ መሆኑን፤

128. በኤች.አይ.ቪ./ ኤድስ ዙሪያ የተገኘውን ፈንድ ለተፈቀዱት ተግባራት ብቻ መዋሉን የሚያረጋግጥ እና ጠንካራ የክትትል እና የቁጥጥር ሥርዓት መኖሩን በተመለከተ፤

- የኮንዶም አቅርቦት በዕቅድ ከተያዘው በጣም አነስተኛ መሆኑ እና የሴቶች ኮንዶም ሥርጭት ደግሞ 5% ብቻ መሆኑ፤
- ለፖሊስ ሠራዊት፣ ለመከላከያ ሰራዊት እና ለቀን ሠራተኞች ተብለው የተቋቋሙ የመረጃ መዕከላት አለመኖራቸው፤
- በትምህርት ቤቶች ወስጥ ለሚኒ ሚዲያ፣ ለፀረ-ኤድስ ክበባት እና መረጃ መዕከላትን ለማቋቋም እና ለመጠናከር ሲባል የተመደበው ገንዘብ ለትምህርት ቤቶች ያልተሰጠ መሆኑን፤
- የህዝብ ንቅናቄ ማስፈጸሚያ መመሪያዎች ታትመው ሳይሰራጩ በጽ/ቤቱ መጋዘን ውስጥ የተቀመጡ መሆኑን፤
- በጋምቤላ ክልል የኤድስ ምክር ቤት፣ አመራር ቦርድና ሪፖርት ቦርድ በተጠናከረ መልኩ እየተንቀሳቀሰ አለመሆኑን፤
- የፌደራልና የክልል የሴክተር መ/ቤቶች ኤች.አይ.ቪ./ኤድስን ሚኒስትሪሚንግ የማድረግ እንቅስቃሴያቸው ደካማ መሆኑ፤
- በኤች.አይ.ቪ.ኤድስ ዙሪያ በሚሰጥ ሥልጠናን በተመለከተ የተሳተፉት ተሳታፊዎች የወሰዱት ሥልጠና እና የወጣ ወጪን የተመለከተ መረጃ ተጠናቅሮ የሚያዝበት ዳታ ቤዝ በፌደራልም ሆነ በክልል የሌለ መሆኑ፤

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

- ከቫይረሱ ጋር ለሚኖሩ ወገኖች ገቢ ማስገኛም ሆነ ድጋፍና እንክብካቤ መስጫ ደረጃ በአገር አቀፍ ደረጃ አለመዘጋጀቱ፤

በጽ/ቤቱም ሆነ በሌሎች በኤች.አይ.ቪ. ኤድስ ዙሪያ የሚሰሩ አስፈጻሚ አካላት ኤች.አይ.ቪ. ኤድስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያደርጉትን ጥረት የሚገታ እና አገሪቱ ተጨማሪ ፈንድ ከሊጋሽ ድርጅቶች ለማግኘት የምታደርገው እንቅስቃሴን አደጋ ላይ ይጥላል፡፡

129. በአጠቃላይ በአገሪቱ የኤች.አይ.ቪ./ኤድስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ጽ/ቤቱ ከሌሎች የፌዴራል እና የክልል አስፈጻሚ አካላት ጋር በመቀናጀትና በማስተባበር በርካታ ሥራ መስራቱ ይታወቃል፡፡ ነገር ግን ኤች.አይ.ቪ./ኤድስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተገኘው ሀብት በአግባቡ ሥራ ላይ ካልዋለ እንዲሁም በኤች.አይ.ቪ./ ኤድስ ዙሪያ የተገኘውን ፈንድ አጠቃቀምን ትክክለኛነት የሚያረጋግጥ ጠንካራ የክትትል እና የቁጥጥር ሥርዓት ካልተዘረጋ የተጀመረው የመከላከልና የመቆጣጠር ሥራ ስኬታማነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ስለሚያሳድር በሚቀጥለው የሪፖርቱ ክፍል በኦዲቱ ወቅት የተገኙትን የአሰራር ግድፈቶችና ድክመቶች፤ በአጠቃላይ የኤች.አይ.ቪ./ ኤድስን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የተመደበውን ሀብት አጠቃቀምን ያሻሽላል ብለን ያመንባቸውን የማሻሻያ ሃሳቦች አቅርበናል፡፡

ክፍል አራት፡

የማሻሻያ ሀሳቦች

130. ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተመደበው የተገኘው ሀብት በታቀደለት ጊዜ ለታቀደለት አላማ በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን በተመለከተ፤

- አስፈጻሚ አካላት ፈንድ ለማግኘት የሚያቀርቡት ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ሲያቀርቡ የፕሮጀክት ፕሮፖዛል ገቢ የተደረገበት ቀን እና መለያ ቁጥር ተሰጥቶት በመመዝገብ ገቢ መደረግ ያለበት እና በቅድሚያ በመመሪያው መሰረት አስፈላጊው ሁሉ መሟላቱን የፕሮጀክት ማስተባበሪያ ዩኒት አረጋግጦ፤ በአገር ደረጃ የተውጣጡ የዕቅድ ገምጋሚ ባለሙያዎች ቀርቦ በሥራ ሂደት ለውጥ ጥናት ላይ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ መከለስ እና ውሳኔ ማግኘት አለበት፡፡
- ጽ/ቤቱ ከለጋሽ አገራት የሚያገኘውን ፈንድ መሟላት ያለበትን አስፈላጊ መስፈርት ሁሉ እያሟላ የተፈቀደውን ፈንድ ሊሰበስብና ፈንዱ ለተፈቀደላቸው አካላት በፍጥነት ለቆ ሥራ ላይ የሚውልበትን ሥርዓት ሊያጠናክር ይገባዋል፡፡
- ጽ/ቤቱ ፈንድ ከሚሰጣቸው አስፈጻሚ አካላት ጋር ውል ሲገባ ውሉ ላይ ሥራው ተጀምሮ የሚያልቅበት ቀን፤ ፈንዱን ከተፈቀደው ተግባር ውጭ ለሌላ ተግባር መዋል እንደሌለበት፤ ሂሳቡ የሚወራረድበት ቀን እና የወሰዱትን ሂሳብ ሲያወራርዱ ብቻ ቀጣይ ፈንድ የሚለቀቅ መሆኑን የሚያሳይ አንቀጽ ሊያካትት ይገባል፡፡
- በኤች. አይ. ቪ/ኤድስ ዙሪያ አገልግሎት የሚፈልጉትን ወገኖች ቁጥር እና ይበልጥ ተጋላጭ በሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ የቫይረሱን ስርጭት የሚዳስስ ጥናት በተቀናጀ መልኩ ሊካሄድ ይገባል፡፡ የጥናቱ ውጤትም በኤች.አይ.ቪ.ኤድስ ዙሪያ ለሚሰሩ አስፈጻሚ አካላት ሊሰራጭ ይገባል፡፡ እንደሁም ይበልጥ ተጋላጭ ላይ የአፈፃፀም መመሪያ ተዘጋጅቶ ሥራ ላይ ሊውል ይገባል፡፡
- የተጓዳኝ በሽታ መድኃኒቶች ግዥ የተመደበው ፈንድ ሥራ ላይ ሊውል እና ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ወገኖች ሁሉ የሚያገኙበት ሁኔታ ሊመቻች ይገባል፡፡
- ከቫይረሱ ነጻ የሆነ ጤናማ ትውልድ ለማፍራት የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለማጠናከር የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ከእናት ወደ ፅንሰ/ልጅ እንዳይተላለፍ የመከላከል አገልግሎትን

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

የማስፋፋት ሥራ በአገሪቱ በሚገኙ የጤና ተቋማት ሁሉ ተግባራዊ የሚደረግበት ሥርዓት ሊዘረጋ ይገባል፡፡

- በጽ/ቤቱ ሆነ በአስፈጻሚ አካላት ያለው መረጃ አያያዝ እና የልውውጥ ሥርዓት ቀልጣፋና ዘመናዊ በሆነ የመረጃ ሥርዓት የሚታገዝበት ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ ሊደረግ ይገባል፡፡ የተጀመሩት ዘመናዊ የመረጃ አሰባሰብ ሥርዓቶችም ተጠናቀው ሥራ ላይ ሊውሉ ይገባል፡፡ ጽ/ቤቱ የሚጠቀምባቸው ጆርናል ቫውቸሮች ተከታታይ ቁጥር የተሰጣቸው እና አስቀድመው የታተሙ ሊሆኑ የሚገባ ሲሆን ፈንድ ለሚሰጣቸው እያንዳንዱ አስፈጻሚ አካላል የተቀጽላ ቋት አዘጋጅቶ ሥራ ላይ ሊያውል ይገባል፡፡
- ለጤና መረጃ አያያዝ ስርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ ሊደረግ ይገባል፡፡ የተመደበው ፈንድም በአፋጣኝ ለሥርዓቱ ዝርጋታ ውሎ ሂሳቡ ሊወራረድ ይገባል፡፡
- የሚቀርቡ የወጪ ማስረጃዎች ሆኑ የማጠቃለያ ሪፖርቶች በሚመለከተው ኃላፊዎች መጽደቃቸው ሳይረጋገጥ ሂሳብ አንዳይወራረድ ለማድረግ የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓቱ ሊጠናከር ይገባል፡፡
- በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የምክር እና የምርመራ አገልግሎት የሚሰጡ የጤና ተቋማት በሙሉ በመመሪያው (VCT guideline) ላይ የተጠቀሰውን የመረጃ መመዝገቢያ ፎርማት እየተጠቀሙ ሪፖርት የሚያደርጉበት ሥርዓት ሊዘረጋ እና ይህም ወጥ በሆነ መልኩ እየተሰራ መሆኑን ለማረጋገጥ የቁጥጥር ሥርዓቱም ሊጠናከር ይገባል፡፡

131. በኤች.አይ.ቪ./ ኤድስ ዙሪያ የተገኘውን ፈንድ ለተፈቀዱት ተግባራት ብቻ መዋሉን የሚያረጋግጥ እና ጠንካራ የክትትል እና የቁጥጥር ሥርዓት መኖሩን በተመለከተ፤

- ጽ/ቤቱ ከ2000 ዓ.ም. እስከ 2003 ዓ.ም. ድረስ ተግባራዊ ለማድረግ ያዘጋጀው በባለብዙ ዘርፍ የድርጊት ምላሽ መርሃ ግብር ላይ ከታቀዱት ሥራዎች መካከል የኮንዶም አቅርቦት በዕቅድ ከተያዘው በጣም አነስተኛ በተለይም የሴቶች ኮንዶም ሥርዓት እጅግ በጣም አነስተኛ ስለሆነ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የሥርጭቱ መጠን የሚያድግበትን መንገድ መፈለግ ይኖርበታል፡፡ በዕቅድ ተይዘው የነበረው ለፖሊስ ሠራዊት፣ ለመከላከያ ሰራዊት እና ለቀን ሠራተኞች ታሰበው ነገር ግን ያልተቋቋመ የመረጃ ማዕከላት ጽ/ቤቱ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ እና አስፈጻሚ አካላት ጋር በመተባበር አንዲቋቋሙ ማድረግ አለበት፡፡ በትምህርት ቤቶች ወስጥ ለሚኒ ሚዲያ፣ ለፀረ-ኤድስ ክብባት እና መረጃ መዕከላትን ለማቋቋም እና

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

ለመጠናከር ሲባል የተመደበው ገንዘብ ለትምህርት ቤቶች መድረሱንና ክበባቱ የተጠናከሩ መሆናቸውን የሚረጋገጥበት ጠንካራ የክትትል እና የቁጥጥር ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ ሊደረግ ይገባል፡፡ ታትመው በጽ/ቤቱ መጋዘን ውስጥ የሚገኙት የህዝብ ንቅናቄ ማስፈጸሚያ መመሪያዎች ለሚመለከታቸው አስፈጻሚ አካላት ተሰራጭተው ሥራ ላይ ሊውሉ፤ የተሰራጨትም መመሪያዎች በትክክል መሰራጨታቸውንና ለሥራ ፈጻሚዎች አካል መድረሱን የሚያረጋግጥበት ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ ሊደረግ ይገባል፡፡

- በሁሉም ክልል የአጋርነት መድረክ ቢኖር፤ በሁሉም አስፈጻሚ አካላት የቅንጅት ሥራ ቢሠራ እና የትብብር መድረኮች ቢጠናከሩ የሥራ ድግግሞሹን ከማስቀረቱም በላይ በኤች.አይ.ቪ ዙሪያ የሚሠሩ ሥራዎችን ውጤታማ እንዲሆን ስለሚያደርግ በአገር ደረጃ ያለውን አፈጻጸም ከፍ በማድረግ በላጋሽ አካላት ሥራን መሠረት ያደረገ የፈንድ ልገሳ ላይ አዎንታዊ አስተዋጽኦ በማድረግ አገሪቱን ይበልጥ ተጠቃሚ ስለሚያደርጋት መድረኩ ሊቋቋምና ሊጠናከር ይገባል፡፡
- በአገር አቀፍ ደረጃ የተዘረጋው የእቅድ፣ የበጀት የክትትልና ግምገማ ስርዓት ሊጠናከር እና ሥራውን ከሚያከናውኑት እና በየደረጃው እስከ ታች ድረስ ያሉትን አስፈጻሚ አካላት ድረስ ሊወርድ እና ወጥ የሆነ የክትትልና የግምገማ ሥርዓት ሊጠናከር ይገባል፡፡
- የፌዴራልና የክልል የሴክተር መ/ቤቶች ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ሚንስትሪሚንግ እንዲያደርጉ ለማድረግ ጽ/ቤቱ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ሊያረጋግጥ እና አስፈላጊውን የቴክኒክ ድጋፍ የሚሰጥበትን ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ ሊያደርግ ይገባል፡፡ ከቫይረሱ ጋር ለሚኖሩ ወገኖች ገቢ ማስገኛ ተግባራት ላይ ለማስማራት የሚረዳ እንዲሁም ድጋፍ እና እንክብካቤ ለሚያስፈልጋቸው አገልግሎቱን ለመስጠት የሚረዳ ተዘጋጅቶ በዚህ ተግባር ላይ በተሰማሩ አካላት ሁሉ ተግባራዊ ሊደረግ ይገባል፡፡
- በኤች.አይ.ቪ.ኤድስ ዙሪያ የሚሰጥ ሥልጠናን በተመለከተ የተሳተፉት ተሳታፊዎችን የወሰዱት ሥልጠና ዓይነት እና የወጣው ወጪ መረጃ ተጠናቅሮ የሚያዝበት ዳታ ቤዝ በፌዴራልም ሆነ በክልል ባሉ አስፈጻሚ አካላትም ሆነ ሥልጠናውን በሚያስተባብሩ የሚይዙበት ሁኔታ ተመቻችቶ ተግባራዊ ሊደረግ ይገባል፡፡

የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት

132. በአጠቃላይ በአገሪቱ ኤች.አይ.ቪ./ኤድስን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የተገኘውን ሀብት በአግባቡ ሥራ ላይ ለማዋል እና የተጠናከረ የክትትል እና የግምገማ ሥርዓት ለመዘርጋት እና ተግባራዊ ለማድረግ የጽ/ቤቱን፣ በኤች.አይ.ቪ. ኤድስ ዙሪያ የሚሰሩ የፌዴራል እና የክልል አስፈጻሚ አካላት እንዲሁም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ንቁ ተሳትፎ ይጠይቃል። ይህንንም ለማሳካት በፌዴራል እና በክልል የሚገኙ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የመንግስት ተቆጣጣሪ አካላት ከፍተኛ ሚና እደሚኖራቸው ይታመናል። በዚህ ሪፖርት የተገለጹት ግኝቶች፣መደምደሚያዎች እና የማሻሻያ ሃሳቦች በቀጥታ ጽ/ቤቱን የማይመለከቱ ቢኖሩ ጽ/ቤቱ በአዋጅ የተሰጠውን ኃላፊነት ለመወጣት ስለሚያግዘው በተጠቀሱት ችግሮች ላይ የተሰጡትን የማሻሻያ ሃሳቦች ለሚመለከታቸው መ/ቤቶች በማሳወቅ ተግባራዊ የሚሆንበትን መንገድ ማመቻቸት ይጠበቅበታል።

በመጨረሻም የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት፣ እንዲሁም በኦዲቱ ወቅት መረጃ የተሰበሰበባቸው የፌዴራል እና የክልል መ/ቤቶች እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ኃላፊዎች እና ሠራተኞች ስላደረጉልን የሥራ ትብብር እናመሰግናለን።

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

አባሪ 1

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

የአዲት መስፈርት (Evaluative Criteria)

አዲት ተደራጊው መ/ቤት፤ የኢትዮጵያ የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት

የአዲት ትኩረት አቅጣጫዎች Audit Issues	የአዲት መስፈርቶች /Evaluative Criteria/
1. ኤች.አይ.ቪ./ኤድስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተገኘውን ህብት በታቀደለት ጊዜ ለታቀደለት አላማ በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን በተመለከተ፤	1. ጽ/ ቤቱ በኤች.አይ.ቪ./ ኤድስ ዙሪያ ለመስራት ፈንድ ለሚጠይቁ አካላት መምረጫ ግልጽ መስፈርት ሊኖረው ይገባል፡፡
	2. ጽ/ ቤቱ በተቀመጠው መስፈርት መሰረት ፈንድ መፍቀድ አለበት፡፡
	3. በኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ዙሪያ ለሚሰሩ አስፈጻሚ አካላት እንዲሰጥ የተፈቀደ ፈንድ ጽ/ቤቱ በሚገባው ስምምነት መሰረት በወቅቱ መለቀቅ አለበት፡፡
	4. በኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ዙሪያ ለሚሰሩ አስፈጻሚ አካላት የሚመደበው ገንዘብ ምንጩን በመለየት በተያዘለት የጊዜ ገደብ መጠናቀቅና ለታቀደለት ተግባር መዋል አለበት፡፡
	5. ለአስፈጻሚ አካላት የተለቀቀው ፈንድ ከተፈቀደው ተግባር ውጭ ለማዋል የሥራ ለውጥ ለማድረግ (ሪፕሮግራም) ለሀገር አቀፉ የማስተባበሪያ ዘዴ ቢሮ (CCM) ቀርቦ ፈቃድ ማግኘት አለበት፡፡
	6. አስፈጻሚ አካላት የተሰጣቸው ፈንድ የሚወራረድበት ጊዜ በውል ስምምነቱ ውስጥ መጠቀስ አለበት፡፡
	7. አስፈጻሚ አካላትም በውሉ መሰረት ፈንዱን ማወራረድ አለባቸው፡፡
	8. ለአስፈጻሚ አካላት የተለቀቀ ሂሳብ ቢያንስ 70 % ሳይወራረድ ሌላ ተጨማሪ ፈንድ መለቀቅ የለበትም፡፡
	9. ከኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ጋር በተያያዘ በሚገኘው ፈንድ የሚገዛ መድኃኒት ለጤና ተቋማት ሲሰራጭ የስርጭት ዝርዝር የሚያሳይ መግለጫ ሊዘጋጅ ይገባል፡፡
	10. ኤች.አይ.ቪ /ኤድስን በመከላከልና በመቆጣጠር ንግግራም ዙሪያ ለማስፈጸሚያ የሚላከው ግብዓት (የህክምና ቁሳቁስ) ወደ ጤና ድርጅቶች በወቅቱ መድረሱ የሚረጋገጥበት ሥርዓት ሊኖር ይገባል፡፡
	11. በኤች. አይ. ቪ/ኤድስ ዙሪያ አገልግሎት የሚፈልጉትን ወገኖች ቁጥር በመገመት በአገልግሎት ሰጪዎች (በአስተባባሪውና በአስፈጻሚ) በኩል ሊያዝ ይገባል፡፡
	12. የኤች.አይ.ቪ/ ኤድስ ህመምተኞች የተጓዳኝ በሽታዎች መድኃኒት (OIT) አቅርቦት ለሁሉም መዳረስ አለበት፡፡
	13. እድሜያቸው ከ15-49 የሆኑ አዋቂዎች የኮንዶም አጠቃቀም እ.ኤ.አ. 2010 ወደ 60% ማሳደግ አለበት፡፡
	14. በአባላዘር በሽታ ዙሪያ ህክምና ከሚፈልጉ መካከል እ.ኤ.አ. 2010 94% አገልግሎት እንዲያገኙ የተመደበው ፈንድ በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉ የሚረጋገጥበት ሥርዓት ሊዘረጋ ይገባል፡፡
	15. ለአባላዘር በሽታዎች ሥልጠና የተመደበው ገንዘብ በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉ መረጋገጥ አለበት፡፡
	16. በአንድ ት/ቤት 30,000.00 ብር በመደገፍ በ1224 ት/ቤቶች የመረጃ

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

የአዲት ትኩረት አቅጣጫዎች Audit Issues	የአዲት መስፈርቶች /Evaluative Criteria/
	ዴስክ፣ ፀረ-ኤድስ ክለብንና ሚኒ ሚዲያ መመስረትና ማጠናከር አለበት፡፡
	17. በኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከላከል ዙሪያ እንቅስቃሴ እንዲያደረጉ የመለዩ ለባሾችና የማረሚያ ቤቶችን በቢሮዎችና በሌሎች አስፈላጊ ቁሳቁሶች ጽ/ቤቱ አቅማቸውን ማጠናከር አለበት፡፡
	18. ኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ከእናት ወደ ልጅ መተላለፍን መከላከል አገልግሎት በአገሪቱ ውስጥ በሁሉም አካባቢ መዳረስ አለበት፡፡
	19. ኤች. አይ. ቪ በደማቸው ውስጥ ያለ ነፍሰጡር እናቶች የቫይረሱ ከእናት ወደ ፅንሰ/ልጅ እንዳይተላለፍ የመከላከል አገልግሎት 80 % የሚሆኑት እ.ኤ.አ. በ2010 ማግኘት አለባቸው፡፡
	20. እ.ኤ.አ. 2010 የፀረ- ኤች.አይ. ቪ/ ኤድስ ህክምና የሚያገኙ ወገኖች 100% መዳረስ አለበት፡፡
	21. በእያንዳንዱ ቀበሌ 8 የማህበረሰብ ወይይት በየ 15 ቀናት ለ 10 ወራት መካሄድ አለበት፡፡
	22. ለበጎ ፈቃደኞች የፀረ- ኤች. አይ. ቪ/ኤድስ አራማጆች ተዛማጅ ግንዛቤ መስጫ ቁሳቁሶች ማዘጋጀትና መሰራጨት አለበት፡፡
	23. የህዝብ ንቅናቄ ማስፈፀሚያ መመሪያዎችን በማዘጋጀት ለሁሉም ቀበሌዎች መሰራጨት አለበት፡፡
	24. ለፖሊስ 2000 ለመከላከያ 5000 እና ለቀን ሰራተኞች 5000 በድምፋ 12,000 የመረጃ ማዕከላት ከ2001-2002 ዓ.ም መቋቋም አለባቸው፡፡
	25. ከወላጅ አልባ ህጻናት አገልግሎቱ ከሚያስፈልጋቸው ውስጥ ቢያንስ 10% ያህል በ2000 ዓ.ም የገንዘብ ድጋፍ ማግኘት ይኖርባቸዋል፡፡
	26. ለወላጅ አልባ ህጻናት ድጋፍ የሚያገኙትን ለመመርጥ ሚረዳ ግልጽ የሆነ የመመርጫ መስፈርት ተዘጋጅቶ ተግባራዊ ሊደረግ ይገባል፡፡
	27. በእያንዳንዱ ጤና ተቋማት በኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ላይ የሚሰጠው አገልግሎት የተሟላ መሆን አለበት፡፡
	28. የአባላዘር በሽታ መመሪያ እና የማስተማሪያ ቁሳቁሶችን አሳትሞ ለ 3303 የመንግሥት እና ለ1578 የግል በጠቅላላ ለ 4881 ተቋማት አዘጋጅቶ ማሰራጨት አለበት፡፡
	29. ለኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ይበልጥ ተሳታፊ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ትኩረት ተሰጥቶ የቫይረሱን ስርጭት የሚዳስስ ጥናትና የአፈፃፀም መመሪያ መኖር አለበት፡፡
	30. በክልል ለሚገኙ ዕድሜቸው ከ15-49 ለሚሆን ህዝቦች 60% ቅስቀሳና ትምህርት በተለያዩ ቋንቋ ማሳተምና መሰራጨት አለበት፡፡
	31. ኤች.አይ.ቪ. ኤድስን በተመለከተ የተጠናከረ መረጃ አያያዝና ልውውጥ ሥርዓት በሁሉም በዚህ ተግባር ላይ በተሰማሩ አካላት ተዘርግቶ ተግባራዊ ሊደረግ ይገባል፡፡
	32. አስፈጻሚ አካላት ለወሰዱት ፈንድ በትክክለኛ ሰነድ ላይ በመመስረት የወጪ ሂሳብ መግለጫ ሪፖርት መዘጋጀት አለባቸው፡፡
	33. በኤች.አይ.ቪ. ኤድስ ዙሪያ በተከናወኑ ማንኛውም ተግባራት ላይ በየሶስት ወሩ ሪፖርት መቅረብ አለበት፡፡
	34. ኤች.አይ.ቪ. ኤድስ ዙሪያ የህብረተሰብ መረጃን ለማጠናከር የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሲስተም (Internet, E-mail, web-site) መዘርጋትና ተግባራዊ መሆን አለበት፡፡

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

የአዲት ትኩረት አቅጣጫዎች Audit Issues	የአዲት መስፈርቶች /Evaluative Criteria/
2. በኤች.አይ.ቪ/ ኤድስ ዙሪያ የተገኘውን ፈንድ ለተፈቀዱት ተግባራት ብቻ መዋሉን የሚያረጋግጥ ጠንካራ የክትትልና የቁጥጥር ሥርዓት መኖሩን ማረጋገጥ	35. ጽ/ቤቱ በአገሪቱ ውስጥ በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ስም የሚገኝን ገንዘብ ማስተዳደር አለበት፡፡
	36. የፌዴራል ኤች. አይ. ቪ/ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት ከሊጋሾችና በኤች. አይ.ቪ /ኤድስ ዙሪያ ከሚንቀሳቀሱ አካላት ጋር የተቀናጀ የአሠራር ስርአት መዘርጋት አለበት፡፡
	37. ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚንቀሳቀሱ ማንኛውንም አካል ማስተባበር አለበት፡፡
	38. በኤች.አይ.ቪ ዙሪያ የሚሰሩ አስፈጻሚ አካላትን ያሳተፈ ስትራቴጂ ሊያዘጋጅ ይገባል፡፡
	39. በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ዙሪያ የሚሰሩ አስፈጻሚ አካላት ስትራቴጂውን ተግባራዊ ማድረግ አለባቸው፡፡
	40. አገር አቀፍ ግልፅ የሆነ የእቅድ፣ የበጀት፣ የክትትልና ግምገማ ስርዓት መዘርጋት አለበት፡፡
	41. የተዘጋጀውን አገር አቀፍ የእቅድ፣ የበጀት፣ የግምገማና ክትትል ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ መደረግ አለበት፡፡
	42. የፌዴራልና የክልል የሴክተር መ/ቤቶች የኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ሜዳንስትሪሚንግ በማድረግ በአመታዊ በእቅዳቸው ውስጥ በማካተት ተግባራዊ ማድረግ አለባቸው፡፡
	43. በአመታዊ ዕቅዳቸው ላይ የተያዘው የሜዳንስትሪሚንግ ተግባር በየሶስት ወሩ መገምገም አለበት፡፡
	44. ለሴክተር መ/ቤቶች የኤች.አይ.ቪ/ ኤድስ ሜዳንስትሪሚንግ አስፈላጊውን ድጋፍ መስጠት አለበት፡፡
	45. በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ለባለሙያዎች ስልጠና የሚሰጠው ለሚመለከታቸው ሰዎች መሆን አለበት፡፡
	46. በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ዙሪያ ስልጠና የወሰዱ ሰዎች በሰለጠኑበት ሙያ የሚያገለግሉበት ሥርዓት ሊዘረጋ ይገባል፡፡
	47. የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ቫይረስ በደማቸው መኖሩ የታወቀ ወገኖች ህክምና በሚያቋርጡበት ወቅት ህመማቸውን የመከታተያ ስልት መኖር አለበት፡፡
	48. የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ በደማቸው ውስጥ የሚገኝ ዜጎች የድጋፍና እንክብካቤ አገልግሎት አሰጣጥ ደረጃ መኖር አለበት፡፡

የሀገር አቀፉ የማስተባበሪያ ዘዴ ቢሮ አባላት (Country Coordination Mechanism, CCM Members)

- የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር / Ministry of Health/
- የክርስቲያን የልማትና ተራድኦ ድርጅት /Christian Relief and Development Agency/
- የአለም ጤና ድርጅት / World Health Organization, WHO/
- የኢጣሊያን ትብብር /Italian cooperation/
- ከኤች.አይ.ቪ ቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ማህበራት ጥምረት /Net +/
- የኢትዮጵያ የእምነት ተቋማት የልማት ፎረም /Ethiopian Interfaith Foureem for Development , Dialogue and Action EIFDDA/
- የኢትዮጵያ አሠሪዎች ማህበር /Ethiopian Employer federation/
- የኢትዮጵያ የሕዝብ ጤና ባለሙያዎች ማህበር /Ethiopian Public Health Association, EPHA/
- የተባሩት መንግስታት የኤች.አይ.ቪ./ኤድስ ፕሮግራም / UNAIDS/
- ኤች.አይ.ቪ./ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት /HAPCO /
- የኢትዮጵያ የጤና እና የምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት /Ethiopian Health and Nutiation Research Institute, EHNRI/