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የክዋኔ ኦዱቱ ዋና ዋና ግኝቶችና የማሻሻያ ሃሳቦች ማጠቃሇያ 

(Executive Summery) 

የፌዳራሌ ዋና ኦዱተር መ/ቤት የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የሕንጻ 

ግንባታና የመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ (“የምዴብ ‘ሏ’ ሕንፃን”) ኢኮኖሚያዊ በሆነ 

ሁኔታ፣ በብቃት እና ውጤታማ በሆነ መንገዴ ሇመምራት የሚያስችሌ የህንጻ 

አዋጆችና የህግ-ማዕቀፎች በከተሞችና በክሌልች ተግባራዊ መዯረጋቸውን ክትትሌ፣ 

ዴጋፍና ዕገዛ መዯረጉንና የአሰራር ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ የተዯረገ መሆኑን 

ማጣራት ሲሆን በዚህ ዙርያ የሚታዩ ችግሮች ካለ በመሇየት ችግሮቹን ሇማስወገዴ 

ወይም ሇማቃሇሌ የሚረዲ የማሻሻያ ሃሳብ ሇማቅረብ እንዱሁም ተጠያቂነት 

እንዱጠናከር ሇማዴረግ ይህ የክዋኔ ኦዱት ተካሂዶሌ፡፡ 

የክዋኔ ኦዱቱ የተከናወነው በአሇም አቀፍና በኢትዮጵያ የክዋኔ ኦዱት ማንዋሌ 

(Ethiopian Performance Audit Manual) እና ሇፌዯራሌ ዋና ኦዱተር መ/ቤት 

በአዋጅ ቁጥር 982/2008 በተሰጠው ስሌጣን መሠረት ነው፡፡ የኦዱት ሽፋኑ ከ2008 

እስከ 2010 የሶስት በጀት ዓመት እና የ2011 በጀት ዓመት አጋማሽ ዴረስ ያለ 

የሥራ ክንውኖችን ነው፡ 

በመሆኑም በክዋኔ ኦዱቱ የታዩ ዋና ዋና ግኝቶችና የማሻሻያ ሃሳቦች  እንዯሚከተሇው 

ቀርበዋሌ፡፡ እነርሱም፡- 

o የመንግስት የሕንጻ ግንባታዎች በሕንጻ አዋጁ መሰረት ዱዛይናቸው እንዱጸዴቅ 

የማይዯረግ መሆኑ እንዱሁም የመንግስት ፕሮጀክቶች ተገቢው የይዞታ ማረጋገጫ 

ካርታ የላሊቸው መሆኑ እና የግንባታ ፈቃዴ የላሊቸው፣ ክትትሌና ቁጥጥር 

የማይዯረግሊቸው እንዱሁም መጠቀሚያ ፈቃዴ ሳይጣቸው አገሌግልት ሊይ 

የሚውለ መሆኑ፣ 

o በከተሞች ውስጥ የሚገነቡ ሕንጻዎች የሕንጻ ግንባታ ፈቃዴ ሂዯት ተከትሇው 

የማይገነቡ መሆኑ (ኤላክትሮ ሜካኒካሌ ፕሊንና ትንታኔ ፣ የአፈር ምርመራ 

ሪፖርት፣ አርክቴክቸራሌ፣ ኤላክትሪካሌ፣ እና ሳኒቴሪ ፕሊን ትንታኔ ሪፖርት 

ሳይይቀርብ  ወዘተ…የግንባታ ፈቃዴ የሚሰጥ መሆኑ) 

o በከተሞች የሚሰጠው የፕሊን ስምምነት በከተሞቹ መሪ ፕሊን ሊይ በተቀመጡት 

መስፈርቶች መሠረት እየተረጋገጠ አሇመሆኑ፣ 
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o በከተሞች የሚዘጋጁ የዱዛይን (ፕሊኖች) እና የሚገነቡ ሕንጻዎች ሇአካሌ 

ጉዲተኞች፣ ሇአረጋውያን የሚመቹ ወይም ፍትሀዊ ተጠቃሚነታቸውን እና 

ተሳትፎአቸውን ያካተቱ መሆኑን ሚኒስቴር መ/ቤቱ ሥርዓት ዘርግቶ 

የማይከታተሌ መሆኑ፣ 

o በከተሞች የሚገነቡ ሕንጻዎች አስፈሊጊው ክትትሌና ቁጥጥር ሂዯትን ተከትሇው  

የማይገነቡ በመሆኑ ህገወጥ ግንባታዎች  (ሴት ባክ (የተፈቀዯሊቸው ወሰን) 

ሳይጠብቁ መገንባት፣ ከተፈቀዯው ከዱዛን ውጪ ወሇሌ መጨመር እና የግንባታ 

ፈቃዴ ሳይኖር ግንባታ መገንባት) መስፋፋታቸው ፣ 

o በከተሞች በ“ምዴብ ‘ሏ’ ሕንጻ” ስር የሚካተቱ የሕንጻ ግንባታዎች ተገንብተው 

ሲጠናቀቁ (ሇአገሌግልት ብቁ ሲሆኑ) እና በከፊሌ የተጠናቀቁ ሕንጻዎች የሕንፃ 

መጠቀሚያ ፈቃዴ ሳይሰጣቸው አገሌግልት ሊይ የሚውለ መሆኑ፣ እንዱሁም 

የመጠቀሚያ ፈቃዴ የተሰጣቸውም ቢሆን ሂዯቱን ተከትል ያሌተሰጠ መሆኑ፣ 

o ሚኒስቴር መ/ቤቱ ያዘጋጃቸውን የተሇያዩ የህግ ማዕቀፎች በክሌልችና በከተሞች 

መከበራቸውንና ተግባራዊ ስሇመዯረጋቸው የተዯረገው ክትትሌና ዴጋፍ  በዕቅደ 

መሰረት ዴጋፍ ያሊዯረገ መሆኑ፣ 

o በህንጻ አዋጁ መሠረት በሕንጻ ሹም በተሰጡ ውሳኔዎች ሊይ የሚቀርቡ 

አቤቱታዎችን በይግባኝ አይቶ የመወሰን ሥሌጣን ያሇው የይግባኝ ሰሚ ቦርዴ 

በከተሞች ያሌተቋቋመ መሆኑ፣ 

ዋና ዋናዎቹ ሲሆኑ በመሆኑም ችግሮቹን ሇመቅረፍ የሚያስችለ የማሻሻያ ሃሳቦችን 

እንዯሚከተሇው አቅርበናሌ፡፡ 

o የመንግስት ሕንጻ ግንባታዎች እንዯላልቹ የሕብረተሰቡ ዯህንነትና ጤንነት 

እንዱጠበቅ ሇማስቻሌ በሕንጻ አዋጁ መሰረት የግንባታ ፈቃዴ በመውሰዴ፣ 

አስፈሊጊው ክትትሌና ቁጥጥር ተዯርጎሊቸው እንዱሁም ሕንጻው ሇአገሌግልት 

ብቁ መሆኑ እየተረጋገጠ የመጠቀሚያ ፈቃዴ ተሰጥቷቸው ወዯ አገሌግልት 

እንዱገቡ ቢዯረግ፡፡ 

o በከተሞች የሚገነቡ ግንባታዎች የሕንጻ ግንባታ ፈቃዴ አሰጣጥ  ሕግን ተከትሇው 

በተሟሊ መንገዴ እየተፈጸሙ መሆኑን ሚኒስተር መ/ቤቱ የሚከታተሌበት 

ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ ሉያዯርግ እና የግንባታ ፈቃዴ ሳይወስደ ግንባታ 

የሚጀምሩ ተጠያቂ መሆናቸውን ሉከታተሌ ይገባሌ፡፡ 
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o በከተሞች የሚገነቡ ግንባታዎች እንዱሁም አገሌግልት የሚሰጡ ህንጻዎች 

የከተማውን መሪ ፕሊን መሰረት በማዴረግ የፕሊን ስምምነት አግኝተው 

መገንባታቸውን ሚኒስተር መ/ቤቱ ሥርዓት ዘርግቶ ሉከታተሌና ሉዯግፍ 

ይገባሌ፡፡ 

o ተዘጋጅተው የቀረቡ የዱዛይን ጥናቶች ሇአካሌ ጉዲተኞች ተዯራሽ እንዱሆኑ 

አስገዲጅ የዱዛይን ስታንዲርዴ በመተግበር ተዯራሽ ዱዛይን (Accessible 

Design) እንዱሁም ሁለን አቀፍ ዱዛይን  (Universal Design) በማጣመር 

ተግባራዊ እንዱሆኑ የተዯረገ መሆኑን ከተሞች እያረጋገጡ ስሇመሆኑ ሚኒስቴር 

መ/ቤቱ ክትትሌና ዴጋፍ የሚያዯርግበት ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ ሉያዯርግ 

ይገባሌ፡፡ 

o በከተሞች የሚገነቡ ግንባታዎች የሕንጻ ግንባታ ክትትሌና ቁጥጥር ስርዓት 

ሂዯቱን ተከትሇው በሕጉ መሰረትና በተሟሊ መንገዴ እንዱተገበር እየተዯረገ 

ስሇመሆኑ ሚኒስተር መ/ቤቱ የዴጋፍና ክትትሌ ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ 

ሉያዯርግና የተጠያቂነት ሥርዓት ስሇመኖሩ ሉከታተሌ ይገባሌ፡፡ 

o በከተሞች የሚገነቡ ግንባታዎች የመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ ሂዯቱን ተከትሇው 

በሕጉ መሰረትና በተሟሊ መንገዴ እንዱተገበር መዴረግ አሇበት፡፡ እንዱሁም 

የግንባታ ክትትሌና ቁጥጥር ሳይዯረግባቸው ያሇመጠቀሚያ ፈቃዴ በከፊሌ 

አገሌግልት ሇሚሰጡና ሙለ ሇሙለ ተጠናቀው አገሌግልት ሇሚሰጡ ሕንጻዎች 

ተጠያቂ እንዱሆኑ የአሰራር  ሥርዓት  በመዘርጋት ተግባራዊ መሆኑን ሉከታተሌ 

ይገባሌ፡፡ 

o ሚኒስቴር መ/ቤቱ በስራ ሊይ ያለ የሕንጻ አዋጅ፣ ዯንብ፣ መመሪያና የተሇያዩ 

የህግ ማዕቀፎች እንዱሁም ወዯፊት የሚወጡ ሕጎች ተግባራዊነታቸውን 

ሇማረጋገጥ የዴጋፍና ክትትሌ ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡  

o በግንባታ ፈቃዴ፣ በግንባታ ክትትሌና ቁጥጥር እንዱሁም በመጠቀሚያ ፈቃዴ 

አሰጣጥ ሊይ የሚከሰቱ ችግሮችን (ቅሬታዎች) ሇመፍታት በይግባኝ አይቶ 

የመወሰን ሥሌጣን ያሇው የይግባኝ ሰሚ ቦርዴ በላሊቸው ከተሞች ቦርዴ 

እንዱቋቋም ሚኒስቴር መ/ቤቱ ዴጋፍና ክትትሌ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ 
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ክፍሌ አንዴ 

መግቢያ 

1. የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ የተሇያዩ ሀብቶችን ሇማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሌማት 

አስፈሊጊ ወዯሆኑ የፊዚካሌና ኢኮኖሚያዊ መሠረተ ሌማቶች እና የግንባታ 

ውጤቶችን የሚሇውጥ እና እሴት የሚፈጥር የኢኮኖሚ ዘርፍ ነው፡፡ ይህ ወሳኝ 

የኢንደስትሪ ዘርፍ የኢኮኖሚና የማህበራዊ የመሰረተ ሌማት አገሌግልቶች 

እንዱሁም ፋብሪካዎችና መኖርያ ቤቶች ከተያያዥ ሌማቶች ጋር የሚጠኑበት፣ 

የሚታቀደበት፣ የሚቀረጹበት፣ የሚጠገኑበት፣ ነባር ግንባታዎች ተስተካክሇው ላሊ 

አገሌግልት እንዱሰጡ የሚቀየሩበትና አገሌግልት ሊይ የሚውለበትን ሂዯት 

የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡  

2. የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ዘርፍ ተቋማዊ ገፅታ መሊበስ የጀመረው በቀዲማዊ ኃይሇ 

ሥሊሴ ዘመነ መንግስት በፕሮጀክት ዯረጃ እንዯነበር ታሪክ ያወሳሌ፡፡ ይህም 

በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ጥንታዊ የግንባታ ቅርሶች የአገሪቱ የኮንስትራክሽን ጥበብ 

ረጅም ዘመናትን ያስቆጠረ መሆኑን የሚያሳዩ ቋሚ ምስክሮች ናቸው፡፡ ይህም 

በሀገራችን የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ሇዜጎች ማቅረብ የሚገባውን መሰረተ ሌማት 

አቅርቦትና ጥራት በማሳዯግ ሂዯት መሪ ተዋናይ በመሆን የኮንስትራክሽን 

ኢንደስትሪው ምቹ ሁኔታ ያበረከተ ቢሆንም ከዘርፉ የሚጠበቀውን ማህበራዊና 

ኢኮኖሚያዊ መሠረተ ሌማት በአጥጋቢ ሁኔታ ጥቅም ሳያስገኝ ቆይቷሌ፡፡  

3. ሇዚህ አነስተኛ አስተዋጽኦ ካበረከቱት መንስኤዎች ውስጥ የኮንስትራክሽን 

ኢንደስትሪው የሚመራባቸው አግባብነት ያሊቸው ስትራቴጂዎች፣ አዋጅ፣ የህግ 

ማዕቀፎች በአግባቡ ያሇመሟሊትና አሇመተግበራቸው፣ ከወቅቱ ሁኔታ ጋር በሚጣጣም 

መሌኩ አሇመሻሻሊቸው፣ የሰሇጠነና የሙያ ብቃቱ የተረጋገጠ የሰው ኃይሌ እጥረት 

መኖር፣ የባሇዴርሻ አካሊት ተሳትፎ ዝቅተኛ መሆን፣ የሥራ አመራር እና የቴክኖልጂ 

ሽግግር የተሳሇጠ አሇመሆን፣ ባሇሞያዎች በተቀናጀና በተዯራጀ መንገዴ ሇዘርፉ 

የተፋጠነ ዕዴገት በጋራ የሚሰሩበት ሁኔታ አሇመፍጠር፣ የህንጻ ግንባታ ፕሮጀክቶች 

በተያዘሊቸው ጊዜ፣ መጠንና ጥራት ያሇመጠናቀቃቸው፣ የባሇሞያዎች፣ ተቋራጮችና 

የአማካሪዎች አቅም ዝቅተኛ መሆን፣ የኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከትና ተግባር ጎሌቶ 

መታየት እና የሕንጻ ግንባታና የመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥና ቁጥጥሩ የተጠናከረ 

(አጥጋቢ) አሇመሆኑ በግንባር ቀዯምትነት ከሚጠቀሱት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 
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4. በመሆኑም በኮንስትራክሽን ኢንደስትሪው እየዯረሰ ያሇው የምህንዴስና ግንባታ እና 

ዱዛይን እቅድች ሇማስፈጸም የሚያስችሌ አቅም ባሇመገንባቱ ምክንያት 

የኮንስትራክሽን ግንባታዎች በወጣሊቸው መርሀ-ግብር፣ ወጪና ጥራት ዯረጃ 

አሇመገንባት፣  ዯህንነታቸው የተጠበቀ ሕንጻዎች ዯረጃቸውን ጠብቀው አሇመገንባት፤ 

እየተገነቡ ያለ ሕንጻዎች ሇአረጋውያን፣ ሇአካሌ ጉዲተኞችና ሇሴቶች ተስማሚ፣ 

ምቹና ተዯራሽ እንዲይሆኑ አዴርጎታሌ፡፡ ስሇዚህ የተገሇፁትን ችግሮች ሇመፍታትና 

በዘሊቂነት የኮንስትራክሽን ግንባታዎች ሇህብረተሰቡ ተዯራሽ ሇማዴረግ ከዘርፉ 

የሚገኘውን ኢኮኖሚያዊና አካባቢያዊ አስተዋፅኦ በአግባቡ ሇመጠቀም እና ወዯ ሊቀ 

ዯረጃ ሇማሳዯግ ብልም የሀገሪቱን የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ የዘርፉን አጠቃሊይ 

የሀገር ውስጥ ምርት አሁን ካሇበት 8.5 በመቶ ከፍ ሇማዴረግ እንዱቻሌ መንግስት 

ትኩረት በመስጠት ሚኒስቴር መ/ቤቱ እንዱቋቋም አዴርጓሌ፡፡  

የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አመሰራረት፡- 

5. በ1960ዎቹ ዴረስ የአገር ውስጥ ስራ ተቋራጮችና አማካዎች ጥቂት ነበሩ፤ በመሆኑ 

ትሊሌቅ የህንጻና የመንገዴ ግንባታዎች በዓሇም አቀፍ አማካሪዎች ይከናወኑ የነበረ 

ሲሆን፤ ባሇሙያዎቹም ከውጭ ይመጡ ነበር፡፡ በመቀጠሌ በዯርግ ሥርዓት ተጠሪነቱ 

ሇቤቶች፣ ከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በሚሌ የኢትዮጵያ ህንፃ 

ኮንስትራክሽን ባሇስሌጣን በአዋጅ ቁጥር191/1972 ዓ.ም ተቋቋመ፡፡ በመቀጠሌ 

በ1974 ዓ.ም ሇመጀመሪያ ጊዜ በአዋጅ ቁጥር 216/1974 በሚኒስቴር መ/ቤት ዯረጃ 

“የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር” ተብል ተቋቋመ፡፡ ሆኖም ግን በዛን ጊዜ የነበረው 

ሥርዓት የግሌ ዴርጅቶችን ስሇማያበረታታ የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ዘርፉ 

በሚፈሇገው መጠን ሉያዴግ አሌቻሇም፡፡ 

6. መንግስትም ይህን በመረዲት ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ የነጻ ገበያ ኢኮኖሚ በመፍጠር 

የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪው እንዯገና አቅም እንዱኖረው በማዴረግና 

የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ የተሇያዩ ሀብቶችን ሇማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሌማት 

አስፈሊጊ ወዯሆኑ የግንባታ ውጤቶች የሚሇውጥ እና እሴት የሚፈጥር የኢኮኖሚያዊ 

ሌማት ዘርፍ ሲሆን ኢንዱስትሪው የአንዴን ሀገር ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መሠረተ 

ሌማት አገሌግልቶች እንዱሁም በዘሊቂነት ሇማሻሻሌ የኢትዮጽያ ፌዯራሊዊ 

ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ አስፈጻሚ አካሊትን ስሌጣንና ተግባር ሇመወሰን ባወጣው 

አዋጅ ቁጥር 471/1998 የስራና ከተማ ሌማት ሚኒስቴር በሚሌ ተቋቁሞ 



3 
 

የኮንስትራክሽን ሥራዎችን ተግባራትን ሲያከናውን የቆየ ሲሆን፤ እንዯገና 

የአስፈፃሚ አካሊትን ስሌጣንና ተግባር  ሇመወሰን ባወጣው አዋጅ 691/2003 

እንዱቋቋም በማዴረግ የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በሚሌ ተቋቁሞ 

ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷሌ፡፡  

7. በመቀጠሌም መንግስት ሇዘርፉ በሰጠው ሌዩ ትኩረት በ2017 ሀገራዊው 

የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ የማስፈጸም አቅም ሇማሳዯግ እና  የአገር ውስጥ የገበያ 

ፍሊጎትን አሟሌቶ በዓሇም አቀፍ ገበያ ተወዲዲሪ ሇመሆን፣ እንዱሁም ኢኮኖሚያዊ 

ዕዴገቱን ሇማስቀጠሌና ሌማቱን በተጠናከረ ሁኔታ ሇማስኬዴ የሚያስችለ ስራዎችን 

ሇመስራት የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ መንግስት አስፈፃሚ 

አካሊትን ስሌጣንና ተግባር እንዯገና ሇመወሰን ባወጣው አዋጅ 916/2008 ዓ.ም 

የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ራሱን ችል እንዱወጣ በማዴረግ የኮንስትራክሽን ዘፍር 

ስራዎችን ሲሰራ ቆየ፡፡ መንግስት እንዯገና የፌዯራሌ መንግሥት ሕገ-መንግሥታዊ 

ሥሌጣንና ኃሊፊነቱን በአግባቡ ሇመወጣት የሚያስችሇው አወቀቃቀር አስፈሊጊ 

በመሆኑ፣ በኢትዮጵያ እየተካሄዯ ያሇዉን ሇዉጥ ውጤታማ፣ ዘሊቂ እና ተቋማዊ 

ሇማዴረግና የአስፈጻሚ አካሊትን አዯረጃጀት፣ ሥሌጣንና ተግባር እንዯገና መወሰን 

አስፈሊጊ ሆኖ በመገኘቱ በአዋጅ ቁጥር 1097/2011 ዓ.ም በዴጋሚ ከከተማ ሌማትና 

ቤቶች ሚኒስቴር ጋር መሌሶ እንዱዋሃዴ በማዴረግ ከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን 

ሚኒስቴር እንዱሆን ተዯረገ፡፡ 

የሚኒስቴር መ/ቤቱ (የኮንስትራክሽን ዘርፉ) ራዕይ፣ ተሌዕኮ፣  

የሚኒስቴር መ/ቤቱ ራዕይ (የኮንስትራክሽን ዘርፉ)  

8. በ2017 አገራዊ የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ የማስፈጸም አቅም አዴጎ እና የአገር 

ውስጥ የገበያ ፍሊጎትን አሟሌቶ በዓሇም አቀፍ ገበያ ተወዲዲሪ  ሆኖ ማየት ነው፡፡ 

የሚኒስቴር መ/ቤቱ (ኮንስትራክሽን ዘርፉ) ተሌዕኮ 
9. የዘርፉን ተገሌጋዮችና ባሇዴርሻ አካሊትን በማስተባበርና በማቀናጀት ዯረጃውን 

የጠበቀና ተወዲዲሪ የሆነ የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ በመገንባት ዜጎችን ተጠቃሚ 

ማዴረግ ነው፡፡ 
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የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ሥሌጣንና ተግባራት፡- 

10.  ሚኒስቴር መ/ቤቱ  የኢትዮጵያ ፌዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ አስፈጻሚ 

አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር ሇመወሰን በወጣው በአዋጅ ቁጥር 1097/2011 

መሠረት የሚከተለት ስሌጣንና ተግባር ተሰጥቶታሌ፡- 

 የከተማ ሌማትንና ኮንስትራክሽንን የሚመሇከቱ ፖሉሲዎችና ስትራቴጂዎችን፣ 

የሌማት ፓኬጆችን እና ፕሮግራሞችን ይቅርጻሌ፣ ሲጸዴቅም ተግባራዊ 

ያዯርጋሌ፣ 

 አከታተምን በሚመሇከት ጥናት ያካሂዲሌ፣ ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር 

በመቀናጀትናአገራዊ ስፓሻሌ ፕሊን እንዱሰራ በማዴረግ የተቀናጀ 

የአከታተምሥርዓት ይዘረጋሌ፣ አፈጻጸሙን ይከታተሊሌ፤ 

 ከተሞች ከአገር አቀፍና ከክሌሌ አቀፍ የሌማት ዕቅድችና ከተቀናጀ የከተሞች 

ፕሊን ጋር ተጣጥመው የሚመሩበትን አቅጣጫ ይነዴፋሌ፤ 

 ከክሌልች ጋር በመተባበር የከተሞች ሌማት ከገጠር ሌማት ጋር በተቀናጀ 

መንገዴ የሚከናወንበትን ሁኔታ በሚመሇከት ጥናቶችን ያዯርጋሌ፣ 

አፈፃፀማቸውንም ይከታተሊሌ፤ ከተሞች የአካባቢያቸውን የሌማት ማዕከሌ 

እንዱሆኑ ሁሇገብና የተቀናጀ ዴጋፍ ይሰጣሌ፤ 

 የተመጣጠነ የከተሞች ዕዴገትና የህዝብ አሰፋፈር እንዱኖር ሇማዴረግ 

የሚያስችለ ስሌቶችን ይነዴፋሌ፤ ከሚመሇከታቸው የፌዯራሌና የክሌሌ 

መንግሥታት አካሊት ጋር በመቀናጀት ይተገብራሌ፤ 

 የከተሞችን መሬት በቁጠባ መጠቀም የሚያስችሌ ዘመናዊ የአሰራር ስሌት 

ይነዴፋሌ ፣ አፈጻጸሙን ይከታተሊሌ፣ 

 የከተሞችን ፈርጅ እና ሚና መወሰኛ መመዘኛ ያወጣሌ፤ የከተሞችን ፅዲት፣ 

ውበትና አረንጓዳ ሌማት ስታንዲርዴ ያወጣሌ፣ ዴጋፍና ክትትሌ ያዯርጋሌ፤ 

 ከተሞች የአገሌግልት አሰጣጣቸውን እንዱያሻሽለ እና መሌካም አስተዲዯር 

እንዱያሰፍኑ ሇክሌልች የአቅም ግንባታ እገዛ ያዯርጋሌ፤ የመሠረተ ሌማት 

አቅርቦትና አገሌግልት አሰጣጥ የተቀናጀ እንዱሆን ያዯርጋሌ፤  

 የከተማ ሌማት ሥራ ከዴህነት ቅነሳ ጋር የተቀናጀ እንዱሆን ጥናቶችን 

ያካሂዲሌ፤ ሇተግባራዊነታቸውም ዴጋፍ ይሰጣሌ፤ የከተማ የምግብ ዋስትና 

እና የሥራ ዕዴሌ ፈጠራ እንዱረጋገጥ ያዯርጋሌ፤  
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 የአዱስ አበባና የዴሬዲዋ የከተማ አስተዲዯሮችን የከተማ ሌማትና 

ኮንስትራክሽን ሥራ እንቅስቃሴዎች ይከታተሊሌ፤  

 የነፃ ገበያ ሥርዓት ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ፣ ግሌፅነትና ተጠያቂነት 

የሚያሰፍን የካዲስተር እና የማይንቀሳቀስ ንብረት ግብይት ሥርዓት 

እንዱገነባ ያዯርጋሌ፤ በከተሞች ፍሊጎትን መሠረት ያዯረገ የሇማ መሬት 

አቅርቦት ሇማረጋገጥ ዴጋፍ ይሠጣሌ፤  

 የከተሞች ሌማት ፋይናንስ ማጠናከሪያ ሥርዓት ያጠናሌ፣ በሚመሇከተው 

አካሌ እንዱጸዴቅ ያዯርጋሌ፣ ፈንዴ ያሰባስባሌ፣ ሇአፈጻጸሙም ተቋማዊ 

አቅም እንዱፈጠር ዴጋፍና ክትትሌ ያዯርጋሌ፤  

 ሇዜጎች የመኖሪያ ቤቶች አቅርቦት ሇማሟሊት የሚያስችለ ጥናቶችን 

ያካሂዲሌ፤ በሚመሇከታቸው አካሊት ሲጸዴቁም ተግባራዊነታቸውን 

ይዯግፋሌ፤  

 የኮንስትራክሽን ዘርፉን በአግባቡ ሇመምራት የሚያስችሌ የረጅም ጊዜ 

ስትራቴጂ ይነዴፋሌ፣ ይተገብራሌ፤ ሇዘርፉ ዕዴገት አስፈሊጊ የሆኑ ጥናቶችን 

ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር ቅንጅት በመፍጠር ይተገብራሌ፤  

 በዓሇም አቀፍ ዯረጃ የተወዲዲሪነት ብቃት ያሇው የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ 

ሇመገንባት የሚያስችለ የተመቻቹ ሁኔታዎች እንዱፈጠሩ ያዯርጋሌ፤ 

በዱዛይን፣ በጨረታና፣ በኮንትራት ይዘት ሊይ ግሌጽነትና ተጠያቂነት ያሇበት 

ሥርዓት ይዘረጋሌ፣ አፈጻጸሙን ይከታተሊሌ፤  

 በማንኛውም ዘርፍ የሚዯረጉ የኮንስትራክሽ ሥራዎች ሊይ ተገቢውን ቁጥጥር 

ያዯርጋሌ፤ የኮንስትራክሽን ሥራዎችን ዯረጃ ያወጣሌ፣ መከበራቸውን 

ይከታተሊሌ፤  

 በፌዯራሌ መንግሥት በጀት ሇሚሠሩ ሕንፃዎች ዱዛይኖችና የግንባታ ውልች 

እንዱዘጋጁ በማዴረግና የግንባታ ሥራዎችን በመቆጣጠር ረገዴ አስፈሊጊውን 

ዴጋፍ ይሰጣሌ፤  

 የሕንፃ ኮዴና ስታንዲርድች በከተሞች ተፈጻሚ እንዱሆኑ ተገቢው አዯረጃጀት፣ 

አሠራርና የሰው ሃይሌ አቅም እንዱፈጠር ዴጋፍ ያዯርጋሌ፤  

 አገር በቀሌ የኮንስትራክሽን ዴርጅቶችን ብቃትና ቀጣይነት ሇማረጋገጥ 

የሚያስችሌ ስትራቴጂ ይቀይሳሌ፤ አፈጻጸሙን ይከታተሊሌ፤  
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 በኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚሰማሩ መሏንዱሶችና አርክቴክቶችን ይመዘግባሌ፣ 

የሙያ ብቃት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣሌ፤ የሥራ ተቋራጮችንና 

የአማካሪዎችን ዯረጃ ይወስናሌ፤ ከአንዴ በሊይ በሆኑ ክሌልች ውስጥ 

መሥራት ሇሚችለ የሥራ ተቋራጮችና አማካሪዎች የብቃት ማረጋገጫ 

የምስክር ወረቀት ይሰጣሌ።  

11. በተጨማሪም ሚኒስቴር መ/ቤቱ የሕንጻ አዋጅ 624/2001 በማስፈጸም ረገዴ 

የሚከተለት ሥሌጣንና ተግባራት ተሰጥቶታሌ፡- 

 በአገር አቀፍ ዯረጃ የሚሠራባቸው ሌዩ ሌዩ ኮድችን ያዘጋጃሌ፤ 

 ሇየሕንጻ ምዴቦቹ የሚያገሇግለ የዱዛይንና ኮንስትራክሽን ዘዳ መመሪያዎች 

ሞዳሌ ሇክሌልች ያዘጋጃሌ፤ 

 አዋጁ በክሌልችና በከተሞች ተከብሮ መፈጸሙን ይቆጣጠራሌ፤ 

 ከላልች አግባብ ካሊቸው የፌዯራሌ መንግስቱ አካሊት ጋር በመቀናጀት 

ክሌልችና ከተሞች አዋጁን ሇማስፈጸም እንዱችለ የአቅም ግንባታና የቴክኒክ 

ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡ 

የሚኒስቴር መ/ቤቱ (የኮንስትራክሽን ዘርፉ) ዴርጅታዊ መዋቅር እና 

ሰው ኃይሌ  

ዴርጅታዊ መዋቅር 

12. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የሚመራው የተቋሙ የበሊይ አመራር በሆኑ በአንዴ ሚኒስትር እና 

በሁሇት ሚኒስትር ዳኤታዎች ሲሆን ተጠሪነቱም ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩና 

ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው፡፡ (ዴርጅታዊ መዋቅሩ በአባሪ 1 ተያይዟሌ)  

የሰው ኃይሌ 

13. የሚኒስቴር መ/ቤቱ (ኮንስትራክሽን ዘርፉ) 468 ሠራተኞች በመዋቅር የተፈቀዯሇት 

ሲሆን እስከ ታህሣሥ 30 2011 ዓ.ም 244 (52.14%) ሰራተኞች ነበሩት፡፡ ይህም 

በት/ት ዯረጃ ሲገሇፅ ሁሇተኛ ዱግሪ ወንዴ 42 ሴት 12 በዴምሩ 54(22.13%)፣ 

የመጀመሪያ ዱግሪ ወንዴ 80 ሴት 49 በዴምሩ 129(52.90%)፣ ዱፕልማ ወንዴ 10 

ሴት 5 በዴምሩ 15(6.15%)፣ ሰርተፍኬት ወንዴ 2 ሴት 3 በዴምሩ 5(8.61%)፣ 

ቲቪቲ ወንዴ 15 ሴት 6 በዴምሩ 21(2.05%) እንዱሁም የተቀሩት 12ኛ ክፍሌና 

ከዚያ በታች ወንዴ 9 ሴት 11 በዴምሩ 20(8.20%) የት/ት ዯረጃ እንዲሊቸው 

ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 
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የሚኒስቴር መ/ቤቱ (የኮንስትራክሽን ዘርፉ) የፋይናንስ ምንጭ 

14. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የተጣሇበትን የሥራ ዴርሻ እና በአዋጅ የተሰጠውን ተግባር 

ሇማከናወን የሚያስፈሌገውን በጀት ከፌዳራሌ መንግስት በሚመዯብሇት በጀት 

የሚያገኝ ሲሆን ከ2008 እና 2010 በጀት ዓመት 2011 በጀት ዓመት አጋማሽ ዴረስ 

የተመዯበሇት የመዯበኛ ካፒታሌ በጀት ገቢና ወጪው እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡- 

የገቢና ወጪ መግሇጫ 

በጀት 

ዓመት 

የተመዯበ በጀት ሥራ ሊይ የዋሇ በጀት ሥራ ሊይ 

የዋሇው (በ 

%)  

ከመዯበኛ በጀት ከካፒታሌ 

በጀት 

ጠቅሊሊ የተመዯ 

በ  በጀት 

ከመዯበኛ በጀት ካፒታሌ  ጠቅሊሊ ሥራ ሊይ 

የዋሇ  

2008 46,432,823.74 ---------- 46,432,823.74 31,186,181.29 ------ 31,186,181.29 67% 

2009 96,085,371.00 ----------- 96,085,371.00 75,121,932.77 ------ 75,121,932.77 78% 

2010 115,065,252.00 15,000,000 130,065,252.00 91,919,886.34 ------ 91,919,886.34 71% 

2011  121,870,500.00 - 121,870,500.00 37,330,999.35 - 37,330,999.35 

በጀት ዓመት  

አጋማሽ ዴረስ 

31% 

ጠቅሊሊ 

ዴምር 

379,453,946.74 15,000,000 394,453,946.74 235,558,999.75 ------ 235,558,999.75 60% 

የክዋኔ ኦዱቱ ዓሊማ 

15. የክዋኔ ኦዱቱ ዓሊማ የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የሕንጻ ግንባታና 

የመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ (“የምዴብ ‘ሏ’ ሕንፃን”) ኢኮኖሚያዊ በሆነ ሁኔታ፣ 

በብቃት እና ውጤታማ በሆነ መንገዴ ሇመምራት የሚያስችሌ የህንጻ አዋጆችና 

የህግማዕቀፎች በከተሞችና በክሌልች ተግባራዊ መዯረጋቸውን ክትትሌ፣ ዴጋፍና 

ዕገዛ መዯረጉንና የአሰራር ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ የተዯረገ መሆኑን ማጣራት 

ሲሆን በዚሁ ዙርያ የተዯረገ ማጣራት ሲሆን በዚህ ዙርያ የሚታዩ ችግሮች ካለ 

በመሇየት ችግሮቹን ሇማስወገዴ ወይም ሇማቃሇሌ የሚረዲ የማሻሻያ ሃሳብ ሇማቅረብ 

እንዱሁም ተጠያቂነትን ሇማጠናከር ነው፡፡  
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ሇኦዱቱ የተመረጠው የኦዱት አካባቢ (Potential Audit Area) 

16. ሇክዋኔ ኦዱቱ የተመረጠው የኦዱት አካባቢ “የሕንጻ ግንባታና የመጠቀሚያ Ã 

(“የምዴብ ‘ሏ’ ሕንፃን”) ፈቃዴ አሰጣጥ ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ መዯረጉን 

በተመሇከተ” የሚሌ ነው፡፡  

የኦዱት ትኩረት አቅጣጫዎች (Audit Issues) 

17. ከሊይ ሇተመረጠው የኦዱት አካባቢ (Audit Area) ሁሇት የኦዱት ትኩረት 

አቅጣጫዎች (Audit Issues) ተዘጋጅተዋሌ፡፡ እነርሱም፡-  

I. የሕንጻ ግንባታዎችና የመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ ሊይ የሚዯረጉ የሬጉሊቶሪ 

ሥራዎች ቀሌጣፋና ውጤታማ በሆነ መንገዴ ሇማከናወን የሚዯረገውን 

ዴጋፍና ክትትሌ ማረጋገጥ፤  

II. በሕንፃ ግንባታና የመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ ቀሌጣፋና ውጤታማ የሆነ 

የአሰራር ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ ማዴረጉን ማጣራት  

የሚለ ናቸው፡፡ 

የኦዱት መመዘኛ መስፈርት (Audit Evaluative Criteria) 

18. ሇተመረጡት ሁሇት የኦዱት የትኩረት አቅጣጫዎች (Audit Issue) ሇመመዘን 

የሚረደ 28 የኦዱት መመዘኛ መስፈርቶች (Evaluative Criteria) ተዘጋጅቷሌ፡፡ 

እነዚህን የኦዱት መመዘኛ መስፈርቶችን ሇማዘጋጀት መሰረት የሆኑት የሚ/ር 

መ/ቤቱ ማቋቋሚያ አዋጅ፣ የሕንጻ አዋጅ፣ የሕንጻ ዯንብ፣ የሕንጻ መመሪያ፣ 

የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ ሌማት ፖሉሲ፣ የሚ/ር መ/ቤቱ እቅዴና 

የእቅዴ ክንውን ሪፖርቶች እና መሌካም ተሞክሮዎች ናቸው፡፡ የተዘጋጁት መመዘኛ 

መስፈርቶች በሚኒስቴር መ/ቤ (በቀዴሞው ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር) አስተያት 

እንዱሰጥበት ተዯርጓሌ፡፡ የመመዘኛ መስፈርቶቹ በአባሪ 1 ተያይዟሌ፡፡ 

ኦዱቱ ወሰንና ዘዳ 

19. ኦዱቱ የተከናወነው በአሇም አቀፍና በኢትዮጵያ የክዋኔ ኦዱት ማንዋሌ (Ethiopian 

Performance Audit Manual) እና ሇፌዯራሌ ዋና ኦዱተር መ/ቤት በአዋጅ ቁጥር 

982/2008 በተሰጠው ስሌጣን መሠረት ነው፡፡ የኦዱት ሽፋኑ ከ2008 እስከ 2010 

የሶስት በጀት ዓመት እና የ2011 በጀት ዓመት አጋማሽ ዴረስ ያሇውን አፈጻጸም 
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ነው፡፡ ሇክዋኔ ኦዱቱ በተመረጡ የኦዱት መመዘኛ መስፈርቶች መሠረት መረጃዎቹ 

ተተንትነዋሌ፡፡ እንዱሁም ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው የስራ ኃሊፊዎችና ባሇሞያዎች ጋር 

ቃሇ-መጠይቅ ተዯርጓሌ፡፡ 

20. ዝርዝር የክዋኔ ኦዱቱ በዋናነት የተከናወነው በሚኒስቴር መ/ቤቱ (ኮንስትራክሽን 

ዘርፍ) ሲሆን በተጨማሪም በናሙና በተመረጡ ሁሇት ከተማ አስተዲዯሮች፣ በሶስት 

ክሌልች እና በነዚህ ክሌልች ውስጥ በሚገኙ በናሙና በተመረጡ ከተሞች ሥር 

በሚገኙ የሕንጻ ሹም ጽ/ቤቶች፣ የኮንስትራክሽን ቢሮ በአካሌ በመገኝት 

ሇሚመሇከታቸው የሥራ ኃሊፊዎች ቃሇ-መጠይቅ በማቅረብ የሕንጻ ግንባታና 

የመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን ማስረጃዎች በመጠየቅና 

በመከሇስ ነው፡፡ በናሙና በታዩት ከተሞች የግንባታ ፈቃዴ ሳይኖራቸው የተገነቡ፣ 

በክትትሌና ቁጥጥር ሂዯት ያሊሇፉና አገሌግልት ሊይ የዋለና በከፊሌ የተጠናቀቁ 

ሕንጻዎች የመጠቀሚያ ፈቃዴ ሳይኖራቸው አገሌግልት የሚሰጡ፣ ሇአካሌ 

ጉዲተኞችና ሇአቅመ ዯካሞች ተዯራሽ ያሌሆኑ ህንጻዎች እንዱሁም በህገወጥ መንገዴ 

የተገነቡ ሕንጻዎችን በአካሌ በቦታው ተገኝቶ በማየትና ፎቶ በማንሳት የኦዱት 

ሥራው ተከናውኗሌ፡፡ በናሙና ተመርጠው የታዩ የከተማ አስተዲዯሮች፣ ክሌልች፣ 

ከተሞች፣ የሕንጻ ሹም ጽ/ቤቶች፣ የኮንስትራክሽን ቢሮዎች እንዱሁም ቃሇ-መጠይቅ 

የቀረበሊቸው የሥራ ኃሊፊዎችና ባሇሙያዎች ዝርዝር በአባሪ 3 ተያይዟሌ፡፡  
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የስራ ፍሰት መግሇጫ (Process Description)  

የኮንስትራክሽን ዯረጃዎች፣ ህጎች፣ ኮድች፣ ስታንዲርድች ዝግጅትና ክትትሌ 

ዲይሬክቶሬት  

21. የኮንስትራክሽን ሥራዎችና አገሌግልቶችን መሇየት፣ ዯረጃዎች አወጣጥና አተገባበር 

የአሰራር ስርአት ይዘረጋሌ፤ አፈጻጸሙንም ይከታተሊሌ፡፡ 

 የኮንስትራክሽን ቴክኖልጂ የሚተገበሩበትን የአሰራር ስርዓት ይዘረጋ፤ አፈጻጸሙንም 

ይከታተሊሌ፡፡ 

 የኮንስትራክሽን ህጎች፣ ኮድች፣ ስታንዲርድች እና የኢንደስትሪው የስነ-ምግባር 

መርሆች መፈጸማቸው የሚረጋገጥበትን የአሰራር ስርዓት ይዘረጋሌ፤ አፈጻጸሙንም 

ይከታተሊሌ፡፡ 

 የግንባታ ፈቃዴ፣ ቁጥጥር እና የመጠቀምያ ፈቃዴ አሰጣጥ ሥርዓት እንዱተገበር 

ያዯርጋሌ፡፡ 

 የኮንስትራክሽን ህጎች፣ ኮድች ስታንዲርድች እና የኢንደስትሪው  የስነ-ምግባር 

መርሆዎች አፈጻጸም ሇክሌልችና ከበሇዴርሻ አካሊት ጋር ሇመወያየት የጋር 

መዴረክ ያዘጋጃሌ፡፡ 

 የግንባታ ውጤቶች የዱዛይን እዴሜያቸውን ባገናዘበ ሁኔታ እዴሳትና ጥገና 

የሚዯረግበትን እና እንዯአስፈሊጊነቱ የአሰራር ስርዓት ይዘረጋሌ፤ አፈጻጸሙንም 

ይከታተሊሌ፡፡ 

 ቀዯም ሲሌ የተገነቡ ሆነው በስራ ሊይ ያለትን የዱዛይን ኮድችና ስታንዲርድች 

የዯህንነት መስፈርት የማያሟለ ሆነው ሲገኙ የማጠናከሪያ ዱዛይን 

እንዱዘጋጅሊቸውና ግንባታቸውም እንዱተገበር የሚያዯርግ የአሰራር ስርዓት 

ይዘረጋሌ፤ ክትትሌ ይዯረጋሌ፡፡ 

 ግንባታዎች ከታሇመሊቸው የአገሌግልት ዘርፍ ውጭ ሇመቀየር ሲፈሇግ፣ ሇተጠየቀው 

የአገሌግልት ዘርፍ ከዱዛይን አኳያ ብቁ መሆናቸው የሚረጋገጥበት የአሰራር ስርዓት 

ይዘረጋሌ፤ ክትትሌ ይዯረጋሌ፡፡ 
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ክፍሌ ሁሇት 

ግኝቶች 

የሕንጻ ግንባታዎችና የመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ ሊይ የሚዯረጉ 

የሬጉሊቶሪ ሥራዎች ቀሌጣፋና ውጤታማ በሆነ መንገዴ ሇማከናወን 

የሚዯረገውን ዴጋፍና ክትትሌ ተግባራዊ እንዱሆኑ ስሇመዯረጉ 

የመንግስት ሕንጻ ግንባታዎች ሲከናወኑ የህንጻ አዋጁ ተግባራዊ መዯረጉን  

በተመሇከተ 

22. የመንግስት ሕንጻ ግንባታዎች በህንጻ አዋጅ፣ ዯንብና መመርያው መሰረት 

እንዯማንኛውም ሕንጻ ግንባታ የፕሊን ስምምነት ሉያገኝ፣ የግንባታ ፈቃዴ ሂዯት 

ተከትል ሉገነባ ይገባሌ፡፡ ግንባታቸው ሲጠናቀቅ የሕንጻ መጠቀሚያ ፈቃዴ ሂዯትን 

ተከትል መስፈርቱን ማሟሊታቸው ተረጋግጦ ፈቃዴ ሉሰጣቸው ይገባሌ፡፡  ሚኒስቴር 

መ/ቤቱ ሇተቋማቱ አስፈሊጊው ክትትሌና ቁጥጥር ሉያዯረግሊቸው እና ግንባታቸው 

ሲጠናቀቅ የሕንጻ መጠቀሚያ ፈቃዴ ሂዯትን ተከትል ስሇመሰራታቸው ዴጋፍና 

ክትትሌ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ 

23. ይሁን እንጂ  

 የመንግስት የሕንጻ ግንባታዎች ሙለ ሇሙለ (ባጠቃሊይ) በሕንጻ አዋጁ መሰረት 

ዱዛይናቸው እንዱጸዴቅ የማይዯረግ መሆኑ እንዱሁም የመንግስት ፕሮጀክቶች 

ተገቢው የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ የላሊቸው መሆኑ፣ 

 በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር፣ በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር፣ በኦሮሚያ 

ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሰት ኮንስትራክሽን ቢሮ፣ ሇአማራ ከተማ ሌማት ቤቶች 

ኮንስትራክሽን ቢሮ፣ ሇዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ ኮንስትራክሽን 

ቢሮ፣ በጅማ፣ በነቀምትና በመቱ ከተሞች በሾኔ፣ በቆቦ፣ መርሳ፣ አሊማጣ፣ መቀላ፣ 

በወሌዴያ በሻሸመኔ፣ በሆሳዕና፣ በአፋር፣ ሀረር ክሌሌ፣ በሶማላ ክሌሌ፣ በጋምቤሊ 

ክሌሌ፣ ቤንሻንጉሌ ጉምዝ ክሌሌ፣ የመንግስት ሕንጻ ግንባታዎች እንዯማንኛውም 

ግንባታ በህንጻ አዋጁ መሰረት የፕሊን ስምምነት ሳያገኙ ግንባታ የሚካሄዴ 

መሆኑ፣ የግንባታ ፈቃዴ የላሊቸው፣ ክትትሌና ቁጥጥር የማይዯረግሊቸው 

እንዱሁም መጠቀሚያ ፈቃዴ ሳይሰጣቸው አገሌግልት ሊይ የሚውለ መሆኑ፣ 
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 የመንግስት ግንባታ በአራዲ ክፍሇ ከተማ ሌዩ ስሙ 4 ኪል አካባቢ (እሪ በከንቱ 

አካባቢ) የግንባታ ፈቃዴ ሳይኖረው በግንባታ ወቅት የአካሌ ጉዲት የዯረሰ መሆኑ 

ታውቋሌ፡፡ 

  
        በአዱስ አበባ የፌዳራሌ መንግስት ግንባታ ተነድ በ12 ሰዎችሊይ ጉዲት ያዯረሰ ህንጻ   

 በናሙና በታዩ ክሌልችና ከተሞች የመንግስት የሕንጻ ግንባታዎች የፕሊን 

ስምምነት ሳያገኙ ግንባታ የሚካሄዴ መሆኑ፣ የግንባታ ፈቃዴ የላሊቸው፣ 

ክትትሌና ቁጥጥር የማይዯረግሊቸው እንዱሁም መጠቀሚያ ፈቃዴ ሳይሰጣቸው 

አገሌግልት ሊይ የሚውለ መሆኑ፣ 

 በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር በ10 ሩም ክፍሇ ከተሞች የተገነቡ የመንግስት 

ግንባታዎች እና የጋራ መኖርያ ቤቶች (ኮንድሚኒየም) የግንባታ ፈቃዴ ሂዯትን 

ተከትሇው፣ አስፈሊጊው ክትትሌና ቁጥጥር አሇመዯረጉ እና የመጠቀሚያ ፈቃዴ 

ሳይኖራቸው አገሌግልት ሊይ የሚውለ መሆናቸው፣ 

 በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር በመንግሰት ኮንስትራክሽን የሚሰሩ ዱዛይኖች 

ጥራት በአግባቡ ባሇመዘጋጀታቸው ሇቫሬሽን በር መክፈቱ፣ 

 በቤንሻንጉሌ ጉምዝ የክሌለና እና አሶሳ ከተማ የመንግስት ግንባታዎች በህንጻ 

አዋጁ፣ በዯንብና መመርያ መሰረት ዱዛይናቸው አሇመፅዯቁ፣  

 በቤንሻንጉሌ ጉሙዝ የመንግስት ግንባታዎች የግንባታ ፈቃዴ ወስዯው እንዱገነቡ 

የክሌለ ኮንስትራክሽን ቢሮም ሆነ በህንጻ ሹም ጽ/ቤት ጥረት የማይዯረግ መሆኑ፣ 

https://www.facebook.com/437349223270872/photos/pcb.745456735793451/745456519126806/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAdQm6mTsUqDc5IUpVTPyTx19y5MWF9W7auoYGFxyTGgfTxHbzWzgEBlPT_OgQLq1BR2OaEDJEFEZH5&__xts__%5b0%5d=68.ARBDKLdOko4h6ri0QCxjBJ_R0qpk52YDXUdH5ctPZGryGbtn-YQ6Vc0jzYdv1Tnv2og7I8R4BgXeTKWbE3nclPwlsPvK8Fvo_3rdPjAs1g3o0QnQKF15xiFoquCvx4Ympm8k2YiBFqySDtj61gogZ8XiP-gPGYLjWm607j2CqGbyfj5ztO-sRFvK6w9aXsboFloYaN7okesS_eh9gbqb4puq
https://www.facebook.com/437349223270872/photos/pcb.745456735793451/745456399126818/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAp0utWXOys9oDppkPVZz5TdkymQLLbzgphnpHgcImJQA5ZxrIOgRzK_dICvvm2KlVJ1QIOF0R4Fei8&__xts__%5b0%5d=68.ARBDKLdOko4h6ri0QCxjBJ_R0qpk52YDXUdH5ctPZGryGbtn-YQ6Vc0jzYdv1Tnv2og7I8R4BgXeTKWbE3nclPwlsPvK8Fvo_3rdPjAs1g3o0QnQKF15xiFoquCvx4Ympm8k2YiBFqySDtj61gogZ8XiP-gPGYLjWm607j2CqGbyfj5ztO-sRFvK6w9aXsboFloYaN7okesS_eh9gbqb4puq
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 በትግራይ ክሌሌ ቢሮ የሚሰሩ 121 ሕንጻዎች የሕንጻ አዋጁን አሟሌተው 

አሇመገንባታቸው በጥር 2010 ዓ.ም በትግራይ፣ በአፋርና በአማራ ክሌሌ የተዯረገ 

ክትትሌና ዴጋፍ ሊይ ተገሇጸ መሆኑ፣ 

 በአፋር ክሌሌ፣ በሀረር ክሌሌ፣ በሶማላ ክሌሌ፣ በጋምቤሊ ክሌሌ፣ ቤንሻንጉሌ 

ጉምዝ ክሌሌ እና በትግራይ ክሌልች የመንግስት የሕንጻ ግንባታዎች ምንም 

አይነት ክትትሌና ቁጥጥር ያሌተዯረገ መሆኑ፣ 

 በአፋር ክሌሌ የመንግስት ተቋማት ዱዛይንና የሥራ ዝርዝራቸውን ሇህንጻ ሹም 

አቅርበው ዱዛይናቸው ተመርምሮና የግንባታ ፈቃዴ ተሰጥቷቸው ወዯ ግንባታ 

እየገቡ አሇመሆኑ፣ እንዱሁም የመንግስት ፕሮጀክቶች የናሙና ፍተሻ 

ሳይዯረግሊቸው ወዯ ግንባታ የሚገቡ መሆኑ፣ 

 በአማራ ክሌሌ በምስራቅ ጎጃም ዞን 17 ህንጻዎች፣ በዯቡብ ጎንዯር ዞን 9 

ሕንጻዎች፣ በሰሜን ወል ዞን 8 ሕንጻዎች፣ በዕራብ ጎጃም ዞን 3 ሕንጻዎች፣ 

በኦሮሚያ ዞን 3 ሕንጻዎች፣ በመሏሌ ጎንዯር 17 ሕንጻዎች፣ በዯቡብ ወል 1 

ሕንጻ፣ በአዊ ዞን 59 ሕንጻዎች፣ ዩኒቨርስቲ ሕንጻዎች በሙለ እና በክሌለ 

የሚገኙ አንጎት፣ ጋሻና ጋዞ ወረዲዎች የሚሰሩ 1ኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች    

የግንባታ ፈቃዴ ሳይኖራቸው የተገነቡ መሆናቸው፣   

 በአማራ ክሌሌ በፌዯራሌ እና በክሌሌ መንግስት በጀት የህንጻ አዋጁን ሰያከብሩ 

በከተማው ውስጥ የሚገነቡ ግንባታዎች ሊይ አዋጁን ተከትል እርምጃ አሇመወሰደ 

አዋጁን ያሊከበሩ የፌዯራሌና የክሌሌ መንግሰት ፕሮጀክቶች ወዯ ስራ የሚገቡት 

ሊይ እርምጃ ያሇመወሰደ፣ (የባህር ዲር ዩኒቨርስቲ፣ ስቴዴየም፣ የጤናና 

የትምህርት ተቋማቶች፣ ቤዛዊት የቤተ መንግሰት ግንባታዎች እና የመንግስት 

ኢንደስትሪ ፕሮጀክቶች ፕሊን ሳያጸዴቁና የግንባታ ፈቃዴ ሳይወስደ ባጠቃሊይ 

የህንጻ አዋጁን ሳያከብሩ በክሌለ እየተገነቡ መሆኑ፣ 

 በጋምቤሊ ክሌሌ የመንግስት ፕሮጀክቶች ሙለ በሙለ የግንባታ ፈቃዴ፣ 

አስፈሊጊው የህንጻ ክትትሌና ቁጥጥር ሳይዯረግ እና የመጠቀሚያ ፈቃዴ በህንጻ 

አዋጁና ዯንቡ መሰረት በህንጻ ሹም ስር እንዱያሌፍ አሇመዯረጉ፣ 

 በሶማላ ክሌሌ በጅጅጋ ከተማ በመንግስት በጀት የሚገነቡ ግንባታዎች የግንባታ 

ፈቃዴ እያወጡ ወዯ ስራ እንዱገቡ አሇመዯረጉ  

በኦዱት ወቅት ከተከሇሱ ማስረጃዎች፣ በመስክ ጉብኝት ወቅት እና ሇኃሊፊዎች 

ከቀረቡ ቃሇ-መጠይቆች ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 
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24. ስሇጉዲዩ የክሌልች የኮንስትራክሽን ቢሮ ኃሊፊዎች፣ የከተሞች የሕንጻ ሹም 

ኃሊፊዎች ተጠይቀው የመንግስት ሕንጻ ግንባታን በተመሇከተ የመንግስት 

ግንባታዎች የግንባታ ፈቃዴ የማይወስደ፣ በክትትሌና ቁጥጥር ስር የማያሌፉና 

ሕንጻው ሲጠናቀቅ (ሇአገሌግልት ብቁ ሲሆን) የመጠቀሚያ ፈቃዴ የማይወስደ 

መሆናቸው በቀረበሊቸው ቃሇመጠይቅ ወቅት ገሌጸዋሌ፡፡ 

25. ስሇጉዲዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ ሇኮንስትራክሽን ህግጋት ዝግጅትና አፈጻጸም ክትትሌ 

ቢሮ እና የኮንስትራክሽን ህጎች፣ ኮድችና ስታንዲርድች ዝግጅትና ክትትሌ 

ዲይሬክቶሬት ሲመሌሱ  

 አዎ ትክክሌ ነው የመንግስት ሕንጻ ግንባታዎች ችግር እንዲሇበት እንዯሚያውቁ፣  

 ሇክሌልችና ሇከተሞች በህንጻ አዋጁ መሰረት እንዱሰሩ ዯብዲቤ የጻፉ መሆናቸው፣  

 ነገር ግን የመንግሰት ግንባታዎች የሕንጻ አዋጁን ሳያከብሩ እንዯሚሰሩና በሀገሪቱ 

የሚገኙ ዩኒቨርስቲዎች ግንባታዎችና ላልች ግንባታዎችም በሕንጻ ሹም 

የማያሌፉ መሆናቸውን በቀረበሊቸው ቃሇመ-ጠይቅ ወቅት ገሌጸዋሌ፡፡ 

26. ስሇጉዲዩ የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የበሊይ ኃሊፊዎች በተሊከሊቸው 

ነባራዊ ሁኔታ መግሇጫ እና በመውጫ ስብሰባ ሊይ በሰጡት አስተያየት የመንግስት 

ሚ/ር መ/ቤቱ አንደ ከዴጋፍና ክትትሌ ስራው በዋናነት ትኩረት አዴርጎ 

የሚሰራቸው ተግባራት በመሆኑ ከሦስት ዓመት በፊት የነበረው የመንግስት 

ግንባታዎች በህንጻ አዋጁ እንዱሌፉ ከማዴረግ ጋር በተገናኝ ሰፊ ክፍተቶች ያለ 

ቢሆኑም፤ ባሇፈው ጊዜ ሚ/ር መ/ቤቱ በ2010 ዓ.ም እና በ2011 ዓ.ም በተዯረገው 

የዴጋፍና የክትትሌ ሥራ በኦሮሚያ፣ ትግራይ አማራ፣ ዯቡብ፣ አዱስ አበባ እና 

ዴሬዲዋ በቂ ነው ባይባሌም የመንግስት ግንባታዎች በህንጻ አዋጁ እንዱያሌፍ 

ሇማዴረግ ጥረት መዯረጉን፣ ወዯ ሥራ ያሌገቡትም ክሌልች ሊይ ከዚህ ችግር 

መውጣት በሚችለበት መሌኩ የችግሩ አሳሳቢነት በመግሇፅ ግብረ-መሌስ 

እንዱዯርሳቸው ተዯርጓሌ በማሇት ገሌፀዋሌ፡፡  

27. የሚኒስቴሩ ስራ ኃሊፊዎች በቃሇ- መጠይቅ ወቅት፣ በነባራዊ ሁኔታ መግሇጫና 

በመውጫ ስብሰባ ሊይ ይህን ይበለ እንጂ የሰጡት ሃሳብ ተመሳሳይ አሇመሆኑና 

ዴጋፍና ክትትሌ አዴርጎ ግብረመሌስ ከመስጠት ውጪ ላልች እርምጃዎች 

ሇመውሰዴ ያዯረገው ጥረት ባሇመኖሩና በመንግስት ግንባታዎች ሊይ ያሇው ክፍተት 

በየአመቱ ተመሳሳይ በመሆኑ እንዱሁም የመንግስት ግንባታዎችን በተመሇከተ 
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የተዯረገው ዴጋፍና ክትትሌ ግብረ-መሌስ ኦዱቱ እስከተጠናቀቀበት ጊዜ ዴስ 

ባሇመቅረቡ የተሰጠውን ምሊሽ ሇመቀበሌ ያስቸግራሌ፡፡ 

28. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የመንግስት ሕንጻ ግንባታዎች በሕንጻ አዋጁ፣ ዯንብና መመርያ 

መሰረት የግንባታ ፈቃዴ  በመውሰዴ፣ አስፈሊጊው ክትትሌና ቁጥጥር ተዯርጎሊቸው 

እና ሕንጻው ሇአገሌግልት ብቁ ሲሆን የመጠቀሚያ ፈቃዴ በመውሰዴ ወዯ 

አገሌግልት እንዱገቡ የማይዯረግ ከሆነ የሕብረተሰቡ ዯህንነትና ጤንነት 

እንዲይጠበቅ፣ ሕንጻው አስጊ እንዱሆን እና የኢንዯስትሪውን ሥነ-ምግባር ጠብቀው 

እንዲይከናወኑ እና የጥራት ዯረጃቸውን ጠብቆ እንዲይገነባ በር ይከፍታሌ፡፡ 

በተጨማሪም መንግስት ያወጣውን የህንጻ አዋጅና የወጡ የህግ ማዕቀፎች ራሱ 

በተሟሊ መንገዴ በአግባቡ የማይተገበር ከሆነ ሇብሌሹ አሰራር በር እንዱከፍት 

ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

የሚገነቡ ሕንጻዎች የሕንጻ ግንባታ ፈቃዴ ሂዯት ተከትሇው መሰራታቸውን 

በተመሇከተ 

29. በከተሞች ውስጥ የሚገነቡ ሕንጻዎች የሕንጻ ግንባታ ፈቃዴ ሂዯት ተከትሇው ሉገነቡ 

ይገባሌ፡፡ ሚ/ር መ/ቤቱ በአዋጁ መሰረት ግንባታዎች መሰራታቸውን በዓመታዊ 

እቅዴ በመያዝ ክትትሌና ዴጋፍ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ 

30. ይሁን እንጂ በናሙና ተመርጠው በታዩ ክሌልችና ከተማ አስተዲዯሮች በናሙና 

ተመርጠው በታዩ ክሌልችና (በአማራ፣ ኦሮሚያና በዯቡብ)ና በሁሇቱ ከተማ 

አስተዲዯሮች የሚገነቡ የመንግስት ግንባታዎች የግንባታ ፈቃዴ ሂዯትን ተከትሇው 

ያሌተገነቡ መሆኑ፣ 

 በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር፡-  

 በ10ሩም ክፍሇ ከተሞች የተገነቡ የመንግስት ግንባታዎች የግንባታ ፈቃዴ 

ሂዯትን ተከትሇው (የፕሊን ስምምነት፣ ዱዛይናቸው በሕንጻ ሹም ሳይጸዴቅ 

(ሳይገመገም) እና የግንባታ ፈቃዴ ሳይሰጣቸው መገንባታቸው፣ 

 በ2009 ዓ.ምና በ2010 ዓ.ም ከተሰጡ 36 የግንባታ ፈቃዴ የግንባታ ፈቃዴ 

መጠየቂያ ማመሌከቻ (ቅፅ 001) በፈቃዴ ጠያቂዎቹ ሞሌተው ሲያመጡ 

ፈቃዴ ሰጪው መሞሊቱን የማያረግግጥ መሆኑ  

 በ2009 ዓ.ምና በ2010 ዓ.ም ከተሰጡ 36 የግንባታ ፈቃዴ የፕሊን ስምምነት 

ባሌተወከሇ ክፍሇ ከተማ ባሇ የስራ ሂዯት የተሰጠ መሆኑ፣ የግንባታ ፈቃደን 

የሚያጸዴቀው ሕንጻ ሹሙ ሳይሆን ውክሌና ባሌተሰጠው የስራ ሂዯት መሆኑ፣ 
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እንዱሁም የፕሊን ስምምነት መጠየቂያ ማመሌከቻ (ቅፅ 003) በፈቃዴ 

ጠያቂዎቹ ሞሌተው ሲያመጡ ፈቃዴ ሰጪው መሞሊቱን የማያረጋግጥ 

መሆኑ፣ 

 የጸዯቁ የኤላክትሪካሌ ዱዛይን ሪፖርቶች የሚገሌጹት ዱዛይኑን ሳይሆን 

የዱዛይን አሰራር ሂዯት መሆኑ እና የኤላክትሪካሌ ሪፖርቶች ሇተሇያዩ የህንጻ 

ፕሮጀክቶች ተመሳሳይ ኮፒ መሆናቸው፣ 

 የጸዯቁ የህንጻ ዱዛኖች የሳኒቴሪ ዱዛይን ሪፖርቶች የሚገሌጹት ዱዛይኑን 

ሳይሆን የዱዛይን አሰራር ሂዯት መሆኑ እና የሳኒተሪ ዱዛይን ሪፖርቶች  

ሇተሇያዩ የህንጻ ፕሮጀክቶች ተመሳሳይ ኮፒ መሆናቸው፣ 

 ባብዛኛው የአዱስ አበባ የመሰረተ ሌማት ቅንጅት እና የግንባታ ፈቃዴ 

ቁጥጥር ባሇስሌጣን መ/ቤት የጸዯቁ ዱዛይኖች ዯህንነቱ የተረጋገጠ አሇመሆኑ፣ 

 በአዱስ አበባ የመሰረተ ሌማት ቅንጅት እና የግንባታ ፈቃዴ ቁጥጥር 

ባሇስሌጣን መ/ቤት የሚጸዴቁ የሕንጻ ዱዛይኖች አንዴ አርክቴክቸራሌ 

ዱዛይን (የሥነ ህንጻ ንዴፍ) ሲጸዴቅ ማካተት ያሇበት የመዲረሻ መንገዴ 

ስያሜ፣ ወዯ ህንጻው መግቢያ አመሊካች ምሌክት፣ የተፈጥሮ የመሬት ተዲፋት 

ፕሊን (Contour Plan)፣ ከዋናው ፍሳሽ ቆሻሻ መስመር ጋር የሚገናኝ ከሆነ 

የማስወገጃ መስመር ያሇበት ቦታ ርቀት፣ የጣርያ የተፋሰስ አቅጣጫ 

የተዲፋትነት መጠን እና የመሳሰለት ያካተቱ አሇመሆኑ፣ 

 በአዱስ አበባ የመሰረተ ሌማት ቅንጅት እና የግንባታ ፈቃዴ ቁጥጥር 

ባሇስሌጣን መ/ቤት የሚጸዴቁ የሕንጻ ዱዛይኖች ግንባታው የሚሰራበትን 

አካባቢ የማያሳዩ፣ በእስኬሌ ያሌተሰሩ እና በግሌጽ የማይታዩ በቂ መረጃ 

መስጠት የማይችለ መሆናቸው፣ 

 በአዱስ አበባ የመሰረተ ሌማት ቅንጅት እና የግንባታ ፈቃዴ ቁጥጥር 

ባሇስሌጣን መ/ቤት የሚጸዴቁ የሕንጻ ዱዛይን ሪፖርት ፍዘታዊ ስላት 

(Statical Calculaion) የግንባታውን ዱዛይን አጠቃሊይ መነሻ (Fundamental 

requirement) እና ታሳቢዎቹን (Action to be Considered) የሚዘረዝር 

መግቢያ የላሇው እና ሇዱዛይን የተጠቀሙበትን ኮዴና ስታንዲርዴ 

ያሌተጠቀሰ መሆኑ በቀን29/08/2010 ዓ.ም ዱዛይን የጸዯቀሊቸው የሕንጻ 

ፕሮጀክቶች የዱዛይንና ተያያዥ ሰነድች አጸዲዯቅ ሂዯት በተመሇከተ 
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በሚኒስቴር መ/ቤቱ በተዯረገ የኮንስትራክሽን ኦዱት ሪፖርት ሊይ የተገሇጸ 

መሆኑ፣ 

ታውቋሌ፡፡ 

31. እንዱሁም በአዱስ አበባና በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር፣ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ 

መንግሰት በጭሮ፣ በአዲማ፣ በቢሾፍቱ ከተሞች፣ በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች ክሌሊዊ መንግስት በቡታጅራና በሀዋሳ ከተሞች እንዯዚሁም በአማራ 

ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በፍኖተ ሰሊምና በባህርዲር ከተሞች በናሙና ካየናቸው 

የተሰጡ ግንባታ ፈቃዴ፡-  

o ኤላክትሮ ሜካኒካሌ ፕሊንና ትንታኔ የማይቀርብ መሆኑና አሌፎ አሌፎ 

የቀረበውም ቢሆንም ዝምብል ሳይጸዴቅ እንዱያሌፍ የሚዯረግ  መሆኑ፣  

o በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በጭሮ ከተማ ከተሰጡ 7 የግንባታ 

ፈቃዴ ውስጥ 7ቱም የአፈር ምርመራ ሪፖርት፣ አርክቴክቸራሌ፣ 

ኤላክትሪካሌ፣ እና ሳኒቴሪ ፕሊን ትንታኔ ሪፖርት ሳይይኖረው የግንባታ 

ፈቃዴ የተሰጠ መሆኑ፣ 

o በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር የአፈር መመርመሪያ ዴርጅት የላሇ መሆኑ፣ 

እንዯዚሁም የአፈር ምርመራ ሪፖርቱ የሚያሳየው (Standard penetration 

test) መሆኑ፣  

o በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር ከተሰጡ 11 የግንባታ ፈቃዴ ውስጥ 11ደም 

ኤላክትሪካሌ፣ ሳኒተሪ፣ የእሳት አዯጋ ፕሊን ሪፖርት እና የአፈር ምርመራ 

ሪፖርት እንዱሁም ስትራክቸራሌ ሪፖርት ህጋዊ ማህተም ሳይኖራቸው 

የግንባታ ፈቃዴ የተሰጠ መሆኑ፣ 

o በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በአዲማ ከተማ ከተሰጡ 7 የግንባታ 

ፈቃዴ ውስጥ 7ቱም ኤላክትሪካሌ፣ ሳኒተሪ፣ የእሳት አዯጋ ፕሊን ሪፖርት እና 

የአፈር ምርመራ ሪፖርት ሳያቀርቡ የግንባታ ፈቃዴ የተሰጣቸው መሆኑ፣ 

እንዱሁም ከ7ቱ ውስጥ ሁሇቱ ብቻ የአፈር ምርመራ ሪፖርተ ያሊቸው መሆኑ፣  

o በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በቢሾፍቱ ከተማ የግንባታ ፈቃዴ 

ከተሰጣቸው ውስጥ ናሙና በመምረጥ ያየናቸው 9 ባሇሃብቶች  ኤላክትሪካሌ፣ 

ሳኒተሪ፣ የእሳት አዯጋ ፕሊን ሪፖርት እና የአፈር ምርመራ ሪፖርት ሳያቀርቡ 

የግንባታ ፈቃዴ የተሰጣቸው መሆኑ፣ እንዱሁም ከ9ኙ ውስጥ 3ቱ የአፈር 

ምርመራ ሪፖርተ የላሊቸው መሆኑ፣  



18 
 

o በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት የክሌለ ኮንስትራክሽን ባሇስሌጣን 

የግንባታ ፈቃዴ ከተሰጣቸው ውስጥ ናሙና በመምረጥ ያየናቸው 2 

ባሇሃብቶች ስትራክቸራሌ፣ ሳኒተሪ፣ ኤላክትሪካሌ ሪፖርት ህጋዊ ማህተም 

ሳይኖር የግንባታ ፈቃዴ የተሰጣቸው መሆኑ፣ 

o በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክሌሊዊ መንግስት በቡታጅራ ከተማ 

የግንባታ ፈቃዴ ከተሰጣቸው ውስጥ በናሙና ከታዩት 6 ባሇሀብቶች ውስጥ 

6ቱም ኤላክትሪካሌና ሳኒተሪ ሪፖረት የላሊቸው መሆኑ እና ከ6 ውስጥ 2 

ባሇሀብቶች ስትራክቸራሌ ሪፖርት ህጋዊ ማህተም ሳይኖራቸው የግንባታ 

ፈቃዴ የተሰጣቸው መሆኑ፣ 

o በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህብቦች ክሌሊዊ መንግስት በሀዋሳ ከተማ 

የግንባታ ፈቃዴ ከተሰጣቸው ውስጥ በናሙና ከታዩት 6 ባሇሀብቶች 

ኤላክትሪካሌና ሳኒተሪ ሪፖርት የላሊቸው መሆኑ እና ከስዴስቱ ውስጥ 

1ባሇሀብት ብቻ ስትራክቸራሌ ሪፖርት ህጋዊ ማህተም ሳይኖረው የግንባታ 

ፈቃዴ የተሰጣቸው መሆኑ፣ 

o በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በፍኖተ ሰሊም ከተማ የግንባታ ፈቃዴ 

ከተሰጣቸው ውስጥ በናሙና ከታዩት 15 ባሇሀብቶች የአላክትሪካሌ ሪፖርትና 

ሳኒተሪ ሪፖርት የላሊቸው መሆኑ፣ ከ 15 ውስጥ 4 የአፈር ምርመራ ሪፖርት 

የላሊቸው መሆኑ፣ ከ15 ውስጥ 2 በሊሀብቶች ስትራክቸራሌ ሪፖርት ህጋዊ 

ማህተም የላሊቸው መሆኑ፣ 

o በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በፍኖተ ሰሊም ከተማ የግንባታ ፈቃዴ 

ከተሰጣቸው ውስጥ በናሙና ከታዩት 10 ባሇሀብቶች  የአላክትሪካሌ 

ሪፖርትና ሳኒተሪ ሪፖርት ሳቀርቡ የግንባታ ፈቃዴ የተሰጣቸው መሆኑ፣  

o ዱዛይን በሚጸዴቅበት ጊዜ ከተዲፋት (Ramp) በስተቀር ሇአካሌ ጉዲተኞች 

በየወሇለ የሚመቹ  ሆነው መጸዲጃ ቤቶችና የመኪና ማቆሚያዎች 

ስሇመኖራቸው የማይረጋገጥ  መሆኑ፣  

o የባሇመስታወት ግዴግዲ ሇሚገጠምሊቸው ሕንጻዎች ነጸብራቁ በነዋሪው ሊይ 

ችግር የማያስከትሌ መሆኑ በቅዴምያ የማይረጋገጥ መሆኑ፣  

o የመዴህን ዋስትና የማይቀርብ መሆኑ፣  
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o የአሳንሰር መግሇጫ እንዱሁም ግፊት ዱዛይን፣ ሪፖርትና የማጣቀሻ ኮዴ፣ 

የሁለም ወሇልች የእሳት መከሊከያ ፕሊን ሪፖርትና መግሇጫ እንዱቀርብ 

የማይዯረግ መሆኑ 

o የእሳት አዯጋ ትንታኔና ሪፖርት እንዱቀርብ የማይዯረግ መሆኑ 

o በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር፣ በአዲማ ከተማ እና ጭሮ የፕሊን ስምምነት 

መጠየቅያ ማመሌከቻ (ቅጽ 003) እና የግንባታ ፈቃዴ መጠየቅያ ( ቅፅ 001) 

በአግባቡ የማይጠቀሙና ፈቃዴ ጠያቂዎቹ ሞሌተው ሲያመጡ በፈቃዴ 

ሰጪው መሞሊቱ የማይረጋገጥ መሆኑ፣   

መስክ ሊይ በተዯረገ ቃሇ-መጠይቅና ከቀረቡ ድክመንቶች ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 

32. ሚ/ር መ/ቤቱ የግንባታ ፈቃዴ አሰጣጥ፣ ክትትሌና ቁጥጥር፣ የመጠቀሚያ ፈቃዴ 

አሰጣጥ፣ የሕንጻ ሹም አዯረጃጀት፣ የይግባኝ ሰሚ ቦርዴ እንዱቋቋም..ወዘተ እና 

ባጠቃሊይ የህንጻ አዋጁ እና የህግ ማዕቀፎቹ በክሌሌችና በከተሞች እንዱተገበር 

በዕቅደ መሰረት ክትትሌና ዴጋፍ ያሊዯረገ መሆኑ፣ 

33. በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር፣ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሰት የክሌለ 

ኮንስትራክሽን ቢሮ፣ በጭሮ፣ በአዲማ፣ በቢሾፍቱ ከተሞች፣ በዯቡብ ብሔር 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክሌሊዊ መንግሰት በቡታጅራና በሀዋሳ ከተሞች የመዴህን 

ዋስትና የማይቀርብ መሆኑ፣ 

34. በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር፣ በኦሮሚያ ክሌሌ በአዲማ፣ በጭሮና በቢሾፍቱ ከተሞች 

እና በቤንሻንጉሌ ጉሙዝ ክሌሌ ከ4 ወሇሌና ከዛ በታች፣ በዯቡብ ብሔር 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክሌሊዊ መንግሰት በቡታጅራ ከተማ ከ3 ወሇሌና በታች እና 

በሶማላ ክሌሌ ከ4ወሇሌና በታች በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሰት በፍኖተ ስሊም 

(ሇአራት ሇተፈቀደ ግንባታዎች) ከተማ የአፈር ምርመራ ሪፖርት እንዱቀርብ 

ያሌተዯረገ መሆኑ፣  

 በኦሮምያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በአዲማ ከተማ ከG+4 በሊይ 

የሚቀርበው የአፈር ምርመራ ሪፖርት የራሳችን የአፈር ምርመራ ሊብራቶሪ 

ስሇላሇ የሚቀርበው ሪፖርት ትክክሌ ስሇመሆኑ እርግጠኛ አሇመሆናቸው፣ 

 በአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት በሊሉበሊ፣ በቆቦ፣ ወሌዴያ የጸዯቁት 

ዱዛይኖችና ፕሊኖች በህንጻ አዋጁ መሰረት አሇመሆኑ 
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 በሶማላ ክሌሌ አርክቴክቸራሌ ጥናት ብቻ የሚቀርብ መሆኑ፣ ሆኖም ግን 

የሳኒተሪ፣ ኤላክትሪካሌ፣ ስትራክቸራሌ እና ኤላክትሮ መካኒካሌ ጥናቶች 

(ዱዛኖች) የማይቀርቡ መሆናቸው፣ 

 በመቀላ ከተማ የሚቀርቡ የጥናት ሰነድች ተመሳሳይ (ኮፒ) በማዴረግ 

የሚቀርቡ መሆናቸው 

 ከሕንጻ አዋጁ አፈጻጸም ጋር ባለት ክፍተቶች ምክንያት  የግንባታ ፈቃዴ 

አሰጣጥ አጥጋቢ አሇመሆኑ 

 በአፋር ክሌሌ፣ በአማራ ክሌሌ፣ በትግራይ ክሌሌና በጋምቤሊ ክሌሌ 

የመንግስት ተቋማትን ጨምሮ ዱዛይንና የሥራ ዝርዝራቸውን ሇህንጻ ሹም 

አቅርበው ዱዛይናቸው ተመርምሮና የግንባታ ፈቃዴ ተሰጥቷቸው ወዯ 

ግንባታ እየገቡ አሇመሆናቸው፣ 

 የትግራይ ክሌሌ ቢሮ የሚያስገነባቸው 121 ፕሮጀክቶች የሕንጻ አዋጁን 

አሟሌተው እንዱተገበሩ አሇመዯረጉ በቀን 14 ጥር 2010 ዓ.ም በትግራይ፣ 

በአፋር እና በአማራ ክሌሌ በተዯረገ ክትትሌና ዴጋፍ ሊይ የተገሇጸ መሆኑ፣ 

 በቤንሻንጉ ጉምዝ ክሌሌ በአሶሳ ከተማ የመንግስት ግንባታዎች በህንጻ 

አዋጁ፣ በዯንብና መመርያ መሰረት ዱዛይናቸው አሇመፅዯቁ፣  

 የሚጸዴቁ ዱዛይኖች ተመሳሳይ የሙያ ዘርፍ ባሇቸው መጽዯቁ 

(የስትራክቸራሌ፣ አርክቴክቸራሌ፣ የሳኒተሪ እና የኤላክትሪካሌ ባሇሞያዎች 

ሳይኖሩ የሚጸዴቁ መሆናቸው)፣ 

በናሙና ከታዩ ከተሞችና ክሌልች እንዯዚሁም ከተከሇሱ ማስረጃዎች ማወቅ የተቻሇ 

መሆኑ፣ 

35. ስሇጉዲዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የኮንስትራክሽን ህግጋት ዝግጅትና አፈጻጸም ክትትሌ 

ቢሮ እና የኮንስትራክሽን ህጎች፣ ኮድችና ስታንዲርድች ዝግጅትና ክትትሌ 

ዲይሬክቶሬት ሲመሌሱ ሚ/ር መ/ቤቱ የግንባታ ፈቃዴ በተመሇከተ የሚናዯርገው 

ክትትሌና ዴጋፍ ቢኖርም ሲስተሙን ናሙና በማውጣት እንዯሚያዩ ሆኖም ግን 

የብቃት፣ ጥራት፣ የሰው ኃይሌ እና የስምምነት ጉዲይ ሊይ እኛም ጋር ችግር ያሇ 

መሆኑ፣ በዴጋፍና ክትትሌ ይህን ሇመስራት የሚከብዲቸው መሆኑ እና ውስንነቶች 

ያለ መሆኑና ወዯፊት የሚስተካከሌ መሆኑ በቀረበሊቸው ቃሇ-መጠይቅ ወቅት 

ገሌጸዋሌ፡፡  
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36. ስሇጉዲዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊዎች የኮንስትራክሽን ኦዱት በ2010 ዓ.ም 

በአዱስ አበባ ከተማ ሊይ ተዯርጎ ያለ ክፍተቶች ሇማሳወቅ እንዯተሞከረ በተሇይ 

የኤሇክትሪካሌ፣ ሳኒተሪ፣ ስትራከክቸራሌ እና ላልችም ቴክኒካሌ ምርመራዎች ሰፊ 

ጊዜና እውቀት የሚጠይቁ በመሆናቸው ይህን ታሳቢ በማዴረግ ከክሌልች ሇተውጣጡ 

80 ባሇሞያዎች የአሰሌጣኞች ስሌጠና እንዱሰጥ የተዯረገ ሲሆን በአዱስ አበባ ከተማ 

የግንባታ ፈቃዴና ቁጥጥር ኦዱት በማዴረግ ግብረመሌስ የተሰጠ መሆኑ በቀረበሊቸው 

ነባራዊ ሁኔታ መግሇጫ ወቅት ገሌጸዋሌ፡፡    

37. የሚኒስቴሩ የበሊይ ኃሊፊዎች ይህን ይበለ እንጂ በክሌሌና በከተሞች እየተገነቡ ያለ 

ሕንጻዎች አዋጁን ተከትሇው የግንባታ ፈቃዴ እንዱያገኙ በዕቅደ መሰረት ክትትሌና 

ዴጋፍ በማዴረግ አስፈሊጊው ማስተካከያ እንዱዯረግ የተሰጠው ግብረ-መሌስ በዕቅደ 

መሰረት አሇመሆኑና ከ2008 ዓ.ም እስከ 2011 ዓ.ም ዴረስ ችግሮቹ ተመሳሳይ 

መሆናቸውና ያሌተስተካኩ መሆናቸው፣ በተጨማሪም ሇአዱስ አበባ ከተማ የተዯረገው 

የኮንስትራክሽን ኦዱት ሪፖርት ግብረመሌስ እንዯሰጡ ቢገሌጹም ኦዱት ሲዯረግ 

የተስተካከሇ ስሇመሆኑና ሪፖርቱ ስሇመስተካከለ ማስረጃ ያሌቀረበ በመሆኑ 

እንዱሁም ከክሌሌ ሇተውጣዉ 80 ባሇሞያዎች ተሰጠ የተባሇው የአሰሌጣኞች ስሌጠና 

ስሇመቅረቡ ማስረጃ ስሊሌቀረበ የሰጡትን ምሊሽ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

38. ሚ/ር መ/ቤቱ በሀገሪቱ የሚገነቡ ሕንጻዎች የግንባታ ፈቃዴ አግኝተው እንዱገነቡ 

አስፈሊጊውን ክትትሌና ዴጋፍ የማያዯርግ ከሆነ የሚገነቡ ህንጻዎች የህዝብን 

ጤንነትና ዯህንነት የጠበቁ እንዲይሆኑ እና በሀገሪቱ ምቹ የግንባታ ሥርዓት ተፈጻሚ 

እንዲይሆን የሚያዯርግ ሲሆን የህንጻ አዋጁን እና ላልች የኮንስትራክሽን የህግ 

ማዕቀፎችን ተፈጻሚ እንዲሆን ያዯርጋሌ፡፡ 

የግንባታ ፈቃዴ ሇማግኝት ማመሌከቻ ከማቅረቡ አስቀዴሞ የፕሊን ስምምነት 

ያገኘ መሆኑ  

39. በክሌልችና በከተሞች ግንባታ ሇማካሄዴ የሚፈሌግ ማንኛው ስው የግንባታ ፈቃዴ 

ሇማግኝት ማመሌከቻ ከማቅረቡ አስቀዴሞ የፕሊን ስምምነት ሉያገኝ ይገባሌ፡፡  

ሚኒስቴርር መ/ቤቱ ይህ መዯረጉን የሚከታተሌበትን ሥርዓት ዘርግቶ በአመታዊ 

ዕቅዴ በመያዝ ተግባራዊ ሉያዯርግ ይገባሌ፡ 

40. ይሁን እንጂ በናሙና በታዩ ከተሞችና ክሌልች፡- 
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 በአዱስ አበባ ከተማ የሕንጻ ግንባታ ፈቃዴ ሇማግኝት የፕሊን ስምምነት 

የሚሰጠው በማዕከሌ ሳይሆን በክፍሇ ከተማ የሚጸዴቅ መሆኑ፣ የፕሊን ስምምነት 

አሰጣጥ ወጥ አሇመሆንና  

 በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በጭሮ፣ በአዲማና በቢሾፊቱ ከተሞች 

የግንባታ ፈቃዴ የከተማ ፕሊን ሇተዘጋጀሊቸው የፕሊን ስምምነቱ በከተማው መሪ 

ፕሊን ሊይ በተቀመጡት መስፈርቶች መሠረት የተረጋገጠ ሆኖ ዱዛይን 

እየተዯረገ አሇመሆኑ፣ 

 በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በባህር ዲር ከተማ የፕሊን ስምምነት 

ሳይኖር ግንባታዎች የሚገነቡ መሆናቸው፣ 

 በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር፣ በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር፣ በጭሮ፣ በአዲማ፣ 

ቢሾፊቱ፣ በፍኖተ ሰሊምና በባህር ዲር ከተሞች ህንጻዎች የግንባታ ፈቃዴ 

ከማግኘታቸው በፊት የፕሊን ስምምነት ያገኙ ስሇመሆኑ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ሆኑ 

ክሌልች ክትትሌና ዴጋፍ ያሊዯረጉ መሆኑ፣ 

 በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር፣ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በጭሮ 

ከተማ በናሙና ካየናቸው በ2010 ዓ.ም ከተሰጡ 7 የግንባታ ፈቃዴ ውስጥ 7ቱም 

በፈቃዴ ጠያቂዎች ሞሌተው ሲያመጡ ፈቃዴ ሰጪው የፕሊን ስምምነት 

መጠየቂያ ማመሌከቻ (ቅፅ 003) መሞሊቱን የማያረጋግጥ መሆኑ፣ የፕሊን 

ስምምነቱ በሚመሇከተው ኃሊፊ ተፈርሞ እና በመ/ቤቱ ማህተም ተረጋግጦ 

ሇተጠየቀው አካሌ ያሌተሰጠ መሆኑ፣ 

41. ስሇሁኔታው የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊዎች ተጠይቀው በቀረበሊቸው ነበራዊ 

ሁኔታ መግሇጫ ሊይ ምንም ምሊሽ አሌሰጡም፡፡  

42. በክሌልችና በከተሞች የሚካሄደ ግንባታዎች የግንባታ ፈቃዴ ሇማግኘት ማመሌከቻ 

ከማቅረቡ አስቀዴሞ የፕሊን ስምምነት የማያገኙ ከሆነ ህገወጥ ግንባታዎች 

እንዱስፋፉ፣ መሬትን በቁጠባ መጠቀም እንዲይቻሌ፣ ክሌሊዊ ወይም ከተማ ነክ 

አጠቃሊይ የፕሊን ዴንጋጌዎች እንዲይመራ እና ሇነዋሪውና ህብረተሰቡ ማህበራዊና 

ኢኮኖሚያዊ አገሌግልቶች የሚሰጡ ህንጻዎች በከተማው መሪ ፕሊን የተቀመጡ 

የህንጻ አጠቃቀሞችን፣ ከፍታዎችንና የሰፈር ወይም የአከባቢ ፕሊን ገፅታዎችን 

መሰረት ያዯረገ ፕሊን እንዲይኖር ያዯርጋሌ፡፡ 
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በክሌልችና በከተሞች የሚዘጋጀው ዱዛይን (ፕሊን) ከመፈቀደ በፊት 

አካሌጉዲተኞችን ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆኑ መረጋገጡን በተመሇከተ 

43. በክሌልችና በከተሞች የሚዘጋጀው ዱዛይን (ፕሊን) ከመፈቀደ በፊት አካሌ 

ጉዲተኞችን ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆኑን ሚ/ር መ/ቤቱ የሚከታተሌበትን እና 

የሚዯግፍበትን ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ 

44. ይሁን እንጂ በኦዱቱ ወቅት በናሙና ተመርጠው ከታዩ ሁሇት ከተማ አስተዲዯሮች 

(አዱስ አበባና ዴሬዲዋ) እና ሦስት ክሌልች (በአማራ፣ ኦሮሚያና ዯቡብ)፡- 

 በአዱስ አበባ ናሙና በመምረጥ ካየነው 36 የግንባታ ፈቃዴ ምስክር ወረቀት 

የተሰጣቸው የሕንጻ ግንባታዎች ተዲፋት (Ramp)ና የምዴር ወሇሌ (Ground 

Floor) ብቻ የሚያስገዴደ መሆኑ፣ 

 በዴሬዲዋ ከተማ፣ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሰት የክሌለ ኮንስትራክሽን 

ቢሮ፣ በጭሮ፣ በአዲማና በቢሾፍቱ ከተሞች፣ በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት 

በፍኖተ ሰሊምና በባሕር ዲር ከተሞች፣ በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

በቡታጅራና በሀዋሳ ከተሞች የሕንጻ ግንባታዎች ተዲፋት (Ramp)ና የምዴር 

ወሇሌ (Ground Floor) ብቻ የሚያስገዴደ መሆኑ፣ 

 የየወሇለ መዲረሻዎች ሇአካሌ ጉዲተኞች የተመዯቡ የመኪና ማቆምያዎች፣ 

የየወሇለ ሇአካሌ ጉዲተኞች የሚመቹ መጸጻጃ ቤቶች ዱዘይን ተዯርጎ የማይጸዴቅ 

መሆኑ፣ 

 በሕዝብ መገሌገያ ሕንጻ ውስጥ የመሰብሰብያ አዲራሽ አካሌ ጉዲተኞችን ታሳቢ 

በማዴረግ የማይጸዴቅ መሆኑ፣ 

 ሚኒስቴር መ/ቤቱ የሕንጻ ዱዛይኖች የአካሌ ጉዲተኞች ተዯራሽነትን ያካተቱ  

እንዱሆን ያዯረገው ዴጋፍና ክትትሌ የላሇ መሆኑ 

 በአዱስ አበባ ከተማ በሚገኙ አገሌግልት ሰጪ የሆኑ አዱስ አባባ ከተማ 

አስተዲዲር ትምህርት ቢሮ፣ ብሔራዊ ባንክ፣ የአዱስ አባባ ሲኒማ ቤት፣ ዮኒቨርሳሌ 

ቴክኖልጂ ኮላጅ፣ ዲሽን ባንክ፣ (5 ኪል ያሇው)፣ የአዱስ አባባ ሳይንስና 

ቴክኖልጅ ዩኒቨርሲቲ ሬጀስትራር፣ አዱስ አበባ ኮሜርስ ኮላጅ ሬጅስትራር፣ 

አዱስ አባባ ፖሉስ ኮሚሽን፣ ብሔራዊ ትያትር፣ ብሔራዊ ሙዝየም እና የቤት-

መጻህፍትና ቤተ መዛግብት  አካሌ ጉዲተኞች ተዯራሽ ያሊዯረጉ መሆኑን 

የኢትዮጵያ አካሌ ጉዲተኞች ማህበር የገሇጹ መሆናቸው፣ 
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 የቀዴሞ ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ከኢትዮጽያ አካሌ ጉዲተኞች ብሔራዊ 

ማህበራት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የላሇው መሆኑ ሇአካሌ ጉዲት ፌዳሬሽን 

በቀረበ ቃሇ-መጠይቅ ሊይ የገሇጹ መሆናቸው፣ 

 የቀዴሞው ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር መ/ቤቱ የሕንጻ ዱዛይኖች የአካሌ ጉዲተኞች 

ተዯራሽነትን ያካተቱ  እንዱሆን ያዯረገው ዴጋፍና ክትትሌ የላሇ መሆኑ፣ 

45. የኢትዮጵያ መስማት የተሳናቸው እና የአይነስውራን ብሔራዊ ማህበራት በቀረበ 

መጠይቅ፡-  

 በአዱስ አባባ ከተማ  በትህምርት ቤት፣ በገብያ ማዕከሌ፣ በአምሌኮ ቦታ፣ 

በመንግስት ተቋማት እና በግሌ ተቋማት አካሌ ጉዲተኛ ተዯራሽ ያሊዯረጉ 

ህንጻዎች ያለ መሆኑ፣  

 በሚሰሩበት ተቋም አካሌ ጉዲተኛ ተዯራሽ መሟሊት ካሇበት ውስጥ ራፕ፣ መጸዲጃ 

ክፍሌ፣ መስብሰብያ አዲራሽ፣ የመኪና ማቆሚያ እና ሉፍት ያሌተሟለ መሆኑ፣ 

  በተጨማርም የሚሰሩ እና እየተሰሩ ያለ ተዲፋት (Ramp) ዯረጃውን የጠበቅ 

አሇመሆኑ፣  

 አብዛኛውን ጊዜ ህንጻዎች የሚገነቡት የአካሌ ጉዲተኛችን ያማከለ 

አሇመሆናቸው፣  

 መስማት ሇተሳነቸው ወዳት መሄዴ እንዲሇባቸው የሚያመሇክት ቋንቋ የሚገሌፀ 

ምሌክት የላሇው መሆኑ፣  

 በመንግስት ሆነ ማንኛውን ዴርጅት ህንጻዎች የአካሌ ጉዲተኞች በተሟሊ ሁኔታ 

ያማከለ አሇመሆናቸው፣ 

ገሌጸዋሌ፡፡ 

46. በአዱስ አበባ ከተማ በናሙና 47 ግንባታዎችን በመምረጥ ከተከሇሱ ሰነድች ውስጥ 

የመጠቀሚያ ፈቃዴ ምስክር ወረቀት የተሰጣቸው ሕንጻዎች፡-  

 ተዲፋት (Ramp)ና የምዴር ወሇሌ (Ground Floor) ብቻ የሚያስገዴደ መሆኑ፣ 

 አካሌ ጉዲተኞችን በየመዲረሻዎቹ  ከዕንቅፋት የሚጠብቁቸው እንዱሁም 

በየወሇለ በመኪና ማቆምያነት የተያዙሊቸውን ስፍራዎች የሚያመሇክቱ ዓሇም 

አቀፍ ጀረጃ ያሇቸው ምሌክቶች ያሌተዯረጉ መሆኑ፣ 

 ከመሬት ወሇሌ ከ20 ሜትር ባሊይ ከፍታ ያሇው ምንኛውም ህንጻ የአሳንሰር 

ወይም ተመሳሳይ አገሌግልት ሉኖረው እና አሳንሳሮቸም ያሇመቋረጥ አገሌግልት 

እንዱሰጡ ያሌተዯረገ መሆኑ 
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 ሇአካሌ ጉዲተኞችን የሚያመች የመኪና ማቆሚያ ቦታ ከአመቺ መዲረሻ ጋር  

የላሇው መሆኑ 

 የመሰብሰብያ አዲራሹ በተሸከርካሪ ወንበር ወይም በክራንች ሇሚንቀሳቀሱ አካሌ 

ጉዲተኞች ታሳቢ ያዯረገ የመቀመጫ ቦታ በስታንዲርደ መሰረት አሇመሰራቱን 

 በፋብሪካዎች፣ በትምህርት ተቋማት፣ በማምሇኪያ (አምሌኮ) ቦታ እና በገብያ 

ማዕከሌ ሇአካሌ ጉዲተኞ የሚያመች የሌብስ መቀየርያና የመጸዲጃ ክፍሌ 

መዘጋጀቱ ተረጋግጦ የማይሰጥ መሆኑ 

 ሇአካሌ ጉዲተኛ የሚያመች መጸዯጃ ቤቶች የተዘጋጁ መሆኑ የማይረጋገጥ መሆኑ 

 በአዱስ አበባ 26 ሕንጻዎች፣ በዴሬዲዋ 12 ሕንጻዎች፣ በጭሮ 11 ሕንጻዎች፣ 

በአዲማ 14 ህንጻዎች፣  በቢሾፍቱ 12 ሕንጻዎች፣ በቡታጅራ 10 ሕንጻዎች፣ 

በሀዋሳ 14 ሕንጻዎች፣ በፍኖተ ሰሊም 14 ሕንጻዎች እና በባህር ዲር 16 ሕንጻች 

ጊዚያዊ የመጠቀሚያ ሲሰጥ እና ቋሚ የመጠቀሚያ ፈቃዴ ሲሰጥ ከ4ኛ ፎቅ 

በታች ሇአገሌግልት ተዯራራሽ የሆኑ የተመቻቸ ሁኔታ በላሇበትና ከ4ኛ ፎቅ 

በሊይ ሇሚኖረው የሕዝብ መገሌገያ ሕዝብ መገሌገያ ሕንጻዎች ሇአካሌ ጉዲተኛ 

የሚያመች አሳንሰር በሕንጻው ውስጥ መገጠሙ ሳይረጋገጥ የሚሰጥ መሆኑ፣  

ታውቋሌ፡፡ 

47. በአካሌ የመስክ ጉብኝት በተዯረገባቸው በአዱስ አባባ ከተማ 21 ህንጻ፣ ዴሬዲዋ 13፣ 

በጭሮ 11፣ በአዲማ 18፣ በቢሾፍቱ 40፣ በቡታጅራ 10፣ ሀዋሳ 20፣ በፍኖተ ሰሊም 20፣ 

በባህር ዲር 28፣ በዴምሩ 181 ሆቴልች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ሆስፒታልች፣ ክሉኒክ፣ 

የአምሌኮ መስጫና የንግዴ አገሌግልት ህንጻዎች ሙለ በሙለ የተጠናቀቁና በከፊሌ 

ያሌተጠናቀቁ እና የመጠቀሚያ ፈቃዴ የተሰጣቸውና ያሌተሰጣቸው ሕንጻዎች  

ሇአካሌ ጉዲተኛ ተዯራሽ አሇመሆናቸው ታውቋሌ፡፡  

 በከፊሌ የተጠናቀቁ የሕዝብ መገሌገያ ሕንጻዎች ጥቅም ሊይ ሇማዋሌ ሲፈሇግ 

መሟሊታቸውን ከሚያረጋግጡ ሁኔታዎች አንደ ሇአካሌ ጉዲተኞኞ የሚያመቹ 

መሆናቸው ተረጋግጦ የማይሰጥ መሆኑ፣ 

 በማንኛውም የሕዝብ መገሌገያ ሕንጻዎች ውስጥ አካሌ ጉዲተኞችን 

በየመዲረሻዎቹ ከዕንቅፋት የሚጠብቋቸው እንዱሁም የየወሇለ በመኪና 

ማቆምያነት የተያዙሊቸውን ስፍራዎች የሚያመሇክቱ ዓሇም አቀፍ ዯረጃ ያሇቸው 

ምሌክቶች መዯረጉ የማይታይ መሆኑ፣ 
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 በማንኛውም የሕዝብ መገሌገያ ሕንጻ ውስጥ የሚገኝ የመሰብሰብያ አዲራሽ 

በተሸከርካሪ ወንበር ወይም በክራንች ሇሚንቀሳቀሱ አካሌ ጉዲተኞች ታሳቢ 

ያዯረገ የመቀመጫ ቦታ በስታንዲርደ መሰረት መሰራቱ ተረጋግጦ የማይሰጥ 

መሆኑ፣ 

 በፋብሪካዎች፣  በትምህርት ተቋማት፣ የማምሇኪያ ቦታዎች እና የገበያ ማዕከሊት 

ሇአካሌ ጉዲተኞች የሚያመች የሌብስ መቀየርያና የመጸዲጃ ክፍሌ መዘጋጀቱ 

ተረጋግጦ የማይሰጥ መሆኑ፣ 

 ሇአካሌ ጉዲተኞች የሚያመቹ በየወሇለ ሇአካሌ ጉዲተኞች የሚመቹ መጸዲጃ 

ቤቶች የተዘጋጁ መሆናቸው ተረጋግጦ የማይሰጥ መሆኑ፣  

 ጊዚያዊ የመጠቀሚያ ፈቃዴ ሲሰጥ ከ4ፎቅ በታች ሇአገሌግልት ተዯረራሽ የሆነ 

የተመቻቸ ሁኔታ በላሇበትና ከ4ፎቅ በሊይ ሇሚኖረው የሕዝብ መገሌገያ 

ሕንጻዎች ሇአካሌ ጉዲተኞች የሚያመች አሳንሰር በሕንጻ ውስጥ መገጠሙ 

ተረጋግጦ የማሰጥ መሆኑ፣ 

 ከመሬት ወሇሌ ከ20 ሜትር በሊይ ከፍታ ያሇው ማንኛውም ህንጻ የአሳንሰር 

ወይም ተመሳሳይ አገሌግልት ሉኖረው እና አሳንሰሮቹም ያሇማቋረጥ አገሌግልት 

እንዱሰጥ የሕዝብ መገሌገያ ሕንጻዎች ሇአካሌ ጉዲተኞች የሚያመች የመኪና 

ማቆሚያ ቦታ ከአመቺ መዲረሻ ጋር የተዘጋጀ መሆኑ ሳይረጋገጥ የሚሰጥ መሆኑ፣ 

 ባብዛኛው ሕንጻዎች ሲገነቡ የሚሰሩ ተዲፋት (Ramp) የሚያንሸራትቱ፣ ምቹ 

ያሌሆኑ በላሊ ቁስ የተሸፈኑ ሆነው የተሰሩ መሆናቸውና አሇማቀፍ (የሕንጻ 

አዋጁን መሰረት) ተዯርጎ ያሌተሰራ መሆኑን፣ 

በኦዱቱ ወቅት ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 
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በአዱስ አበባና በዴሬዲዋ አካሌ ጉዲተኞችን ያሊማከሇ መጸዲጃ ቤት እና ተዲፋት(Ramp) የላሊቸው 

ሕንጻዎች 

 
በአዱስ አበባ ባሇ ስዴስት ፎቅ ህንጻ ሉፍቱ ሳይገጠም ቋሚ የመጠቀሚያ ህንጻ የተሰጠው 
     

48. በኦዱቱ ወቅት ከተከሇሱ ማስረጃዎች፡- 

 በሆሳዕና፣ በሻሸመኔ፣ መቀላ፣ አሊማጣ፣ ቆቦ፣ መርሳና ወሌዴያ ከተሞች፣ በሀረሪ፣ 

በአፋር፣ በኢትዮ ሶማላ፣ በጋምቤሊና በቤኒሻንጉሌ ጉሙዝ ክሌልች ከተሰጡ 

የሕንጻ ግንባታዎች ተዲፋት (Ramp)ና የምዴር ወሇሌ (Ground Floor) ብቻ 

የሚያስገዴደ መሆኑ፣ 

 በአፋር ክሌሌ የዱዛይን ማጸዯቅ ሂዯት ሊይ ሇአካሌ ጉዲተኞች ከግምት ውስጥ 

የማያስገቡ መሆኑ ተዯራሽ አሇመሆኑ በሰኔ 2009 ዓ.ም በተዯረገ ክትትሌና 

ዴጋፍ ሪፖርት ሊይ መገሇጹ፣ 
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 በጅማ ከተማ የግንባታ ፈቃዴ ሲሰጥ (ዯረጃ ሏ) አካሌ ጉዲተኛን ባገናዘበ መሌኩ 

ያሇመሆኑ በሚገነቡ የግንባታ ውጤቶች የአካሌ ጉዲተኞች ተጠቃሚና ተዯራሽ 

ያሇመሆን በሰኔ 2009 ዓ.ም በተዯረገ ክትትሌና ዴጋፍ ሪፖርት ሊይ መገሇጹ፣ 

 በሁለም ክሌልችና ከተማ አስተዲዯሮች በተዯረገው የመስክ ምሌከታ በህንጻ 

አዋጁ መስፈረት መሠረት የሚገነባው ህንጻ ሇአካሌ ጉዲተኞች ታሳቢ ያዯረገ 

መጸዲጃ ቤት ተዯራሽ ከማዴረግ አንጻር ክፍተት ያሇበት መሆኑ በ2010 በጀት 

ዓ.ም ዕቅዴ አፈጻጸም ሊይ መገሇጹ፣ 

 በሁለም ክሌልች እና ከተማ አስተዲዯሮች የሚቀርቡ የዯረጃ "ሏ" ህንጻ 

ዱዛይኖች በሚገመገሙበት ጊዜ በህንጻ አዋጁ መሠረት ሇአካሌ ጉዲተኞች 

ትኩረት በመስጠት ራምፕ፣ ሉፍት ውስጥ በተገቢው ሁኔታ መካተታቸውን 

እንዱረጋገጥ የሚመዯረግ ቢሆንም አካሌ ጉዲተኞች ታሳቢ ያዯረገ መጸዲጃ ቤት 

በዱዛይን እንዱካተት ከማዴረግ አንጻር አዋጁ በሚያስቀምጠው ሌክ ትኩረት 

ተሰጥቶት እየተሰራበት አሇመሆኑን ሇማየት ተችሎሌ፡፡ 

 ሚ/ር መ/ቤቱ የሕንጻ ዱዛይኖች የአካሌ ጉዲተኞች ተዯራሽነትን ያካተቱ  

እንዱሆን ያዯረገው ዴጋፍና ክትትሌ የላሇ መሆኑ፣ 

ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 

49. ስሇጉዲዩ የክሌሌና የከተሞች የስራ ሃሊፊዎች ተጠይቀው ሇየሕንጻ ምዴቡ የሚዘጋጁ 

ፕሊኞች (ዱዛይኖች) ሲዘጋጁ ሇአካሌ ጉዲተኞች የሚያመቹ ሆነው የማይዘጋጁ 

መሆኑና የሚዘጋጀው ዱዛይን (ፕሊን) ከመፈቀደ በፊት አካሌ ጉዲተኞችን ከግምት 

ውስጥ ያስገባ መሆኑን እንዯማይታይ እና ተዲፋት (Ramp) ብቻ የሚያስገዴደ 

መሆኑ ሇቀረበሊቸው ቃሇ-መጠይቅ ወቅት ገሌጻዋሌ፡፡ 

50. ስሇጉዲዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊዎች ተጠይቀው የተጠየቀው ጥያቄው ሌክ 

እንዯሆነ፣ እየተሰራ እንዲሌሆነ እንዱሁም ከዱዛይን ማጽዯቅ ጋር የአካሌ ጉዲተኞችን 

ተዯራሽ ከማዴረግ አንጻር መጸዲጃ ቤቶች ጋር በተገናኝ በሕንጻ አዋጁ መሰረት 

ዱዛይን የሚጸዴቁ መሆኑ፣  በጸዯቀው ዱዛይን መሰረት እየተሰራ እንዲሌሆነ በግንባታ 

ወቅት ግን ከክትትሌና ቁጥጥር ችግር ያሇ መሆኑን በቀረበሊቸው ነባራዊ ሁኔታ 

መግሇጫ ወቅት ገሌጻዋሌ፡፡ 

51. ሚኒስቴር መ/ቤቱ የሚገነቡ ሕንጻ ግንባታዎች ሇአካሌ ጉዲተኛ፣ ሇአረጋውያን 

የሚመቹ ወይም የእነሱን ፍሊጎት ከግምት ውስጥ ያስገባ ፍታዊ ተጠቃሚነታቸውን 

እና ተሳትፎአቸውን ከግምት ውስጥ ገብቶ ዱዛይን የማይሰራና ግንባታቸውም ይህን 
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ባገናዘበ መሌክ የማይከናወን ከሆነ በሕንጻዎቹ ሚሰጡ አገሌግልቶች እነዚህ 

የህብረተሰብ ክፍልች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያዯርጋሌ፡፡  

በክሌልችና በከተሞች የሚገነቡ ሕንጻዎች አስፈሊጊው ክትትሌና ቁጥጥር 

ተዯርጎሊቸው የተገነቡ መሆኑን በተመሇከተ 

52. ሚ/ር መ/ቤቱ በክሌልችና በከተሞች የሚገነቡ ሕንጻዎች አስፈሊጊው ክትትሌና 

ቁጥጥር ተዯርጎሊቸው የተገነቡ መሆኑን ሉከታተሌና ሉዯግፍ ይገባሌ፡፡ 

53. ይሁን እንጂ በኦዱቱ ወቅት በሦስቱም ክሌልች እና ሁሇቱ ከተማ መስተዲዯሮች ያለ 

ሕንጻዎች አስፈሊጊው ክትትሌና ቁጥጥር ሂዯትን ተከትሇው የማይሰጥ መሆኑ 

ታውቋሌ፡፡፡- 

54. በኦዱቱ ወቅት በናሙና በታዩ ክሌሌና ከተሞች የኮንስትራክሽን ቢሮዎችና 

ባሇሥሌጣኖች  

 ሕንጻዎች በክትትሌና ቁጥጥር ስሇማሇፋቸው የመከታተያ ዯብተር የማይያዝ 

መሆኑ፣ ክትትሌና ቁጥጥሩ በማንኛውም ሰዓት ገብተው የማያዯርጉ መሆኑ፣ 

በክትትሌና ቁጥጥር ስሇማሇፉ በግንባታ መከታተያ ቅፅ 013 በመሙሊት ሇሕንጻ 

ሹም የማይቀርብ መሆኑ፣ 

 ዯረጃ በዯረጃ ወይም በየምዕራፉ ሇሚዯረግ ግንባታ ክትትሌና ቁጥጥር የማይዯረግ 

መሆኑ፣  

 ሇግንባታ የሚቀርቡ ቁሳቁሶች ጥራቱን የጠበቀ መሆኑን በዓይን ከማየት ውጭ 

የግንባታ መከታተያ ሊብራቶሪ የላሇ በመሆኑ ክትትሌና ቁጥጥር የማያዯርጉ 

መሆኑ፣  

 ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጭ የሚገቡ ሇግንባታ ግብዓት የሚውለ ቁሳቁሶች 

የጥራት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት የማይሰጥ መሆኑ፣ 

 ሇግንባታ የሚቀርቡ ቁሳቁሶች (ግብዓቶች) በሕንጻ ሹም የጥራት ማረጋገጭ 

የማይዯረግባቸው መሆኑ፣ 

 ክትትሌ የሚያዯርገው ባሇሞያ ሥራው ወዯተጠናቀቀ ወይም በግንባታ ሊይ 

ወዯሚገኝ ህንጻ የገባ ተቆጣጣሪ ስሇገባበት ዓሊማ እና ስሇተመሇከተው ሁኔታ 

በግንባታ መረጃ መዝገብ ሊይ የማያሰፍሩ መሆኑ፣ 

 የሕንጻ ሕጎቹን በመተሊሇፍ ግንባታ ሇፈጸሙ የማስቆሚያ ትዕዛዝ ሇመስጠት (ቅፅ 

015) የማይሞለ መሆኑ፣ 
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 ሇማንኛውም ግንባታ የቁጥጥር ክፍያ የሚፈጸመው ቁጥጥር የሚዯረገግበትን 

የሥራ እርከን ሇማስጀመር ገንቢው የግንባታ ሥራ ማስታወቅያ (ቅፅ 025) 

የማይሟሊ መሆኑ፣ 

 በክሌልችና በከተሞች ግንባታ ፈቃዴ ከመስጠት ባሇፈ በህንጻ መመሪያ 

በተቀመጠው መሰረት ክትትሌ እና ቁጥጥር የማዯረግ መሆኑ፣ 

 በአዱስ አበባ ከ2008 እስከ 2011 ዓ.ም ዴረስ 216 ህንጻዎች፣ በዴሬዲዋ ከተማ 

11፣ በጭሮ ከተማ 11፣ አዲማ 15፣ በቢሾፍቱ 12 ህንፃዎች፣ በቡታጅራ 10 በሀዋሳ 

18፣ በፍኖተ ሰሊም  15 እና በበህርዲር ከተማ 24 ህንጻዎች በሕንጻ አዋጁ 

መሰረት በክትትሌና ቁጥጥር ሂዯት ያሊሇፉ መሆናቸው፣  

ታውቋሌ፡፡ 

55. በኦዱቱ ወቅት ከተከሇሱ ማስረጃዎች፡- 

 በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሰት በሻሸመኔ፣ በሇቀምትና በመቱ ከተሞች፣ 

በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በሊሉበሊ፣ በቆቦና በወሌዴያ ከሚሴ 

ከተሞች፣ በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሊዊ መንግስት በሆሳና 

እና በሸኖ ከተሞች፣ በአፋር ክሌሌ፣ በሀረር ክሌሌ፣ በሶማላ ክሌሌ፣ በጋምቤሊ 

ክሌሌ፣ ቤንሻንጉሌ ጉምዝ ክሌሌና በትግራይ ክሌሌ የመንግስት የሕንጻ 

ግንባታዎችና የግሇሰቦች ሕንጻዎች ሲገነቡ በሕንጻ አዋጁ መሰረት ክትትሌና 

ቁጥጥር እየተዯረገሊቸው የማይገነቡ መሆኑ፤ 

56. በተጨማሪም፡- 

 በአዱስ አበባ፣ ዴሬዲዋ፣ በኦሮሚያ ክሌሌ ሇጭሮ፣ ሇአዲማ፣ ሇቢሾፍቱ ከተማ፣ 

በዯቡብ ክሌሇ ሇቡታጅራና ሇሀዋሳ ከተማ፣ በአማራ ክሌሌ ሇፍኖተ ሰሊምና 

ሇባሕርዲር ከተሞች መቐሇ፣ አሊማጣ፣ በጋምቤሊ፣ አፋር፣ ኢትዮ ሶማላ፣ሀረሪና 

ቢንሻንጉሌ ጉምዝ ከተሞች ህገ-ወጥ ግንባታዎችን ሇማስቆም ሇዯንብ ማስከበር 

ጽ/ቤት ዯብዲቤ ከመጻፍ ያሇፈ ስራ የማይሰራ መሆኑ 

 በአማራ ክሌሌ በባሕር ዲር ከተማ ያሇ ግንባታ ፈቃዴ፣ ፕሊን ስምምንትና 

ዱዛይን ሳይጸዴቅ መገንባት፣ ሇመኪና ማቆሚያ የተሰራውን ቤዝመንት ሇላሊ 

አገሌግልት ማዋሌ፣ ሴት ባክ (ወሰን ሳይጠብቁ) መገንባት፣ የባህር ዲር ዩኒቨርስቲ 

በተሇያዩ ቦታዎች የሚያስገነባቸው ሕንጻዎች ያሇግንባታ ፈቃዴ መሆናቸው፣ 

በዱዛይን መሰረት ሉፍት አሇመስራት፣ በዱዛይን መሰረት ቤዝመንቱን ዴፍን 



31 
 

አዴርጎ መስረት (ያሇ አክሰስ) መስራት፣ መጸዲጃ ቤት በሕንጻ አዋጁ መሰረት 

አሇመስራቱ፣ 

 በአፋር ክሌሌ በሕንጻ መመሪያው መሰረት የቁጥጥር ስራ አሇመዯረጉ እንዱሁም 

ያሌጸዯቀ (የግንባታ ፈቃዴ ሳይኖረው) ሕንጻዎች የሚገነቡ መሆኑ፤  

 በአፋር ክሌሌ የሚገነቡ የግንባታዎች ቁጥጥርና ውሇታ አስተዲዯር የስራ ሂዯት 

ዱዛይን ተዴርጎ የተገነቡ 39 ግንባታዎች በሙለ በአዋጁ መሰረት አሇመሆኑ፣ 

በባህር ዲር መቀላ እና ሰመራ ከተሞች ሊይ እየተከናወኑ ያለ ስራዎች ሊይ 

የተዯረገ ዴጋፍና ክትትሌ ስራ ሪፖርት ሊይ የተጠቀሰ መሆኑ 

 በሊሉበሊ፣ ወሌዴያ ከተማ የህንጻ ዱዛይኖች እና ግንባታዎች የወሰን ርቀትን 

ሳይጠብቁ የሚሰሩ መሆኑ፣ 

 በምስራቅ ጎጃም ዞን፣ ዯቡብ ጎንዯር፣ በሰሜን ወል፣ ምዕራብ ጎጃም፣ በአማራ 

ክሌሌ ኦሮምያ ዞን፣ መአከሊዊ ጎንዯር ዞን  በዯቡብ ወል፣ አዊ ዞን ከተሞች 

የግንባታ ፈቃዴ ሳይኖራቸው ግንባታዎች እየተሰሩ መሆናቸው፣ 

 በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 18 ሕንጻዎች ወሰን ሳይጠብቁ መገንባት፣ 48 

ሕንጻዎች የአፈር መንሸራተት መከሊከያ ሳይሰሩ ግንበታ መጀመር፣ በትርፍ 

ከይዞታ ማረጋገጫ ካሇው በተጨማሪ መስራት፣ በግንባታ ወቅት መዯረግ 

የነበረበት ጥንቃቄ ሳይዯረግ መገንባት፣ ከባሇስሌጣኑ ዕውቅና ውጪ ግንባታ 

አስፋፍተው መገንባት፣ የዱዛይን ሇውጥ በማዴረግ መገንባትና እና  ከተፈቀዯው 

ውጪ ወሇሌ በመጨመርና በመቀነስ የሚገነባ መሆኑ፣ 

ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 
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በባህርዲርና በዴሬዲዋ  ከፕሊን ውጭ ወሇሌ በመጨመር የተሰሩ ህንጻዎች 

              

57. ስሇጉዲዩ በሁሇቱ ከተማ አስተዲዯሮችና (አዱስ አበባና ዴሬዲዋ) እና በሦስቱ ክሌልች 

(ኦሮሚያ፣ ዯቡብና አማራ) የሚገኙ የህንጻ ሹሙ ኃሊፊዎች፣ የኮንስትራክሽን ቢሮ 

ኃሊፊዎች እና የስራ ሂዯቶች በከተማው የሚገነቡ ህንጻዎች ባሇው የሰው ኃይሌ 

እጥረት፣ በልጅስቲክና በበጀት እጥረት ምክንያት የግንባታ ፈቃዴ ወስዯው 

የሚገነቡትን ሁለንም ክትትሌና ቁጥጥር የማያዯርጉ መሆኑና በተወሰኑት ሊይ ብቻ 

ክትትሌና ቁጥጥር በማዴረግ በአዋጁ መሰረት ቅጣት በመቅጣትና ዯብዲቤ ከመጻፍ 

ውጪ ላሊ እርምጃ የማይወሰዴ መሆኑ ከቀረበሊቸው ቃሇ-መጠይቅ፣ በመስክ 

ምሌከታና ከተከሇሱ ማስረጃዎች ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 

58. ስሇጉዲዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የስራ ኃሊፊዎች ተጠይቀው  

 የሕንጻ ግንባታ አስፈሊጊውን ክትትሌና ቁጥጥር የማይዯረግ መሆኑ እንዱሁም  

 ችግሩን ከማየትና ዯብዲቤ ከመጻፊ ዉጭ ላሊ ያዯረግነው ነገር የላሇ መሆኑ፣ 

 ይህ ግኝት እኛም በክትትሌና ቁጥጥር ጊዜ ያገኝነው ግኝት ሲሆን በግብረ 

መሌስ ሇክሌልችና ሇከተሞች የሊኩ መሆናቸውን በሰጡት ምሊሽ ገሌጸዋሌ፡፡  

59. ስሇጉዲዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊዎች በነባራዊ ሁኔታ መግሇጫ ሊይ 

ተጠይቀው ሚኒስቴር መ/ቤቱ ባዯረገው ዴጋፍና ክትትሌ ስራዎች የተገኙ ግኝቶች 

ሇክሌልች እንዱስተካከለ ግብረ-መሌስ የተሰጠ መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡ 

60. ሚኒስቴር መ/ቤቱም ይህን ምሊሽ ቢሰጥም ከ2008 እሰከ 2011 ዓ.ም ዴረስ 

በህንጻዎች ሊይ የሚታየው ችግር ተመሳሳይ መሆኑና በግብረ መሌሱ መሰረት 
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ማስተካከሊቸውና አሇማስተካከሊቸው ክትትሌ ያሊዯረጉና ችግሮቹ ያሌተስተካከሇ 

በመሆኑ የሰጡትን ምሊሽ ሇመቀበሌ ያስቸግራሌ፡፡  

61. በከተሞች የሚገነቡ ሕንጻዎች በክትትሌና ቁጥጥር ሂዯት እንዱያሌፉ አሇመዯረጉ  

ሇህዝብ ጤንነትና ዯህንነት አስጊ ከመሆኑም የተነሳ ሀገሪቱ ሇከፍተኛ ወጪ 

እንዴትዲረግ ያዯርጋሌ፣ ህገወጥ ግንባታዎች እንዱስፋፉ፣ የተገነቡት ሕንጻዎች 

ቢሆንም የጥራት ዯረጃቸውን ጠብቀው የተገነቡ መሆናቸው ጥርጣሬ ውስጥ ማረጋገጥ 

እንዲይቻሌ ያዯርጋሌ፡፡  

በ“ምዴብ ‘ሏ’ ሕንጻ” ስር የሚካተቱ የሕንጻ ግንባታዎች አገሌግልት መስጠት 

ከመጀመራቸው በፊት የሕንፃ መጠቀሚያ ፈቃዴ የተሰጣቸው መሆኑን 

በተመሇከተ  

62. ሚ/ር መ/ቤቱ  በከተሞችና በክሌልች በ“ምዴብ ‘ሏ’ ሕንጻ” ስር የሚካተቱ የሕንጻ 

ግንባታዎች ተገንብተው ሲጠናቀቁ የሕንፃ መጠቀሚያ ፈቃዴ ሂዯት ተከትሇው 

እየተሰጣቸው መሆኑን ክትትሌና ዴጋፍ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡  

63. ይሁን እንጂ በኦዱቱ ወቅት ናሙና በመምረጥ ባየናቸው፡- 

 የሕንጻ መጠቀሚያ ፈቃዴ የሚሰጡ ከተሞች በ“ምዴብ ‘ሏ’ ሕንጻ” ስር 

የሚካተቱ የሕንጻ ግንባታዎች ተገንብተው ሲጠናቀቁ የሕንፃ መጠቀሚያ 

ፈቃዴ መስፈርት ማሟሊታቸው ሳይረጋገጥና ሂዯቱን ሳይከተለ ፈቃዴ 

የሚሰጥ መሆኑ፣ 

 በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር በ2010 ዓ.ም ከተሰጡ የመጠቀሚያ ፈቃዴ 

ከተሰጣቸው 47 ህንጻዎች ውስጥ 47ቱም፣ በዴሬዲዋ ከተሰጡት 3 ህንጻዎች 

ውስጥ 3ቱም፣ በቢሾፍቱ 4 ህንጻዎች ውስጥ 4ቱም፣ በአዲማ 3 ሕንጻዎች 

ውስጥ 3ቱም፣ በሀዋሳ 6 ህንጻዎች ውስጥ 6ቱም፣ በባሕርዲር 4 ህንጻዎች 

ውስጥ 4ቱም ሂዯቱን ተከትል ያሌተሰጣቸው መሆኑ፡- 

 በሕንጻው ባሇቤት እና በፈቃዴ ሰጪው የመጠቀምያ ፈቃዴ በማመሌከቻ (ቅፅ 

018) የማይሞሊ መሆኑ፣  

 ግንባታው መጠናቀቁን የሚረጋግጥበት አማካሪ መሏንዱስና የሕንጻው ባሇቤት 

የተፈራረሙበት የርክክብ ሰነዴ ስሇመኖሩ ሇኦዱት ያሌቀረበ መሆኑ፣  

 ሕንጻዉ በፕሊኑ ስሇመሰራቱ ቁጥጥሩን ያዯረገው የተመዘገበ ባሇሙያ 

ያረጋገጠው ስሇመሆኑ ማስረጃ ያሌቀረበ መሆኑ፣  
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 የመጠቀሚያ ፈቃዴ ሲሰጥ በፍተሸ የሚረጋገጠው በአርክቴክቸራሌ ክፍሌ ብቻ 

መሆኑ፣ የአዯጋ ጊዜ መውጫ የላሊቸው፣ አምስት እና ከዛ በሊይ ያለ 

ሕንጻዎች ሁሇት መወጣጫ ዯረጃ ሉኖራቸው ሲገባ ነገር ግን አንዴ መወጣጫ 

ዯረጃ ብቻ እንዱኖር የሚዯረግ መሆኑ አንዴ ብቻ የአዯጋ ጊዜ መውጫ 

መኖር፣ የአዯጋ ጊዜው መውጫው በሮች የሚቆሇፉ መሆኑ፣ የተገጠሙ ሉፍት 

በየጊዜው የሚበሊሽ መሆኑ፣ ሉፍቶች የሚገጠሙበት ሥፍራ ሇአካሌ ጉዲተኞች 

ተዯራሽ አሇመሆን፣ በብዛት ሉፍት ያሌተገጠመሊቸው እንዱሁም የመኪና 

ማቆሚያ (ፓርኪግ) ሇላሊ አገሌግልት (ሇባንክ አገሌግልት እንዱውሌ፣ 

ሇህክምና አገሌግልት፣ ሇክሉኒክ፣ ሇጭፈራ ቤት ሇእስቶር፣ በከፊሌ ሇእንጀራ 

መጋገርያ፣ ሇሱፐር ማርኬት ወዘተ.. እንዱሁም ምንም አገሌግልት እንዲይሰጥ 

የሚዯረጉ መሆናቸው)  የመጠቀሚያ ፈቃዴ የተሰጣቸው ህንጻዎች 

መኖራቸው፣  

 የህንጻዎች መግቢያ ሇአካሌ ጉዲተኞች ተዯራሽ አሇመሆን፣  

 በየወሇለ የእሳት አዯጋ መከሊከያ ያሌተገጠመ መሆኑ፣ የእሳት አዯጋ 

መከሊከያው ሇአጠቃቀም ምቹ እንዱሆን ያሌተሇጠፈ መሆኑ፣ 

 የባሇመስታወት ግዴግዲ ሇሚገጠምሊቸው ሕንጻዎች ነጸብራቁ በነዋሪው ሊይ 

ችግር የማያስከትሌ መሆኑ የሚረጋገጥበት አስራር ሥርዓት የላሇ መሆኑ፣ እና 

መጠቀሚያ ፈቀዴ ሲሰጥ የማይታይ መሆኑ፣  

 በክትትሌና ቁጥጥር ስሇማሇፉ ጋር የሚቀርብ ሰነድች ሇክትትሌና ቁጥጥር 

አገሌግልት ክፍያ የተከፈሇበት ዯረሰኝ ተያይዞ ያሌቀረበ መሆኑ፣ የፕሊን 

ማሻሻያ ወይም ሇውጥ ከተዯረገ የተሸሻሇውን አካቶ የተዘጋጀ  ወይም የተከሇስ 

ፕሊን ቅጂ እንዱኖረው ቢዯረግም የማሻሻያ የተዯረገበት የግንባታ ፈቃዴ 

የላሇው መሆኑ፣  

 ከዱዛይን ውጭ የተሰራን በመቅጣት ማሻሻያ ተሰጥቶት መጠቀሚያ ፈቃዴ 

የሚሰጠው መሆኑ፣  

 ሇአካሌ ጉዲተኞች የመኪና ማቆምያነት የተያዙሊቸውን ስፍራዎች 

የሚያመሇክቱ ዓሇም አቀፍ ጀረጃ ያሊቸው ምሌክቶች የማይዯረግ መሆኑ፣  

 በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር በናሙና የታዩ 9 (የንግዴ አገሌግልት፣ 

ትምህርት ቤትና ሆስፒታልች) ሕንጻዎች ሙለ ሇሙለ የተጠናቀቁና እና 9 

(የንግዴ አገሌግልት፣ የባንክ፣ ትምህርት ቤትና ሆስፒታልች) ሕንጻዎች 
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በከፊሌ የተጠናቀቁ ህንጻዎች ያሇመጠቀሚያ ፈቃዴ አገሌግልት እሰጡ 

መሆናቸው እና 9 ሕንጻዎች የመኪና ማቆምያ ቤዝመንቱን ሇላሊ አገሌግልት 

የተጠቀሙ መሆናቸው፣    

 በበዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር፡ በከፊሌ የተጠናቀቁና ሙለ ሇሙለ 

የተጠናቀቁ  11 ህንጻዎች መጠቀሚያ ፈቃዴ ሳይሰጣቸውና ሇአካሌ ጉዲተኛ 

ተዯራሽ ሳይሆኑ  አገሌግልት እየሰጡ መሆናቸው፣ 2 ህንጻዎች የመጠቀሚያ 

ፈቃዴ የተሰጣቸው ቢሆንም ሇአካሌ ጉዲተኞች አስፈሊጊው መዲረሻ ተዲፋት 

አሇመኖር፣ የአዯጋ ጊዜ መውጫ የላሇው መሆኑ፣  

 በኦሮምያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት፡-  

 በጭሮ ከተማ ሕንጻ ሹም ከተቋቋመ ጀምሮ ምንም ዓይነት የመጠቀሚያ 

ፈቃዴ ያሌተሰጠ መሆኑ፣ እንዱሁም 11 ህንጻዎች መጠቀሚያ ፈቃዴ 

ሳይሰጣቸውና ሇአካሌ ጉዲተኞች ተዯራሽ ሳይሆኑ አገሌግልት እየሰጡ 

የሚገኙ መሆናቸው፣  

 በአዲማ ከተማ 15 (ሆቴልች፣ የንግዴ ማዕከሊት፣ እንግዲ ማረፍያና 

ትምህርት ቤት) ህንጻዎች በከፊሌ የተጠናቀቁና ሙለ በሙለ የተጠናቀቁ 

ህንጻዎች ያሇመጠቀሚያ ፈቃዴ፣ ሇአካሌ ጉዲተኞች ተዯራሽ ሳይሆኑና 

የአዯጋ ጊዜ መውጫ ሳይኖራቸው አገሌግልት እየሰጡ መሆናቸውና  

የአዯጋ ጊዜ መውጫው ዝግ መሆኑ፣ 

 በቢሾፍቱ ከተማ 34 (ሆቴልች፣ የንግዴ ማዕከሊትና ቢሮዎች) ህንጻዎች 

ያሇመጠቀሚያ ፈቃዴ አገሌግልት እየሰጡ መሆናቸው፣ ሇአካሌ ጉዲተኛ 

ተዯራሽ አሇመሆኑ የአዯጋ ጊዜ መውጫ የላሇው መሆኑና ሉፍት 

የላሊቸው መሆኑ፣ የእሳት አዯጋ ሇአጠቃቀም ዝግጁ ሆኖ አሇመሇጠፉ፣ 

የእሳት አዯጋ መከሊከያው ጊዜ ያሇፈበት መሆኑ፣   

 በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ  

 በቡታጅራ ከተማ የህንጻ ሹም ከተቋቋመ ጀምሮ ምንም ዓይነት 

የመጠቀሚያ ፈቃዴ ያሌተሰጠ መሆኑ፣ 10 ሕንጻዎች ያሇመጠቀሚያ 

ፈቃዴ አገሌግልት እየሰጡ መሆናቸው፣  

 በሀዋሳ 18 ህንጻዎች መጠቀሚያ ፈቃዴ የላሊቸውና ሇአካሌ ገዲተኞች 

ተዯራሽ አሇመሆናቸው፣ የአዯጋ ጊዜ መውጫ የላሊቸው መሆኑና 

አገሌግልት እየሰጡ መሆናቸው፣  
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 በአማራ ብሔራዊ ክሌሌ፡-  

 በፍኖተ ሰሊም ከተማ የህንጻ ሹም ከተቋቋመ ጀምሮ ምንም አይነት የህንጻ 

መጠቀሚያ ፈቃዴ ያሌተሰጠ መሆኑ፣ በፍኖተ ሰሊም 20 (ሆቴልች፣ ዕንግዲ 

ማረፍያ፣ የንግዴ አከሌግልት ሆስቢታልች፣ ቢሮዎችና ወዘተ….) 

ሕንጻዎች ያሇመጠቀሚያ ፈቃዴ አገሌግልት እየሰጡና የሕንጻ አዋጁ 

በሚፈቅዯው መሰረት ያሌተገነቡ መሆኑና ሇአካሌ ጉዲተኞች ተዯራሽ 

አሇመሆናቸው፣  

 በባህርዲር ከተማ በ2008 ዓ.ም እና በ2009 ዓ.ም ምንም መጠቀሚያ 

ፈቃዴ ያሌተሰጠ ሲሆን በ2010 ዓ.ም ሇ6 ህንጻዎች ብቻ የመጠቀሚያ 

ፈቃዴ የተሰጠ መሆኑ፣ የተሰጠውም መጠቀሚያ ፈቃዴ የመጠቀሚያ 

ፈቃዴ ሂዯትን ተከትል የተሰጠ አሇመሆኑ እንዱሁም ካየናቸው 24 

ህንጻዎች ውስጥ 24ቱም ያሇመጠቀሚያ ፈቃዴ አገሌግልት የሚሰጡ 

መሆናቸው  

በኦዱት ወቅት ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 
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በአዱስ አበባ፣ ዴሬዲዋና ሏዋሳ ከተሞች ያሇመጠቀሚያ ፈቃዴ ተጠናቀውና በከፊሌ የተጠናቀቁ 

አገሌግልት እየሰጡ ያለ ህንጻዎች 

64. በተጨማሪም 

በአዱስ አበባ፡-  

 51 ህንጻዎች ያሇመጠቀሚያ ፈቃዴ አገሌግልት የሚሰጡ መሆናቸው፣  

 66 ህንጻዎች መጠቀሚያ ፈቃዴ ኖሯቸው ነገር ግን አዋጁ ከሚፈቅዯው ውጭ 

አገሌግልት የሚሠጡ መሆናቸው (ሉፍት ሳኖራቸው፣ እሳት አዯጋ መከሊከያ 

ሳይገጠምሊቸው፣ ከተፈቀዯው ግንባታ ውጪ ወሇሌ በመጨመር፣ አዯጋ 

በሚያዯርስ መሌኩ በውስጥና በውጭ የማጠናከርያ ስራዎችን በመስራት 

አገሌግልት የሚሰጡ መሆናቸው) እና 

 37 ህንጻዎች ሇመኪና ማቆምያ ፓርኪንግ የተፈቀዯውን ቤዝመንት ሇላሊ 

አገሌግልት (ሇስቶር፣ ሇባንክ ማከራየት፣ በከፊሌ ሇላሊ አገሌግልት፣ ሇመጋዘን 

አገሇግልት እንዱውሌ) መዯረጉ፣ 

 በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት፡- የክሌለ ኮንስትራክሽን ቢሮ፣ 

በሻሸመኔ ከተማ፣ በጅማ፣ በሇቀምትና በመቱ ከተሞች ከመጠቀሚያ ፈቃዴ 

አሰጣጥ ጋር በተያያዘ በከተማውና በክሌሌ ውስጥ የመጠቀሚያ ፈቃዴ 

የላሊቸው እንዱሁም ከተፈቀዯሊቸው ውጭ አገሌግልት እየሰጡ የሚገኙ 

ህንጻዎች መኖራቸው እና በከፊሌ የተጠናቀቁ ሕንጻዎች ያሇመጠቀሚያ 

ፈቃዴ አገሌግልት የሚሰጡ መሆናቸው፣ 

 በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሊዊ መንግስት፡- የክሌለ 

ኮንስትራክሽን ቢሮ፣ በሆሳዕና በሸኖ ከተሞች ከመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ ጋር 

በተያያዘ በከተማውና በክሌሌ ውስጥ የመጠቀሚያ ፈቃዴ የላሊቸው 



38 
 

እንዱሁም ከተፈቀዯሊቸው ውጭ አገሌግልት እየሰጡ የሚገኙ ህንጻዎች 

መኖራቸው እና በከፊሌ የተጠናቀቁ ሕንጻዎች ያሇመጠቀሚያ ፈቃዴ 

አገሌግልት የሚሰጡ መሆናቸው፣ 

 በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት፡- በወሌዴያ፣ በሊሉበሊ፣ በከሚሴ ከተሞች 

በከተማውና በክሌሌ ውስጥ የመጠቀሚያ ፈቃዴ የላሊቸው እንዱሁም 

ከተፈቀዯሊቸው ውጭ አገሌግልት እየሰጡ የሚገኙ ህንጻዎች መኖራቸው እና 

በከፊሌ የተጠናቀቁ ሕንጻዎች ያሇመጠቀሚያ ፈቃዴ አገሌግልት የሚሰጡ 

መሆናቸው፣ 

 በአፋር ክሌሌ፣ በሀረሪ ክሌሌ፣ በሶማላ ክሌሌ፣ በጋምቤሊ ክሌሌ፣ በቤንሻንጉሌ 

ጉምዝ ክሌሌና በትግራይ ክሌሌ ሙለ በመለ የተጠናቀቁና በከፊሌ 

የተጠናቀቁ ህንጻዎች መጠቀሚያ ፈቃዴ የማይሰጥ መሆኑ እና ያሊሇቁ 

ህንጻዎች አገሌግልት የሚሰጡ መሆናቸው፣  

ከተከሇሱ ሰነድች ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 

65. ስሇጉዲዩ በናሙና የታዩ የክሌልቹ እና የከተሞቹ የኮንስትራክሽን ቢሮ ኃሊፊዎች፣ 

የሕንጻ ሹም ኃሊፊዎች እና የስራ ሂዯቶች ተጠይቀው  

 የመጠቀሚ ፈቃዴ ሳይኖራቸው አገሌግልት የሚሰጡ ህንጻዎች ያለ መሆኑ 

በተሇይም ያሊሇቁ ህንጻዎች ሊይ አገሌግልት መስጠት  እንዯ ሀገር  ችግር 

የሆነ መሆኑ፣  

 ያሇመጠቀሚያ ፈቃዴ አገሌግልት የሚሰጡ ህንጻዎች እንዱኖር ያዯረገው 

አንዴ በቅንጀት የመስራት ሥራዎች ዯካማ በመሆኑ እና በቂ ክትትሌና 

ቁጥጥር ያሌተዯገ መሆኑ፣  

 ክትትሌና ቁጥጥር ስሊሌተዯረገባቸው የመጠቀሚያ ፈቃዴ የላሊቸው መሆኑ፣  

 ግንባታቸው በከፊሌ እና ሙለ በሙለ ሇተጠናቁ እና የመጠቀሚያ ፈቃዴ 

ሲሰጣቸው ሂዯቱ ተከትሇውና በዱዛይኑ እና ተሻሽሇው ስራ ሊይ በዋለት 

እስታንዲርድች መሰራት በፍተሸ ሳይረጋገጥ ጥቅም ሊይ የሚውለ መሆኑ፣  

 የመንግስት ህንጻዎች ጨምሮ የመጠቀሚያ ፈቃዴ ሳይኖራቸው አገሌግልት 

የሚሰጡ ህንጻዎች በአዱስ አበባ ያሇ መሆኑ፣  

 ህንጻዎች የመጠቀሚያ ፈቃዴ ሳይኖራቸው አገሌግልት ሊይ እንዱውለ 

የሚዯርገው የኢኮኖሚ ችግር መሆኑ ባሇሀብቱ ከስር እያከራየ ላሊውን 

ሇመጨረስ እና ከባንኮች በብዛት ብዴር ስሇሚወስደና እነሱ የሚከራዩት ሇ5 
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ዓመት ስሇሆነ እንዱሁም የመጠቀሚያ ፈቃዴ በተመሇከተ አሰራሩ ግሌጽ 

ያሌሆነሊቸው መሆኑ በሰጡት ምሊሽ ገሌጻዋሌ፡፡  

66. ስሇጉዲዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የኮንስትራክሽን ህግጋት ዝግጅትና አፈጻጸም ክትትሌ 

ቢሮ እና የኮንስትራክሽን ህጎች፣ ኮድችና ስታንዲርድች ዝግጅትና ክትትሌ 

ዲይሬክቶሬት ተጠይቀው እንዯሚኒስቴር መ/ቤት ያዯረግነው ነገር የሇም፤ ክትትሌ 

ሳይዯረግ የመጠቀሚያ ፈቃዴ እንዯሚወስደ እንዯሚያዉቁ እና ምንም ያዯረጉት 

ነገር እንዯላሇ፤ ውይይት ከማዴረግ ውጪ ላሊ ነገር አሇማዴረጋቸውን እንዱሁም 

ምንም የተሰራ ነገር እንዯላሇ በቀረበሊቸው ቃሇ-መጠይቅ ወቅት ገሌጸዋሌ፡፡ 

67. ስሇጉዲዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊዎች ተጠይቀው በቀረበሊቸው ነባራዊ 

ሁኔታ መግሇጫ እና በመውጫ ስብሰባ ወቅት በሰጡት አስተያየት አብዛኛው ሕንጻ 

የመጠቀሚያ ፈቃዴ ሳያገኝ አገሌግልት የሚሰጥ መሆኑና መጠቀሚያ የተሰጣቸውም 

ቢሆን የሕንጻ አዋጁን ተግባራዊ ሳያዯርጉ እንዯሆነ ይህም ላሊ ሩቅ ሳንሄዴ እንዯ 

ምሳላ የቀዴሞ ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር መ/ቤቱ የተከራየው ሕንጻ ራሱ የሕንጻ 

አዋጁን፣ ዯንቡንና መመሪያውን ሳያሟሊ የመጠቀሚያ ፈቃዴ እንዳት እንዲገኝ 

ሇነሱም ጥያቄ የፈጠረባቸው መሆኑ፤ እንዱሁም ሚኒስቴር መ/ቤቱ መጠቀሚያ 

ፈቃዴ ከተሰጠ በኋሊ የሚቆጣጠርበት የህግ ማዕቀፍ የላሇ በመሆኑ ይህን ሇማሻሻሌ 

የሕንጻ አዋጁ ክሇሳ እየተዯረገበት እንዯሆነ ገሌጻዋሌ፡፡  

68. ሚ/ር መ/ቤቱ፣ ክሌልችና ከተሞች አስፈሊጊው እና ተገቢው ክትትሌና ቁጥጥር 

በማዴረግ ሕንጻዎች ዯሀንነታቸው አስጊ አሇመሆኑን ሳይረጋገጥ እና የመጠቀሚያ 

ፈቃዴ ሳይሰጣቸው አገሌግልት ሊይ መዋሊቸው የህዝብ ዯህንነትና ጤንነት ብልም 

በሰው ህይወት ሊይ ጉዲትና የህይወት ህሌፈት እንዱፈጠር፣ ህንጻው ጤናማ 

እንዲይሆን የንብረት ውዴመት በማስከተሌ የማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ 

እንዱከሰት ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

የሕንጻ ሹም ምዯባን እና ውክሌና በተመሇከተ 

69. የሕንጻ አዋጅ 624/2001ና የላልችን ሕጎች ዴንጋጌዎች ሇማስፈጸም የሚያስችሌ 

አስፈሊጊው የትምህርትና የሙያ ዝግጅት ያሇው ሕንጻ ሹም በየከተሞቹ ሉመዯብ 

ይገባሌ፡፡ 

70. ይሁን እንጂ በሕንጻ አዋጁ 624/2001 ዓ.ም አንቀፅ 58 ንዑስ አንቀጽ 3 እና በሕንጻ 

አዋጅ 624/2001 አንቀፅ 57 ንዑስ አንቀፅ 3 መሰረት በአቅም ማነስ ምክንያት 

የሕንጻ ሹም ሉመዴቡ ባሌቻለ ከተሞች የላሊ ከተማ የሕንፃ ሹም በውክሌና 
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አዋጁንና ላልች ህጎች ዴንጋጌዎችን እንዱያስፈፅሙ መወከሌ ቢኖርባቸውም 

ዴጋፍና ክትትሌ መዯረግ ቢኖርበትም፤ እንዱሁም ሚ/ር መ/ቤቱ ባወጣው ዕቅዴ እና 

በሕንጻ አዋጅ 624/2001 ዓ.ም አንቀፅ 11 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት በክሌልችና 

በከተሞች የሕንጻ ሹም መመዯቡን  እና በውክሌና እየተሰራ መሆኑን ሇማረጋገጥ 

ክትትሌና ዴጋፍ ያሊዯረገ መሆኑ በኦዱት ወቅት ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 
71.  በኦዱቱ ወቅት ከተከሇሱ ማስረጃዎች  

 በአዱስ አበባ ከባሇስሌጣን መ/ቤቱ እስከ ክፍሇ ከተማው ባሇው አዯረጃጀት 

የህንጻ ሹም የሚሌ አዯረጃጀት እስከ ሚያዝያ 01 2010 ዓ.ም ዴረስ ያሌነበረ 

መሆኑ፣  

 በዴሬዲዋ፣ በጭሮ፣ በአዲማ፣ በቢሾፍቱ፣ በጅማ፣ በሇቀምት፣ የኦሮሚያ 

ኮንስትራክሽን ቢሮ፣ በቡታጅራ፣ በሀዋሳ፣ በሸኖ፣ በፍኖተሰሊም፣ በባህርዲር፣ 

በወሌዴያ፣ በሊሉበሊ፣ በመርሳ፣ በአሊማጣ፣ በመቀላ፣ በአሶሳ ከተሞችና በሀረሪ 

ክሌሌ፣ ሶማላ ክሌሌ፣ በጋምቤሊ ክሌሌና በቤንሻንጉሌ ጉምዝ ክሌሌ የህንጻ 

አዋጁ ከወጣ ከ 4 ዓመት በኋሊ ዘግይቶ የሕንጻ ሹም የተሾመ መሆኑ፣ 

 በአማራ ክሌሌ ምስራቅ ጎጃም ዞን 5 ከተሞች፣ በምዕራብ ጎጃም ዞን 7 

ከተሞች፣ በማዕከሊዊ ጎንዯር 11 ከተሞች እና በዯቡብ ወል ዞን 4 ከተሞች  

ሕንጻ ሹም ያሌተሾመባቸው መሆኑ፣ 

በኦዱት ወቅት በቀረበ ቃሇመጠይቅ እና በቀን 5 ጥር 2009 ዓ.ም፣ በጥር 2010 ዓ.ም 

እና በሰኔ 2010 ዓ.ም የክትትሌና ዴጋፍ ሪፖርት ሊይ ከተከሇሱ ድክመንቶች 

የተገሇጸ መሆኑ፣ 

 በክሌልችና በከተሞች የሕንጻ አዋጁን ሇማስፈጸም የሚያስችሌ በሕንጻ አዋጁ 

መሰረት የሕንጻ ሹም ጽ/ቤት የሚሌ አዯረጃጀት አሇመኖሩ እንዱሁም  

 በጋምቤሊ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሰት በሦስቱ ከተማ ሊይ የላልች ከተሞች 

የሕንጻ ሹም በውክሌና አዋጁን እንዱያስፈጽም አሇመዯረጉ፣ በቀን16/06/2010 

ዓ.ም በተሰጠ የክትትሌና ዴጋፍ ግብረ-መሌስ እና የሰኔ 2010 ዓ.ም የተዯረገ 

የክትትሌና ዴጋፍ ሪፖርት ሊይ የተገሇጸ መሆኑ  

 በቤንሻንጉሌ-ጉምዝ ብሔራዊ ክሌሌ በአሶሳ ከተማ የህንጻ ሹሙ ጽ/ቤት ኃሊፊ 

አዋጁ ካስቀመጠው የትምህርት ዝግጅት መስፈርት ያሊሟሊ መሆኑ፣ 
 በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በጅማ ከተማ የህንጻ ሹም ጽ/ቤት ኃሊፊ 

አዋጁ ካስቀመጠው የትምህርት ዝግጅት መስፈርት ያሊሟሊ መሆኑ፣ 
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 በትግራይ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በመቀላ ከተማ ሕንጻ ሹም የትምህርት 

ዝግጅት በላሊቸው ባሇሞያዎች ዱዛይኖች የሚጸዴቅ መሆኑ፣  

 በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሰት በወሌዴያ ከተማ አስተዲዯር በውክሌና 

የተመዯበው ሕንጻ ሹም  የትምህርት ዝግጅቱ መዯቡን የማያሟሊ መሆኑ፣  

 በአፋር ክሌሌ በበጀት እጥረት ምክንያት አዋጁ በሚፈቅዯው አዯረጃጀት መሰረት 

የሕንጻ ሹም አሇመዯራጀቱ እና ስራው የሚሰራው ከመሬት አስተዲዯር ጋር 

ተዯርቦ የሚሰራ መሆኑ፣ 

በኦዱት ወቅት በናሙና ተመርጠው ከታዩት አዱስ አበባና ዴሬዲዋ ከተማ 

አስተዲዯሮች፣ የአማራ፣ የኦሮሚያ እና የዯቡብ ብ/ብ/ሕ ክሌልች በሚገኙ ከተሞችና 

የክሌለ ኮንስትራክሽን ቢሮዎች ሇቀረበሊቸው ቃሇ-መጠይቅ ከሰጡት መሌስ፣ 

ከተከሇሱ መረጃዎች እና በመስክ ጉብኝት ወቅት በተገኘው መረጃ መሠረት ሇማወቅ 

ተችሎሌ፡፡ 

72. ስሇሁኔታው የሚኒስቴር መ/ቤቱ የኮንስትራክሽን ህግጋት ዝግጅትና አፈጻጸም 

ክትትሌ ቢሮ እና የኮንስትራክሽን ህጎች፣ ኮድችና ስታንዲርድች ዝግጅትና ክትትሌ 

ዲይሬክቶሬት ተጠይቀው በከተሞች እና በክሌልች የሕንጻ ሹም አዯረጃጃት ወጥ 

አሇመሆኑ እና ችግሩን ሇመፍታት ሚ/ር መ/ቤቱ በተሇያየ መዴረክ ከመወያየት 

ውጪ የተዯረገ ነገር የላሇ መሆኑና ያሇመቀበሌ ችግር እንዲሇም በቀረበሊቸው ቃሇ 

መጠይቅ ወቅት በሰጡት አስተያየት ገሌጸዋሌ፡፡  

73. የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የበሊይ ኃሊፊዎች በተሊከሊቸው ነባራዊ 

ሁኔታ መግሇጫ ሊይ በሰጡት አስተያየት ሚ/ር መ/ቤቱ በአዋጁ አተገባበር የተሇዩ 

የአፈጻጸም ክፍተቶች በየክሌለ ሊለ ሇሚመሇከታቸው የበሊይ አመራሮች የማስተካከያ 

እርምጃ እንዱወሰዴ ግብረ-መሌስ እንዯሚሰጥና በዴጋፍና ክትትሌ ወቅት የሚሇዩ 

ችግሮችን ከማመሊከት ውጭ እርምጃ መውሰዴ ስሌጣንና ተግባር እንዯላሊቸው 

መግሇጻቸው፤ እንዯዚሁም በዴጋፍና ክትትሌ ወቅት የተሇዩ አዋጆች አተገባበር 

ክፍተቶች ሇክሌለ የበሊይ ሃሊፊዎች በግብረ መሌስ እንዱያውቁት የገሇጽንሊቸው 

ሲሆን በቀጣይ ከየክሌልቹ ከፍተኛ አመራሮች ጋር በመወያየት የሚስተካከሌ መሆኑ 

ገሌጸዋሌ፡፡ 

74. ይሁን እንጂ  

 በሕንጻ አዋጅ 624/2001 አንቀፅ 11 ንዑስ አንቀፅ 1 እያንዲንደ የከተማ 

አስተዲዯር ወይም የተሰየመው አካሌ የዚህን አዋጅና የላልች ሕጎች ዴንጋጌዎች 
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ሇማስፈጸም የሚያስችሌ አስፈሊጊው የትምህርትና የሙያ ዝግጅት ያሇው ህንጻ 

ሹም ሉመዯብ ስሇሚገባ፣  

 በሕንጻ አዋጁ 624/2001 ዓ.ም በአንቀፅ 58 ንዑስ አንቀጽ 3 ማነስ ምክንያት 

የሕንጻ ሹም ሉመዴቡ ባሌቻለ ከተሞች የላሊ ከተማ የሕንፃ ሹም በውክሌና 

አዋጁንና ላልች ህጎች ዴንጋጌዎችን እንዱያስፈጽም ህንጻ ሹም መሾም 

እንዲሇበት ስሇሚገሌፅ 

 ሚኒስቴር መ/ቤቱም የሕንጻ አዋጁ ተፈጻሚ (ተግባራዊ እንዱሆን) ዴጋፍ፣ 

ክትትሌና ቁጥጥር በማዴረግ የሕንጻ ሹም አዯረጃጀት እንዱፈጠር ማዴረግ 

ስሇነበረበት፣ 

የተሰጠውን ምሊሽ ሇመቀበሌ ያስቸግራሌ፡፡ 

75. በሚኒስቴር መ/ቤቱ በክሌልችና በከተሞች የህንፃ ሹም በላሇበት ከተማና ክፍሇ 

ከተማ የላሊ ከተማ ህንፃ ሹም በውክሌና አዋጁን እንዱያስፈጽም መዯረጉን 

ሇማረጋገጥ ክትትሌና ዴጋፍ አሇማዴረጋቸው፣ የግንባታ ፈቃዴ አሰጣጡ፣ ክትትለና 

ቁጥጥሩ እንዱሁም የመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ ይፈጥራሌ፡፡ 

በተጨማሪም በከተሞች የሚገነቡ ሕንጻዎች ሇሕብረተሰቡ ጤንነትና ዯህንነት የጠበቀ 

ሕንጻ እንዲይገነባ ያዯርጋሌ 

ሚ/ር መ/ቤቱ ያዘጋጃቸውን የተሇያዩ የህግ ማዕቀፎች በክሌልችና በከተሞች 

መከበራቸውንና ተግባራዊ ስሇመዯረጋቸው ክትትሌና ቁጥጥር ማዴረጉን 

በተመሇከተ 

76. ሚ/ር መ/ቤቱ ያዘጋጃቸውን የተሇያዩ የህግ ማዕቀፎች በክሌልችና በከተሞች 

መዴረሳቸውን፣ ተግባራዊ መዯረጋቸውን ሉከታተሌና ሉዯግፍ  ሉቆጣጠር ይገባሌ፡፡ 

በአገር አቀፍ ዯረጃ የወጡ ህጎች ተግባራዊ ስሇመዯረጋቸው በዕቅዴ ሊይ የተመሰረተ 

ክትትሌ፣ ዴጋፍና ቁጥጥር ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ 

77. ሚ/ር መ/ቤቱ ያዘጋጃቸውን የተሇያዩ የህግ ማዕቀፎች በማዘጋጀት ሇክሌልችና 

ሇከተሞች እንዱዯርሱ አዴርጓሌ፡፡ ይሁን እንጂ በኦዱቱ ወቅት በክሌልችና በከተሞች 

የተሊኩት ሕጎችና መመሪያዎች ተግባራዊ መዯረጋቸውና ክትትሌና ዴጋፍ ሇማዴረግ 

በአመት ሁሇት ጊዜ ዕቅዴ ቢያዝም በናሙና ተመርጠው ከታዩ ሁሇት ከተማ 

አስተዲዯሮችና በሦስት ክሌልች በሚገኙ በሁለም ከተሞች ዴጋፍና ክትትሌ 

በሚኒስቴር መ/ቤቱ አሇመዯረጉ ታውቋሌ፡፡ 
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 ሚኒስቴር መ/ቤቱ ዴጋፍ፣ ክትትሌና ቁጥጥር ሇማዴረገ በአመት ሁሇት ጊዜ 

ቢያቅዴም በዕቅደ መሰረት ያሊከናወነ መሆኑ፣  

 በ2008 በጀት አመት በዘጠኙም ክሌልችና በሁሇቱ ከተማ አስተዲዯሮች በመስክ 

ተገኝቶ በሕንጻ ግንባታና በመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ ሊይ ያሇበትን ዯረጃ 

ዴጋፍ፣ ክትትሌና ቁጥጥር ያሊዯረገ መሆኑ፣    

 በ2009 በጀት ዓመት አንዴ ጊዜ ብቻ ዴጋፍ፣ ክትትሌና ቁጥጥር ያዯረገ ቢሆንም 

ግብረ-መሌስ ያሌሰጠ መሆኑ፤  

 በ2009 ዓ.ም በአዱስ አበባ ከተማና በሱማላ ክሌሌ አንዴም ጊዜ በመስክ ተገኝቶ 

በሕንጻ ግንባታና በመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ ሊይ ያሇበትን ዯረጃ ዴጋፍ፣ 

ክትትሌና ቁጥጥር ያሊዯረገ መሆኑ፣  

 በ2010 በጀት ዓመት በኦሮምያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በመጀመርያው 

ግማሽ አመት ዴጋፍ፣ ክትትሌና ቁጥጥር ያዯረገ መሆኑና ነገር ግን ግብረ-መሌስ 

ያሌሰጠ መሆኑ፣ 

ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 

78. በናሙና በታዩት ከተሞችና ክሌልች ሚኒስቴር መ/ቤቱ በአገር አቀፍ ዯረጃ የወጡ 

ህጎች ተግባራዊ መሆናቸውን ክትትሌና ዴጋፍ ባሇማዴረጉ ምክንያት፡- 

 የህንጻ አዋጁ በሚያዘው መሰረትና አዯረጃጀቱ በሚፈቅዯው መሰረት የባሇሞያ 

ስብጥር ያሌተሟሊ መሆኑ፣ 

 በግንባታ ፕሮጀክቶች ሊይ የዯህንነት አሌባሳትን ተጠቅመው ግንባታውን 

እንዱያከናውኑ የግንዛቤ ማስጨባጫ ስራዎች ሇስራ ተቋራጮች፤ ሇአማካሪዎች፣ 

ሇገንቢዎችና ሇባሇቤት የክትትሌና ቁጥጥር ሥራ የማይከናወን መሆኑ፣ 

 ከክሌልች ክሌልች ከከተማ ከተማ የህንጻ አዋጁን ሇማስፈጸም ያሇው የሕንጻ ሹም 

አዯረጃጀት ተመሳሳይ አሇመሆን፣ 

በኦዱት ወቅት ከተከሇሱት መረጃዎች ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡  

79. ስሇጉዲዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ ሇኮንስትራክሽን ህግጋት ዝግጅትና አፈጻጸም ክትትሌ 

ቢሮ እና የኮንስትራክሽን ህጎች፣ ኮድችና ስታንዲርድች ዝግጅትና ክትትሌ 

ዲይሬክቶሬት በቃሇ-መጠይቅ ወቅት ከተማ ሊይ እንዯማይወርደ ምክንያቱም በክሌሌ 

ሊይ ሄዯው የሚሰሩ መሆናቸውና የተወሰነ ከተማ በመምረጥ እንዯሚያዩ እንዯዚሁም 

470 ከተማ ሊይ እንውረዴ ብንሌ እንዯማይችለ ይህም የበጀትና የአቅም የላሊቸው 
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መሆኑ፣ በ2008 ዓ.ም አዱስ ከመሆናችን አንጻር አሊዯረግንም በመሆኑም ያነሳችሁት 

ሃሳብ ተገቢ እንዯሆነና ነገር ግን ጥሌቀት ያሇው ነገር እንዯማያዯርጉ ገሌጸዋሌ፡፡ 

80. ስሇሁኔታው የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊዎች በነባራዊ ሁኔታ መግሇጫ ሊይ  

ይህን ተግባር ሇመፈጸም በስሩ የተዯራጀ ቢሮ ያሇ ሲሆን ነገር ግን አሁን ባሇው 

ሁኔታ በቢሮ እየተሰራበት ያሇው ሁለንም ክሌልችና የተመረጡ ከተሞች ሊይ 

ዴጋፍና ክትትሌ ማዴረግ ሲሆን የህንጻ አዋጅ ተፈጻሚ በሚሆንባቸው ከተሞች ሊይ 

ሁለንም ከተሞች ሇማዲረስ የሰው ኃይሌና የተሸከርካሪ እጥረት ያሇባቸው መሆኑን 

በሰጡት ምሊሽ ገሌጸዋሌ፡፡   

81. ኃሊፊዎቹ ይህን ምሊሽ ቢሰጡም  

 የሕንጻ አዋጅ 624/2001 ዓ.ም አንቀጽ 57 ንዑስ አንቀፅ 3ና የሕንጻ መመሪያው 

ቁጥር 5/2003 ዓ.ም አንቀፅ 53 ንዑስ አንቀፅ 53.3 መሰረት አዋጅ፣ ዯንብና 

መመሪያው በክሌልችና በከተሞች ተከብሮ መፈጸሙን ይቆጣጠራሌ ስሇሚሌ፣  

 ሚኒስቴር መ/ቤቱ በዓመት ሁሇት ጊዜ በማቀዴ ዴጋፍ፣ ክትትሌ እና  ቁጥጥር 

ቢያዯርግም ዴጋፍ የሚዯረግሊቸው ከተሞችና ክሌልች ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 

2011 ዓ.ም አጋማሽ ዓመት ዴረስ ከሊይ የጠቀሱት ችግሮች ተመሳሳይ 

በመሆናቸው፣  

 በሕንጻ ግንባታ፣ በመጠቀሚያ ፈቃዴና በክትትሌ ቁጥጥር የሚሰራው ስራ 

አነስተኛ በመሆኑ (ከ2008 እስከ 2011 ዓ.ም ያለት ችግሮች ተመሳሳይ መሆንና 

አሇመስተካከሊቸው)፣  

 በሚሰጠው ግብረ-መሌስ መሰረት ችግሮች ሇመፈታት ከክሌልች ጋር አብሮ 

በመሆን እንዱስተካከሌ አሇመዯረጉ፣  

 በእቅዴ የተያዙት ተመሳሳይ ከተሞች የሚመረጥ መሆኑና የተመረጡትም ቢሆን 

ባሇፈው የተሰጠው አስተያየት መሰረት መስተካከለ ያሌታየ በመሆኑ፣ እንዱሁም  

 ይህን ሇማስቀረት የሚያስችሌ ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊነቱን መከታተሌ 

ስሇሚጠበቅበት፣ 

ሚኒስቴር መ/ቤቱ እቅዴ ሲያቅዴ ያሇውን ሃብት ታሳቢ አዴርጎ እጥረት 

ካጋጠመውም እንዳት መፍታት እንዲሇበት  በእቅደ አመሊክቶ ወዯ ተግባር መግባት 

ስሇሚገባው የተሰጠውን ምሊሽ ሇመቀበሌ ያስቸግራሌ፡፡ 

82. የሕንጻ አዋጁን፣ ዯንቡንና መመርያው በሚመሇከታቸው አካሊት ተግባራዊ 

ሇመዯረጋቸው ዴጋፍ፣ ክትትሌና ቁጥጥር የማይዯረግ ከሆነ ፈጻሚና ላልች ባሇዴርሻ 
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አካሊት ሃሊፊነታቸውንና ሀገራዊ ግዳታቸውን እየተወጡ ስሇመሆኑ ሇማረጋገጥ 

እንዲይቻሌ፣ እነዚህ አካሊት የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች በወቅቱና በአፋጣኝ 

እንዲይፈቱ ከማዴረጉም በሊይ በቅንጅት የሚሰሩትን ስራዎች በተቀመጠሊቸው ጊዜና 

ፍጥነት እንዲይሰሩ ያዯርጋሌ፡፡ እየተገነቡ ያለ ህንጻዎችም በሕዝብ ዯህንነትና 

ጤንነት ሊይ ጉዲት አዴርሰዋሌ፡፡ 

የአቅም ግንባታ፣ የቴክኒክ ዴጋፍ፣ ተገቢውን አዯረጃጀት፣ አሠራርና የሰው 

ኃይሌ እቅም እንዱፈጠር መዴረጉን በተመሇከተ 

83. ሚ/ር መ/ቤቱ አግባብ ካሊቸው መ/ቤቶች ጋር በመቀናጀት ሇክሌልችና ሇከተሞች 

አዋጁን ማስፈጸም እንዱችለ የአቅም ግንባታና የቴክኒክ ዴጋፍ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ 

በሚ/ር መ/ቤቱ የወጡ የተሇያዩ የሕግ ማዕቀፎች ተፈጻሚ እንዱሆኑ ተገቢውን 

አዯረጃጀት፣ አሰራርና የሰው ኃይሌ እቅም እንዱፈጠር ሇማዴረግ ከሚመሇከታቸው 

የክሌሌ አካሊት ጋር በመተባበር የአሰራር ሥርዓት እንዱዘረጋ ሉያዯርግ፤ 

አፈጻጸሙን ሉዯግፍና ሉከታተሌ ይገባሌ፡፡ ከተሞች አዋጁን ማስፈጸም እንዱችለ 

ክሌልች የአቅም ግንባታና የቴክኒክ ዴጋፍ ማዴረግ አሇባቸው፡፡ 

84. ይሁን እንጂ ሚ/ር መ/ቤቱ እና ክሌልች የሕንጻ አዋጁና የተሇያዩ የህግ መዕቀፎች 

ተፈጻሚ እንዱሆኑ ተገቢው አዯረጃጀትና፣ አሰራርና የሰው ኃይሌ (ባሇሙያ) 

እንዱሟሊ አተገባበሩንና አፈጻጸሙን እንዯማይከታተለ ታውቋሌ፡፡  

85. በኦዱቱ ወቅት በናሙና በታዩ ክሌልችና ከተሞች፡-  

 በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር፣ በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር፣ በጭሮ፣ በአዲማ፣ 

በቢሾፍቱ፣ በቡታጅራና በሀዋሳ፣ በፍኖተ ሰሊምና በባህር ዲር ከተሞች ኤላክትሮ 

መካኒካሌ ባሇሞያ የሚሌ አዯረጃጀት ባሇመኖሩ ምክንያት ኤላክትሮ መካኒካሌ 

ዱዛይን ዝም ብል (ሳይታይ) የሚጸዴቅ መሆኑ፣ 

 በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር እና በሥሩ ባለ በአስሩም ክፍሇ ከተሞች፣ 

በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር፣ በጭሮ፣ በአዲማ፣ በቢሾፍቱ፣ በቡታጅራና በሀዋሳ፣ 

በፍኖተሰሊምና በባህር ዲር ከተሞች እየተገነቡ ያለ ሕንጻ ግንባታ ክትትሌና 

ቁጥጥር ሇማዴረግ እዯዚሁም የመጠቀሚያ ፈቃዴ መስጠት ሊይ ችግር መኖሩ 

መግሇጻቸው፣  

 በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር የሕንጻ ሹም ፅ/ቤት መዋቅሩ የሚፈቅዯው 18 ሲሆን 

አሁን በስራ ሊያ ያሇው 9 መሆኑ፣ አርክቴክቸራሌ ባሇሞያ የላሇ መሆኑ፣  
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 በፍኖተ ሰሊም መዋቅሩ የሚፈቅዯው 11 ቢሆንም አሁን በሥራ ሊይ ያሇው 7 

ብቻ መሆኑ፣  

 በአዲማ መዋቅሩ የሚፈቅዯው 15 ሲሆን በስራ ሊይ ያሇው የሰው ኃይሌ ግን 10 

ብቻ መሆኑ፣  

 በቢሾፍቱ መዋቅሩ የሚፈቅዯው 50 ሲሆን በስራ ሊይ ያሇው የሰው ኃይሌ ግን 42 

ብቻ መሆኑ፣  

 በቡታጅራ መዋቅሩ የሚፈቅዯው 8 ሲሆን በስራ ሊይ ያሇው የሰው ኃይሌ ግን 3 

ብቻ መሆኑ፣  

 በባሕር ዲር መዋቅሩ የሚፈቅዯው 26 ሲሆን በስራ ሊይ ያሇው የሰው ኃይሌ ግን 

18 ብቻ መሆኑ፣  

 የኦሮሚያ ክሌሌ የክሌለ ኮንስትራክሽን ቢሮ፣ በጭሮና በቢሾፍቱ ከተሞች፣ 

በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ በቡታጅራ ከተማና በአማራ ክሌሌ 

በፍኖተ ሰሊም ከተማ ሚ/ር መ/ቤቱና ክሌልቹ የሰው ኃይሌና አዯረጃጀት 

በማሟሊት ያዯረጉት ክትትሌና ዴጋፍ የላሇ መሆኑን ከተሞቹ መግሇጻቸው፣  

 በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት ስር በሚገኙ ከተሞች የተሟሊ የሰው ኃይሌ 

የላሇ መሆኑ ሇክሌለ ኮንስትራክሽን ቢሮ በቀረበሊቸው ቃሇ-መጠይቅ 

መግሇጻቸው፣ 

ታውቋሌ፡፡ 

86. በተጨማሪም፡- 

 በሁለም ክሌልች በ276 ከተሞች ሊይ ተገቢው አዯረጃጀትና የሰው ኃይሌ አቅም 

እንዱፈጠር ከማዴረግ አኳያ የአቅም ግንባታና የቴክኒክ ዴጋፍ ያሌተዯረገ 

መሆኑ፣ 

 በየዯረጃው ባሇው አዯረጃጀት ክትትሌና ዴጋፍ አዴርጎ ወቅታዊ የጽሁፍ ግብረ-

መሌስ የመስጠት ክፍተት መኖር 

 በኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ቢሮ አዯረጃጀቱ በሚፈቅዯው (በመዋቅር በተፈቀዯው) 

መሰርት የሰው ኃይሌ እንዱሟሊ አሇመዯረጉ፣ በሰኔ 2010 ዓ.ም በተዯረገ ዴጋፍና 

ክትትሌ ሊይ የተገሇጸ መሆኑ 

 በአፋር ክሌሌ የሚገኙ ከተሞች (ደብቲ፣ አባአሊና አሳይታ) ሊይ የሕንጻ ሹም 

አዯረጃጀት አንዱኖር ያሌተዯረገ መሆኑ 
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 በጋምቤሊ ክሌሌ በሚገኙ ሦስት ከተሞች የሕንጻ ሹም አዯረጃጀት እንዱፈጠር 

ያሌተዯረገ መሆኑ  

 በቤንሻንጉሌ-ጉምዝ ክሌሌ በሚገኙ አምስት ከተሞች ሊይ የሕንጻ ሹም 

አዯረጃጀት እንዱኖር ያሌተዯረገ መሆኑ 

 በሀዴያ ዞን የአዯረጃጀት ችግር መኖር ማሇትም በሕንጻ አዋጁ መሰረት ሇስራው 

የሚያስፈሌጉ የባሇሞያዎች ስብጥር የተሟሊ አሇመሆን በክትትሌና ዴጋፍ 

ሪፖርት በተዯረገ በሰኔ 2010 ዓ.ም የተገሇጸ መሆኑ 

 ትግራይ ክሌሌ በመቀላና በአሊማጣ ከተሞች የህንጻ አዋጁን በሚመሇከት ስሌጠና 

ሇባሇሞያዎች፣ ሇአመራሩና ሇህብረተሰቡ በሚፈሇገው ዯረጃ አሇመሰጠቱ፣ 

ባብዛኛው የግንባታ ፈቃዴ፣ ቁጥጥርና ክትትሌ እና የመጠቀሚያ ፈቃዴ ሲሰጡ 

ሂዯቱን ተከትሇው የማይሰጡ መሆኑ፣ 

 በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በጅማ ከተማ የህንጻ ሹም አዯረጃጀት 

ከተፈጠረ ጀምሮ ሇከተማው ነዋሪ ሇላሊ ሴክተር አመራሮች እና ሇፅ/ቤቱ 

ሰራተኞች ከህንጻ አዋጅ ጋር በተያያዘ ምንም ዓይነት የግንዛቤ ማስጨበጫ 

መዴረክ ያሇመፈጠሩ  

 አማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በባህርዲርና በወሌዴያ ከተሞች በፌዯራሌ 

ዯረጃ በኮድችና ስታንዲርድች ዙሪያ ስሌጠና አሇመሰጠቱ እንዯሁም የሚዯረገው 

የክትትሌና ዴጋፍ ስራው ወጥና መዯበኛ አሇመሆን፣  

 በዯብብ ክሌሌ፣ በጅጅጋ ከተማ፣ አፋር ክሌሌ እና ጋምቤሊ ከተማ የሕንጻ አዋጁን 

ሇሚያስፈጽሙ ባሇሞያዎች በየዯረጃው ሊለ አመራሮች የህንጻ አዋጁን 

በሚመሇከት አስፈሊጊው ስሌጣና ግንዛቤ ማስጨበጫ አሇመሰጠቱ፣ 

 በሾኔ ከተማ የግንባታ ፈቃዴ ሇመስጠት የሰው ኃይሌ እጥረት መኖር 

(የአርክቴክቸራሌ፣ የሳኒተሪ እና የኤላክትሪካሌ ባሇሞያዎች የላለ መሆናቸው) 

በቀን 09/09/2009፣ 07/04/2010፣16/06/2010 እና 1/10/2010 በሚ/ር መ/ቤቱ 

በተዯረገ ዴጋፍና ክትትሌ እንዱሁም በተሰጠ ግብረ-መሌስ ሊይ የተገሇጸ መሆኑ  

በኦዱት ወቅት ታውቋሌ፡፡ 

87. በናሙና በታዩ ክሌልችና ከተሞች የስራ ሃሊፊዎች በቀረበሊቸው ቃሇ-መጠይቅ ወቅት 

በሰጡት ምሊሽ፡-   

 ክሌልች የሕንጻ ሹም የሚሌ ጽ/ቤት ቢኖርም የሕንጻ ሹም (እንዯ አንዴ የሥራ 

ሂዯት) አዯረጃጀት  የላሇ መሆኑ ፡- 
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 በአዱስ አባባ ከተማ የአዯረጃጀት ችግር ያሇው መሆኑ ይህም የኤላክትሮ 

መካኒካሌ ባሇሞያ እስካሁን የላሇ መሆኑን፣ 

 የኦሮሚያ ክሌሌ ኮንስትራክሽን ቢሮ በስሩ ሇሚገኙ ከተሞች ስልጠና ያልሰጠ 

መሆኑ መግለጻቸው፣ 

 በኦሮሚያ በሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በአዲማ ከተማ በ2008 እስከ 2009 ዓ.ም 

ምንም ዓይነት ስሌጠና ያሌተሰጠ ሲሆን በ2010 ዓ.ም ስሌጠና ቢሰጥም በቂ 

አሇመሆኑ መግሇጻቸው፣  

 በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት የኮንስትራክሽን ቢሮ፣ በጭሮና በቢሾፍቱ 

ከተሞች፣ በቡታጅራና በፍኖተሰሊም ከተሞች አዋጁን ማስፈጸም እንዱችለ 

በኮዴና እስታንዲርዴና በአዋጁና በህግ ማቀፎቹ ሊይ ምንም ስሌጠና ያሌተሰጠ 

መሆኑ፣ 

 በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በጭሮ ከተማ የኤላክትሪካሌና የሳኒተሪ 

ባሇሞያ የላሇ መሆኑ እና መዋቅሩ የሚፈቅዯው 7 ባሇሞያ ሲሆን ነገር ግን አሁን 

ያሇው የሰው ኃይሌ 5 ባሇሞያ ብቻ መሆናቸው፣ 

 ከተሞች የሰው ኃይሌ፣ የበጀት እጥረት ስሊሊቸው 

  እና አቅም ስሇላሊቸው የግንባታ ፈቃዴ ሲሰጡ ሂዯቱን ተከትሇው የማይሰጡ 

መሆኑ፣  

 ከተሞች የሰው ኃይሌ፣ የበጀት እጥረትና አቅም በግንባታ ሊይ ያለ ሕንጻዎች 

አስፈሊጊው ክትትሌና ቁጥጥር በማዴረግ  የመጠቀሚያ ፈቃዴ የማይሰጣቸው 

መሆኑ፣ 

 ሇክሌልችና ከተሞች አዋጁን ሇማስፈጸም እንዱችለ የአቅም ግንባታና የቴክኒክ 

ዴጋፍ ያሌተሰጠ መሆኑ  

 በሕንጻ ግንባታ የሚሣተፉ ባሇሞያዎች፣ ተቋራጮችና አማካሪዎች የአቅም 

ግንባታ ሥራዎች ያሌተሰራ መሆኑ መግሇጻቸው፣ 

 በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯዯር በሚኒስቴር መ/ቤቱ ክትትሌና ዴጋፍ ያሌተዯረገ 

መሆኑና በፖሉሲው፣ የህግ ማዕቀፎች፣ ኮዴና ስታንዲርዴ ሊይ  ሚኒስቴር መ/ቤቱ 

ስሌጠና ያሌሰጠ መሆኑና  

 በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯዯር መዋቅሩ በሚፈቅዯው መሰረት የሰው ኃይሌ 

(የአርክቴክ ባሇሞያና የኤላክትሮ መካኒካሌ ባሇሞያ) የላሇ መሆኑ ይህም 

በስራቸው ሊይ ችግር እየፈጠረባቸው መሆኑ፣ 
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 በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በጭሮ፣ በአዲማ፣ በቢሾፍቱና በክሌለ 

ኮንስትራክሽን ቢሮ በኮዴና ስታንዲርዴ ሊይ ምንም አይነት ስሌጠና እና ምንም 

አይነት የአቅም ግንባታና የቴክኒክ ዴጋፍ ተዯርጎሊቸው የማያውቅ መሆኑ 

በመዋቅሩ መሰረት የሰው ኃይሌ የላሇ መሆኑ (ኤላክትሪ ባሇሞያና ኤላክትሮ 

መካኒካሌ ባሇሞያ) 

 የኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ቢሮ በአዱሱ ኮዴና ስታንዲርዴ ሊይ በቂ የሆነ ግንዛቤ 

ስሇላሇ (ስሌጠና ስሊሌተሰጠ) የህንጻ ተቋራጮች፣ አማካሪዎችና ባሇሀብቶች 

በዴሮው ኮዴና እና ስታንዲርዴ እየሰሩ በመምጣታቸው በስራቸው ሊይ ችግር 

እየፈጠረ መሆኑ፣ 

 በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሊዊ መንግስት በቡታጅራ የተሇያዩ 

የህግ-ማዕቀሮች፣ ኮዴና ስታንዲርድች ሊይ ሰሌጣና ያሌተሰጠ መሆኑ፣ ፖሉሲው 

ሊይ፣ አዋጁን ሇማስፈጸም የወጡ የተሇያዩ የህግ-ማዕቀፎች፣ ኮዴና ስታንዲርድች 

የማስተዋወቅ ስራ ያሌሰራ መሆኑና የቴክኒክ ዴጋፍ ያሌተሰጣቸው መሆኑ፣  

 በከተሞች የኤላክትሮ መካኒካሌ የሚሰሩ ባሇሙያዎችና ላልች ወዘተ… የላሇ 

መሆኑ 

 በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በፍኖተ ሰሊም ኮንስትራክሽን አገሌግልት 

ጽ/ቤት የተሇያዩ የህግ ማዕቀፎች፣ ኮደና ስታንዲርድች ሊይ የማስተዋወቅ ሥራ 

ያሌሰራ መሆኑ፣ የአቅም ግንባታና የቴክኒክ ዴጋፍ ያሌተዯረገ መሆኑ፣ ከህንጻ 

አዋጁ፣ ዯንብና መመሪያ በተያያዘ ስሌጠና ያሌተሰጠ መሆኑ፣ ኮዴና 

ስታንዲርድች ሊይ የቴክኒክ ስሌጣና ያሌተሰጠ መሆኑ  

በኦዱቱ ወቅት ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 

88. ስሇጉዲዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ ሇኮንስትራክሽን ህግጋት ዝግጅትና አፈጻጸም ክትትሌ 

ቢሮ እና የኮንስትራክሽን ህጎች፣ ኮድችና ስታንዲርድች ዝግጅትና ክትትሌ 

ዲይሬክቶሬት በቀረበሊቸው ቃሇ-መጠይቅ ሊይ እንዯተገሇጸው ስሌጠናዎች ከ2008 

እስከ 2009 ዓ.ም በሚፈሇገው መጠን የሰጡ መሆናቸው፤ ነገር ግን ሥሌጠና 

የተሰጠው የሥራ ኃሊፊ በየጊዜው ስሇሚቀያየር መሆኑና በሚኒስቴር መ/ቤቱም ሆነ 

በክሌልች እና በከተሞች የሰው ኃይሌ እጥረት ያሇ መሆኑና አዯረጃጀቱ በተመሇከተ 

ገና እየተሰራ መሆኑ፣ የሰው ኃይሌ እጥረት መኖሩ ትክክሌ መሆኑ የገሇጹ ሲሆን 

ሚኒስቴር መ/ቤቱም የሰው ኃይሌ እጥረት እንዲሇባቸውና ህጉ በሚፈሌገው መሰረት 

እየተሰራ እንዲሌሆነ እንዯዚሁም አዯረጃጀቱ እየተሰራ እንዯሆነና ክሌልች ሊይ ግን 
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ችግር መኖሩ፣ የህንጻ ሹሞች ተጠሪነታቸው ሇከተማው እንዱሆን እየተሰራ እንዯሆነ 

ሆኖም ግን ሇእያንዲደ ክሌሌ ማስገዯዴ አንዯማይችለና ችግሩን አይተው ዝም 

እንዲሊለ በቀረበሊቸው ቃሇ-መጠይቅ ወቅት ገሌጸዋሌ፡፡ 

89. ስሇጉዲዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የስራ ኃሊፊዎች በቀረበሊቸው ነባራዊ ሁኔታ መግሇጫ 

ሊይ አሁን ባሇው ሁኔታ ቢሮው ሁለንም ክሌልችንና የተመረጡ ከተሞች ሊይ 

ዴጋፍና ክትትሌ ማዴረግ ሲሆን ሁለም ክሌልች ማሇትም የሕንጻ አዋጁ ተፈጻሚ 

በሚሆንባቸው ከተሞች ሊይ ሁለንም ከተሞች ሇማዲረስ የተሸከርካሪ እጥርት 

ያሇባቸው መሆኑ፣ ባሇፉት አመታት ስራ ሊይ የነበሩ የህንጻ ኮድችና ስታንዲርድችን 

የመከሇስ፣ ተጨማሪ አዱስ በማዘጋጀት ሇክሌልች፣ ሇከተሞች፣ ሇዩኒቨርስቲዎችና 

ሇባሇዴርሻ አካሊት በማከፋፈሌ በነዚሁ ኮድችና ስታንዲርድች ሊይ ሇሁለም 

ክሌልችና ከተሞች ሊለ የምህንዴስና ባሇሞያዎች ስሌጠና እንዱሰጥ የተዯረገ ሲሆን 

ይህንን ሰነዴ በተገቢው ስራ ሊይ ስሇመዋለ ሚ/ር መ/ቤቱ በ2010 ዓ.ም ሁሇት ጊዜ 

በ2011 ዓ.ም በመጀመርያው ሩብ ዓመት ተግባራዊነቱን ሇማረጋገጥ ዴጋፍና ክትትሌ 

ስራ ተከናውኖ ስሇአፈጻጸሙ ሇክሌልች ግብረ-መሌስ የሰጡ መሆናቸውን ገሌጸዋሌ፡፡ 

90. የሚኒስቴር መ/ቤቱ ኃሊፊዎች ይህን ቢለም፡-   

 በ2011 ዓ.ም አንዯኛ ሩብ ዓመት (የመጀመርያው ግማሽ አመት) ክትትሌና 

ዴጋፍ ተዯርጎ ግብረ-መሌስ ተሰጥቷሌ የተባሇው ኦዱቱ አስከተጠናቀቀበት 

ጊዜ ዴረስ ማስረጃው ያሌቀረበ መሆኑ፣  

 በጭሮ፣ በቢሾፍቱ፣ በቡታጅራና በፍኖተሰሊም ከተሞች ከ2008 እስከ 2011 

ዓ.ም ዴረስ ክትትሌና ዴጋፍ ተዯርጎ ግብረ-መሇስ ያሌተሰጠ መሆኑ፣  

 ከ2008 እከከ 2011 ዓ.ም ዴረስ የአዯረጃጀት፣ የሰው ኃይሌ እጥረት እና 

የግንዛቤ ችግር አሁንም ዴረስ ያሇ በመሆኑ እና  

 በማቋቋሚያ አዋጅ 1097/2011 ዓ.ም እንቀፅ 22 ንዑስ አንቀፅ 1(ሸ)፣ በሕንጻ 

አዋጁ 624/2001 ዓ.ም ንዑስ አንቀፅ 4 እና የሕንጻ መመርያ 5/2003 ዓ.ም 

ንዑስ አንቀፅ 53.4 አግባብነት ካሊቸው ፌዯራሌ መንግሰት አካሊት ጋር 

በመቀናጀት አስፈሊጊውን የአቅም ግንባታና የቴክኒክ ዴጋፍ እንዱሁም የሰው 

ኃይሌ እንዱሟሊና አቅም እንዱፈጠር ዴጋፍ ማዴረግ ስሇነበረበት  

የሰጡትን ምሊሽ አሌተቀበሌነውም፡፡ 

91. ሚኒስቴር መ/ቤቱ አግባብ ካሊቸው መ/ቤቶች ጋር በመቀናጀት ሇክሌልችና ሇከተሞች 

አዋጁን ማስፈጸም እንዱችለ የአቅም ግንባታ፣ የቴክኒክ ዴጋፍ፣ ተገቢው 
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አዯረጃጀትና አሠራርና የሰው ኃይሌ እቅም እንዱፈጠር ሇማዴረግ ሥራዎችን 

የማይሰራ ከሆነ አዋጁን ሇማስፈጸም በስትራቴጂክ ዕቅዴና በያመቱ የሚያዙ ዕቅድች 

ተግባራዊ እንዲይሆኑ የሚያዯርግ ሲሆን የወጣው የህንጻ አዋጅና የተሇያዩ  የህግ 

ማዕቀፎች በክሌልችና በከተሞች ተፈጻሚ እንዲይሆኑ ያዯርጋሌ፡፡ ክሌልች 

ሇከተሞች ዴጋፍና ክትትሌ በማዴረግ የአቅም ግንባታና የቴክኒክ ዴጋፍ የማያዯርግ 

ከሆነ የሕንጻ አዋጁን እና የህግ ማዕቀፎች እንዱከበሩ የማያዯርግ ሲሆን የሚገነቡ 

ሕንጻዎች ሇህዝብ ጤንነትና ዯህንነት እስጊ እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡ 

የግንባታ ፈቃዴ ሰነዴ ተከታታይ ቁጥር ያሊቸው ስሇመሆኑ 

92. በክሌልችና በከተሞች የሚሰጡ የግንባታ ፈቃዴ ሰነዴ ተከታታይ የኮዴ ቁጥር ያሊዉ 

የተሰጠበትን ቀን እና አገሌግልቱ የሚያበቃበትን ጊዜ የሚገሌፅ መሆኑን ሚ/ር 

መ/ቤቱ ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ ሉያዯርግ የይገባሌ፡፡ 

93.  ይሁን እንጂ ናሙና ተመርጠው በታዩት ክሌልችና ከተሞች፡- 

 ኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት በጭሮ ከተማ ከተሰጡ 7 ህንጻዎች  

በአዲማ ከተማ 7 ህንጻዎችና በቢሾፍቱ ከተማ 9 ህንጻዎች የግንባታ ፈቃዴ 

ሰነዴ ተከታታይ የኮዴ ቁጥር የላሇው እና የተሰጠበትን እና አገሌግልቱ 

የሚያበቃበትን ጊዜ የማይገሌፅ መሆኑ፣   

 በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክሌሊዊ መንግስት በሀዋሳ ከተማ 4 

ህንጻዎች የግንባታ ፈቃዴ ሰነዴ ተከታታይ የኮዴ ቁጥር የላሇው እና 

የተሰጠበትን እና አገሌግልቱ የሚያበቃበትን ጊዜ የማይገሌፅ መሆኑ፣   

 በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሰት በፍኖተ ሰሊም ከተማ 15 ህንጻዎች 

የግንባታ ፈቃዴ ሰነዴ ተከታታይ የኮዴ ቁጥር የላሇው እና የተሰጠበትን እና 

አገሌግልቱ የሚያበቃበትን ጊዜ የማይገሌፅ መሆኑ ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡    

94. ስሇጉዲዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊዎች ተጠይቀው ይህ ግኝት እኛም በመስክ 

ስራ ወቅት ያገኙት እንዯሆነና መጠቀሚያ ፈቃዴ ከተሰጠ በኋሊ የሚቆጣጠሩበት 

የህግ መዕቀፍ የላሇ በመሆኑ ይህን ሊማሻሻሌ የሕንጻ አዋጁ ክሇሳ እየተዯረገበት 

እንዯሆነ በቀረበሊቸው የነባራዊ ሁኔታ መግሇጫ ሊይ ገሌጻዋሌ፡፡  

95. ኃሊፊዎቹ ይህን ምሊሽ ቢሰጡም የሕንጻ ዯንብ 243/2003 አንቀፅ 8 የተዯነገገ 

በመሆኑ ሚ/ር መ/ቤቱ  በህንጻ አዋጁ 624/2001 አንቀፅ 57 ንዑስ አንቀፅ 3 መሰረት 

በከተሞችና በክሌልች የሚሰጡ የግንባታ ፈቃዴ ሰነዴ ተከታታይ ኮዴ ቁጥር ያሇው፣ 

የተሰጠበትን እና አገሌግልት የሚያበቃበትን ጊዜ የሚገሌጽ መሆኑን ሥርዓት 
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ዘርግቶ ክትትሌና ቁጥጥር ማዴረግ መከታተሌ እና ተግባራዊ መሆኑን መምራት 

ስሇሚጠበቅበት እንዱሁም የተሰጠው ምሊሸ ከግኝቱ ጋር የማይገናኝ በመሆኑ 

ምክንያቱን ሇመቀበሌ ያስቸግራሌ፡፡   

96. የሚሰጠው የግንባታ ፈቃዴ ሰነዴ ተከታታይ ኮዴ ቁጥር ያሇው፣ የተሰጠበትን እና 

አገሌግልት የሚያበቃበትን ጊዜ የማይገሇጽ ከሆነና ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም  

በወጣው አዋጅ፣ ዯንብና መመሪያ መሰረት እየተፈጸመ መሆኑን የማይከታተሌ ከሆነ 

ሇህገወጥ አሰራር በር ሉከፍት እና ህገወጥ የግንባታ ፈቃዴ እንዱሰጥ ሉያዯርግ 

ይችሊሌ፡፡ 

ሇማንኝውም የሕንጻ ምዴብ ዓይነቶች  የሚቀርቡ ዱዛኖች መዘጋጀት 

የተመዘገቡ ባሇሞያዎች ስሇመሆኑን  

97. በክሌልችና በከተሞች ሇማንኝውም የሕንጻ ሇሚገኝበት ምዴብ የሚጠየቁ የዱዛይን 

ዓይነቶች መዘጋጀት ሇየሥራው በሚመጥኑ የተመዘገቡ ባሇሞያዎች መሆን አሇበት፡፡ 

ሚ/ር መ/ቤቱ በየአመቱ በእቅዴ በመያዝ ክትትሌና ዴጋፍ የሚያዯርግበትን ሥርዓት 

ዘርግቶ ተግባራዊ ሉያዯርግ  ይገባሌ፡፡   

98. ይሁን እንጂ በኦዱቱ ወቅት በናሙና ተመርጠው ከታዩ በሁሇቱ ከተማ 

አስተዲዯሮችና በሦስት ክሌልች በሚገኙ ከተሞች ፡-  

 በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር 10 የግንባታ ፈቃዴ የቀረቡ ዱዛይኖች ሇምዴቡ 

የሚጠየይቁ ፈቃዲቸው ሇሥራ ዘመን የተዯሰ አሇመሆኑ በየሕንጻ ምዴቡ 

የሚቀርቡ ዱዛይኖች  በኮንሰሊሌታንት የማይዘጋጀ መሆኑ፣ 

 የሕንጻ ምዴብ የሕንጻውን ፕሊን ያዘጋጁ ባሇሙያዎች የምዝገባ ምስክር ወረቀት 

ስሇመኖሩ ማስረጃ ያሌቀረበ መሆኑ 

 በጭሮ ከተማ 6 የግንባታ ፈቃዴ የቀርቡ ዱዛይኖች ሇምዴቡ የሚጠየይቁ 

ፈቃዲቸው ሇሥራ ዘመን የተዯሰ አሇመሆኑ፣ 

 ሇሁለም የሕንጻ ምዴቦች የሕንጻ ምዴብ የሕንጻውን ፕሊን ያዘጋጁ ባሇሙያዎች 

የምዝገባ ምስክር ወረቀት ስሇመኖሩ ማስረጃ ያሌቀረበ መሆኑ ሚ/ር መ/ቤት 

ያዯረገው ክትትሌ እና ዴጋፍ የላሇ መሆኑ 

 በአዲማ ከተማ 4 የግንባታ ፈቃዴ የቀርቡ ዱዛይኖች ሇምዴቡ የሚጠየይቁ 

ፈቃዲቸው ሇሥራ ዘመን የተዯሰ አሇመሆኑ፣ 

 በቢሾፍቱ ከተማ 2 የግንባታ ፈቃዴ የቀርቡ ዱዛይኖች ሇምዴቡ የሚጠየይቁ 

ፈቃዲቸው ሇሥራ ዘመን የተዯሰ አሇመሆኑ፣ 
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 በፍኖተ ሰሊም ከተማ 2 የግንባታ ፈቃዴ የቀርቡ ዱዛይኖች ሇምዴቡ የሚጠየይቁ 

ፈቃዲቸው ሇሥራ ዘመን የተዯሰ  አሇመሆኑ፣ 

 በቡታጅራ ከተማ 1 የግንባታ ፈቃዴ የቀርቡ ዱዛይኖች ሇምዴቡ የሚጠየይቁ 

ፈቃዲቸው ሇሥራ ዘመን የተዯሰ አሇመሆኑ፣ 

 በሀዋሳ ከተማ በ2008 ከተሰጡ የግንባታ ፈቃዴ የቀርቡ ዱዛይኖች ሇምዴቡ 

የሚጠየይቁ ፈቃዲቸው ሇሥራ ዘመን የተዯሰ  አሇመሆኑ፣ 

 የፍኖ ተሰሊም የከተማ በተመዘገበ ባሇሙያ የሚሰራ ቢሆንም አንዲንዳ ኮፒ 

የሚያመጡ ሰሇሆነ ትክክሇኛ ይሁን ሇማወቅ አስቸጋር የሆነባቸው መሆኑ፣ 

 በፍኖተ ሰሊም ከተማ 2 የግንባታ ፈቃዴ የሚቀርቡ ዱዛይኖች ሇምዴቡ 

የሚጠየይቁ ፈቃዲቸው ሇሥራ ዘመን የተዯሰ አሇመሆኑ፣ 

ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 

99. በኦዱቱ ወቅት ከተከሇሱ ማስረጃዎች፡- 

 በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የግንባታ ፈቃዴና ቁጥጥር ባሇስሌጣን 36 

ባሇሙያዎች መስፈርቱን ሳያሟለ በዱዛይን ዝግጅት የተሳተፉ መሆናቸው፣ 31 

ባሇሙያዎች በንዴፍ ወረቀት ውስጥ ቢኖሩም ዱዛይኑን ስሇማዘጋጀታቸው 

በአማካሪው ዴርጅት ውስጥ ስማቸው ያሌተገኘ መሆኑ፣ 19 ባሇሙያዎች 

የባሇሙያ ፈቃዴ ሳያዴሱ በዱዛይን ስራ ሊይ የተሳተፉ መሆናቸው፣ 9 አማካሪ 

ዴርጅቶች የፎርጅዴ ሊይሰንስ ዱዛይን እንዱዘጋጅ ያዯረጉ መሆናቸው፣ 4 

ባሇሙያዎች ያሇ ንግዴ ፈቃዴ የፕራክቲሲንግ ሊይሰንስ ብቻ በማያያዝ ሙለ 

ዱይዛን በማስገባት ፈቃዴ ያገኙ መሆናቸው፣ 2 በሳይት ሊይ በተቆጣጣሪነት 

የተመዯቡ ባሇሙያዎች በመመርያው መሰረት መስፈርቱን ሳያሟለ የሚሰሩ 

መሆናቸው፣ 8 የተቋራጭ ባሇሙያዎች ያሌታዯሰ ፈቃዴ በመያዝ ስራ ውስጥ 

መሆናቸው፣ 15 ፕሮጀክቶች ምንም ዓይነት የአፈር ምርመራ ሪፖርት ሳያቀርቡ 

ፈቃዴ የተሰጣቸው መሆኑ፣ 6 ባሇሙያዎች የአፈር ምርመራ ሪፖርት ሲያቀርቡ 

ምንም አይነት ንግዴ ፈቃዴ እና የባሇሙያ ሊይሰንስ መረጃ የላሊቸው መሆኑና 

39 ባሇሙያዎች ምንም አይነት ንግዴ ፈቃዴ የላሊቸው መሆኑ በአዱስ አበባ 

ከተማ ኮንስትራክሽን ቢሮ በተዯረገ ኮንስትራክሽ ኦዱት ሪፖርት ሊይ የተገሇጸ 

መሆኑ፣ 

 በባህርዲር ከተማና በመቀላ ከተማ በበጀት እጥረት ምክንያት በሚሌ በውጭ 

ሀይሌ (Out Source) ተዯርገው መፅዯቅ የነበረባቸው ዱዛይኖች በማይመሇከተው 
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ባሇሞያ በውክሌና እንዱጸዴቁ መዯረጉ ሚ/ር መ/ቤቱ በባህር ዲር መቀላ እና 

ሰመራ ከተሞች ሊይ እየተከናወኑ ያለ ስራዎች ሊይ የተዯረገ ዴጋፍና ክትትሌ 

ሪፖርት ሊይ የተገሇጸ መሆኑ፣ 

 በጋምቤሊ የግንባታ ፈቃዴ አግኝተው ሇሚገነቡ ግንባታዎች እንዯየህንጻው ምዴብ 

ሇግንባታው በሚመጥን በተመዘገቡ ስራ ተቋራጮች እንዱገነቡ ተገቢ ክትትሌ 

ያሌተዯረገ መሆኑ በሚ/ር መ/ቤቱ በተዯረገ ዴጋፍና ክትትት ሊይ የተገሇጸ 

መሆኑ፣ 

 በአፋር ክሌሌ፣ በሱማላ ክሌሌና የኦሮምያ ኮንስትራክሽን ቢሮ የግሌ ግንባታዎች 

በተመዘገቡ ስራ ተቋራጮች አሇመሆኑ፤ 

 በሊሉበሊ፣ በወሌዴያ፣ መርሳና ቆቦ ከተሞች  ባሌታዯሰ የብቃት ማረጋገጫ 

ፕሊኖች የሚጸዴቁ መሆኑ በሰሚን ወል ዞን ከተማ ኮንስትራክሽን መምርያ 

የተዯረገ ዴጋፍና ክትትሌ ሪፖረት ሊይ የተገሇጸ መሆኑ፣ 

 በጅጅጋ ከተማ፣ በዴሬዲዋ ከተማ፣ በሀረሪ የግንባታ ፈቃዴ አግኝተው ሇሚገነቡ 

ግንባታዎች እንዯየ ሕንጻው ምዴብ ሇግንባታው በሚመጥን በተመዘገቡ ስራ 

ተቋራጮች እንዱገነቡ ተገቢ ክትትሌ የማዯረግ መሆኑ የግሌ ግንባታዎች 

በተመዘገቡ ስራ ተቋራጮች አይሰሩም እንዱሁም ማን እንዯሚገነባቸው 

አሇመታወቁ በባህር ዲር መቀላ እና ሰመራ ከተሞች ሊይ እየተከናወኑ ያለ 

ስራዎች ሊይ የተዯረገ ዴጋፍና ክትትሌ ሪፖተት ሊይ የተገሇጸ መሆኑ፣ 

 በሶማላ ክሌሌ ሇየምዴቡ የሚቀርቡ ዱዛይኖች ፈቃዴ ባሇውና በተመዘገበ 

የዱዛይን አማካሪ የማይዘጋጁ መሆናቸው፣ 

ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 

100. ስሇጉዲዩ የሚ/ር መ/ቤቱ በነባራዊ ሁኔታ መግሇጫ ሊይ ባሌተመዘገቡና ፍቃዲቸውን 

ባሊዯሱ ባሇሞያዎች፣ ኮንትራክተሮችና የሥራ ተቋራጮች ስሇመሰራቱ መረጃው 

ስሇላሇን ተሰጥቶን ሇቀጣይ ክትትሌ እንዯሚያዯርጉ ገሌጸዋሌ፡፡ 

101. ሚኒስቴር መ/ቤቱ በፌዳራሌ ዯረጃ የተመዘገቡ ሥራ ተቋራጮች በየዓመቱ 

ፈቃዲቸውን እንዱያዴሱ አሇመከታተለ እና ያሊሳዯሱትን ፈቃዴ አሇመሰረዙ 

በህገወጥ መሌክ የሚሰማሩ የሥራ ተቋራጮች እንዱኖሩ፣ ግንባታዎች ከአሰራር ውጪ 

እንዱሆኑ እየፈረሱ አዯጋ የሚያዯርሱ ሲሆን ሇብክነትም ይዲርጋሌ፤ በክሌሌ እና 

በከተሞች ያለ የሚገነቡ ግንባታዎች በተመዘገቡ ሥራ ተቋራጮች መሆኑን ዴጋፍ፣ 
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ክትትሌና ቁጥጥር የማያዯርግ ከሆነ ሕንጻዎቹ ሇሕዝብ ጤንነትና ዯህንነት አስጊ 

እንዱሆን ያዯርገዋሌ፡፡ 

በሕንጻ አዋጁ መሠረት የይግባኝ ሰሚ ቦርዴ መቋቋሙን በተመሇከተ 

102. እያንዲንደ የከተማ አስተዲዯር ወይም የተሰየመ አካሌ በሕንጻ አዋጁ መሠረት ውሳኔ 

ሇመስጠት የሚያስችሌ የይግባኝ ሰሚ ቦርዴ ሉያቋቁም ይገባሌ፡፡ ሚ/ር መ/ቤቱ 

ከክሌልች ጋር በመቀናጀት ቦርደ መቋቋሙን ክትትሌና ዴጋፍ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡  

103. ይሁን እንጂ በናሙና በታዩ ክሌልችና ከተሞች፡- 

 በአዱስ አበባ እና በዴሬዲዋ ከተሞች የሕንጻ አዋጁ ከወጣ ከዘጠኝ ዓመት 

በኋሊ በአዱስ አበባ በሚያዚያ 1 2010 እና በዴሬዲዋ በየካቲት 6 2010  

የይግባኝ ሰሚ ቦርዴ እንዱቋቋም የተዯረገ ቢሆንም በይግባኝ ሰሚ ቦርዴ 

አማካኝነት የተፈቱ ቅሬታዎች አሇመኖራቸው፣ 

 በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት፡- የክሌለ ኮንስትራሽን ቢሮ፣ በጭሮ፣ 

በአዲማ፣ በቢሾፍቱ ከተሞች፣ በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች፡- 

በቡታጅራ፣ በሀዋሳ ከተሞችና በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት፡- በፍኖተ 

ሰሊም ከተማና በባህር ዲር ከተሞች በህንጻ አዋጁ መሠረት በሕንጻ ሹም 

በተሰጡ ውሳኔዎች ሊይ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን በይግባኝ አይቶ የመወሰን 

ሥሌጣን ያሇው የይግባኝ ሰሚ ቦርዴ ያሌተቋቋመ መሆኑ፣  

በኦዱት ወቅት በተዯረገው ቃሇ-መጠይቅ ከሰጡት መሌስና በመስክ ጉብኝት ወቅት 

በተገኘው መረጃ መሠረት ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 

104. በተጨማሪም በኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግሰት በሻሻመኔ፣ በአማራ ብሔራዊ 

ክሌሊዊ መንግሰት፡- በወሌዴያ፣ ቆቦ፣ መርሳ ከተሞች፣ በዯቡብ ብሔር ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦች ክሌሊዊ መንግሰት፡- በሆሳዕናና በሸኖ ከተሞች፣ በአፋር ክሌሌ፡- ደብቲ፣ 

አሳይታ፣ አባአሊ፣ አዋሽና ሰመራልግያ ከተሞች፣ በትግራይ ብሔራዊ ክሌሊዊ 

መንግሰት፡- በመቀላ ከተማና በአሊማጣ ከተሞች፣ በሏረሪ ክሌሌ፣ በሶማላ ክሌሌ፣ 

በጋቤሊ ክሌሌ፣ በቤንሻንጉሌ ጉምዝ ክሌሌ በህንጻ አዋጁ መሠረት በሕንጻ ሹም 

በተሰጡ ውሳኔዎች ሊይ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን በይግባኝ አይቶ የመወሰን ሥሌጣን 

ያሇው የይግባኝ ሰሚ ቦርዴ ያሌተቋቋመ መሆኑ በኦዱቱ ወቅት ከተከሇሱ ማረጃዎች 

ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 

105. ስሇሁኔታው የሚኒስቴር መ/ቤቱ የኮንስትራክሽን ህግጋት ዝግጅትና አፈጻጸም 

ክትትሌ ቢሮ እና የኮንስትራክሽን ህጎች፣ ኮድችና ስታንዲርድች ዝግጅትና ክትትሌ 
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ዲይሬክቶሬት የስራ ኃሊፊዎች ተጠይቀው ሲመሌሱ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን 

በይግባኝ አይቶ የመወሰን ሥሌጣን ያሇው የይግባኝ ሰሚ ቦርዴ በክሌልችና 

በከተሞች ያሌተቋቋመ መሆኑና በቀጣይ ችግሩን ሇመፍታት ጥረት እንዯሚዯረግ 

በቀረበሊቸው ቃሇ-መጠይቅ ሊይ በሰጡት አስተያየት ገሌጸዋሌ፡፡ 

106. ስሇሁኔታው የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበሊይ ሃሊፊዎች ተጠይቀው ክፍተቱ በእነሱም 

በኩሌ መታየቱንና ግብረ-መሌስ የሰጡ መሆናቸውን በቀረበሊቸው ነባራዊ ሁኔታ 

መግሇጫ ሊይ ገሌጸዋሌ፡፡  

107. በሕንጻ ግንባታ ፈቃዴ፣ በክትትሌና ቁጥጥር እና በመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ ሊይ 

የሚከሰቱ ችግሮችን (ቅሬታዎች) ሇመፍታ በይግባኝ አይቶ የመወሰን ሥሌጣን ያሇው 

የይግባኝ ሰሚ ቦርዴ እንዱቋቋም አሇመዯረጉ በሥራ ሂዯት የሚያጋጥሙ ችግሮች 

ሊይ በገሇሌተኝነት ውሳኔ እንዲያገኙ ከማዲረጉም በሊይ የመሌካም አስተዲዯር 

ችግሮች እንዲይቀረፉ አለታዊ እገዛ ዯርጋሌ፡፡  

በግንባታ ወቅት አስፈሊጊው የዯህንነት ጥንቃቄዎችን በማዴረግ ግንባታዎች 

የሚከናወኑ መሆኑ በተመሇከተ  

108. ማንኛውም አሰሪ በግንባታ ወቅት የሥራ ቦታዎች በሠራተኞች ዯህንነት እና ጤንነት 

እንዱሁም በሕብረተሰቡ እና በአካባቢው ሊይ ጉዲት እንዲያስከትለ ማዴረግ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

109. ይሁን እንጂ ናሙና በታዩ ሁሇት ከተማ አስተዲዯሮች እና በሦስቱ ክሌልች  ያለ 

ከተሞች፡- 

 በግንባታ ወቅት የዯህንነት ጥንቃቄዎች በተመሇከተ በሰው ሊይና በንብረት 

ሊይ የሚዯርሱ አዯጋዎችን ክትትሌና ቁጥጥር የማይዯረግ መሆኑና በአግባቡ 

በተዯራጀ ሁኔታ የአዯጋ መረጃዎች የማይያዙ መሆኑ፣  

 በግንባታ ወቅት የሚስተዋለ ግሌጽ የዴህንነት (safety standards) 

አሇመሟሊት እና በተዯጋጋሚ አሇመከበር፣ 

 ሰራተኞች ሄሌሜት፣ የዯህንነት ጫማ፣ የዯህንነት መጠበቂያ አሌባሳትንና 

የመሳሰለትን ነገሮች በማዴረግ የማይሰሩ መሆናቸው በሰውና በንብረት ሊይ 

አዯጋ የሚዯርስ መሆኑ፣ 

 በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር፡- በ40/60 ኮንድሚንየም (ሌዩስሙ ቦላ በሻላ 

ቃጢሊ ኮንድሚንየም)፣ ሌዩ ስሙ ቦላ ሃያት 49 ማዞርያ፣ ቦላ ክፍሇ ከተማ 

ወረዲ 11 ቦላ አራብሳ፣ 40/60 ኮንድሚኒየም ሌዩ ስሙ በቦላ ክፍሇ ከተማ 
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ወረዲ 10 49 ማዞርያ፣ 22 ዲውን ታውን ቦላ ክፍሇ ከተማ እና በአራዲ ክፍሇ 

ከተማ ሌዩ ስሙ 4 ኪል አካባቢ (እሪ በከንቱ ሰፈር) በግንባታ ወቅት የሞትና 

የአካሌ ጉዲት የዯረሰ መሆኑ ታውቋሌ፡፡ ዝርዝሩ በአባሪ አራት ተያይዟሌ፡፡ 

110. በተጨማሪም፡-  

 በኦሮሚያ ክሌሌ በሻሸመኔ፣ በጅማ፣ በሇቀምትና በመቱ ከተሞች፣ በአማራ 

ክሌሌ በወሌዴያ ከተማ፣ በአፋር ክሌሌ፣ ሀረሪ ክሌሌ፣ በሶማላ ክሌሌ፣ 

በጋምቤሊ ክሌሌ፣ ቤንሻንጉሌ ጉምዝ ክሌሌና በትግራይ ክሌልች በግንባታ 

ወቅት የዯህንነት ጥንቃቄዎች በተመሇከተ በህንጻ መመሪያው መሠረት 

የክትትሌና ቁጥጥር ስራዎች የማይሰሩ መሆኑ፣  

 በግንባታ ወቅት የሠራተኞችን ዯህንነት መጠበቂያ አሌባሳትና መሳሪያ  

ሳያሟለ ሥራዎችን የሚሰሩ መሆኑ፣ በዚህም የተሇያየ የንብረት የአካሌ 

ጉዲትና የህይወት መጥፋት እየዯረሰ መሆኑ፣  

 የሕንጻ ግንባታው ሲሰራ የአፈር መንሸራተት መከሊከያ የማይዯረግ መሆኑ  

በኦዱት ወቅት በተዯረገው ቃሇ-መጠይቅ፣ የመስክ ምሌከታና ከተከሇሱ ማስረጃዎች  

ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡  

111. ጉዲዩን አስመሌክቶ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የኮንስትራክሽን ህግጋት ዝግጅትና አፈጻጸም 

ክትትሌ ቢሮ እና የኮንስትራክሽን ህጎች፣ ኮድችና አስታንዲርድች ዝግጅትና ክትትሌ 

ዲይሬክቶሬት የሥራ ኃሊፊዎች እና የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የበሊይ ኃሊፊዎች 

የኦዱት ቡዴኑ ሊቀረበሊችው ቃሇ-መጠይቅና በነባራዊ ሁኔታ መግሇጫ ሊይ በሰጡት 

መሌስ ሀሳቡን እንዯሚቀበለት ገሌጸዋሌ፡፡ 

112. በኮንስትራክሽን ሥራ አካባቢ በሰዎች ጤናና ዯህንነት ሊይ አዯጋ የማይጥለ 

የመሳሪያዎች እንቅስቃሴና ሥራ አካባቢ በመጠቀም ግንባታዎች ካሌተከናወኑ  

የግንባታ ሠራተኞች ዴህንነት በዘሊቂነት እንዲይጠበቅ በማዴረግ ክቡር የሆነው 

የሰው ሌጅ ህይወት ሇሞትና ላልች የአካሌ ጉዲቶች ሠሇባ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፡፡  

ሚ/ር መ/ቤቱ በሕንጻ ግንባታና መጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ ሊይ ጥናት 

ማዴረጉን በተመሇከተ፣ 

113. ሚ/ር መ/ቤቱ በህንጻ ግንባታና መጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ ሊይ ያለ ችግሮችን 

ሇመሇየት የሚያስችሌ ጥናት ሉያዘጋጅና ሉያጸዴቅ ይገባሌ፡፡ 

114. ይሁን እንጂ ሚኒስትር መ/ቤቱ የግንባታ ፈቃዴ፣ መጠቀሚያ ፈቃዴ፣ ክትትሌና 

ቁጥጥር ሇአካሌ ጉዲተኞች ተዯራሽ ያሌሆኑ እናሕገወጥ የሕንጻ ግንባታ ሊይ ያለ 
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ችግሮችን በመሇየት እና ቅዯም ተከተሌ በመስጠት በዚሁ መሰረት ወዯ ትግበራ 

ሇመግባት የሚያስችሌ ጥናት ያሊከናወነ መሆኑን ታውቋሌ፡፡  

115. ስሇሁኔታው የሚኒስቴር መ/ቤቱ የኮንስትራክሽን ህግጋት ዝግጅትና አፈጻጸም 

ክትትሌ ቢሮ እና የኮንስትራክሽን ህጎች፣ ኮድችና ስታንዲርድች ዝግጅትና ክትትሌ 

ዲይሬክቶሬት እና የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበሊ ኃሊፊዎች ተጠይቀው ሚኒስቴር መ/ቤቱ 

እንዯ ናሙና አዱስ አበባን በዕቅዴ በመያዝ ግንባታቸው የተጠናቀቁ ህንጻዎች 

መጠቀሚያ ፈቃዴ አግኝተው አገሌግልት ሊይ የዋለትን ህንጻዎች ሇአረጋዊያንና 

ሇአካሌ ጉዲተኞች ተዯራሽ የሆኑትንና ያሌሆኑትን ሇመሇየት መረጃዎች የተሰበሰቡ 

ሲሆን ነገር ግን በሰው ኃይሌ እጥረት ምክንያት የላልች ክሌልችና ከተሞች ያሌሰሩ 

መሆናቸውን እና ሀሳቡን እንዯሚቀበለት በቀረበሊቸው ቃሇ መጠይቅ እና 

በቀረበሊቸው ነባራዊ ሁኔታ መግሇጫ ሊይ በሰጡት አስተያየት ገሌጸዋሌ፡፡ 

116. በሕንጻ ግንባታ አሰጣጥ፣ የግንባታ ክትትሌና ቁጥጥር፣ በመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ፣ 

በሕገወጥ ግንባታ፣ ሇአረጋውያንና ሇአካሌ ጉዲተኞች  ተዯራሽ መሆናቸውን እና 

አሇመሆናቸውን ያለ ችግሮችን ሇመሇየት የሚያስችሌ ጥናት አሇመጠናቱ በክሌልች፣ 

በከተሞችና በፈጻሚ አካሊት እያጋጠማቸው ያለ ዝርዝር ችግሮች እንዲይታወቁና 

በፍጥነት ችግራቸው እንዲይፈታ ያዯርጋሌ፡፡ 

በሕንፃ ግንባታና የመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ ቀሌጣፋና ውጤታማ የሆነ 

የአሰራር ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ ማዴረጉን በተመሇከተ 

ቀዯም ሲሌ ተገንብተው ሥራ ሊይ ያለትን የዱዛይን ኮድችና ስታንዲርድች 

የዯህንነት መስፈርት የማያሟለ ሆነው ሲገኙ የማጠናከሪያ ዱዛይን 

የተዘጋጀሊቸው መሆኑን በተመሇከተ 

117. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ቀዯም ሲሌ ተገንብተው ሥራ ሊይ ያለትን የዱዛይን ኮድችና 

ስታንዲርድች የዯህንነት መስፈርት የማያሟለ ሉሇዩና መስፈርቱን ማሟሊት 

አሇማሟሊታቸው ሉረጋገጥ ይገባሌ፡፡ መስፈርቱን ያሊሟለ ሆነው ሲገኙ የማጠናከሪያ 

ዱዛይን እንዱዘጋጅሊቸውና ግንባታቸውም እንዱተገበር የሚያዯርግ የአሰራር ሥርዓት 

በመዘረጋት ከክሌልች ጋር በመቀናጀት ተግባራዊነቱን ሉከታተሌ ይገባሌ፡፡ 

118. ይሁን እንጂ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ቀዯም ሲሌ ተገንብተው ሥራ ሊይ ያለትን የዱዛይን 

ኮድችና ስታንዲርድች የዯህንነት መስፈርት የማያሟለ ሆነው ሲገኙ የማጠናከሪያ 
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ዱዛይን እንዱዘጋጅሊቸውና ግንባታቸውም እንዱተገበር የሚያዯርግ የአሰራር ሥርዓት 

በመዘረጋት ከክሌልች ጋር በመቀናጀት ተግባራዊነቱን እንዯማይከታተሌ ታውቋሌ፡፡  

119. ስሇጉዲዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የስራ ኃሊፊዎች የኮንስትራክሽን ህግጋት ዝግጅትና 

አፈጻጸም ክትትሌ ቢሮ እና የኮንስትራክሽን ህጎች፣ ኮድችና አስታንዲርድች 

ዝግጅትና ክትትሌ ዲይሬክቶሬት ተጠይቀው ቀዯም ሲሌ ተገንብተው ሥራ ሊይ 

ያለትን የዱዛይን ኮድችና ስታንዲርድች የዯህንነት መስፈርት የማያሟለ ሆነው 

ሲገኙ የማጠናከሪያ ዱዛይን እንዱዘጋጅሊቸውና ግንባታቸውም እንዱተገበር 

የሚያዯርግ የአሰራር ሥርዓት የላሇ መሆኑን በቀረበሊቸው ቃሇ-መጠይቅ ሊይ 

ገሌጸዋሌ፡፡  

120. ሰሇጉዲዩ የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የበሊይ ኃሊፊዎች በተሊከሊቸው 

ነባራዊ ሁኔታ መግሇጫ ሊይ ተጠይቀው ምንም ዓይነት ምሊሽ አሌሰጡም፡፡ 

121. ሚኒስቴር መ/ቤቱ አስፈሊጊውን የአሰራር ሥርዓት በመዘርጋት ቀዯም ሲሌ 

ተገንብተው ሥራ ሊይ ያለትን የዱዛይን ኮድችና ስታንዲርድች የዯህንነት መስፈርት 

የማያሟለ ተሇይተው የማጠናከሪያ ዱዛይን እንዱዘጋጅሊቸውና ግንባታቸውም 

እንዱተገበር አሇመዯረጉ ተገሌጋዮች በሕንጻ አዋጁ መሰረት ተገቢውን አገሌግልት 

እንዲያገኙ ሕብረተሰቡን ከአዯጋ እና ዯህንነት መጠበቅ ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ 

ይፈጥራሌ፡፡  

ግንባታቸው ከተፈቀዯሇት የአገሌግልት ዘርፍ ወዯ ላሊ ዘርፍ ሇመቀየር 

ሲፈሇግ ሇተጠየቀው የአገሌግልት ዘርፍ ዱዛይን ብቁ መሆናቸውን 

መረጋገጡን በተመሇከተ 

122. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ግንባታቸው ከታሇመሊቸው የአገሌግልት ዘርፍ ውጭ ሇመቀየር 

ሲፈሇግ ሇተጠየቀው የአገሌግልት ዘርፍ ከዱዛይን አኳያ ብቁ መሆናቸውን 

የሚረጋገጥበት የአሰራር ሥርዓት በመዘረጋት ሥርዓቱ በከተሞች ተግባራዊነቱን 

ሉከታተሌ ይገባሌ፡፡ 

123. ይሁን እንጂ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ግንባታቸው ከታሇመሊቸው የአገሌግልት ዘርፍ ውጭ 

ሇመቀየር ሲፈሇግ ሇተጠየቀው የአገሌግልት ዘርፍ ከዱዛይን አኳያ ብቁ መሆናቸውን 

የሚረጋገጥበት የአሰራር ሥርዓት ያሌዘረጋ መሆኑ ታውቋሌ፡፡  

124. ስሇጉዲዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ የኮንስትራክሽን ህግጋት ዝግጅትና አፈጻጸም ክትትሌ 

ቢሮ እና የኮንስትራክሽን ህጎች፣ ኮድችና አስታንዲርድች ዝግጅትና ክትትሌ 
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ዲይሬክቶሬት የስራ ኃሊፊዎች ተጠይቀው ሲመሌሱ ግንባታቸው ከታሇመሊቸው 

ውጪ ሇመቀየር ሲፈሇግ ከዱዛይን አኳያ ብቁ መሆናቸውን የሚረጋገጥበት የአሰራር 

ሥርዓት ያሌተዘረጋ መሆኑ በቀረበሊቸው ቃሇ-መጠይቅ ሊይ ገሌጸዋሌ፡፡  

125. ስሇጉዲዩ የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የበሊይ ኃሊፊዎች በተሊከሊቸው 

ነባራዊ ሁኔታ መግሇጫ ሊይ ተጠይቀው ምንም ዓይነት ምሊሽ አሌሰጡም፡፡ 

126. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ግንባታቸው ከታሇመሊቸው ውጪ ሇመቀየር ሲፈሇግ ከዱዛን አኳያ 

ብቁ መሆናቸውን የሚረጋገጥበት የአሰራር ሥርዓት አሇመዘርጋቱ ሇተቀየረው ዘርፍ 

ህንጻዎቹ ምቹ መሆናቸውን ማረጋገጥ እና ተገቢውን አገሌግልት ሇህብረተሰቡ 

ሇመስጠት የሚያስችለ መሆናቸውን ሇማረጋገጥ አስቸጋሪ ያዯርገዋሌ፡፡  

ከሕንጻ አዋጁ ጋር በተያያዘ ሇሚ/ር መ/ቤቱ በውስጥ እና በውጭ ኦዱተሮች 

በተሰጡ የኦዱት ሪፖርቶች ሊይ በወቅቱ የማስተካከያ እርምጃ መወሰደን 

በተመሇከተ 

127. ከሕንጻ አዋጁ ጋር በተያያዘ ሇሚ/ር መ/ቤቱ በውስጥ እና በውጭ ኦዱተሮች 

በሚሰጠው የማሻሻያ አስተያየት መሰረት የማስተካከያ እርምጃ በወቅቱ ሉወሰዴ 

ይገባሌ፡፡ 

128. ይሁን እንጂ ሚኒስቴር መ/ቤቱ በፌዳራሌ ዋና ኦዱተር መ/ቤት በጥር 2004 ዓ.ም 

በተዯረገው የሕንጻና የመኖርያ ቤቶች ግንባታ ዯረጃና ቁጥጥርን በተመሇከተ 

በተዯረገ ክዋኔ ኦዱት ሊይ፡-  

 በክሌሌና ከተማ አስተዲዯር በጀትና ዴጋፍ ሇሚገነቡ የመኖሪያ ቤቶች እና 

ህንፃዎች ከመገንባታቸው በፊት በቂ የመነሻ ጥናት አሇመዯረጉ፣ 

 ያሇአማካሪ መሀንዱስ ክትትሌና ቁጥጥር የሚሰሩ የመኖሪያ ቤቶች እና 

ሕንፃዎች የሚሰሩ መሆናቸው፣ 

 የግንባታ ሥራ በሚከናወንበት ቦታ የግንባታ መከታተያ የመረጃ መዝገብ 

ያሌተዘጋጀ መሆኑ፣  

 የግንባታ ተቆጣጣሪዎች ክትትሌ በሚያዯርግበት ወቅት ያገኙትን መረጃ 

በተዘጋጀው መዝገብ ሊይ የማያሰፍሩ መሆኑ፣  

 በግንባታ ሂዯት ሇግንባታ ግብዓት የሚውለ የግብዓት ጥራት የናሙና ፍተሻ 

የማይዯረግ መሆኑ፣ 
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 የጋራ መኖሪያ ቤቶችና የህዝብ መገሌገያ ህንፃዎች ግንባታ የአካሌ 

ጉዲተኞችን እንቅስቃሴ ታሳቢ (ተዯራሽ) ያዯረጉ አሇመሆናቸው፣ ይህም 

በባህር ዲር ከተማ 20 ሰው የሞተ መሆኑ እና በ36 ሰው ከባዴ የአካሌ ጉዲት 

እንዱሁም በተቀሩት ሊይ ቀሊሌ የአካሌ ጉዲት የዯረሰ መሆኑ፣ ሴት ባክ 

(የወሰን ርቀት) ሳይጠብቁ መስራት፣ 

 የመስታወት ግዴግዲ የሚገጠምሊቸው ህንፃዎች መስታወቱ ዯረጃውን የጠበቀና 

ጉዲት የማያስከትሌ መሆኑ በቅዴምያ የማይረጋገጥ መሆኑ፣ 

 መሪ ሰነዴች አስገዲጅ ተጠያቂነትን የሚያጠናክሩና የሚተገበሩ አሇመሆናቸው 

 በግንባታ ሥራ ሉይ የተሠማሩ ሠራተኞች የዯህንነት መጠበቂያዎችን 

የሚጠቀሙ አሇመሆኑ፣  

 በምዴብ "ሏ" ሕንፃዎች ሲገነቡ የአዯጋ ጊዜ ማስጠንቀቂያና የማምሇጫ 

አመሊካቾች የማይዘጋጁ መሆኑ፣ 

በኦዱቱ ወቅት የታወቀ ሲሆን ሆኖም ግን በተሰጠው የማሻሻያ አስተያየት መሰረት 

እስከ አሁን ሚኒስቴር መ/ቤቱ የማስተካከያ እርምጃ ያሌተወሰዯ መሆኑ፣ 

129. በፌዳራሌ ዋና ኦዱተር መ/ቤት በመጋቢት 2009 ዓ.ም ሇሥራ ተቋራጮች 

የሚሰጠው ፈቃዴና ቁጥጥር ቀሌጣፋና ውጤታማ የሆነ የአሰራር ሥርዓት ዘርግቶ 

ተግባራዊ እያዯረገ መሆኑን በተመሇከተ የተከናወነ የክዋኔ ኦዱት ሊይ፡- 

 የሥራ ተቋራጮች የብቃት ማረጋገጫ ፈቃዴና እዴሳትን በተመሇከተ  

 ከተሠጣቸው ዯረጃ ውጭ የሚሰሩ የሥራ ተቋራጮችን በተመሇከተ፣ 

 ፈቃዴ የወሰደ ሥራ ተቋራጮች በየዓመቱ ማሳዯሳቸውን በተመሇከተ፣ 

 ፈቃዲቸውን ሇላሊ አካሌ አሳሌፈው የሚሰጡ የስራ ተቋራጮችን በተመሇከተ 

 ከተሠጣቸው ዯረጃ ውጭ የሚሰሩ የሥራ ተቋራጮችን በተመሇከተ 

 ሇመንግስትና ሇህዝብ አገሌግልት በሚውለ ግንባታዎች ሊይ የሚዯረግ የክዋኔ 

ኦዱትን ያሌተሰራ መሆኑ፣ 

በኦዱት ሪፖርት በተሰጠው የማሻሻያ አስተያየት መሰረት እስካሁን ሚኒስቴር 

መ/ቤቱ ማስተካከያ እርምጃ ያሌተወሰደ መሆኑ፣ 

 በፌዳራሌ ዋና ኦዱተር መ/ቤት በመጋቢት 2009 ዓ.ም ሇአካሌ ጉዲተኞች 

የሚዯረገው ዴጋፍና ክትትሌ በተመሇከተ የተከናወነው የክዋኔ ኦዱት ሇአካሌ 

ጉዲተኞች በሚገነቡ ሕንፃዎች እና ሇህዝብ አገሌግሌት ክፍት በሆኑ 

ሕንፃዎችና መገሌገያ ተቋማት ተዯራሽ መሆናቸውን በተመሇከተ የተከናወነ 
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የክዋኔ ኦዱት በተሰጠው የማሻሻያ አስተያየት መሰረት እስካሁን ማስተካከያ 

እርምጃ ያሌተወሰደ መሆኑ፣ 

 በኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በኮንሰትራክሽን ኦዱት ዲይሬክቶሬት በሚያዝያ 

24/2010 ዓ.ም የ2009ና 2010 ዓ.ም ዱዛይን የጸዯቀሊቸውና የሕንጻ ፕሮጀክት 

ዱዛን እና ተያያዥ ሰነድች አጻዲዯቅ ሂዯት በተመሇከተ በአዱስ አበባ ከተማ 

አስተዲዯር የግንባታ ፈቃዴና ቁጥጥር ባሇስሌጣን መ/ቤት በተዯረገ 

የኮንስትራክሽን ኦዱት  

 በባሇስሌጣን መ/ቤቱ የሚጸዴቁ የኤሌክትሪካሌ ዱዛይን ሪፖርት 

የሚገሌጹት ዱዛይኑን ሳይሆን የዱዛይን አሰራር ሂዯት (Design Steps) 

ብቻ የሚያሳዩ መሆናቸው፣ 

 በባሇስሌጣን መ/ቤቱ የሚጸዴቁ የህንጻ ዱዛይኖች የኤላክትሪካ ሪፖርቶች 

ሇተሇያዩ የሕንጻ ፕሮጀክቶች ተመሳሳይና ኮፒ መሆናቸው፣ 

 በባሇስሌጣን መ/ቤቱ የጸዯቁ የህንጻ ዱዛይኖች እንዴ አርክቴክቸራሌ 

ዱዛይን (የሥነ-ህንጻ) ሲጸዴቅ ማካተት ያሇበት የመዲረሻ መንገዴ ስያሜ፣ 

ወዯ ህንጻው መግብያ አመሊካች ምሌክት፣ የተፈጥሮው የመሬት ተዲፋት 

ፕሊን (Contour plan)፣ ከዋናው ፋሳሽ ቆሻሻ መስመር ጋር የሚገናኝ ከሆነ 

የማስወገጃ መስመር ያሇበት ቦታ ርቀት፣ የጣርያ የተፋሰስ አቅጣጫ 

የተዲፋትነት መጠን እና የመሳሰለትን ያሊካተተ መሆኑ 

 በባሇስሌጣን መ/ቤቱ የጸዯቁ የሕንጻ ዱዛይኖች ግንባታው የሚሰራበትን 

አካባቢ የሚያሳዩ፣ በእስኬሌ ያሌተሰሩ እና በግሌፅ የሚታዩና በቂ መረጃ 

መስጠት የማይችለ መሆናቸው፣ 

 በባሇስሌጣን መ/ቤቱ የጸዯቁ የህንጻ ዱዛይን ሪፖርቶች ፍዘታዊ ስላት 

(Statical Calculation) የግንባታው ዱዛይን አጠቃሊይ መነሻ 

(Fundamental Requirement) እና ታሳቢዎችን (Action to be 

Considered) የሚዘረዝር መግቢያ የላሇው እና ሇዱዛይን የተጠቀሙበት 

ኮዴና ስታንዲርዴ የማይጠቅሱ መሆናቸው፣ 

 በባሇስሌጣን መ/ቤቱ እስከ አሁን ባሇው አሰራር የመካኒካሌ ዱዛይን 

በህንጻው መመሪያ መሰረት የማይጸዴቅ መሆኑ፣ 

 የአፈር ምርመራ ሪፖርት ውስጥ የመሸከም አቅም ውጤት ጋር አነጻጽረው 

ሇግንባታው የሚሆን የመሰረት ዱዛይን ዓይነት እንዱሁም አዋጭ እና 
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ኢኮኖሚያዊ የሆነውን የመሰረት ዓይነት ያሊቀረቡ መሆናቸው እና 

በአብዛኛው በቀረቡ የሪፖርት ጥራዞች ውስጥ መኖር የነበረባቸው ዋና 

ሰነድች (Original Document) የላለ እና ቅጂ (Copy) ተዯርገው የገቡ 

ሰነድች መሆናቸው፣ 

 በተመሇከተ የተሰራው የኮንስትራክሽን ኦዱት ሊይ በተሰጠው የማሻሻያ 

አስተያየት መሰረት እስካሁን ማስተካከያ እርምጃ ያሌተወሰደ መሆኑ፣ 

 በኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በውስጥ ኦዱተር በየካቲት 2010 ዓ.ም የሕንጻ ኪራይ 

ሌዩ ኦዱት ሪፖርትን በተመሇከተ በተዯረገ ኦዱት ሊይ የአዯጋ ጊዜ መውጫ 

የላሇው መሆኑ፣ የእሳት አዯጋ መከሊከያ በየወሇለ የላሇው መሆኑ፣ አጠቃቀሙን 

በተመሇከተ ያሌተሇጠፈ መሆኑ፣ ሁሇት ቤዝመንት እያሇው አራት ተብል 

መከራየቱ፣ የመሰብሰብያ አዲራሽ አሇው ተብል ነገር ግን የህንጻው ጣርያ ሊይ 

በማዘጋጀት የተሰራ መሆኑን …ወዘተ በተመሇከተ የተሰራው የክዋኔ ኦዱት 

በተሰጠው የማሻሻያ አስተያየት መሰረት እስካሁን ማስተካከያ እርምጃ 

ያሌተወሰደ መሆኑ፣ 

በኦዱት ወቅት ከተከሇሰ ማስረጃ ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 

130. ስሇጉዲዩ የሚኒስቴር መ/ቤቱ ኃሊፊዎች በነባራዊ ሁኔታ መግሇጫ ሊይ ተጠይቀው 

ምንም ዓይነት ምሊሽ አሌሰጡም፡፡ 

131. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከሕንጻ አዋጁና ከሕግ ማእቀፎቹ ጋር በተያያዘ በተሇያዩ አካሊት 

በሚሰጡት የኦዱት ግኝቶች ሊይ የማስተካከያ እርምጃ የማይወስዴ ከሆነ ከሕንጻ 

ግንባታ ጋር ተያይዘው የሚፈጠሩ የአሰራር ስህተቶችን ወይም ዴክመቶች 

እንዲያርም ከማዴረጉ በተጨማሪ ተጠያቂነት ያሇበት አሰራር እንዲይኖር 

ያዯርጋሌ፡፡ 

ከማዕከሌ እስከ ከተማ አስተዲዯር ባሇው አዯረጃጀት መረጃ የሚዯራጅበትና 

ተዯራሽ የሚዯረግበት ዘመናዊ የመረጃ ሌውውጥን በተመሇከተ 

132. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከማዕከሌ እስከ ከተማ አስተዲዯር ባሇው አዯረጃጀት መረጃ 

የሚዯራጅበትና ተዯራሽ የሚዯረግበት ዘመናዊ የመረጃ ሌውውጥ የአሰራር ሥርዓት 

ዘርግቶ ተግባራዊ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ 

133. ይሁን እንጂ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከማዕከሌ እስከ ከተማ አስተዲዯር ባሇው አዯረጃጀት 

መረጃ የሚዯራጅበትና ተዯራሽ የሚዯረግበት ዘመናዊ የመረጃ ሌውውጥ የአሰራር 
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ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ ያሊዯረገ መሆኑ በቀረበሊቸው ቃሇመጠይቅ በሰጡት 

ምሊሽ እና ከተከሇሱ ማስረጃዎች ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 

 ዘመናዊ የመረጃ አያያዝ ስርዓት የላሇ መሆኑ፣ 

 በአዱስ አበባና በዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር ኦንሊይን ሲስተም የተጀመረ 

ቢሆንም ነገር ግን አሰራሩ ችግር ስሇነበረው መቋረጡ፣  

 በናሙና በታዩ ሁሇት ከተማ አስተዲዯሮች እና በሦስቱም ክሌልች የግንባታ 

ፈቃዴ፣ የክትትሌና ቁጥጥር እንዱሁም የመጠቀሚያ ፈቃዴ ማስረጃዎች 

በመሬት ሌማት አስተዲዯር ሥር በመሆኑ በኦዱት ወቅት ማስረጃዎች 

እንዱያቀርቡ ቢጠየቁም ከተወሰኑ ድክመንቶች በስተቀር መረጃዎቹን በቀሊለ 

ሉያገኙ ባሇመቻሊቸው አሇማቅረባቸው፣  

 በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የ2008 ዓ.ም፣ የ2009 ዓ.ም ማስረጃ (የግንባታ 

ፈቃዴ፣ የክትትሌና ቁጥጥር እና የመጠቀሚያ ፈቃዴ ሰነድች) ተጠይቀው 

ሉያቀርቡ ያሇመቻሊቸው እና የ2010 ዓ.ም ማስረጃዎችም ግማሽ ያህለ 

ሉቀርብ አሇመቻለ፣ 

 በዴሬዲዋ፣ በአዲማ፣ በቢሾፍቱ፣ በቡታጅራ፣ በሏዋሳ፣ በፍኖተ ሰሊም እና 

በባህር ዲር ከተሞች የ2008፣ 2009 እና 2010 ዓ.ም ማስረጃዎች (የግንባታ 

ፈቃዴ፣ የክትትሌና ቁጥጥር እና የመጠቀሚያ ፈቃዴ ሰነድች) ተሟሌቶ 

ሉቀርብ አሇመቻለ፣ 

 በሀረር ክሌሌ፣ አፋር ክሌሌ፣ ሶማላ ክሌሌ፣ ጋቤሊ ክሌሌ፣ ቤንሻንጉሌ ጉምዝ 

ክሌሌና በትግራይ ክሌሌ በመቀላና በአሊማጣ ከተሞች ተመሳሳይ ሁኔታዎች 

መኖራቸው በ ሰኔ 2010 ዓ.ም የመስክ ስራ ሪፖርት ሊይ የተገሇጸ መሆኑ፣ 

 የኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃሊፊ ከቀረበ ቃሇ-መጠየቅ ዘመናዊ መረጃ 

አያያዝ ስርዓት የላሇ መሆኑ ይህም በስራቸው ሊይ ከፍተኛ ችግር 

እየገጠማቸው መሆኑ መግሇጻቸው፣ 

 ከማዕከሌ እስከ ክሌሌና ከተማ አስተዲዯሮች ባሇው አዯረጃጀት የመረጃ 

ሌውውጥ ስርዓት ጠንካራ ያሇመሆን፣ 

 በከተሞች ያለ ማዘጋጃ ቤቶች፤ ከመሬት ሌማት ማኔጅመንት እና 

ከኮንስትራክሽን ቢሮ ጋር ያሇው መረጃ አያያዝና ሌውውጥ ሊይ ክፍተት 

ያሇው መሆኑ ፣ 
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 የመረጃ ሌውውጥ ስርዓት በሚፈሇገው ዯረጃ ጠንካራ አሇመሆን እና መረጃዎች 

በየዯረጃውና በወቅቱ አሇማግኝት ችግር መኖር፣ 

 ከማዕከሌ እስከ ክሌሌና ከተማ አስተዲዯሮች ባሇው አዯረጃጀት የመረጃ 

ሌውውጥ ስርዓታችን በሚፈሇገው ዯረጃ ጠንካራ ያሇመሆን፣ በ2008 ዓ.ም 

ዕቅዴ አፈጻጸም ሪፖርት፣ በ2010 ዓ.ም የጠቅሊይ ሚኒስቴር ጽ/ቤት የተሰጠ 

ግብረመሌስ እና በ2011 ዓ.ም ዕቅዴ አፈጻጸም ሪፖርት ሊይ የተገሇጸመሆኑ፣ 

 የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የግንባታ ፈቃዴና ቁጥጥር የባሇስሌጣን 

መ/ቤቱ ሰነድች የግንባታ ፈቃዴ፣ የክትትሌና ቁጥጥር እንዯዚሁም 

የመጠቀሚያ ፈቃዴ ፋይልች በሚገባ እና በተዯራጀ መሌኩ ተዯራጅተው 

የማይገኙ መሆኑ፣  

  
 መረጃ አያያዝ ችግር በአዱስ አበባ ከተማ የመሰረተ ሌማትና ቅንጅት እና የግንባታ ፈቃዴ ቁጥጥር ባሇሥሌጣን  

134. ስሇሁኔታው የየክሌልቹ ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃሊፊዎች እና የየከተሞቹ ሕንጻ ሹም 

ኃሊፊዎች ማስረጃዎች ከመሬት ሌማት ማኔጅመንት ጋር ያሇ በመሆኑ በመረጃ 

አያያዝ ሊይ ክፍተት እንዱኖር ማዴረጉ በቀረበሊቸው ቃሇ-መጠይቅ ወቅት 

ገሌጸዋሌ፡፡ 

135. ስሇሁኔታው የሚኒስቴር መ/ቤቱ የበሊይ ኃሊፊዎች እና የኮንስትራክሽን ህግጋት 

ዝግጅትና አፈጻጸም ክትትሌ ቢሮ እና የኮንስትራክሽን ህጎች፣ ኮድችና 

አስታንዲርድች ዝግጅትና ክትትሌ ዲይሬክቶሬት ተጠይቀው ከሚ/ር መ/ቤት እስከ 

ማዕከሌ (ክሌሌና ከተሞች) ጨምሮ መረጃ አያያዝ ችግር ያሇበት መሆኑ፣ የመረጃ 

ሌውውጥ ስርዓት በተሇይም የካሪስ የሙከራ ትግበራ ሊይ ሲሆን በላሊ በኩሌ 

አመታዊ ስታቲካሌ መፅሔት በ2010 ዓ.ም በማዘጋጀት በ2011 ዓ.ም ሇተጠቃሚዎች 

ተዯራሽ የማዴረግ ስራ የተሰራ መሆኑ፣ በላሊ በኩሌ የሚኒስቴር መቤቱ የመረጃ 

ዲይሬክቶሬት የተሰባሰቡ መረጃዎች ዌይብ ፖርት ሊይ እንዱጫኑ የማዴረግ ስራ 

እየተሰራ በመሆኑና በቀጣይ የመረጃ ፕሊት ፎርም በመዘርጋት ሇመስራት በዕቅዴ 
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ሊይ መሆናቸውን በቀረበሊቸው ቃሇ-መጠይቅ እና በቀረበሊቸው የነባራዊ ሁኔታ 

መግሇጫ ሊይ በሰጡት ምሊሽ ገሌጸዋሌ፡፡  

136. የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪው ውጤታማ የሆነ ቅንጅታዊ ሥራ እንዱኖረው መረጃ 

የሚዯራጅበትና ተዯራሽ የሚዯረግብት ወጥ የሆነ አሰራር ሥርዓት ካሌተዘረጋና 

የተጠያቂነት ሥርዓቱን ሇማስፈጸም ሥራዎች ካሌተሰሩ  የመረጃ አቅርቦት ስርዓቱ 

የተበታተነ እንዱሆን፣ ሇሶስተኛ ወገን የሚሰጠው መረጃ ተዓማኒነት የላሇው እና 

መረጃዎች በቀሊለ እንዲይገኝ ያዯርጋሌ፡፡ 
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ክፍሌ ሦስት 

መዯምዯምያ 

137. የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር (የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር) የሕንጻ 

ግንባታና የመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ ኢኮኖሚያዊ በሆነ ሁኔታ፣ በብቃት እና 

ውጤታማ በሆነ መንገዴ ዝውውሩና ቁጥጥሩን ሇማካሄዴ የሚስችሌ የአሰራር ስርዓት 

የዘረጋና ተግባራዊ ማዴረጉን በተመሇከተ ሲገመገም የሚከተለት ዋና ዋና ግዴፈቶች 

ተገኝተዋሌ፡- 

 የመንግስት ሕንጻ ግንባታዎች ሙለ ሇሙለ (ባጠቃሊይ) በሕንጻ አዋጁ መሰረት  

ዱዛይናቸው እንዱጸዴቅ የማይዯረግ መሆኑና ግንባታቸው ከተገነባና እየተገነባ 

እያሇ ዱዛይን የሚጸዴቅ መሆኑና የመንግስት ግንባታዎች እንዯማንኛውም 

ግንባታ በህንጻ አዋጁ መሰረት የመንግሰት ሕንጻ ግንባታዎች የግንባታ ፈቃዴ 

የላሊቸው፣ ክትትሌና ቁጥጥር የማይዯረግሊቸው እንዱሁም መጠቀሚያ ፈቃዴ 

ሳይሰጣቸው አገሌግልት ሊይ የሚውለ መሆኑ፣ 

 ሚኒስቴር መ/ቤቱ በሀገሪቱ የሚገነቡ ሕንጻዎች የግንባታ ፈቃዴ አግኝተው 

እንዱገነቡ በተያዘው ዓመታዊ ዕቅዴ መሠረት አስፈሊጊውን ክትትሌና ዴጋፍ  

ያሊዯረገ መሆኑ፣ 

 ሚ/ር መ/ቤቱ በከተሞች የሚካሄደ ግንባታዎች የግንባታ ፈቃዴ ሇማግኘት 

ማመሌከቻ ከማቅረቡ አስቀዴሞ የፕሊን ስምምነት ያገኘ ስሇመሆኑ ሥርዓት 

ዘርግቶ ያሌተከታተሇ መሆኑ፣ 

 ሚኒስቴር መ/ቤቱ በከተሞች የሚዘጋጁ የዱዛይን ጥናቶችና ሕንጻ ግንባታዎች 

ሇአካሌ ጉዲተኛ፣ ሇአረጋውያን የሚመቹ መሆኑን ሥርዓት ዘርግቶ ያሌተከታተሇ 

መሆኑ፣ 

 በከተሞች የሚገነቡ ሕንጻዎች በክትትሌና ቁጥጥር ሂዯት እንዱያሌፉ ሚኒስትር 

መ/ቤቱ ሥርዓት በመዘርጋት ክትትሌና ዴጋፍ ያሊዯረገ መሆኑ፣ 

 ሚ/ር መ/ቤቱ በከተሞች የሚገነቡ ሕንጻዎች የመጠቀሚያ ፈቃዴ ሂዯትን 

ተከትሇው እየሰሩ ስሇመሆኑ ክትትሌና ቁጥጥር ሥርዓት በመዘርጋት ክትትሌና 

ዴጋፍ ያሊዯረገ መሆኑ፣ 
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 የሕንጻ አዋጅ 624/2001 የላልችን ሕጎች ዴንጋጌዎች ሇማስፈጸም የሚያስችሌ 

አስፈሊጊው የትምህርትና የሙያ ዝግጅት ያሇው ሕንጻ ሹም በአንዲንዴ ከተሞች 

ያሌተሾመ መሆኑ፤ እንዱሁም በአቅም ማነስ ምክንያት የሕንጻ ሹም ሉመዴቡ 

ባሌቻለ ከተሞች የላሊ ከተማ የሕንፃ ሹም በውክሌና ሥራዎችን እንዱሰራ 

ስሇመዯረጉ በሚኒስቴር መ/ቤቱ በተያዘው ዕቅዴ መሰረት ዴጋፍ ያሊዯረገ መሆኑ፣  

 ሚኒስቴር መ/ቤቱ ያዘጋጃቸውን የተሇያዩ የህግ ማዕቀፎች በክሌልችና በከተሞች 

መከበራቸውንና ተግባራዊ ስሇመዯረጋቸው የተዯረገው ክትትሌና ዴጋፍ  በዕቅደ 

መሰረት ዴጋፍ ያሊዯረገ መሆኑ፣ 

 ሚኒስቴር መ/ቤቱ እና ክሌልች የሕንጻ አዋጁና የተሇያዩ የህግ ማዕቀፎች 

ተፈጻሚ እንዱሆኑ ተገቢው አዯረጃጀትና፣ አሰራርና የሰው ኃይሌ እንዱፈጠር 

አተገባበሩንና አፈጻጸሙን እየተከታተለ ዴጋፍ ባሇማዴረጋቸው ከተሞች 

በስራቸው ሊይ ችግር እንዯፈጠረባቸው የገሇጹ መሆኑ፣ 

 በከተሞች የተሰጡ የግንባታ ፈቃዴ ሰነድች ተከታታይ የኮዴ ቁጥር 

ያሌተሰጣቸው፣ ፈቃደ የተሰጠበትን ቀን እና አገሌግልቱ የሚያበቃበትን ጊዜ 

ያሌተገሇጸ መሆኑ በሚኒስቴር መ/ቤቱ ሆነ በክሌልች በኩሌ ክትትሌ ተዯርጎ 

ግብረመሌስ ስሇመሰጠቱ ማስረጃ ያሌቀረበ መሆኑ፣ 

 በከተሞች የሚገነቡ ግንባታዎች በተመዘገቡ ሥራ ተቋራጮች፣ አማካሪዎችና 

ባሇሞያዎች መሆኑን ሚኒስትር መ/ቤቱና ክሌልች የሚከታተለበት ሥርዓት 

ዘርግተው  ክትትሌና ቁጥጥር ያሊዯረጉ መሆኑ፣ 

 ሚኒስቴር መ/ቤቱ እያንዲንደ የከተማ አስተዲዯር ወይም የተሰየመ አካሌ በሕንጻ 

አዋጁ መሠረት ውሳኔ ሇመስጠት የሚያስችሌ የይግባኝ ሰሚ ቦርዴ መቋቋሙን 

ከክሌልች ጋር በመቀናጀት ክትትሌና ዴጋፍ ያሊዯረገ መሆኑ፣ 

 ሚኒስቴር መቤቱ በግንባታ ሥራ አካባቢ የሰዎችን ጤናና ዯህንነት ሊይ አዯጋ 

ሊይ የማይጥለ የመሳሪያዎች እንቅስቃሴና የሥራ አካባቢ እንዱፈጠር አስገዲጅ 

የስራ ሊይ ዯህንነት ማረጋገጫ ስርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ የተዯረገ ስሇመሆኑ 

ሇማረጋገጥ ክትትሌና ዴጋፍ ያሊዯረገ መሆኑ፣ 

 ሚኒስቴር መ/ቤቱ በህንጻ ግንባታና መጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ ሊይ ያለ 

ችግሮችን ሇይቶ ሇመሇየት የሚያስችሌ ጥናት በማዴረግ የመፍትሄ ሃሳቦችን 

ያሊዘጋጀ መሆኑ፣ 



69 
 

 ቀዯም ሲሌ የተገነቡ ህንጻዎች የዯህንነት መስፈርት የማያሟለ ሆነው ሲገኙ 

የማጠናከሪያ ዱዛይን እንዱዘጋጅሊቸውና ግንባታቸውም እንዱተገበር ሚኒስቴር 

መ/ቤቱ ከክሌልች ጋር በመቀናጀት ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊነቱን 

ያሌተከታተሇ መሆኑ፣  

 ግንባታቸው ከተፈቀዯሇት የአገሌግልት ዘርፍ ውጭ ሇመቀየር ጥያቄ ሲቀርብ 

ሇተጠየቀው የአገሌግልት ዘርፍ ከዱዛይን አኳያ ብቁ መሆኑን የሚረጋገጥበት 

የአሰራር ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ መዯረጉን ሚኒስቴር መ/ቤቱ  

ያሌተከታተሇ መሆኑ፣ 

 ከሕንጻ አዋጁ ጋር በተያያዘ ሇሚ/ር መ/ቤቱ በውስጥ እና በውጭ ኦዱተሮች 

በሚሰጠው የማሻሻያ አስተያየት መሰረት የማስተካከያ እርምጃ በወቅቱ ያሌወሰዯ 

መሆኑ፣ 

 ከማዕከሌ እስከ ከተማ አስተዲዯር ባሇው አዯረጃጀት መረጃ የሚዯራጅበትና 

ተዯራሽ የሚዯረግበት ዘመናዊ የመረጃ ሌውውጥ እንዱኖር ሚኒስቴር መ/ቤቱ 

የአሰራር ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ መዯረጉን ያሌተከታተሇ መሆኑ፣ 

ስሇሆነም በኦዱቱ ወቅት የተገኙትን ዴክመቶች እና ችግሮች ሇማስወገዴ ወይንም 

ሇማቃሇሌ አስተዋጽኦ ያዯርጋለ ብሇን ያመንባቸውን የማሻሻያ ሃሳቦች በሚቀጥሇው 

የሪፖርቱ ክፍሌ አቅርበናሌ፡፡ 



70 
 

ክፍሌ አራት 

የማሻሻያ ሃሳቦች 

138. የቀዴሞው የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር (የከተማ ሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር) 

የሕንጻ ግንባታና የመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ እና አዋጆች ዯንቦች እና 

መመሪያዎች ሇማስፈጸም የሚረደ  እንዱሁም ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከክሌልች እና 

ከሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በቅንጅት ሇሚሰሯቸው ስራዎች የክትትሌና 

የዴጋፍ አሰጣጥ ተመሳሳይ ክፍተቶች እንዲይከሰቱ ያስችሊለ ያሌናቸውን 

የሚከተለትን የማሻሻያ ሀሳቦች አቅርበናሌ፡- 

 የሕብረተሰቡ ዯህንነትና ጤንነት እንዱጠበቅ የመንግስት ሕንጻ ግንባታዎች 

እንዯላልቹ ሕንጻዎች በሕንጻ አዋጁ መሰረት የግንባታ ፈቃዴ በመውሰዴ፣ 

አስፈሊጊው ክትትሌና ቁጥጥር ተዯርጎሊቸው እንዱሁም የመጠቀሚያ ፈቃዴ 

በመውሰዴ ወዯ አገሌግልት እንዱገነቡ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ከሚመሇከታቸው 

አስፈጻሚና ባሇዴርሻ አካሊት ጋር ቅንጅት በመፍጠር ሥራዎች እንዱሰሩ ሉዯረግ 

ይገባሌ፡፡ 

 ሚኒስቴር መ/ቤቱ በከተሞች የሚገነቡ ግንባታዎች የሕንጻ ግንባታ ፈቃዴ 

አሰጣጥ ስርዓት ሂዯቱን ተከትሇው በተሟሊ መንገዴ እንዱተገበር መዯረጉን 

ሉከታተሌና ዴጋፍ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ እንዱሁም የግንባታ ፈቃዴ ሳይወስደ 

ግንባታ ሇሚጀምሩ የተጠያቂነት ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ መዯረጉን 

ሉከታተሌና ሉዯግፍ ይገባሌ፡፡ 

 በከተሞች የሚገነቡ ግንባታዎች እንዱሁም አገሌግልት የሚሰጡ ህንጻዎች 

የከተማውን መሪ ፕሊን መሰረት በማዴረግ የፕሊን ስምምነት አግኝተው 

መገንባታቸውን ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ መዯረጉን ሚኒስተር መ/ቤቱ 

እየተከታተሇ ግብረ-መሌስ ሉሰጥና ዴጋፍ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ 

 በከተሞች የሚዘጋጁ የዱዛይኖች ጥናቶችና ግንባታዎች ሇአካሌ ጉዲተኞች 

በሕዝብ መገሌገያ ተቋማትና ተዯራሽ እንዱሆኑ አስገዲጅ የዱዛን ስታንዲርዴ 

በመተግበርና ሇአካሌ ጉዲተኞች ተዯራሽ ዱዛይን (Accessible Design) 

እንዱሁም ሁለን አቀፍ ዱዛይን  (Universal Design) በማጣመር ተግባራዊ 
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እንዱሆን የሚዯረግበት የአሰራር ሥርዓት በመዘርጋት ተግባራዊ መዯረጉን 

ሚኒስቴር መ/ቤቱ ክትትሌ በማዴረግ ዴጋፍና ቁጥጥር ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ 

 በከተሞች የሚገነቡ ግንባታዎች የሕንጻ ግንባታ ክትትሌና ቁጥጥር ስርዓት 

ሂዯትን ተከትሇው በተሟሊ መንገዴ እንዱተገበር እንዱሁም  ክትትሌና ቁጥጥር 

ሳይዯረግባቸው ሇተገነቡ እና ሇሚገነቡ ሕንጻዎች የተጠያቂነት ሥርዓት 

እንዱጠናከር ሚኒስቴር መ/ቤቱ ዓመታዊ ዕቅዴ በመያዝ ክትትሌ፣ ቁጥጥርና 

ዴጋፍ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ 

 በከተሞች የሚገነቡ ግንባታዎች የመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ ሂዯቱን ተከትል 

በተሟሊ መንገዴ እንዱተገበር እንዱሁም የግንባታ ክትትሌና ቁጥጥር 

ሳይዯረግባቸው ሙለ ሇሙለ እና በከፊሌ ሇተጠናቀቁ ሕጻዎች ያሇመጠቀሚያ 

ፈቃዴ አገሌግልት ሇሚሰጡ ግንባታዎች የተጠያቂ የሚሆኑበትን የአሰራር  

ሥርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ መዯረጉን ሚኒስተር መ/ቤቱ ከክሌልች ጋር 

በመሆን ክትትሌ፣ ቁጥጥር እና ዴጋፍ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ 

 በከተሞች የሚገነቡ ግንባታዎች ሇሕብረተሰቡ ጤንነትና ዯህንነት ተዯራሽ 

እንዱሆኑና ጤንነቱን የጠበቀ ሕንጻ እንዱገነባ የሕንጻ ሹም ባሌቋቋመባቸው 

ከተሞች የህንጻ ሹም እንዱኖር መዯረጉን ሚኒስተር መ/ቤቱ ክትትሌና ቁጥጥር 

ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ በተጨማሪም የሕንጻ አዋጁ 624/2001 ዓ.ም መሰረት የሕንጻ 

ሹም በላሇበት ሕንጻ ሹም በውክሌና አዋጁን እንዱያስፈፅም መዯረጉን 

ሉከታተሌ ይገባሌ፡፡  

 ሚኒስቴር መ/ቤቱ በስራ ሊይ ያለ የሕንጻ አዋጅ፣ ዯንብ፣ መመሪያና የተሇያዩ 

የህግ ማዕቀፎች እንዱሁም ወዯፊት የሚወጡ ሕጎች ተግባራዊነታቸውን 

ሇማረጋገጥ የዴጋፍና ክትትሌ ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡  

 የሕንጻ አዋጁና የተሇያዩ የህግ ማዕቀፎች ተፈጻሚ እንዱሆኑ ተገቢው አዯረጃጀት፣ 

አሰራርና የሰው ኃይሌ እንዱፈጠር ሚኒስቴር መ/ቤቱ እና ክሌልች አተገባበሩንና 

አፈጻጸሙን እየተከታተለ ዴጋፍ በማዴረግ ማስፈጸም የሚችሌ አዯረጃጀትና 

የሰው ኃይሌ እንዱሟሊ ሉያዯርጉ ይገባሌ፡፡ 

 በከተሞች የሚሰጡ የግንባታ ፈቃዴ ሰነድች አስቀዴሞ የታተመ ተከታታይ የኮዴ 

ቁጥር ያሊቸው፣ ፈቃደ የተሰጠበትን ቀን እና አገሌግልቱ የሚያበቃበትን ጊዜ  
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የሚገሌጽ መሆኑን በሚኒስቴር መ/ቤቱ በክሌልች ክትትሌና ዴጋፍ በማዴረግ 

ተግባራዊ መዯረጉን ሉያረጋግጡ ይገባሌ፡፡ 

 በከተሞች የሚገነቡ ግንባታዎች በተመዘገቡ ሥራ ተቋራጮች፣ አማካሪዎችና 

ባሇሞያዎች መሆኑን ሚኒስቴር መ/ቤቱና ክሌልች የሚከታተለበት ሥርዓት 

ዘርግተው  ክትትሌና ቁጥጥር ሉያዯርጉ ይገባሌ፡፡ 

 በግንባታ ፈቃዴ፣ በግንባታ ክትትሌና ቁጥጥር እንዱሁም በመጠቀሚያ ፈቃዴ 

አሰጣጥ ሊይ የሚከሰቱ ችግሮችን (ቅሬታዎች) ሇመፍታት እንዱቻሌ ሚኒስቴር 

መ/ቤቱ የይግባኝ ሰሚ ቦርዴ በላሊቸው ከተሞች ቦርዴ የተቋቋመ እና የቀረቡ 

ቅሬታዎች እየተፈቱ መሆኑን ሉያረጋግጥና ባሌተቋቋሙባቸው ከተሞች 

እንዱቋቋሙ ዴጋፍ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ 

 ሚኒስቴር መቤቱ የሕንጻ አዋጁ የዯህንነት ዯረጃዎችን ሳይጠብቁ የዱዛይን ወይም 

አማካሪ መሀንዱስነት አገሌግልት የሚሰጡ ባሇሞያዎች ተጠያቂ የሚሆኑበትን 

አሰራር ሥርዓት ሉዘረጋ፣ በግንባታ ሥራ አካባቢ የሰዎችን ጤናና ዯህንነት አዯጋ 

ሊይ የማይጥለ የመሳሪያዎች እንቅስቃሴና የሥራ አካባቢ እንዱፈጠር እና 

ከሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመተባበር የግንባታ አካባቢ ስራተኞች 

ዯህንነት ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ አስገዲጅ የህግ ማዕቀፍ በማዘጋጀት በተግባር 

ሊይ እንዱውሌ መዯረጉን በማረጋገጥ ተግባራዊ መዯረጉን ሉከታተሌና ሉዯግፍ 

ይገባሌ፡፡  

 ሚኒስተር መ/ቤቱ በሕንጻ ግንባታ አሰጣጥ፣ የግንባታ ክትትሌና ቁጥጥር፣ 

በመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ፣ ሕገወጥ ግንባታ ሇአረጋውያንና ሇአካሌ ጉዲተኞች  

ተዯራሽ መሆናቸውን በማረጋገጥ እና ችግሮችን ሇይቶ ጥናት በማዴረግ 

የመፍትሄ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ በተግባር ሉውለ የሚችለበትን ሁኔታ 

ሉያመቻች ይገባሌ፡፡ 

 ሚኒስቴር መ/ቤቱ ቀዯም ሲሌ ተገንብተው ሥራ ሊይ ያለትን የዱዛይን ኮድችና 

ስታንዲርድች የዯህንነት መስፈርት የማያሟለ ሆነው ሲገኙ የማጠናከሪያ ዱዛይን 

እንዱዘጋጅሊቸውና ግንባታቸውም እንዱተገበር የሚያዯርግ የአሰራር ሥርዓት 

በመዘረጋት ከክሌልች ጋር በመቀናጀት ተግባራዊነቱን ሉከታተሌ ይገባሌ፡፡ 
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 ሚኒስተር መ/ቤቱ ግንባታቸው ከተፈቀዯሇት የአገሌግልት ዘርፍ ውጭ ሇመቀየር 

ሲፈሇግ ሇተጠየቀው የአገሌግልት ዘርፍ ከዱዛይን አኳያ ብቁ መሆናቸውን 

የሚረጋገጥበት የአሰራር ሥርዓት በመዘረጋት ተግባራዊነቱን ሉከታተሌ ይገባሌ፡፡  

 ሚኒስቴር መ/ቤቱ በውጭና በውስጥ ኦዱተሮች፣ እንዱሁም በላልች 

በሚመሇከታቸው አካሊት በኮንስትራክሽን ዘርፍ የተሰጡ የማሻሻያ ሀሳቦች እና 

ግብረ መሌሶች በተሰጠው አስተያየት መሰረት አስፈሊጊውን የማስተካከያ እርምጃ 

ሇመውሰዴ የሚያስችሌ የዴርጊት መርሃ ግብር (Action Plan) በማዘጋጀት 

ተግባራዊ ማዴረግ አሇበት፡፡ 

 ሚኒስቴር መ/ቤቱ  ከሚመሇከታቸው አካሊት የኮንስትራክሽን ዘርፍ መረጃዎችን 

በማሰባሰብና በዘመናዊ ሁኔታ በማዯራጀት ሇተጠቃሚዎች ተዯራሽ የሚዯረግበት 

አሰራር ሥርዓት በመዘርጋት ተግባራዊ ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

በመጨረሻም በኦዱቱ ወቅት በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የግንባታ ፈቃዴና 

የመሰረተ ሌማት ቅንጅት ሕንጻ ሹም ጽ/ቤተና ዲይሬክትር፣ የከተማው ኮንስትራክሽን 

ቢሮ፣ የዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር የሕንጻ ሹም ጽ/ቤት፣ የከተማው ኮንስትራክሽን ቢሮ፣ 

በኦሮሚያ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት የክሌለ ኮንስትራክሽን ቢሮ፣ የጭሮ፣ አዲማና 

የቢሾፍቱ የሕንጻ ሹም ኃሊፊና የኮንስትራክሽን ቢሮ ኃሊፊ፣ በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦች 

እና ህዝቦች ክሌሊዊ መንግስት የቡታጅራ የኮንስትራክሽን ቢሮና የሕንጻ ሹም የስራ 

ሂዯት፣ የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስት የፍኖተ ሰሊም ሕንጻ ሹም ጽ/ቤትና 

የከተማው ኮንስትራክሽን ቢሮ፣ የባህርዲር የህንጻ ሹም ጽ/ቤት ኃሊፊ እና የክሌለ 

ኮንስትራክሽን ቢሮ እንዱሁም የቀዴሞው ኮንስትራክሽን የሚኒስቴር መ/ቤት ሠራተኞች 

ሊዯረጉሌን የሥራ ትብብር እናመሰግናሇን፡፡ 
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               አባሪ 1 የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ዴርጅታዊ መዋቅር            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የባለሙያዎችና ኩባንያዎች 

አቅም ግንባታ ቢሮ 

የኮንስትራክሽን 

ባለሙያዎች ልማትና 

አቅም ግንባታ  

ዳይሬክቶሬት 

 የኮንስትራክሽን 

ኩባንያዎች ልማት፣ አቅም 

ግንባታና ተወዳዳሪነት 

ማበልጸጊያ ዳይሬክቶሬት 
 

የኮንስትራክሽን 

መሳሪያዎች አምራችና 

አቅራቢ ድርጅቶች 

ልማት፣ አቅም ግንባታና 

ተወዳዳሪነት ዳይሬክቶሬት 
 

የዳታቤዝ ልማትና መረጃ 

አስተዳደር ቢሮ 

 

የኮንስትራክሽን ዳታ 

ቤዝ ልማት  

ዳይሬክቶሬት 

 

 
አገር አቀፍ 

የኮንስትራክሽን 

መረጃ አስተዳደር 

ዳይሬክቶሬት 

የኮንስትራክሽን  

ዳታቤዝ ኦቶሜሽን  

ዳይሬክቶሬት 

 

የጥናት፣ የፕሮጀክት ዝግጅትና 

የፈንድ ማስተባበሪያ ቢሮ 

 
የፕሮጀክት ዝግጅትና 

ፈንድ ማስተባበሪያ   

ዳይሬክቶሬት 

 

 
የኮንስትራክሽን 

ኢንዱስትሪ የጥናትና 

ምርምር ማስተባበሪያ 

ዳይሬክቶሬት 

የአቅም ግንባታና የቴክኖሎጂ 

ሽግግር ዘርፍ (ሚኒስትር ዴኤታ) 

 

 

የሬጉላቶሪ ዘርፍ 

 (ሚኒስትር ዴኤታ) 

 

ሚኒስትር 

የኮንስትራክሽን መሳሪያዎች 

የተስማሚነትና የብቃት 

ማረጋገጫ እና ምዝገባ 

ዳይሬክቶሬት 

የህዝብና አለም አቀፍ  ግንኙነት 

ጽ/ቤት 

የለውጥ ሥራ አመራር ዳይሬክቶሬት 

የኮርፖሬትና ሀብት ሥራ 

አመራር ቢሮ 

የስነምግባርና የመልካም አስተዳደር 

ዳይሬክቶሬት 

የኮንስትራክሽን 

ባለሙያዎች፣ ኩባንያዎችና 

መሳሪያዎች ምዘና እና 

ብቃት ማረጋገጫ ቢሮ የኮንስትራክሽን 

ባለሙያዎችና 

ኩባንያዎች የብቃት እና  

የመሳሪያዎች 

ተስማሚነት ቅድመ 

ምዝገባ ምዘና 

ዳይሬክቶሬት የኮንስትራክሽን 

ባለሙያዎች  የብቃት  

ማረጋገጫና  ምዝገባ    

ዳይሬክቶሬት 

 

የኮንስትራክሽን ኦዲት  

ዳይሬክቶሬት 

 

የኮንስትራክሽን 
ግብዓቶች ጥራት 
ተስማሚነት ምዘናና 
ምዝገባ ዳይሬክቶሬት 

 

የኮንስትራክሽን 

ኩባንያዎች የብቃት 

ማረጋገጫና ምዝገባ 

ዳይሬክቶሬት 

የኮንስትራክሽን ህግጋት 

ዝግጅትና  አፈጻጸም 

ክትትል ቢሮ 

የግንባታ አካላትና ግብዓቶች 

ማምረቻና  ቴክኖሎጂ  

ማስፋፊያ ቢሮ 

የመንግስት የዲዛይንና  

ኮንስትራክሽን  

ፕሮጀክት አመራር 

ዳይሬክቶሬት 

 

የመንግስት የግንባታ 

ፕሮጀክቶች  

ክትትልና ድጋፍ 

ቢሮ 
የመንግስት 

ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት  

ዕቅድ እና ገበያ ጥናት 

ዳይሬክቶሬት 

 

የኮንስትራክሽን  

ቴክኖሎጂ ማስፋፊያና 

አቅም ግንባታ 

ዳይሬክቶሬት 

 የግንባታ አካላት 

ማምረቻ ኢንዱስትሪ 

ልማትና ማስፋፊያ 

ዳይሬክቶሬት 

 

የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት 

ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት 

የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ 

ዳይሬክቶሬት 

የፖሊሲ፣ የዕቅድና   
ፕሮግራም ቢሮ 

ኦዲት ዳይሬክቶሬት 

የሚኒስትር  ጽ/ቤት 

 የኮንስትራክሽን 

ደረጃዎች፣ ህጎች፣ 

ኮዶች፣ ስታንዳርዶች 

ዝግጅትና ክትትል 

ዳይሬክቶሬት የግንባታ ጥሬ 

ዕቃዎች* ማምረቻ 

ተቋማት ልማትና 

ማስፋፊያ 

ዳይሬክቶሬት 

 

የሕግ ዳይሬክቶሬት 

የስርዓተ ጾታና ወጣቶች 

ሜይንስትሪሚንግ 

ዳይሬከቶሬት 

የኮንስትራክሽን ምክር 

ቤትና የባለድርሻ አካላት 

ማስተባበሪያ ጽ/ቤት 

የኮንስትራክሽን ግዥና 

ኮንትራት አስተዳደር ጥናት፣ 

ድጋፍና ክትትል 

ዳይሬክቶሬት 
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አባሪ ሁሇት፡ የኦዱት መመዘኛ መስፈርት 

የኦዱት አካባቢ፡- የሕንጻ ግንባታና የመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ ሥርዓትን (“የምዴብ ‘ሏ’ ሕንፃ”) 

በተመሇከተ 

የኦዱት የትኩረት አቅጣጫ 
(Audit Issues) 

የኦዱት መመዘኛ መስፈርት 
(Evaluative Criteria) 

የሕንጻ ግንባታዎችና 
የመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ 
ሊይ የሚዯረጉ የሬጉሊቶሪ 
ሥራዎች ቀሌጣፋና 
ውጤታማ በሆነ መንገዴ 
ሇማከናወን የሚዯረገውን 
ዴጋፍና ክትትሌ  
በተመሇከተ  

1. ሚ/ር መ/ቤቱ ሇየሕንጻ ምዴቦቹ የሚያገሇግለ የዱዛይንና 
የኮንስትራክሽን ዘዳ መመሪያዎች ሞዳሌ ሇክሌልች 
ሉያዘጋጅና ተግባራዊ መዯረጉን ክትትሌ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡  

2. የሕንጻ አዋጁን ሇማስፈጸም የሚረደ የዱዛይንና 
የኮንስትራክሽን ዘዳ መመሪያዎችና መመዘኛዎችን ክሌልች 
አውጥተው በስራቸው ሇሚገኙ ከተሞች እንዱዯርስና ተግባራዊ 
እንዱሆን ሉያዯርጉ ይገባሌ፡፡ 

3. ሚ/ር መ/ቤቱና ክሌልች በአቅም ማነስ ምክንያት የሕንጻ ሹም 
ሉመዴቡ ባሌቻለ ከተሞች የላሊ ከተማ የሕንፃ ሹም 
በውክሌና አዋጁንና ላልች ህጎች ዴንጋጌዎችን 
እንዱያስፈፅሙ  ክትትሌና ዴጋፍ ሉያዯርጉ ይገባሌ፡፡ 

4. ሚ/ር መ/ቤቱ አዋጁን ሇማስፈጸም የተሇያዩ የህግ-ማዕቀፎች፣ 
ኮዴና ስታንዲርዴ ሉያዘጋጅና ሇሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ 
አካሊት ሉያሰራጭ ይገባሌ፡፡  

5. ሚ/ር መ/ቤቱ ያዘጋጃቸውን የተሇያዩ የህግ ማዕቀፎች 
በክሌልችና በከተሞች መከበራቸውንና ተግባራዊ 
መዯረጋቸውን  ሉከታተሌና ሉቆጣጠር ይገባሌ፡፡ 

6. ሚ/ር መ/ቤቱ በሀገር አቀፍ ዯረጃ የሚሰራባቸውን ሌዩ ሌዩ 
ኮድች ሉያዘጋጅና ተግባራዊ መዯረጉን ክትትሌ ሉያዯርግ 
ይገባሌ፡፡  

7. ሚ/ር መ/ቤቱ አግባብ ካሊቸው መ/ቤቶች ጋር በመቀናጀት 
ሇክሌልችና ሇከተሞች አዋጁን ማስፈጸም እንዱችለ የአቅም 
ግንባታና የቴክኒክ ዴጋፍ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ 

8. በሚ/ር መ/ቤቱ የወጡ የተሇያዩ የሕግ ማዕቀፎች ተፈጻሚ 
እንዱሆኑ ተገቢውን አዯረጃጀት፣ አሠራርና የሰው ኃይሌ እቅም 
እንዱፈጠር ሇማዴረግ ከሚመሇከታቸው የክሌሌ አካሊት ጋር 
በመተባበር እንዱዘረጋ ሉያዯርግ፤ አፈጻጸሙን ሉዯግፍና 
ሉከታተሌ ይገባሌ፡፡ 

9. ሚ/ር መ/ቤቱ በከተሞችና በክሌልች የሚገነቡ ሕንጻዎች 
የሕንጻ ግንባታ ፈቃዴ ሂዯት ተከትሇው መሰራታቸውን 
ክትትሌና ዴጋፍ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ 

10. በክሌልችና በከተሞች ግንባታ ሇማካሄዴ የሚፈሌግ ማንኛው 
ስው የግንባታ ፈቃዴ ሇማግኝት ማመሌከቻ ከማቅረቡ 
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አስቀዴሞ የፕሊን ስምምነት ያገኘ ስሇመሆኑ ሚ/ር መ/ቤቱ 
ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡   

11. በክሌልችና በከተሞች የሚሰጡ የግንባታ ፈቃዴ ሰነዴ 
ተከታታይ የኮዴ ቁጥር ያሇው የተሰጠበትን እና አገሌግልቱ 
የሚያበቃበትን ጊዜ የሚገሌፅ መሆን ሚ/ር መ/ቤቱ ሥርዓት 
ዘርግቶ ተግባራዊ ሉያዯርግ የይገባሌ፡፡ 

12. በክሌልችና በከተሞች ሇማንኝውም የሕንጻ ምዴብ ዓይነቶች 
የሚጠየቁ (የሚቀርቡ) ዱዛኖች መዘጋጀት የሚኖርባቸው 
ሇሥራው በሚመጥኑ የተመዘገቡ ባሇሞያዎች መሆናቸውን 
የሚቆጣጠርበትን ሚ/ር መ/ቤቱ ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ 
ሉያዯርግ  ይገባሌ፡፡   

13. በክሌልችና በከተሞች የሚዘጋጀው ዱዛይን (ፕሊን) ከመፈቀደ 
በፊት አካሌ ጉዲተኞችን ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆኑን ሚ/ር 
መ/ቤቱ ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ 

14. ሚ/ር መ/ቤቱ በክሌልችና በከተሞች የሚገነቡ ሕንጻዎች 
አስፈሊጊው ክትትሌና ቁጥጥር ተዯርጎሊቸው የተገነቡ መሆኑን 
ሉከታተሌና ሉዯግፍ ይገባሌ፡፡ 

15. ሚ/ር መ/ቤቱ  በከተሞችና በክሌልች በ“ምዴብ ‘ሏ’ ሕንጻ” 
ስር የሚካተቱ የሕንጻ ግንባታዎች ተገንብተው ሲጠናቀቁ 
የሕንፃ መጠቀሚያ ፈቃዴ ሂዯት ተከትሇው እየተሰጣቸው 
መሆኑን ክትትሌና ዴጋፍ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡  

16. ከተሞች አዋጁን ማስፈጸም እንዱችለ ክሌልች የአቅም 
ግንባታና የቴክኒክ ዴጋፍ ማዴረግ አሇባቸው፡፡ 

17. ሚ/ር መ/ቤቱ እያንዲንደ የከተማ አስተዲዯር ወይም የተሰየመ 
አካሌ በሕንጻ አዋጁ መሠረት ውሳኔ ሇመስጠት የሚያስችሌ 
የይግባኝ ሰሚ ቦርዴ መቋቋሙን ከክሌልች ጋር በመቀናጀት 
ክትትሌና ዴጋፍ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡  

18. አዋጅ 624/2001ና የላልችን ሕጎች ዴንጋጌዎች ሇማስፈጸም 
የሚያስችሌ አስፈሊጊው የትምህርትና የሙያ ዝግጅት ያሇው 
ሕንጻ ሹም ሉመዯብ ይገባሌ፡፡ 

በሕንፃ ግንባታና 
የመጠቀሚያ ፈቃዴ አሰጣጥ 
ቀሌጣፋና ውጤታማ የሆነ 
የአሰራር ሥርዓት ተዘርግቶ 
ተግባራዊ ማዴረጉን 
በተመሇከተ  

19. ሚ/ር መ/ቤቱ የሕንጻ ህጎች፣ ኮድች፣ ስታንዲርድች እና የስነ-
ምግባር መርሆች መፈጸማቸውን የሚረጋገጥበት የአሰራር 
ሥርዓት በመዘርጋት አፈጻጸሙን ሉከታተሌና ግብረ-መሌስ 
ሉሰጥ ይገባሌ፡፡ 

20. ሚ/ር መ/ቤቱ የግንባታ ውጤቶች የዱዛይን እዴሜያቸውን 
ባገናዘበ ሁኔታ እዴሳትና ጥገና የሚዯረግበትን እና 
እንዯአስፈሊጊነቱ የሚወገዴበትን የአሰራር ሥርዓት 
በመዘርጋት ከክሌልች ጋር በቅንጅት አፈጻጸሙን ሉከታተሌ 
ይገባሌ፡ 
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21. ሚ/ር መ/ቤቱ ቀዯም ሲሌ ተገንብተው ሥራ ሊይ ያለትን 
የዱዛይን ኮድችና ስታንዲርድች የዯህንነት መስፈርት 
የማያሟለ ሆነው ሲገኙ የማጠናከሪያ ዱዛይን 
እንዱዘጋጅሊቸውና ግንባታቸውም እንዱተገበር የሚያዯርግ 
የአሰራር ሥርዓት በመዘረጋት ከክሌልች ጋር በመቀናጀት 
ተግባራዊነቱን ሉከታተሌ  ይገባሌ፡፡ 

22. ሚ/ር መ/ቤቱ ግንባታቸው ከታሇመሊቸው የአገሌግልት ዘርፍ 
ውጭ ሇመቀየር ሲፈሇግ ሇተጠየቀው የአገሌግልት ዘርፍ 
ከዱዛይን አኳያ ብቁ መሆናቸውን የሚረጋገጥበት የአሰራር 
ሥርዓት በመዘረጋት ተግባራዊነቱን ሉከታተሌ ይገባሌ፡፡ 

23. ሚ/ር መ/ቤቱ የሕንጻ ግንባታ ህጎች፣ ዯንቦችና መመሪያዎች 
ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመሆን ከወቅቱ ሁኔታ ጋር 
በተጣጣመ መሌኩ (ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር) በየጊዜው 
የሚከሇሱበት አሰራራ ዘርግቶ ተግባራዊ ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ 

24. ሚ/ር መ/ቤቱ የሕንጻ ግንባታ የላልችን አገሮችን ኮድች፣ 
ህጎች፣ ዯንቦችና መመሪያዎች አፈጻጸም  ውጤታማ ተሞክሮ 
በመቀመር ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር በማጣጣም ስራ ሊይ 
እንዱውሌ የሌምዴ ሌውውጥ በማዴረግ የአሰራር ስርዓት 
ሉዘረጋ ይገባሌ፡፡  

25. ከሕንጻ አዋጁ ጋር በተያያዘ ሇሚ/ር መ/ቤቱ በውስጥ እና 
በውጭ ኦዱተሮች በተሰጡ የኦዱት ሪፖርቶች ሊይ በወቅቱ 
የማስተካከያ እርምጃ ሉወስዴ ይገባሌ፡፡ 

26. ሚ/ር መ/ቤቱ የሕንጻ አዋጁ ተግባራዊ በሚሆንባቸው ከተሞች 
አፈጻጸሙን ግሌጽነትና ተጠያቂነት ባሇው አሰራር መገንባቱን 
ዝርዝር ኢንስፔክሽን በማዴረግ ግብረ-መሌስ ሉሰጥ ይገባሌ፡፡ 

27. ሚ/ር መ/ቤቱ በአዋጁና በህግ ማቀፎች ጥሰት በሚታይባቸው 
ከተሞችና ክሌልች አስተማሪ የሆነ የተጠያቂነት እርምጃ 
ሇመውሰዴ ከክሌልች ጋር በመሆን የተጠያቂነት ሥርዓት 
ሉዘረጋና ተግባራዊ እንዱሆን ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ 

28. ሚ/ር መ/ቤቱ ከማዕከሌ እስከ ከተማ አስተዲዯር ባሇው 
አዯረጃጀት መረጃ የሚዯራጅበትና ተዯራሽ የሚዯረግበት 
ዘመናዊ የመረጃ ሌውውጥ የአሰራር ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ 
ሉያዯርግ ይገባሌ፡፡ 
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አባሪ 3፡ በናሙና የታዩ ባሊዴርሻ አካሊት  

ተ.ቁ  
የተቋም ስም 

 
የከተሞች ስም 

የሚገኙበት ክሌሌ እና ከተማ 
 
አማራ ኦሮምያ በዯቡብ አስተዲዯር 

1 የመሰረተ ሌማት ቅንጅት እና 
የግንባታ ፈቃዴና ቁጥጥር 
ባሇስሌጣን 

አዱስ አበባ     

2 የዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር 
የግንባታ ፈቃዴ አሰጣጥና 
ቁጥጥር ባሇስሌጣን 

ዴሬዲዋ     

4 በፍኖተ ሰሊም ከተማ ሌማት 
ቤቶች ኮንስትራክሽን 
አገሌግልት ጽ/ቤት 

ፍኖተ ሰሊም     

5 በባሕር ዲር ከተማ አስተዲዯር 
ህንጻ ሹም ጽ/ቤት 

ባህር ዲር     

6 በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ 
መንግስት ከተማ ሌማት 
ቤቶችና ኮንስትራክሽን ቢሮ 

     

6 የጭሮ ከተማ ኮንስትራክሽን 
ጽ/ቤት 

ጭሮ     

7 በአዲማ ከተማ አስተዲዯር 
የአዲማ ከተማ ኮንስትራክሽን 
ጽ/ቤት 

አዲማ     

8 የቢሾፍቱ ከተማ አስተዲዯር 
የኮንስትራክሽን ጽ/ቤት 

ቢሾፍቱ     

 የኦሮሚያ ክሌሊዊ መንግስት 
የኮንስትራክሽን ባሇስሌጣን 

     

9 የቡታጅራ ከተማ አስተዲዯር 
ኮንስትራክሽን ጽ/ቤት 

ቡታጅራ     

10 በሀዋሳ ከተማ ኮንስትራክሽን 
መምሪያ  

ሀዋሳ     

11 በዯ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ 
ኮንስትራክሽን ቢሮ 

     
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አባሪ 4፡ በሕንጻ ግንባታ ወቅት የዯረሱ ሞትና የአካሌ ጉዲት 

ተ.ቁ ጉዲት የዯረሰበት 
ሰው 

የግንባታው ዓይነት የሕንጻ ሥራ ተቋራጭ የዯረሰው 
ጉዲት 

የጉዲቱ አይነት ምንጭ 

1 እሸቱ ሻንካፋ 40/60 ኮንድሚኒየም (ሌዩ 
ስሙ ቦላ በሻላ ቃጢሊ 
ኮንድሚንየም) 

በረከት እንዲሻው ሞት 
 

*በእቃ ማመሊሇሻ ሉፍት ውስጥ ዕቃ 
እየጫነ ከ6ተኛ ፎቅ ብልኬት ወዴቆበት 
ጭንቅሊቱ በመመታቱ 

ቀን 25/07/2010 
የዯ.ቁ 
ግ/ፈ/ቁ/ባ/2085/2010 

2 አስችሇኝ በሌሁ 40/60 ኮንድሚኒየም ሌዩ 
ስሙ ቦላ ሃያት 49 ማዞርያ  

- ሞት 
 

*ከስምንተኛ ፎቅ በመውዯቁ  ቀን 03/10/2010 
የዯ.ቁ 
ግ/ፈ/ቁ/ባ/371/2010 

3 አቡሽ እና አባተ 
ጎሹ 

22 ዲውን ታውን ቦላ ክፍሇ 
ከተማ  

ሚክሲን ኢንጂነሪንግ 
እና ኢንጂነር አበበ 
አያላው 

ሞት 
 

*ሇፉቲንግ በተቆፈረ ጉዴጓዴ ሊይ ሆነው 
እሰሩ እያሇ የጎረቤት ሰርቪስ ቤት ተንድ 

ቀን 14/10/2010 
የዯ.ቁ 
ግ/ፈ/ቁ/ባ/8413/2010 

4 አዝመራው በቀሇ 40/60 ኮንድሚንየም ቦላ 
ክፍሇ ከተማ ወረዲ 11 ቦላ 
አራብሳ 

- ሞት 
 

*ሟች ከ13 ፎቅ ወዯታች በዊንች ሊይ 
ሆኖ እየወረዯ ካቦ ተበጥሶ በመውዯቁ 

ቀን 26/07/2010 
የዯ.ቁ 
ግ/ፈ/ቁ/ባ/3016/2010 

5 እያሱ ዴካሊ 40/60 
ኮንድሚንየም ሌዩ ቦታው 
49 ማዞርያ 

አፍሮጺዮን የሕንጻ 
ተቀቋራጭ 

ሞት 
 

*ከ14ኛ ፎቅ ሊይ ሰራተኞች ብረት ወዯ 
ዊንች እየጫኑ እያሇ በማምሇጡ መሬት 
ሊይ የነበረውን ሰው  ጭንቅሊቱን 
በመመታቱ 

ቀን 26/07/2010 
የዯ.ቁ 
ግ/ፈ/ቁ/ባ/3015/2010 

 
6 ወርቁ መንግስቱ 40/60 ኮንድሚንየም 

 
ሳይሲክ የሕንጻ ስራ 
ተቋራጭ 

1 ሰው ሞት  
2 ሰው 
የአካሌ ጉዲት 

*በዕቃ ማመሊሇሻ ሉፍት ተሳፍረው 
ብልኬትና አምስት ጀሪካን ጭነው 3ኛ 
ፎቅ ሲዯርሱ የሉፍት ካቦ ተበጥሶ ወዯ 
መሬት በመውዯቁ  

ቀን 18/07/2010 
የዯ.ቁ 
ግ/ፈ/ቁ/ባ/2020/2010 

 
7 ፍቃደ አበራ 40/60 ኮንድሚኒየም ሌዩ 

ስሙ በቦላ ክፍሇ ከተማ 
ወረዲ 10 49 ማዞርያ 

በቀሇ ሶርሳ የህንጻ 
ተቋራጭ 

ሞት 
 

ከኮንድሚኒየም ፎቅ ሊይ በመውዯቁ ቀን 26/07/2010 
የዯ.ቁ 
ግ/ፈ/ቁ/ባ/3006/2010 

8 12 ሰው ሊይ  በአራዲ ክፍሇ ከተማ ሌዩ 
ስሙ 4 ኪል አካባቢ (እሪ 
በከንቱ ሰፈር) 

የመንግስት 
ኮምዩኒኬሽን ጉዲዮች 
ጽ/ቤት ባሇቤትነትና 
በተክሇ ብርሃን 
አምባዬ ተቋራጭ 

ቀሊሌ 
የአካሌ 
ጉዲት 

 

1. የባሇሙያ ችግር/workmanship/ 
2. የአሰራር ስሌት ክፍተት 

/methodology problem/ 
3. የኮንክሪት ፓምፕ/fresh concrete 

pressure/ አጠቃቀምን ክፍተት 
4. የክትትሌ ችግር /supervision 

problem/ 
5. በ12 ሰው ሊይ ቀሊሌ የአካሌ ጉዲት  

በቀን 13/02/2011 
ከፌስ ቡክ የተወሰዯ 
(የአዱስ አበባ 
ኮንስትራክሽን ቢሮ) 

 


