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ክፍል Aንድ 

መግቢያ 

1. የAገሪቱ ከተሞችም ሆነ በገጠር የሚከናወኑ የመሰረተ ልማት፣ የIንቨስትመንት፣ 

የመኖሪያ ቤት ግንባታ Eና ሌሎች የልማት ሥራዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየጨመሩ 

መጥተዋል፡፡ ለEነዚህ የልማት Eንቅስቃሴዎች የሚውል የመሬት Aቅርቦት Aስፈላጊ 

ስለሆነ የበፊት ባለይዞታዎችን ተገቢውን ካሣ በመክፈል ከይዞታቸው Eንዲነሱ 

ይደረጋል፡፡ ለሕዝብ ጥቅም ሲባል የሚለቀቅ ንብረትን በሚመለከት በቅድሚያ 

ተመጣጣኝ ካሣ የሚከፈልበትን ሁኔታ ለመወሰን የሚረዳ Aዋጅ ቁጥር 455/1997 

ወጥቷል፡፡ Aዋጁን ለማስፈጸም የሚረዳ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ  በቁጥር 

135/1999  Eንዲወጣ ተደርጓል፡፡  

2. Aዋጁ በሁሉም ክልሎች መከበሩን፣ መከታተልና ማረጋገጥ Eንዲሁም ክልሎች Aዋጁና 

ደንቡን ለማስፈጸም Eንዲችሉ የቴክኒክ Eና የAቅም ግንባታ ድጋፍ የማድረግ ኃላፊነትን 

በAዋጅ ቁጥር 455/97 Aንቀጽ 12 ለፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ተሰጥቷል፡፡ ይህን 

Aዋጅና Aዋጁን ለማስፈጸም የሚወጡ ደንቦችን Aፈጻጸም የሚረዳ  መመሪያ የማውጣት 

ሥልጣን ለክልሎች የተሰጠ ሲሆን፤ የሚፈለገው መሬት Eንዲለቀቅ ለባለይዞታዎች ካሳ 

የመክፈል  ወይም Eንዲከፈል የማድረግና Aቅም በፈቀደ መጠን የመልሶ መቋቋም ድጋፍ 

የማድረግ፣ Eንዲለቀቅ በሚወሰን መሬት ላይ የሚገኘውን ንብረት በሚመለከት መረጃ 

የመያዝ ኃላፊነት ደግሞ የወረዳዎችና የከተማ መስተዳደሮች ኃላፊነት ነው፡፡   

3. በዚህ ከፍተኛ የIንቨስትመንት Eና የመሠረተ ልማት ተግባር ላይ በዋነኛነት ከሚሳተፉ 

ተቋማት መካከል የIትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን Aንዱ ሲሆን፣ ኮርፖሬሽኑ 

በAዋጅ የተሰጡትን ዓላማዎች ለማሳካትና ቀጣይነት ባለው መልኩ ህዝቦችን Eና 

ባለሀብቶችን በሚፈልጉት ደረጃ የኃይል ተጠቃሚ ለማድረግና ከAገራችን Eድገት ጋር 

ተያይዞ የመጣውን የኃይል ፍላጎት ለማርካት በዘርፉ በየጊዜው ሰፊ ሥራዎችን 

ያከናውናል፡፡  

4. በከፍተኛ ፍጥነት Eያደገ ያለውን የኃይል ፍላጎት ለማርካት ኮርፖሬሽኑ ከፍተኛ ኃይል 

የማመንጨት Aቅም ያላቸውን የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች ግንባታ፤ የኃይል 

ማስተላለፊያ መሥመሮች ዝርጋታ Eና የማከፋፈያ ጣቢያዎች (Substations) ግንባታ 

በስፋት በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡ ከዚህም ባሻገር የኃይል Aቅርቦቱ ከኃይል ፍላጎቱ 

ቀድሞ Eስኪገኝ ድረስም Eነዚሁ የግንባታ ሥራዎች ተጠናክረው በዘርፉ ያለውን ልምድ 

በማጎልበት የኅብረተሰቡን የIኮኖሚ Eድገት፤ የAካባቢ ጥበቃና Eንክብካቤን ባገናዘበ 
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መልኩ Aስተማማኝና የጥራት ደረጃውን የጠበቀ የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት፤ 

የማስተላለፍ፤ የማከፋፈልና የመሸጥ Aገልግሎት በመስጠት በAገሪቱ ለሚገኝ ለሁሉም 

ነዋሪዎች በዓለም Aቀፍ ደረጃ ጥራትና ብቃት ያለው የኤሌክትሪክ ኃይል Aገልግሎት 

መስጠትና ተወዳዳሪ የኤሌክትሪክ ኤክስፖርተር መሆን የሚቀጥሉ የኮርፖሬሽኑ ግቦች 

ናቸው፡፡  

5. ኮርፖሬሽኑ Eነዚህ ግቦችን ለማሳካት Eና የAገሪቱን የኃይል ፍላጎት ለማሟላት የተለያዩ 

ፕሮጀክቶችን ቀርፆ ከፍተኛ ግንባታዎች Eና የመስመር ዝርጋታዎችን ለማከናወን 

የሚፈልገውን ቦታ ለማስለቀቅ ከየሥፍራው ለሚነሱ ነዋሪዎች ንብረቶችና ሰብሎች 

ማካካሻ የሚሆን በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ Eየመደበ የካሳ ክፍያ በየጊዜው 

ይፈፅማል፡፡  

የኮርፖሬሽኑ Aመሰራረት 

6. በIትዮጵያ የኤሌክትሪክ Aገልግሎት መስጠት የተጀመረው በዳግማዊ Aጼ ምኒልክ 

ዘመን መንግስት በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ሲሆን የመጀመሪያው ጀነሬተር በ1890 

ለቤተመንግሥት Aገልግሎት መስጠት ጀመረ፣ በመቀጠልም የመጀመሪያው የውሃ ኃይል 

ማመንጫ በዳግማዊ Aጼ ምኒልክ ዘመነ- መንግሥት በ1904 ዓ/ም Aቃቂ ወንዝ ላይ 

ተግንብቶ Aገልግሎት ለመስጠት በቃ፡፡ 

7. በAገራችን የኤሌክትሪክ ኃይልን በማመንጨት፤ በማስተላለፍ፤ በማከፋፈልና ለተጠቃሚ 

ደንበኞች የኤሌክትሪክ መብራትና ኃይልን በመሸጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ Aገልግሎቱን 

በማስፋት የሀገሪቱን ህዝቦች ተጠቃሚ ለማድረግ በ1949 ዓ/ም የIትዮጵያ ኤሌክትሪክና 

መብራት ኃይል ባለሥልጣን በሚል ስያሜ ተቋቋመ፡፡ በመቀጠልም በደንብ ቁጥር 

18/1989 የIትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን በሚል ስያሜ Eንዲቋቋምና 

በመንግሥት የልማት ድርጅቶች Aዋጅ ቁጥር 25/1984 መሰረት Eንዲተዳደርና በቦርድ 

Eንዲመራ ተደርጓል፡፡በደንብ ቁጥር 170/2002 የማEድንና Iነርጂ ሚኒስቴር 

የኮርፖሬሽኑ ዋና ተቆጣጣሪ  Eንዲሆን ተሰይሟል፡፡  

የኮርፖሬሽኑ ሥልጣንና ተግባር፤- 

8. ኮርፖሬሽኑ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 170/2002 መሰረት የሚከተሉት 

ስልጣንና ተግባሮች ተሰጥቶታል፡- 

 የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት፤ማስተላለፍ፤ ማከፋፈል Eና መሸጥ ሥራዎችን 

ያከናውናል፣  



 

3 
 

 የተለያየ ዓይነትና ደረጃ ያላቸውን የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ፤ማስተላለፊያ፤ 

ማከፋፊያ Eና የኤሌክትሪክ ኃይል መቆጣጠሪያ ግንባታ ሥራዎችን ጨምሮ 

የAዋጪነት ጥናት፣ የማማከር፣ Eነዚህን ተግባራት በራሱ Aቅም ለማከናወን 

ባልቻለም ጊዜ ከAገር ውስጥ Eና ውጪ Aማካሪዎች ቀጠሮ ያሰራል፤ 

 በተያያዘው የኤሌክትሪክ ሲስተም ውስጥ ያለውን ብሔራዊ የኃይል ማስተላለፊያ 

መስመር ያስተዳድራል፤ 

 መንግሥት በሚያስቀምጠው ውሣኔና Aቅጣጫ መሠረት ከኃይል Aመንጪዎች ጋር 

የኃይል ድርድርንና ግዥ ይፈጽማል፤ 

 የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ መስመሮችን ከየሀገራቱ መንግሥታት ጋር 

በሚደረግ ስምምነት መሠረት ለድንበር ተሻጋሪ የኃይል ማስተላለፍ ሥራ 

ያከራያል፡፡ ሲያስፈልገውም በተመሣሣይ ሁኔታ ከሌሎች ሀገራት ይከራያል፤ 

 ከጎረቤት ሀገሮች፤ከAህጉራዊ Eና Aለም Aቀፋዊ የኃይል መስመሩን በማገናኘት 

በመንግሥታት መካከል በሚደረግ ስምምነት መሠረት በሚወሰን ዋጋ የኤሌክትሪክ 

ኃይል ወደ ውጪ ሀገር ይልካል፤ ሲያስፈልገው ይገዛል፣ 

 የማክሮ Iኮኖሚ መረጋጋት Eንዲኖር ለማድረግ የገንዘብ Eና Iኮኖሚ ልማት 

ሚኒስቴር የሚያወጣውን መመሪያና የፖሊሲ Aቅጣጫ መሠረት በማድረግ፤ ቦንድ 

ይሸጣል፤ በዋስትና ያሲዛል፤ከሀገር ውስጥ Eና ከውጭ የገንዘብ ምንጮች ጋር 

የብድር ውል ይደራደራል ይፈራረማል  

 ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ ሥራዎችን ይሠራል፡፡ 

የካሳ Aገማመትና Aከፋፈል ሥልጣንና የሥራ ድርሻ 

9. በAዋጅ ቁ.455/97መሰረት 

ንብረት መገመትን በተመለከተ፤- 

Eንዲለቀቅ በሚፈለግ መሬት ላይ የሚገኝ  ንብረት  ካሳ የሚወጣውን Aገር Aቀፍ  ቀመር 

መሰረት በማድረግ በተመሰከረላቸው የግል ወይም የመንግሥት ተቋማት ወይም ግለሰብ፣ 

Aማካሪዎች የሚገመት መሆኑ፣  

 የንብረት ገማች ኮሚቴን በተመለከተ፣ 

10. የሚለቀቀው መሬት የሚገኘው በገጠር ሲሆን ንብረቱ  የሚገመተው የወረዳው Aስተዳደር 

በሚያቋቁመውና ተገቢው ሙያ ባላቸው ከAምስት  ያልበለጡ  Aባላት ባሉት ኮሚቴ 

መሆኑ፣  
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11. የሚለቀቀው መሬት የሚገኘው በከተማ ውስጥ ሲሆን ንብረቱ የሚገመተው የከተማው 

Aስተዳደር በሚያቋቁመውና ተገቢው ሙያ ያላቸው Aባላት በሚገኙበት ኮሚቴ መሆኑ፣ 

ተገልጿል፡፡    

 በAዋጅ ቁጥር 455/97 የኮርፖሬሽኑ ኃላፊነት፤  

12. የኮርፖሬሽኑ ኃላፊነት ለሥራው የሚፈለገውን መሬትና መሬቱ የሚገኝበትን ትክክለኛ 

ሥፍራ የሚያሳይ መረጃ ቢያንስ ሥራው ከመጀመሩ ከAንድ ዓመት በፊት Aዘጋጅቶ 

መሬት ለማስለቀቅ ሥልጣን ላላቸው Aካላት የመላክና የማስፈቀድ፣ የመሬት ይዞታቸውን 

Eንዲለቁ ለተደረጉ ባለይዞታዎች በAዋጅ ቁ/455/97 መሰረት በገማች ኮሚቴ ተተምኖ 

የቀረበለትን የካሳ መጠን  መክፍል ነው፡፡  

Aዋጅ ቁጥር 455/1997  የማስፈጸም  ስልጣንን በተመለከተ፣ 

13. የAዋጅ ቁጥር 455/97 ድንጋጌዎች በሁሉም ክልሎች መከበራቸውን የመከታተልና 

የማረጋገጥ፣ ለክልሎች Aዋጁን ለማስፈጸም Eንዲችሉ የቴክኒክና የAቅም  ግንባታ  ድጋፍ 

የማድረግ፣ Eንዲሁም በAዋጁ መሰረት ለሚወሰን ካሳ Aገር Aቀፍ የAተማመን  ቀመር 

Aግባብ ካላቸው ሌሎች የፌዴራል መንግሥት Aከላት ጋር በመሆን Aዘጋጅቶ  

ለሚኒስትሮች ምክር ቤት በማቅረብ  Eንዲጸድቅ የማድረግ፣ ስልጣን የፌዴራል ጉዳዮች 

ሚኒስቴር መሆኑ በAዋጁ ላይ ተገልጿል፡፡ 

 መመሪያ የማውጣት ስልጣንን በተመለከተ፣ 

14. Aዋጅ ቁጥር 455/97 Eና በAዋጁ መሰረት የሚወጡ ደንቦችን በሚገባ ለማስፈጸም 

የሚያስፈልጉ መመሪያዎችን የማውጣት ሥልጣን ለክልሎች ተሰጥቷል፡፡ 

የኮርፖሬሽኑ Aደረጃጀትና የሰው ኃይል 

ድርጅታዊ መዋቅር 

15. በOዲቱ የኮርፖሬሽኑን  Aንድ ዋና ሥራ Aስፈጻሚ Eና  በስሩም Aስራ Aንድ የተለያዩ 

የሥራ ሂደት ቡድኖች (ኮርፖሬት ማኔጅመንት፣ የኃይል ማመንጫ ግንባታ፣ የኃይል 

ማመንጫ፣ የከፍተኛ መስመር ግንባታ፣ የትራስሚሽን Oፕሬሽን፣ የዲስትሪቢዩሽን 

ሲስተም፣ የሽያጭ፣ Aገር Aቀፍ የኤሌክትሪክ Aቅርቦት ፕሮግራም፣ ኮርፖሬት የሰው 

ኃይል፣ የኮርፖሬት ፋይናንስና ሰፐላይ ቼን Eና ኮርፖሬት Aገልግሎቶች የሥራ ሂደት 

ቡድኖች) ነበሩት፡፡ ሆኖም በAሁኑ ወቅት ኮርፖሬሽኑ Aደረጃጀቱን በመቀየር ላይ 

ይገኛል፡፡  
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የሰው ኃይል 

16. ኮርፖሬሽኑ በኅዳር 2006 ዓ.ም.10,586 ወንድ Eና 2,158 ሴት  በድምሩ 12714  ቋሚ 

ሠራተኞች፣  4,164 ወንድ Eና 441 ሴት በድምሩ 4,605 የኮንትራት ሠራተኞች  

በAጠቃላይ 17,319 ሠራተኞች ነበሩት፡ 

የፋይናንስ ምንጭ 

17. ኮርፖሬሽኑ የተሰጠውን ኃላፊነት ለመወጣትና በEቅድ የያዛቸውን ሥራዎች ለማስፈጸም 

የሚያስፈልገውን ገንዘብ ከመንግሥት በየዓመቱ  ከሚመደብ በጀት፣ Eራሱ ከሚሰበስበው 

ገቢ፣ ከቦንድ ሽያጭ፣ Eንደዚሁም ከEርዳታና ብድር የሚያገኝ ሲሆን ያለፉት ሦስት በጀት 

ዓመታት ለመደበኛና ለካፒታል ወጪ የተመደበለት በጀት Eና በስራ ላይ የዋለው ዝርዝር 

በሚከተለው ሰንጠረዥ ተመልክቷል፡፡ 

የክዋኔ Oዲቱ ዓላማ 

18. የክዋኔ Oዲቱ ዓላማ በኮርፖሬሽኑ የሚከናወነው የካሳ ክፍያ  Iኮኖሚያዊ ቀልጣፋ 

ውጤታማ መሆኑን በማረጋገጥ በሥራው ዙሪያ የሚታዩ የAሠራር ችግሮች ወይም 

ክፍተቶች ካሉ ችግሮቹን Eና መንስኤያቸውን በመለየት ችግሮቹን ለማስወገድ ወይም 

ለማቃለል የሚረዱ የማሻሻያ ሀሳቦችን ለማቅረብ ነው፡፡ 

የOዲቱ Aካባቢ 

19. ለክዋኔ Oዲቱ የተመረጠው የOዲት Aካባቢ   

የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት፣ለማስተላለፍ፣ለማከፋፈል Eና ለመሸጥ 

Aገልግሎት የሚለቀቅ የመሬት ይዞታና ንብረት የካሳ Aከፋፈል፣Iኮኖሚያዊ፣ 

ቀልጣፋና Eና ውጤታማ መሆኑን ማረጋገጥ፣ 

 የሚል ነው፡፡ 

ዓ.ም 

 

የተመደበ በጀት ጠቅላላ የተመደበ

በጀት 

ጥቅም ላይ የዋለ ጥቅም ላይ የዋለ ጠቅላላ ወጪ

መደበኛ  ካፒታል መደበኛ ካፒታል በብር በፐርሰንት

2003 2,379,663,000 36,069,530,000 38,449,193,000 1,950,074,000 16,397,033,000 18,347,107,000 47%

2004 1,923,000,000 36,605,000,000 38,528,000,000 1,659,756,000 28,907,805,000 30,567,561,000 79%

2005 2,080,000,000 42,847,750,000 44,927,951,000 1,840,535,000 29,524,123,000 31,364,658,000 70%
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የOዲቱ የትኩረት Aቅጣጫ (audit issue) 

20. ከላይ በተገለጸው የOዲት Aካባቢ ስር ሁለት የOዲት የትኩረት Aቅጣጫዎች Eና Aራት 

ንUስ የOዲት የትኩረት Aቅጣጫዎች ተለይተዋል፡፡ Eነሱም፡-  

1. Eንዲለቀቅ በሚደረግ መሬትና በመሬቱ ላይ ለሚገኘው ቋሚ ንብረት Eንዲሁም 

በመሬቱ ላይ ለተደረገው ቋሚ መሻሻል ለሚከፈል ካሳ የAከፋፈል ስርዓት ተዘርግቶ 

ተግባራዊ መደረጉን ማረጋገጥ፤  

2. የካሳ ክፍያን ለማስፈጸም፣ለመቆጣጠር፣ለመከታተልና ለመገምገም ኃላፈነት 

የተሠጣቸው Aካላት Iኮኖሚያዊ፣ ቀልጣፋና ውጤታማ በሆነ መልኩ ሥራቸውን 

ለማከናወን የሚያስችል የAሰራር ስርዓት የተዘረጋና ተግባራዊ የሆነ መሆኑን 

መገምገም፣ 

2.1. የንብረት ገማች ኮሚቴ ተገቢው ሙያ ያላቸው Aባላት የሚገኙበት መሆኑን 

ማረጋገጥ፤  

2.2 የወረዳና የከተማ Aስተዳደሮች የካሳ ክፍያን በማስፈጸም ረገድ 

ኃላፊነታቸውን ቀልጣፋና ፍትሀዊ በሆነ መንገድ መወጣታቸውን ማረጋገጥ 

2.3 ካሳ ከፋዩ መ/ቤት የተሰጡትን ኃላፊነቶች ቀልጣፋ፣ ውጤታማና 

Iኮኖሚያዊ በሆነ መንገድ ማከናወኑን ማረጋገጥ፤  

2.4 የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበትና ለንብረት ካሳ የሚከፈልበትን Aዋጅ 

በማስፈጸም ረገድ ሥልጣን የተሰጠው Aካል ሥራውን ውጤታማና ቀልጣፋ 

በሆነ መንገድ ማከናወኑን ማረጋገጥ፤ 

የሚሉት ናቸው፡፡ 

የOዲት መመዘኛ መስፈርት፣     

21. ከላይ ለተመረጡት ሁለት የOዲት የትኩረት Aቅጣጫዎች (Audit Issue) Eና Aራት 

ንUስ የOዲት የትኩረት Aቅጣጫዎች ለመገምገም የሚያስችል 23 የOዲት መመዘኛ 

መስፈርቶች (Evaluative Criteria) ተዘጋጅተዋል፡፡ (የOዲት መመዘኛ መስፈርቱ 

በAባሪ 1 ተያይዟል፡፡) 

የOዲቱ ወሰንና ዘዴ 

22. Oዲቱ የተከናወነው በIትዮጵያ የክዋኔ Oዲት ደረጃዎች (Ethiopian Performance 

Audit Standards) Eና ለመ/ቤታችን በAዋጅ ቁጥር 669/2002 በተሰጠው ስልጣን 
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መሰረት ነው፡፡ ዝርዝር Oዲቱ የሸፈነው ከ2003-2005 ያሉትን የሶስት በጀት ዓመታት 

Eና የ2006 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የሥራ ክንውኖችን ነው፡፡ 

23. የዝርዝር Oዲቱ በዋነኛነት የተከናወነው በIትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን Eና 

በናሙና በተመረጡ ኮርፖሬሽኑ የካሳ ክፍያ በፈጸመባቸው የጣና በለስ- ባህር ዳር፣ 

የባህርዳር-ደብረማርቆስ-Aዲስ Aበባ፣ የወላይታ ሶዶ- Aዲስ Aበባ 400 ኪ.ቮ. የኃይል 

ማስተላለፊ መስመር ዝርጋታ ፕሮጄክቶች፣ የAሉቶ ላንጋኖ ጂOተርማል ፕሮጄክት፣ 

የAላማጣ-መሆኒ- መቀሌ Eና የቆቃ-ሁርሶ-ድሬዳዋ የ230 ኪ.ቮ የኃይል ማስተላለፊያ 

ፕሮጄክቶችን፣ መረጃዎች በመከለስ፣ ለኮርፖሬሽኑ ኃላፊዎችም መጠይቅ በማቅረብ ነው፡፡ 

24. በተጨማሪም በናሙና ጉብኝት በተደረገባቸው በAማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት 

የክልሉ መስተዳደር ጽ/ቤት፣ የመሬት Aስተዳደር ባለሥልጣንን፣ የባህርዳር ከተማ 

መስተዳደር፣ በምEራብ ጎጃም ዞን የባህርዳር ዙሪያ Eና የይልማና ዴንሳ ወረዳዎች 

መስተዳድሮችንና የገማች ኮሚቴ Aባላትን፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል 

የክልሉ መስተዳደር ጽ/ቤት፣ በግብርና ቢሮ የመሬት Aስተዳደር ባለሥልጣንን፣ በጉራጌ 

ዞን የምስቃን ወረዳ፣ በሀዲያ ዞን የሌሞ ወረዳ መስተዳደሮችንና የካሳ ገማች ኮሚቴ 

Aባላትን ካሳ ክፍያን በሚመለከት መረጃቸውን በመከለስና ቃለመጠይቅ በማቅረብ ነው፡፡  

25. በፌዴራል ደረጃ የካሳ ክፍያን በበላይነት Eንዲያስተባብር በAዋጅ ቁጥር 455/1997 

ሥልጣንና ኃላፊነት የተሰጠው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ኃላፊዎች ካሳ ክፍያን 

Aስመልክቶ ምንም Eንዳልሰሩ በቃል ከመግለጽ ውጭ ለOዲቱ መረጃ ለመስጠትም ሆነ 

ቃለ መጠይቅ ለመመለስ  በተደጋጋሚ ቢጠየቁም ፈቃደኛ ሆነው Aልተገኙም፡፡



8 
 

የኮርፖሬሽኑ፣ የከተማ፣ የወረዳ Eና የገማች ኮሚቴ የካሳ ክፍያ የAሰራር ሥርዓት 

መግለጫ (process description) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ኮርፖሬሽኑ የAዋጭነት፣ የAካባቢና የማህበራዊ ሁኔታ ግምገማ ፣ Eና 

የመልሶ ማቋቋሚያ መርሀ ግብር ጥናቶች ያዘጋጃል 

ለሚሰራው ፕሮጀክት Aንድ የሥራ Aስፈጻሚ  በቦታው ይመድባል፣ ሥራውን 

ለመጀመር የሥራውን Aካባቢና መጠኑንም የሚያሳዩ ባለሙያዎች ይመደባሉ፡፡ 

በሚመለከተው የወረዳ ወይንም የከተማ 

መስተዳድር የካሳ ክፍያ ገማች ኮሚቴ 

Eንዲቋቋም ይደረጋል፡፡ 

ስለሚነሱ ቤቶች፣ ሰብሎች Eና ሌሎቸ ንብረቶች ዝርዝር ሁኔታዎችን የሚገልጽ 
ደብዳቤ ለሚመለከታቸው የክልል፣ የከተማና የወረዳ መስተዳድር ጽ/ቤቶች 
ተዘጋጅቶ Eንዲደርሳቸው ይደረጋል፡ 

ከተነሺው ማህበረስብ ጋር  የግንዛቤ 

ማስጫበጫ ውይይት ይደረጋል፡፡ 

ባለንብረቱ የሚነሳበትን ጊዜ የተተመነውን የካሳ ክፍያ መጠን የሚገልጽ Eና በዚህ 

መሰረትም የወረዳው፣ የከተማ መስተዳድሩ ትብብር Eንደሚያደርጉ የሚገልጽ መተማማኛ 

ተዘጋጅቶ ባንብረቱ Eንዲፈርም ይደረጋል፡፡ የተፈረመው ማስረጃም በሚመለከተው የከተማ 

ወይንም የወረዳ Aስተዳደር ማህተም Eንዲረጋገጥ ይደረጋል፡፡ 

ባለመብቱ Aስፈለጊውን ማስረጃ በሟሟላት በካሳ ገማች ኮሚቴ የተተመነለትን 
ገንዘብ በኮሚቴው ፊት በመቅረብ ከኮርፖሬሽኑ ፈርሞ Eንዲወስድ ይደረጋል፡፡ 

የተቋቋመው የካሳ ገማች ኮሚቴ የካሳ ክፍያ ግምት በማውጣት ዝርዝሩን ለኮርፖሬሽኑ 

Eንዲደርሰው ያደርጋል፡፡ 
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ክፍል ሁለት 

ግኝቶች 

ሀ. Eንዲለቀቅ በሚደረግ መሬትና በመሬቱ ላይ ለሚገኘው ቋሚ ንብረት 

Eንዲሁም በመሬቱ ላይ ለተደረገው ቋሚ መሻሻል ለሚከፈል ካሳ የAከፋፈል 

ስርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ መደረጉን ማረጋገጥን በተመለከተ፤ 

Aዋጅ ቁጥር 455/1997 መሰረት በማድረግ Aገር Aቀፍ የካሳ Aከፋፈል ቀመር Eና 

የAፈጻጸም መመሪያ ወጥቶ ተግባራዊ መደረጉን በተመለከተ፣ 

26. Aዋጅ ቁጥር 455/1997ን መሰረት በማድረግ ለልማት ሥራ ለሚፈለግ መሬትና 

በመሬቱ ላይ ለሚገኝ ንብረት ለሚከፈል የካሳ ግምት Aገር Aቀፍ ቀመር ሊወጣ 

ይገባል፡፡ ክልሎችም Aዋጁንና Aዋጁን ለማስፈጸም የሚወጡ ደንቦችን መሰረት 

በማድረግ የAፈጻጸም መመሪያ ማውጣት Aለባቸው፡፡ በAዋጁ መሰረት የወጡ ደንቦችና 

መመሪያዎች የካሳ ግምት ለሚሰሩ ገማች ኮሚቴዎች ሊደርስና በEርሱ መሰረት የካሳ 

ግምት ሊሰራ ይገባል፡፡  

27. Aዋጅ ቁጥር 455/1997ን ለማስፈጸም ለህዝብ ጥቅም ሲባል በሚለቀቅ መሬት ላይ 

ስለሚከፈል ካሳ የሚንስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 135/1999ን Aውጥቷል፡፡ 

በናሙና ከታዩት ሁለት ክልሎች ውስጥ Aዋጁንና ደንቡን መሰረት በማድረግ የAማራ 

ክልል ብሔራዊ መንግስት የAፈጻጸም መመሪያ በመጋቢት 2003 ያወጣ ሲሆን፣ የደቡብ 

ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ግን Oዲቱ Eስከተጠናቀቀበት ጊዜ ድረስ 

የAፈፃፀም መመሪያ Eንዳላወጣ ለማወቅ ተችሏል፡፡  

28.  በOዲቱ ወቅት በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ክልላዊ መንግስት በሀድያ ዞን ሌሞ ወረዳ 

ለወላይታ ሶዶ- Aዲስ Aበባ 400 ኪ.ቮ. የኃይል መስመር ዝርጋታ ለሚነሱት ንብረቶች 

የተቋቋመው የካሳ ገማች ኮሚቴ የወጣውን Aገር Aቀፍ ተመን መሰረት ሳያደርግ Aስልቶ 

ብር 7,240,101 (ሰባት ሚሊዮን ሁለት መቶ Aርባ ሺህ Aንድ መቶ Aንድ ብር) የካሳ 

ክፍያ ገምቶ ክፍያ Eንዲፈፀም ጥያቄ Aቅርቦ Eንደነበረ፣ ሆኖም ኮርፖሬሽኑ በAገር 

Aቀፍ ቀመሩ መሰረት ክፍያው በጣም የተጋነነ በመሆኑ ድጋሚ  በቀመሩ መሰረት ሂሳቡ 

Eንዲሰላ በተደረገ ማጣራት የተገመተው የካሳ  ክፍያ ወደ ብር 3,387,967 (ሦስት 

ሚሊዮን ሥስት መቶ ሰማኒያ ሰባት ሺህ ዘጠኝ መቶ ስድሳ ሰባት ብር) ዝቅ ተደርጎ 

የተሰላና በዚሁ መሰረት ክፍያው የተፈፀመ መሆኑን ለመረዳት ችለናል፡፡  
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29. ስለጉዳዩ የሚመለከታቸው የክልል ኃላፊዎች ተጠይቀው በሰጡት መልስ፣ የAማራ ክልል 

ቢዘገይም የካሳ ክፍያ የAፈፃፀም መመሪያ በ2003 ዓ.ም ማውጣታቸውንና 

ለሚመለከታቸው Aካላት በመመሪያው ላይ ሥልጠና መስጠታቸውን ሲገልጹ፣ የደቡብ 

ብሔር በሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግሥት የተፈጥሮ ሀብትና Aካባቢ ጥበቃ 

ባለሥልጣን ደግሞ በ2004ዓ.ም ረቂቅ የAፈፃፀም መመሪያው የተዘጋጀ ቢሆንም Oዲቱ 

Eስከተጠናቀቀበት ጊዜ ድረስ ያልፀደቀ መሆኑን ገልጸዋል፡፡  

30. የAዋጅ ቁጥር 455/97 ድንጋጌዎች በሁሉም ክልሎች መከበራቸውን የመከታተልና 

የማረጋገጥ ለክልሎች Aዋጁን ለማስፈጸም Eንዲችሉ የቴክኒክና የAቅም ግንባታ ድጋፍ 

የማድረግ Eንዲሁም በAዋጁ መሰረት ለሚወሰን ካሳ Aገር Aቀፍ የAተማመን ቀመር 

Aግባብ ካላቸው ሌሎች የፌደራል መንግስት Aካላት ጋር በመሆን Aዘጋጅቶ 

ለሚኒስትሮች ምክር ቤት በማቅረብ Eንዲፀድቅ የማድረግ ስልጣን የፌዴራል ጉዳዮች 

ሚኒስቴር መሆኑ በAዋጅ ላይ ቢገለፅም Eንደየተጨባጭ ሁኔታቸው ክልሎች የAፈፃፀም 

መመሪያ Eንዲያወጡ ለማድረግ የተከናወነ የድጋፍና የክትትል ሥራ መኖሩን 

የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ተጠይቆ በቃል ካሳ ክፍያን በተመለከተ የሰራው ምንም 

ሥራ Eንደሌለ ከመግለጽ ውጭ በOዲቱ ወቅት ማቅረብ ለፈለግነው መጠይቅ ምላሽ 

ለመስጠት ፍቃደኛ ሆነው Aልተገኙም፡፡   

31. Aገር Aቀፍ የካሳ ክፍያ Aተማመን ቀመርን መሰረት ያደረገ መመሪያ በሁሉም ክልሎች  

Eንዲወጣ Aለመደረጉና ይህንንም በተመለከተ በAዋጁ ድጋፍና ክትትል የማድረግ 

ስልጣን የተሰጠው የፌድራል Aካል ክትትልና ድጋፍ ያለማድረጉ በካሳ Aከፋፈል 

ሥርዓቱ ላይ Eና በታሰበው የልማት ስራ ላይ የራሱ የሆነ Aሉታዊ ተጽEኖ ይኖረዋል፡፡ 

የካሳ ክፍያ የAተማመን ቀመር Eና መመሪያ  በየጊዜው ወቅታዊ መደረጉን በተመለከተ፣  

32. የካሳ ክፍያ የAተማመን ቀመር በፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ሊዘጋጅ Eና የAገሪቱን 

ተጨባጭ ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በየጊዜው ወቅታዊ ሊደረግ ይገባል፡፡  

33. ይሁን Eንጂ በOዲቱ ወቅት በናሙና የታዩት የAማራ Eና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች ክልል መስተዳደሮች ካሳ ክፍያን Aስመልክቶ ከፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ጋር 

ምንም Aይነት ግንኙነት Eንደሌላቸው ተረጋግጧል፡፡ በተጨማሪም የሚጠቀሙበት 

ቀመር ያለፉትን Aምስት Aመታት Aማካኝ ዋጋ በመውሰድ መሆኑና የዋጋው ልዩነቱም 

በጣም የተራራቀ የሚያደርገው በመሆኑ በካሳ ክፍያ ወቅት ከፍተኛ ችግር Eንደገጠማቸው 

Eና ቀመሩ Eንደገና መታየት Eንዳለበት ገልጸዋል፡፡   

34. ስለጉዳዩ ፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ኃላፊዎች ካሳ ክፍያን Aስመልክቶ በሚኒስቴር 
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መ/ቤቱ ስለተከናወኑ ሥራዎች በሰነድ Eና በቃለ መጠይቅ መረጃ Eንዲሰጡ በቁጥር 

ፌዋO123/274 በ24/07/05 በተጻፈ ደብዳቤ የተጠየቁ ቢሆንም በቃል ካሳ ክፍያን 

Aስመልክቶ ምንም ስራ Aለመስራታቸውን ከመግለጽ ውጭ ተዘጋጅቶ ለቀረበላቸው 

መጠይቅ ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ሆነው Aልተገኙም፡፡ 

35. የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ካሳ ክፍያን በተመለከተ በAዋጁ የተሰጠውን ኃላፊነት 

Aለመወጣቱ ካሳ ክፍያን Aስመልከቶ በAገር Aቀፍ ደረጃ የወጡት ህጎች በAግባቡ 

ተግባራዊ Eንዳይሆኑ AስተዋጽO ያደርጋል፡፡   

ለ.  የካሳ ክፍያን ለማስፈጸም፣ለመቆጣጠር፣ለመከታተልና ለመገምገም ኃላፊነት 

የተሰጣቸው Aካላት Iኮኖሚያዊ፣ ቀልጣፋና ውጤታማ በሆነ መልኩ 

ሥራቸውን ለማከናወን የሚያስችል የAሰራር ስርዓት የተዘረጋና ተግባራዊ 

የሆነ መሆኑን በተመለከተ፣ 

የካሳ ክፍያ ንብረት ለመገመት ተገቢው ሙያ ያለው ኮሚቴ የተቋቋመና  የገማች ኮሚቴ 
Aባላት ስለካሳ ግመታ ገለጻ ወይም ስልጠና ያገኙ መሆኑን በተመለከተ፣  

36. ለልማት ሥራ የሚፈለገው መሬት የሚገኝበት የወረዳው ወይንም የከተማው Aስተዳደር 

ለሚከናወነው የካሳ ግምት ተገቢው ሙያ ያላቸው Aባላት የሚገኙበት የካሳ ገማች ኮሚቴ 

ሊያቋቁም ይገባል፡፡ የሚቋቋሙት የካሳ ገማች ኮሚቴ Aባላት ሥራቸውን ከመጀመራቸው 

በፊት በAዋጅ ቁጥር 455/97 Eና ደንብ ቁጥር 135/99 በሚመለከት ገለጻ ወይም 

ስልጠና Eንዲያገኙ  ሊያደርግ ይገባል፡፡  

37. ይሁን Eንጂ በOዲቱ ወቅት በናሙና የታዩት የጣና በለስ-ባህርዳር፣ ባህርዳር- 

ደብረማርቆስ-Aዲስ Aበባ Eና የወላይታ ሶዶ-Aዲስ Aበባ 400 ኪ.ቮ. የኃይል ማስተላላፊ 

መስመር ከሚያልፉባቸው በAማራ ክልል ምEራብ ጎጃም ዞን የባህርዳር ዙሪያ Eና 

የይልማና ዴንሳ ወረዳዎች Eና የባህርዳር ከተማ መስተዳድር፣ በደቡብ ብሔር 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል የጉራጌ ዞን ምስቃን ወረዳ፣ በሀዲያ ዞን ሌሞ ወረዳ 

የተቋቋሙት ገማች ኮሚቴዎች ከተለያዩ ዘርፎች የተወጣጡ ባለሙያዎች ቢሆኑም ካሳ 

ግመታን የሚመለከቱ Aዋጆች፣ ደንቦችና መመሪያዎች በተመለከተ ገለጻ ወይም ሥልጠና 

Eንዳልተሰጣቸውና በራሳቸው መረዳት የካሳ ግመታውን ይሰሩ Eንደነበረ የካሳ ገማች 

ኮሚቴዎች ለቀረበላቸው ጥያቄ ከሰጡት መልስ ለማወቅ ተችሏል፡፡ 

38. ስለጉዳዩ የሚመለከታቸው ኃላፊዎች ተጠይቀው በሰጡት መልስ በAማራ ክልል የባህርዳር 

ከተማ መስተዳድር፣ በምEራብ ጎጃም ዞን የባህርዳር ዙሪያ Eና የይልማና ዴንሳ ወረዳ 

መስተዳደሮችና የገማች ኮሚቴ Aባላት ስለAዋጁም ሆነ ደንቡ Eውቀት ባይኖራቸውም 
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የምEራብ ጎጃም ዞን ሰሜን Aቸፈር ወረዳ የጣና በለስ- ባህርዳር የኃይል መስመር ዝርጋታ 

ሲከናወን ለተነሱት Aርሶ Aደሮች በወረዳው የተሰራውን ግምት መነሻ Aድረገው ግምቱን 

መስራታቸውን፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች Eና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት በጉራጌ ዞን 

የምስቃን ወረዳ Eና በሀዲያ ዞን የሌሞ ወረዳ ገማች ኮሚቴ Aባላት ደግሞ ከወረዳ ግብርና 

ጽ/ቤትና ከከተማ መስተዳደሮች መረጃ Eየጠየቁ ኃላፊነታቸውን ለመወጣት Eንደሞከሩ 

ገልጸዋል፡፡  

39. ለካሳ ክፍያ ንብረት ለመገመት የወረዳ ወይም የከተማ Aስተዳደር የገማች ኮሚቴው 

Aባላት ሥራቸውን ከመጀመራቸው በፊት ስለAዋጁና ደንቡ ተገቢውን ስልጠና 

Eንዲያገኙ ባለመደረጉ የካሳ ክፍያው ግምት Aዋጅንና ደንቡን ታሳቢ ያደረገ Eንዳይሆን 

ክፍያው የየወረዳውን ምርትና ምርታማነት ያላገናዘበ በመሆኑ Eና በየጊዜው ተነሺዎች 

ቅሬታ Eንዲያቀርቡ በማድረጉ፣ የካሳ ግምት በሚከናወንበት ወቅት የሁሉንም ወገኖች 

መብትንም ሆነ ግዴታን ጠብቆ ተግባራዊ ለማድረግ Aዳጋች ያደርገዋል፡፡   

የካሳ ክፍያ ግምት መነሻ የሚሆኑ መረጃዎችን በተመለከተ፣ 

40. ለህዝብ ጥቅም ሲባል የሚነሱ ባለይዞታዎች የሚከፈለው የካሳ ግምት በበቂ መረጃ ላይ 

የተደገፈ ሊሆን ይገባል፡፡ የካሳ ክፍያ ግምት ከመሰራቱ በፊት የፕሮጄክቱ Aዋጭነት 

ጥናትና የሚያርፍባቸው ቦታዎች መልሶ ማቋቋሚያ መርሀ ግብር (Resettelement 

action plan)  ሲጠናም ሆነ የካሳ ገማች ኮሚቴው በልማት የሚነሱ ንብረቶችን የግምት 

ሥራውን ሲሰራ በበቂ መረጃ ላይ የተደገፈ መሆን Aለበት፡፡ 

41. በOዲቱ ወቅት በናሙና ተመርጠው ተከለሱ ከካሳ ክፍያ ጋር የተያያዙ Aላማጣ- መሆኒ- 

መቀሌ Eና ቆቃ -ሁርሶ- ድሬዳዋ የ230 ኪ.ቮ. የኃይል ማስተላለፊያ መስመር 

ፕሮጄክቶችና፣ የAሉቶ- ላንጋኖ ፕሮጄክት መረጃዎች መረዳት Eንደተቻለው በAገር 

Aቀፍ ደረጃ የሚወጣውን ስታትስቲካዊ መረጃ የማይጠቀሙ ከመሆኑም በላይ 

የኮርፖሬሽኑ የAዋጭነት ጥናት Eና የገማች ኮሚቴ የካሳ ግምትም Aንድ Aለመሆኑ 

ታይቷል፡፡ ዝርዝሩ በAባሪ 3 ላይ ተያይዟል፡፡  

42. ይህንንም በተመለከተ በናሙና የታዩ ክልሎች የየወረዳው ገማች ኮሚቴዎች ከወረዳና 

ከከተማ መስተዳደሮች መረጃ Eየጠየቁ Eንደሚጠቀሙ ገልጸዋል፡፡ የኮርፖሬሽኑ 

ኃላፊዎች ግን ልዩነቱ ለምን Eንደተከሰተ ምላሽ  Aልሰጡም፡፡  

43. ኮርፖሬሽኑ በAሰጠናው የAዋጭነት ጥናት ላይ ያለው መረጃ Eና የካሣ ገማች ኮሚቴዎች 

የተጠቀሙባቸው መረጃዎች የተለያየ በመሆኑ የተፈጸመው የካሳ ክፍያ  ኮርፖሬሽኑ ለካሳ 

ክፍያ  ከያዘው በጀት ጋር ልዩነት Eንዲኖረው Aድርጓል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የካሳ ክፍያ 
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ግምቶች በበቂ ጥናት Eና የምርታማነት መጠን ላይ በተመሰረተ በቂ መረጃ ያልተደገፈ 

በመሆኑ ለሌላ ልማት ሥራ ሊውል የሚችል ገንዘብን Aላግባብ በካሳ ክፍያ ስም Eንዲባክን 

ያደርጋል፡፡      

ለልማት Eንዲለቀቅ በሚወሰን መሬት ላይ የሚገኙ ንብረቶችን የሚመለከት መረጃ 
Aያያዝን በተመለከተ፣  

44. ለልማት Aገልግሎት Eንዲለቀቅ በተወሰነ መሬትና በመሬቱ ላይ የሚገኙ ንብረቶችን 

የሚመለከቱ መረጃዎች በAዋጅ Eና በደንቡ መሰረት የከተማው ወይንም የወረዳው 

Aስተዳደር ሊይዝ ይገባል፡፡  

45. ይሁን Eንጂ በOዲቱ ወቅት በናሙና ባየናቸው የAማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት 

የባህርዳር ከተማ መስተዳደር፣ በምEራብ ጎጃም ዞን የባህርዳር ዙሪያና የይልማና ዴንሳ 

ወረዳዎች፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግሥት በጉራጌ ዞን 

የምስቃን ወረዳ፣ በሀዲያ ዞን የሌሞ ወረዳ ለኤሌክትሪክ ኃይል መስመር ማስተላለፊያ 

ሥራ ለማከናወን የተነሱ ንብረቶችን የሚመለከቱ የተጠናቀሩ መረጃዎች በከተማው 

ወይንም በወረዳው Aስተዳደር ያልተያዙ መሆኑ ታውቋል፡፡  

46. ስለጉዳዩ የሚመለከታቸው ኃላፊዎች ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ ካሳ የተከፈላቸው ሰዎች 

የተጠቃለለ ግምት ካሳ Eንዲከፈል የተጻፉ ደብዳቤዎች Eና የክፍያ መረጃ ሰነዶች 

በየመስተዳደሩ በተበታተነ መልኩም ቢሆን የሚገኙ መሆኑን ነገር ግን ንብረቱነቶቹንና 

ባለይዞታዎቹን የሚመለከቱ ዝርዝር መረጃዎች ብዙውን ጊዜ የሚገኙት የካሳ ክፍያ ገማች 

ኮሚቴ ሰብሳቢዎች ዘንድ መሆኑን ገልጸዋል፡፡  

47.  Eንዲለቀቅ በተወሰነ መሬት ላይ የሚገኙ ንብረቶች፤ የባለንብረቱ ማንነት፣ በመሬቱ ላይ 

የሚገኘው ንብረት ዝርዝር፣ ቤቱ የተሰራበት ቁስ (ማቴሪያል) ምንነት፣ በመሬቱ ላይ 

Eየተመረተ የነበረው የሰብል ዓይነትና መጠን፣ በመሬቱ ላይ የነበሩ ቋሚ ተክሎች ወዘተ.. 

መረጃ በተሟላ ሁኔታ በከተማው ወይንም በወረዳው መስተዳደር Aለመያዙ የተገመተው 

የካሳ ግምት ትክክለኛነትን ለማረጋገጥ Aዳጋች ከማድረጉም በላይ Aላግባብ የካሳ ክፍያ 

Eንዲፈፀም Eና ለብልሹ Aሰራር በር የሚከፍት ይሆናል፡፡    

መሬት ለልማት ሥራ Eንዲለቀቅ ሲወሰን መሬቱ የሚለቀቅበት ጊዜ Eና የካሳው ግምት 
ለባለይዞታው በቅድሚያ መገለጹንና መሬቱ በወቅቱ መለቀቁን በተመለከተ፣  

48. መሬት ለልማት ስራ Eንዲለቀቅ ሲወሰን መሬቱ የሚለቀቅበትን ጊዜና የካሳውን መጠን 

የሚጠቅስ የማስለቀቂያ ትEዛዝና የቅድመ ማስጠንቀቂያ ለባለይዞታው በጽሁፍ 

Eንዲደርሰው ሊደረግ ይገባል፡፡ ለባለይዞታውም የሚሰጠው የቅድመ ማስጠንቀቂያ 
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ጊዜንም በተመለከተ በAዋጅ ቁጥር 455/1997 መሰረት ክልሎች መመሪያ ማውጣት 

ያለባቸው ሲሆን የሚሰጠው ማስጠንቀቂያ ጊዜ ግን ከ90 ቀናት ማነስ የለበትም፡፡ ካሳ 

የተከፈለው ባለይዞታም ካሳ በተከፈለው በ90 ቀናት ውስጥ ይዞታውን ለወረዳው ወይም 

ለከተማው መስተዳድር ማስረከብ Aለበት፡፡   

49. ይሁን Eንጂ በናሙና በታዩት ጣና በለስ- ባህርዳር፣ ባህርዳር - ደ/ማርቆስ - Aዲስ Aበባ 

Eና ወላይታ ሶዶ-Aዲስ Aበባ የኃይል ማስተላለፊያ መስመር ዝርጋታ ፕሮጄክቶች ቦታው 

ለልማት Eንደሚፈለግና በAጭር ጊዜ ውስጥ ስራው የሚጀመር መሆኑ ለተነሺዎቹም ሆነ 

ለካሳ ገማች ኮሚቴዎች የተነገረው በድንገት መሆኑ፣ ለተነሺዎቹም በAዋጁ መሰረት 

ቢያንስ የ90 ቀን የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ያለመሰጠቱንና ህብረተሰቡ ስለሚሰራው ሥራ 

በቂ ግንዛቤ Eና ተሳትፎ Eንዲኖረው ያልተደረገ መሆኑ በOዲቱ ወቅት ታውቋል፡፡  

50. በOዲቱ ወቅት በናሙና ካየናቸው ፕሮጀክቶች መካክል ባህርዳር - ደ/ማርቆስ - Aዲስ 

Aበባ Eና ወላይታ ሶዶ-Aዲስ Aበባ የኃይል ማስተላለፊያ መስመር  ለልማት Aገልግሎት 

ተብሎ ከይዞታቸው ለተነሱና ንብረት ለተጎዳባቸው ባለይዞታዎች በAዋጁ መሰረት 

በቅድሚያ ካሳ ሳይከፈላቸው የተነሱ መሆኑ Eና በ2004 በጀት ዓመት የካሳ ክፍያ ግምት 

ተሰርቶላቸው Oዲቱ Eሰከተጠናቀቀበት ጊዜ ድረስ የካሳ ክፍያ ያልተፈጸመላቸው 

ባለይዞታዎች  በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል የጉራጌ ዞን ምስቃን ወረዳ 

(ጃሌ 1ኛ ቀበሌ)፣ የሀዲያ ዞን ሌሞ ወረዳ (ታች ሀምቢቾ፣ ሰቻ ሮማ Eና ከምቢቾ ጎዴ 

ቀበሌዎች) ባለይዞታዎች መኖራቸው  ታውቋል፡፡ 

51. ከዚህ በተጨማሪም የወላይታ ሶዶ-Aዲስ Aበባ የኃይል ማስተላለፊያ መስመር 

ለመዘርጋት በወሰደው የቻይና ተቋራጭ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ 

መንግስት በሀዲያ ዞን በሌሞ ወረዳ ውስጥ ለልማት Aገልግሎት ተብለው ንብረት 

ለተጎዳባቸው ባለይዞታዎች ክፍያ ሳይፈጸም ቤትና ሰብላቸው በዶዘር Aየታረሰ Eንዲነሳ 

የተደረገ መሆኑ፣ የተገመተው የካሳ ክፍያ ሳይከፈላቸው Aንድ ዓመትና ከAንድ Aመት 

በላይ የቆየ መሆኑን የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ጉራጌ ዞን የምስቃን 

ወረዳና የሀዲያ ዞን የሌሞ ወረዳ መስተዳደር ኃላፊዎች ገልጸዋል፡፡  

52. ስለሁኔታው የኮርፖሬሽኑ የ400 ኪ.ቮ ፕሮጄክት ማናጀር ተጠይቀው በሰጡት መልስ 

ኮርፖሬሽኑ ለልማት Aገልግሎት በሚል ሰበብ ካሳ ሳይከፈል ከይዞታ የማፈናቀል 

መብትም ሆነ ስልጣን የሌለው መሆኑን፣ በኮንትራክተሩና በወረዳው Aስተዳደር መካከል 

በሚደረግ ስምምነት ለስራ ሲባል ባለይዞታውን በማግባባትና በማሳመን Aልፎ Aልፎ 

Aንዳንድ ቦታዎች ከፍ ብሎ በተገለፀው ሁኔታ በወረዳው ሙሉ ኃላፊነት ተከስቶ ሊሆን 

Eንደሚችል ገልፀዋል፡፡ ኃላፊው ይህን ይበሉ Eንጂ ልማቱን የሚያሰራው Aካል 
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Aስቀድሞ ቦታው በወቅቱ Eንዲለቀቅለት ባለማሳወቁ የተሰጠውን መልስ ለመቀበል 

ያዳግታል፡፡  

53. በAዋጁ መሰረት ቅድመ ማስጠንቀቂያ ሳይሰጥና Eና ካሳ በቅድሚያ ሳይከፈል 

ባለይዞታዎችን በድንገት Eነርሱንም ሆነ ንብረታቸውን Eንዲነሳ መደረጉ ህብረተሰቡን 

ለከፋ ችግር የሚዳርግ የስነልቦና ጉዳት የሚያስከትል ከመሆኑም በላይ ለልማት ሥራ 

ቦታውን የማስለቀቅ ኃላፊነት ባለባቸው የመስተዳደር Aካላት ላይ ከፍተኛ የሥራ ጫና 

ይፈጥራል፡፡  

 ንብረትን የማንሻ፣ የማጓጓዣና መልሶ የመትከያ ወጪን የሚሸፍን ካሳ መከፈሉን  

በተመለከተ፣  

54. ወደ ሌላ መሬት በመዛወር Eንደገና ሊተከልና Eንደነበረ Aገልግሎት ለመስጠት ለሚችል 

ንብረት ንብረቱን ለማንሳት፣ ለማጓጓዝ Eና መልሶ ለመትከል የሚያስፈልጉ ወጭዎችን 

የሚሸፍን ካሳ ሊከፈል ይገባል፡፡  

55. ይሁን Eንጂ በOዲቱ ወቅት ለመረዳት Eንደተቻለው በናሙና ካየናቸው ፕሮጀክቶች 

መካክል ባህርዳር - ደ/ማርቆስ - Aዲስ Aበባ Eና ወላይታ ሶዶ - Aዲስ Aበባ የኃይል 

ማስተላለፊያ መስመር ለልማት Aገልግሎት ተብለው ከይዞታቸው ለተነሱና ንብረት 

ለተጎዳባቸው ባለይዞታዎች በAዋጁ መሰረት የካሳ ገማች ኮሚቴው የካሳ ክፍያውን ዋጋ 

ሲተምን ወደ ሌላ መሬት በመዛወር Eንደገና Aገልግሎት ለመስጠት ለሚችል ንብረት፣ 

ንብረቱን የማንሻ፣ የማጓጓዣ Eና መልሶም የመትከያ ወጨዎችንም  ከዋናው የንብረት ካሳ 

ክፍያ ጋር በመጨመር ግምቱን በመስራት ለተነሺዎች Eንዲከፈላቸው Aለመደረጉ 

ታውቋል፡፡  

56. ስለጉዳዩ የሚመለከታቸው ኃላፊዎች  ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ የካሳ ግምት ሲሰላ 

የማንሻ፣ የማጓጓዣና የመልሶ መትከያ ወጪ Aብሮ Eንዲሰላ ያልተደረገበት ምክንያት 

ይህ ወጪ ተጨምሮ ካሳ መሰላት Eንዳለበት ግንዛቤ ስለሌላቸው መሆኑን የገማች ኮሚቴ 

ሰብሳቢዎች ገልጸዋል፡፡   

57.  ለልማት Aገልግሎት ከሚፈለግ መሬት ላይ ተነስቶ Eንደገና ሥራ ላይ ሊውል የሚችል 

ንብረት ያላቸው ተነሺዎች በAዋጅ የተሰጣቸው የሚነሳ ንብረትን የማንሻና የማጓጓዣ ካሳ 

የማግኘት መብታቸው Aለመጠበቁ ተነሺዎቹ ለAላስፈላጊ ወጪ Eንዲዳረጉ ከማድረጉም 

በላይ በልማቱ ስራ ቀና Aስተሳሰብ Eንዳይኖራቸውና ለልማት ተባባሪ Eንዳይሆኑ 

ያደርጋል፡፡             
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ለልማት ሥራ የሚፈለገውን መሬትና መሬቱ የሚገኝበትን ትክክለኛ ስፍራ የሚያሳይ 
መረጃ  መሬት ለማስለቀቅ ስልጣን ለAላቸው Aካላት መድረሱን በተመለከተ፣  

58. ኮርፖሬሽኑ ለልማት Aገልግሎት የሚፈልገውን መሬትና መሬቱ የሚገኝበትን ስፍራ 

የሚገልጽ መረጃ በማዘጋጀት ሥራው ከመጀመሩ ቢያንሰ  ከAንድ Aመት በፊት መሬቱን 

ለማስለቀቅ ሥልጣን ለAላቸው Aካላት በመላክ ቦታው Eንዲፈቀድ ወይም Eንዲለቀቅ 

ሊያደርግ ይገባል፡፡  

59. በOዲቱ ወቅት የመስክ ጉብኝት በተደረገባቸው በAማራ ክልል የባህርዳር ከተማ፣ 

በምEራብ ጎጃም ዞን የባህርዳር ዙሪያና የይልማና ዴንሳ ወረዳዎች የጣና- በለስ--

ባህርዳር 400 ኪሎ ቮልት Eና የባህርዳር- ደብረማርቆስ 400 ኪ.ቮ. የኃይል 

ማስተላለፊያ ፕሮጀክቶች፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል በጉራጌ ዞን 

የምስቃን ወረዳ፣ በሀዲያ ዞን የሌሞ ወረዳ የወላይታ ሶዶ- Aዲስ Aበባ 400 ኪሎ ቮልት 

የኃይል ማስተላለፊያ ፕሮጀክት በየትኛው መስመር Eንደሚያልፍ የሚያሳይ መረጃ 

Aስቀድሞ Eንዳልደረሳቸው፣ ይልቁንም መስመሩን የሚዘረጉት ኮንትራክተሮች 

የሚነሳበት ቦታ ላይ ምልክት Eያደረጉና ቀለም Eየቀቡ የካሳ ክፍያ ግምት Eንዲገመት 

Eንደሚደርጉና ሥራቸውን ለማስጀመር በተቻለ ፍጥነት ባለይዞታዎቹን በማስነሳት 

ስፍራው Eንዲለቀቅ ኮርፖሬሽኑ የሚያጣድፋቸው መሆኑን የየወረዳዎቹ ኃላፊዎች 

ገልጸዋል፡፡  

60. የጣና በለስ - ባህርዳር የ400 ኪሎ ቮልት የኃይል ማስተላለፊያ መስመር ዝርጋታ 

መስመሩን ለመዘርጋት ሲባል በባህርዳር ዙሪያ ወረዳ ካሳ ተከፍሎ ሰዎች ከተነሱ በኋላ 

መስመሩ የሚያልፈው በግንቦት ሃያ (ባህርዳር) Aየር ማረፊያ ክልል ውስጥ የሚያልፍ 

በመሆኑ ወደ 12 የሚጠጉ ምሰሶዎች ከተተከሉ በኋላ መስመሩ በAየር ማረፊው Aካባቢ 

ማለፍ Eንደሌለበት ተቃውሞ በመቅረቡ ድጋሚ የመስመር ለውጥ ተደርጎ ሌሎች ሰዎች 

Eንዲነሱና ሌላ ተጨማሪ መጠኑን ማወቅ ያልቻልነው የካሳ ክፍያ Eንዲፈፀም የተደረገ 

መሆኑ ታውቋል፡፡ 

61. የመስመር ዝርጋታው የAዋጭነት ጥናት ሲጠና መስመሩ በAየር ማረፊው ክልል ውስጥ 

መሆኑና ለበረራ ችግር የሚፈጥር ወይም የማይፈጥር ለመሆኑ ከባለድርሻ Aካላት 

ምክክር ያልተደረገበትና በጥናቱ ወቅት ይህ ከግንዛቤ ያልገባበትን ምክንያት 

የኮርፖሬሽኑ ኃላፊዎች ተጠይቀው ምላሽ Aልሰጡም፡፡   

62. ለልማት Aገልገግሎት የሚፈለገውን መሬትና መሬቱ የሚገኝበትን ስፍራ የሚገልፅ መረጃ 

በቅድሚያ ለወረዳ/ ከተማ መስተዳደሮች Eንዲደርስ Aለመደረጉ፣ ከቦታው የሚነሱ 

የህብረተሰብ ክፍሎችና ጉዳዩ የሚመለከታቸው Aካላት ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ግንዛቤ 
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Eንዲኖራቸው ካለመደረጉም በላይ መንግስትንም ሆነ ህብረተሰቡን ለAላስፈላጊ ወጪ Eና 

የጊዜ መባከን ይዳርጋል፡፡ 

ለህዝብ ጥቅም ሲባል ለሚለቀቅ መሬትና ንብረት የካሳ ክፍያ ለመገመት Aስፈላጊ የሆኑ 
ወጭዎች ቦታው ለልማት Eንዲለቀቅለት በጠየቀው Aካል (በኮርፖሬሽኑ) የሚሸፈን 
መሆኑን በተመለከተ፡- 

63. ለህዝብ ጥቅም ሲባል ለሚለቀቅ መሬትና ንብረት የካሳ ክፍያ ለመገመት Aስፈላጊ የሆኑ 

ወጪዎች (የኮሚቴ Aባላት የAበል ክፍያ Eና የጽህፈት ማሳሪያ የመሳሰሉ ወጪዎች) 

ቦታው ለልማት Eንዲለቀቅለት በጠየቀው Aካል (በኮርፖሬሽኑ) ሊሸፈን ይገባል፡፡   

64. ይሁን Eንጂ በOዲቱ ወቅት በናሙና በታዩት  ባህርዳር- ደብረማርቆስ- Aዲስ Aበባ 400 

ኪሎቮልት ኃይል ማስተላፊያ ፕሮጀክት Eና የወላይታ ሶዶ- Aዲስ Aበባ 400 ኪሎቮልት 

የኃይል ማስተላለፊያ ፕሮጄክቶች የካሳ ክፍያ ለመገመት Aስፈላጊ የሆኑ ወጪዎች  

ቦታው ለልማት Eንዲለቀቅለት በጠየቀው Aካል  (ኮርፖሬሽኑ) Eንዳልተሸፈነ የገማች 

ኮሚቴዎቹ ገልጸዋል፡፡  

65. የባህርዳር ከተማ የካሳ ገማች ኮሚቴ ሰብሳቢ  የካሳ ክፍያ ገማች ኮሚቴውን ወጪ የክልሉ 

መንግስት ወይም ከተማ Aስተዳደር የሚሸፍን መሆኑ ሲገልጹ፣ በደቡብ ብሔር 

ብሔረሰቦች Eና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት በሀዲያ ዞን የሌሞ Eና የምሰቃን ወረዳ 

Aስተዳደር ጽ/ቤት ኃላፊዎች Eና የገማች ኮሚቴ Aባላት ክፍያ Eንደዘገየ Eና የማቴሪያል 

ድጋፍም ሳይደረግላቸው በራሳቸው የጽህፍት መሳሪያና ሌሎችንም Eንዲሟሉ በማድረግ 

የካሳ ክፍያውን ግምት Eንደሰሩ ገልጸዋል፡፡ 

66. ለካሳ ክፍያ ገማች ኮሚቴ ሥራ Aስፈላጊ የሆኑ ወጪዎች የገማች ኮሚቴ Aበልን ጨምሮ 

ቦታው ለልማት Eንዲለቀቅለት በጠየቀው Aካል የፕሮጄክት ሂሳብ ሳይከፈል በገማቾቹ 

በራሳቸው ወይም በወረዳው/ ከተማ መስተዳደሩ ወጪው Eንዲሸፈን ተደርጎ  የግመታ 

ሥራው Eንዲሰራ Aለመደረጉ የኮሚቴውን የሥራ ቅልጥፍና የሚያጓትት፣  በሥራው 

ጥራት ላይ ችግር የሚያስከትል Eና በወረዳና ከተማ መስተዳደሮች በጀት ላይ ተጽEኖ 

የሚፈጥር ይሆናል፡፡   

የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር የካሳ ክፍያን በተመለከተ ከሚመለከታቸው የፌዴራልና 
የክልል Aካላት ጋር ቅንጅታዊ የAሰራር ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ ማድረጉን 
በተመለከተ፣  

67. የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር የካሳ ክፍያን በተመለከተ ከሚመለከታቸው የፌዴራልና 

የክልል Aካላት ጋር ቅንጅታዊ Aሰራር የሚኖርበትን ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ ሊያደርግ 

ይገባል፡፡  
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68. ይሁን Eንጂ በOዲቱ ወቅት በናሙና ባየናቸው የባህር ዳር-ደብረማረቆስ-Aዲስ Aባባ      

ወላይታ ሶዶ -Aዲስ Aበባ 400 ኮሎ ቮልት የኃይል ማስተላለፊያ ፕሮጀክቶች የክልል      

መስተዳደር ጽ/ቤቶች፣ የከተማና የወረዳ ጽ/ቤት ኃላፊዎች Eንደዚሁም የካሳ ክፍያ ገማች 

ኮሚቴዎችም ሆነ ከካሳ ከፋዮች (ኮርፖሬሽኑም) ጋር  ካሳ ክፍያን በተመለከተ ከሚኒስቴር 

መ/ቤቱ ጋር ምንም Aይነት ግንኙነት Eንደሌላቸው  ከክልሎችና ከልማት ፈጻሚ Aካላት 

ጋር የምክክር መድረክ የሌላቸው መሆኑ ታውቋል፡፡  

69. ስለጉዳዩ የAማራ ክልልና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ኃላፊዎች  

ተጠየቀው በሰጡት መልስ ከካሳ ክፍያ ጋር በተያያዘ ከሚኒስቴር መ/ቤቱ ጋር ምንም 

Aይነት ግንኙነት Eንደሌላቸው ገልጸዋል፡፡   

70. ሚኒስቴር መ/ቤቱ ለክልሎች ካሳ ክፍያን Aስመልክቶ የካሳ ክፍያ ከሚመለከታቸው 

የልማት ሥራ ባለቤቶችም ሆነ ከክልሎች ጋር ግንኙነት Aለማድረጉ Eና የምክክር 

መድረክ Aለማዘጋጀቱ ሥራው በተቀላጠፈ መንገድ Eንዳይከናወን Eና በሥራ ላይ 

ለሚጋጥማቸው ችግሮች Aፋጣኝ መፍትሔ Eንዳይገኝ ያደርጋል፡፡  
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ክፍል ሦስት 

መደምደሚያ 

71.  ለልማት ሥራ ሲባል Eንዲለቀቅ በሚደረግ መሬት Eና በመሬቱ ላይ ለሚገኘው ቋሚ 

ንብረት Eንዲሁም በንብረቱ ላይ ለተደረገው ቋሚ መሻሻል የሚከፈል ካሳ Iኮኖሚያዊ፣ 

ቀልጣፋና ውጤታማ በሆነ መልኩ መከናወኑን Eና የታሰበውን የልማት ሥራ ለማሳካት 

የተቻለ መሆኑን በተመለከተ የሚከተሉት የAሰራር ግድፈቶችና ክፍተቶች ተገኝተዋል፡፡ 

72. Eንዲለቀቅ በሚደረግ መሬት Eና በመሬቱ ላይ ለሚገኘው ቋሚ ንብረት Eንዲሁም በመሬቱ 

ላይ ለተደረገው ቋሚ መሻሻል ለሚከፈል ካሳ የAከፋፈል ስርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ 

መደረጉን ማረጋገጥን በተመለከተ፣ 

 Aዋጅ ቁጥር 455/1997 Eና Eርሱን መሰረት Aድርገው የወጡ ደንቦችን ለማስፈጸም 

የሚረዳ መመሪያ ያላወጡ ክልሎች መኖራቸው፣ 

 ክልሎች የካሳ Aከፋፈል መመሪያ ሲያወጡ Aገር Aቀፉን ቀመር ተከትለው 

ማውጣታቸውን ለማረጋገጥ የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ክትትልና ድጋፍ የማያደርግ 

መሆኑ፣ 

 የካሳ ክፍያን Aስመልክቶ የወጣው የካሳ Aተማመን ቀመር የሀገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ 

በAገናዘበ መልኩ ኃላፊነት በተሰጠው Aካል በየጊዜው ወቅታዊ የማይደረግ መሆኑ፣ 

73. የካሳ ክፍያን ለማስፈጸም፣ ለመቆጣጠር፣ ለመከታተልና ለመገምገም ስልጣን የተሰጣቸው 

Aካላት Iኮኖሚያዊ፣ ቀልጣፋና ውጤታማ በሆነ መልኩ ሥራቸውን ለማከናወን የሚያስችል 

የAሰራር ስርዓት የተዘረጋና ተግባራዊ መሆኑን በተመለከተ፣ 

 ለሌላ Aገልግሎት ለሚለቀቅ መሬትና በመሬቱ ላይ ለሚገኝ ንብረት የካሳ ክፍያን 

ለመገመት የወረዳው ወይንም የከተማው Aስተዳደሮች ለሚሰይሟቸው የካሳ ገማች ኮሚቴ 

Aባላት የካሳ Aከፋፈልን በተመለከተ የወጡ Aዋጅ፣ ደንቦችና መመሪያዎች ላይ  በቂ ገለጻ 

ወይም ስልጠና Eንዲያገኙ Aለመደረጉ፣  

 Eንዲለቀቅ በሚወሰን መሬት ላይ የሚገኙና ካሳ የተከፈለባቸው ንብረቶችን የሚያሳይ 

ዝርዝር መረጃ በሚመለከት በወረዳው ወይም በከተማው መስተዳደሮች በኩል ተጠናቅሮ 

የማይያዝ መሆኑ፣  

 መሬት ለልማት ሥራ Eንዲለቀቅ ሲወሰን መሬቱ የሚለቀቅበትን ጊዜ በመጥቀስ ቢያንስ 

የ90 ቀናት ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ በጽሁፍ ለባለይዞታዎች የማይሰጥ መሆኑ፣ 

 ለካሳ ክፍያ ግምት በኮርፖሬሽኑ የAዋጭነት ጥናት ላይ የተመለከተው Eና የካሳ ገማች 

ኮሚቴ የሚጠቀሙት መረጃ የተለያየና የማይናበብ መሆኑ፣  
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 ለልማት ሥራ ሲባል ከሚገኙበት መሬት ወደ ሌላ ቦታ Eንዲዛወሩ ለሚደረጉ ተነሺዎች  

የማንሻ፣ የማጓጓዣና መልሶ የመትከያ ወጪን የሚሸፍን ካሳ መከፈል ሲገባው ያልተከፈለ 

መሆኑ፣   

 ለሥራ የሚፈለገውን መሬትና መሬቱ የሚገኝበትን ትክክለኛ ስፍራ የሚያሳይ መረጃ 

ቦታውን ለልማት በሚፈልገው Aካል (በIትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን) 

ተዘጋጅቶ ሥራው ከመጀመሩ ከAንድ ዓመት በፊት መሬት ለማስለቀቅ ስልጣን ለAላቸው 

Aካላት ያልደረሰ መሆኑ፣  

 ለህዝብ ጥቅም ሲባል ለሚለቀቅ መሬትና ንብረት የካሳ ክፍያ ለመገመት Aስፈላጊ የሆኑ 

ወጭዎች በAስፈጻሚው መ/ቤት (በIትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን) 

Aለመሸፈኑ፣  

 የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበትና ለንብረት ካሳ የሚከፈልባቸው ህጎችና ደንቦች  በሁሉም 

ክልሎች ወጥ በሆነ ሁኔታ ስለመከበራቸው በፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ክትትልና 

ቁጥጥር የማይደረግ መሆኑ፣  

 የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር የካሳ ክፍያን በተመለከተ ከሚመለከታቸው የፌዴራልና 

የክልል Aካላት ጋር በቅንጅት ለመስራት የሚያስችል የAሰራር ሥርዓት ያልተዘረጋ 

መሆኑ  

ታውቋል፡፡ 

74. ስለሆነም በሚቀጥለው የሪፖርቱ ክፍል በOዲቱ ወቅት የተገኙትን የAሰራር ግድፈቶችና 

ድክመቶች ሊያሻሽሉ ይችላሉ ተብለው የታመነባቸው የማሻሻያ ሀሳቦች ቀርበዋል፡፡ 
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ክፍል Aራት 

የማሻሻያ ሃሳቦች 

75. Eንዲለቀቅ በሚደረግ መሬት Eና በመሬቱ ላይ ለሚገኘው ቋሚ ንብረት Eንዲሁም 

በመሬቱ ላይ ለተደረገው ቋሚ መሻሻል ለሚከፈል ካሳ የAከፋፈል ስርዓት ተዘርግቶ 

ተግባራዊ መደረጉን ማረጋገጥን በተመለከተ፣ 

 የፌዴራል ጉዳይ ሚኒስቴር የAዋጅ ቁጥር 455/1997 ድንጋጌዎች በሁሉም 

ክልሎች መከበራቸውን ሊከታተልና ለልማት ሥራ ለሚፈለግ መሬትና በመሬቱ ላይ 

ለሚገኝ ንብረት የሚከፈል የካሳ ግምት በተመለከተ ክልሎች  Aገር Aቀፍ ቀመርን 

መሰረት ያደረገና የተጣጣመ የAፈፃፀም መመሪያ ሊያወጡ ይገባል፡፡ ለክልሎች 

Aዋጁን ለማስፈፀም Eንዲችሉ የቴክኒክና የAቅም ግንባታ ድግፍ ሊያደርግ ይገባል፡፡ 

 የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር የተዘጋጀውን የካሳ ክፍያ የAተማመን ቀመር 

የAገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ Eያገናዘበ በየጊዜው ወቅታዊ መደረጉና በክልሎችም 

የወጡ መመሪያዎች በዛው መሰረት ወቅታዊ መሆናቸውን በማረጋገጥ የመሬት 

ይዞታ የሚለቀቅበትና ለንብረት ካሳ የሚከፈልባቸው ድንጋጌዎች በሁሉም ክልሎች 

በተጣጣመ መልኩ ለመከበራቸው ክትትልና ቁጥጥር ሊያደርግ ይገባል፡፡ 

76. የካሳ ክፍያን ለማስፈጸም፣ ለመቆጣጠር፣ ለመከታተልና ለመገምገም ስልጣን የተሰጣቸው 

Aካላት Iኮኖሚያዊ፣ ቀልጣፋና ውጤታማ በሆነ መልኩ ሥራቸውን ለማከናወን 

የሚያስችል የAሰራር ስርዓት የተዘረጋና ተግባራዊ መሆኑን በተመለከተ ፣ 

 ለልማት ስራ የሚፈለገው መሬት የሚገኝበት የወረዳው ወይንም የከተማው 

Aስተዳደር ለልማት ሥራ ሲባል የሚለቀቅ መሬትና በላዩ ላይ ያለ ንብረትን 

Eንዲገምቱ የሚቋቋሙት የካሳ ክፍያ ገማች ኮሚቴ Aባላት Aዋጅ ቁጥር 

455/97፣ ደንብ ቁጥር135/99 Eና ሌሎች የካሳ ክፍያ የAፈፃፀም 

መመሪያዎችና Aሰራሮችን በተመለከተ ሥራ ከመጀመራቸው በፊት Aስፈላጊው 

ገለጻ Eና ሥልጠና Eንዲያገኙ ሊደረግ ይገባል፡፡   

 የካሳ ክፍያ ተከፍሎ ለልማት Aገልግሎት Eንዲለቀቅ በተወሰነ መሬትና በመሬቱ 

ላይ ስለሚገኙት ንብረቶች፣ ለካሳ ክፍያ ተመን መነሻ የሆኑ ሰነዶችና የተከፈለው 

የካሳ ክፍያ መጠንን የሚመለከቱ ዝርዝር መረጃዎች መሬቱንና ንብረቱን 

ባስለቀቀው የከተማው ወይንም የወረዳው Aስተዳደር ሊያዝ ይገባል፡፡ 

 ለልማት ስራ የሚፈለግ መሬት Eንዲለቀቅ ሲወሰን የሚለቀቅበት ጊዜና የካሳው 

ግምት  በAዋጅ ቁጥር 455/1997 መሰረት ቢያንሰ የዘጠና (90) ቀናት 
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የቅድሚያ ማስጠንቀቂያ ለባለይዞታው በጽሁፍ ሊደርሰው ይገባል፡፡ ካሳ 

የተከፈለው ባለይዞታም ካሳ በተከፈለው በ90 ቀናት ውስጥ መሬቱን 

ለሚመለከተው የወረዳ ወይም የከተማ  Aስተዳደር Eንዲያሰረክብ ሊደረግ 

ይገባል፡፡ 

 ለካሳ ግምት የAዋጭነት ጥናት Eና የገማች ኮሚቴዎች የሚጠቀሙባቸው 

መረጃዎች Eርስ በEርስ የሚናበቡና ይፋዊ ከሆኑ Aገር Aቀፍ ስታትስቲካዊ 

መረጃዎች ጋራ መጣጣማቸው Eየተረጋገጠ ሥራ ላይ ሊውሉ ይገባል፡፡  

 ለልማት ሥራ የሚነሳ ንብረት ካሳ ግምት ሲሰራ ወደ ሌላ መሬት በመዛወር 

Eንደገና ሊተከልና Eንደነበረ Aገልግሎት ለመስጠት የሚችል ንብረትን 

ለማንሳት፣ ለመጓጓዝ Eና መልሶ ለመትከል የሚያስፈልጉ ወጭዎች Aብረው 

ተካተው የሚሰራበትና የሚከፈልበት Aሰራር በAዋጁ መሰረት ተግባራዊ ሊደረግ 

ይገባል፡፡  

 ለህዝብ ጥቅም ሲባል የሚለቀቅ መሬትና ንብረትን ለመገመት Aስፈላጊ የሆኑ 

የኮሚቴ Aባላት የAበል ክፍያ Eና የተለያዩ ወጪዎች ቦታው ለልማት ሥራ 

Eንዲለቀቅለት በሚጠይቀው Aካል (በኮርፖሬሽኑ) በAዋጁ መሰረት ሊሸፈን 

ይገባል፡፡ 

 ኮርፖሬሽኑ ለልማት Aገልግሎት የሚፈልገውን መሬትና መሬቱ የሚገኝበትን 

ትክክለኛ ስፍራ የሚያሳይ መረጃ መሬቱን ለማስለቀቅ ሥልጣን ለAላቸው 

የከተማ ወይንም የወረዳ Aስተዳደር Aካላት በAዋጁ መሰረት ከAንድ Aመት 

በፊት ሊሰጣቸውና Aስፈላጊውን ዝግጅት Eንዲደርጉ ሊደረግ ይገባል፡፡  

 የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር የካሳ ክፍያን በተመለከተ ከሚመለከታቸው 

የፌዴራልና የክልል Aካላት ጋር ቅንጅታዊ Aሰራር የሚኖርበትን ሥርዓት ዘርግቶ 

ተግባራዊ ማድረግ ይኖርበታል፡፡ 

77. በAጠቃላይ ለልማት ስራ Eንዲለቀቅ በሚወሰን መሬትና በመሬቱ ላይ ለሚገኙ ንብረቶች 

የሚከፈል የካሳ ክፍያን  Aስመልከቶ ትክክለኛ መረጃ መያዙ Eና መረጃው ለሚመለከተው 

Aካል መድረሱ፣ Eንደዚሁም የካሳ ክፍያ ገማች ኮሚቴ ሊሰራበት የሚችል የAተማመን 

ቀመርና የAፈፃፀም መመሪያ መውጣቱና ወቅታዊ መደረጉን፣ የካሳ ክፍያ ድንጋጌዎች 

በትክክል ተግባራዊ መሆናቸው ክትትልና ቁጥጥር መደረጉ Eና የቴክኒክና የAቅም 

ግንባታና ድጋፍ መደረጉ፣ የIትዮጵያ Aሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ሆነ ሌላ ለልማት 

ሥራ  ቦታ Eንዲለቀቅለት የሚጠይቅ የመንግስት Aካልም ሆነ የግል ባለሀብቶች 

በተቀላጠፈና ፍትሀዊ በሆነ ሁኔታ የልማት ሥራቸውን Eንዲያከናውኑ ያግዛቸዋል፡፡ 
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ይህም ስራ የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴርንም ሆነ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከካሳ ክፍያ 

ጋር ግንኙነት ያላቸውን የፌዴራል Eና የክልል Aስፈጻሚ Aካላትን የማስተባበርና ንቁ 

ተሳትፎ ይጠይቃል፡፡ 

78. በዚህ ሪፖርት የተገለጹት ግኝቶች፣ መደምደሚያዎች Eና የማሻሻያ ሀሳቦች ውስጥ 

ኮርፖሬሽኑን በቀጥታ የማይመለከቱ ቢኖሩም ኮርፖሬሽኑ በዋነኛነት የተቋቋመበትን 

ዓላማና ኃላፊነት ለመወጣት ስለሚያግዘው በተጠቀሱት ችግሮች ላይ የተሰጡትን 

የማሻሻያ ሀሳቦች ለሚመለከታቸው Aካላት በማሳወቅ ተግባራዊ የሚሆንበትን መንገድ 

ማመቻቸት ይጠበቅበታል፡፡ የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴርም በAዋጁ Eና በደንቡ መሰረት 

ከክልሎች ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ለሚመለከታቸው Aካላት ጉዳዩን በማሳወቅ፣ 

በመከታተልና በመቆጣጠር ኃላፊነቱን መወጣት ይጠበቅበታል፡፡ 

79. በመጨረሻም የIትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን፣ የስራ ኃላፊዎች Eና ሰራተኞች 

በOዲቱ ወቅት መረጃ የተሰበሰበባቸው የፌዴራል Eና የክልል መ/ቤቶች ኃላፊዎች Eና 

ሠራተኞች Eና የካሳ ክፍያ ገማች ኮሚቴ Aባላት ስላደረጉልን የሥራ ትብብር 

Eናመሰግናለን፡፡  
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Aባሪ 1፡- የOዲት መገምገሚያ መስፈርቶች (Evaluative Criteria) 

Oዲት ተደራጊው መ/ቤት:- የIትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን   

የOዲት የትኩረት Aቅጣጫ 
(Audit Issues) 

የOዲት መመዘኛ መስፈርት (Evaluative Criteria)

1. Eንዲለቀቅ በሚደረግ መሬት 
ና በመሬቱ ላይ ለሚገኘው 
ቋሚ ንብረት Eንዲሁም 
በመሬቱ ላይ ለተደረገው ቋሚ  
መሻሻል ለሚከፈል ካሳ 
የAከፋፈል ስርዓት ተዘርግቶ 
ተግባራዊ መደረጉን 
ማረጋገጥ  

 

1. Eንዲለቀቅ በሚፈለግ  መሬት Eና በመሬቱ  ላይ ለሚገኝ ንብረት የሚከፈል የካሳ
ግምት የሚወጣውን Aገር Aቀፍ ቀመር መሰረት ያደረገ ሊሆን ይገባል፡፡ 

ምንጭ-፤ Aዋጅ ቁ.455/97 Aንቀጽ 4 ተ.ቁ.1 

2. Aገር Aቀፍ ተመኑን መሰረት በማድረግ ክልሎች ለAፈጻጸሙ መመሪያ ሊያወጡ
ይገባል፡፡ 

ምንጭ፡- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ 
3. ለልማት Aገልግሎት በሚለቀቅ የመሬት ይዞታ ላይ ለሚገኝ ንብረት የሚከፈል ካሳ

ንብረቱን ባለበት ሁኔታ ለመተካት የሚያስችል ሊሆን ይገባል፡ 
ምንጭ-፤ Aዋጅ ቁ.455/97 Aንቀጽ 7 ተ.ቁ.2 
4. በመሬት ላይ ለተደረገ  ቋሚ መሻሻል የሚከፈል ካሳ በመሬቱ ላይ የዋለውን ገንዘብና

የጉልበት ዋጋ የሚተካ ሊሆን ይገባል፡፡ 
ምንጭ-፤ Aዋጅ ቁ.455/97 Aንቀጽ 7 ተ.ቁ.4 
5. ለልማት ሥራ ሲባል ከሚገኝበት መሬት ወደ ሌላ መሬት በመዛወር Eንደገና

ሊተከልና  Eንደነበረ Aገልግሎት ለመስጠት ለሚችል ንብረት ንብረቱን 
የማንሻ፣የማጓጓዣና መልሶ የመትከያ ወጪ የሚሸፍን ካሳ ሊከፈል ይገባል፡፡ 

ምንጭ-፤ Aዋጅ ቁ.455/97 Aንቀጽ 7 ተ.ቁ.5 
2. የካሳ ክፍያን ለማስፈጸም፣ 
ለመቆጣጠር፣ ለመከታተልና 
ለመገምገም ኃላፈነት 
የተሠጣቸው Aከላት 
Iኮኖሚያዊ፣ ቀልጣፋና 
ውጤታማ በሆነ መልኩ 
ሥራቸውን ለማከናወን 
የሚያስችል የAሰራር ስርዓት 
የተዘረጋና ተግባራዊ የሆነ 
መሆኑን መገምገም፣ 

2.1.  የንብረት ገማች ኮሚቴ 
ሥራውን የሚያከናውንበት 
የAሰራር ሥርዓት መኖሩን 
ማረጋገጥ 

 

6.ለካሳ ክፍያ ንብረት ለመገመት የወረዳው  ወይንም የከተማው Aስተዳደር ተገቢው
ሙያ ያላቸው Aባላት የሚገኙበት ኮሚቴ ሊያቋቁም ይገባል፡፡ 

ምንጭ-፤ Aዋጅ ቁ.455/97 Aንቀጽ 10 ተ.ቁ.1   
7.ለልማት ሥራ ሲባል ከሚለቀቀው መሬት የሚነሳው ንብረት የተለየ Eውቀትና ልምድ

የሚጠይቅ ሲሆን  የወረዳው ወይም የከተማው Aስተዳደር የተለየ ሙያ ያላቸውን 
Aበላት ሊሰይም ይገባል፡፡ 

ምንጭ-፤ Aዋጅ ቁ.455/97 Aንቀጽ 7 ተ.ቁ.3 
8.ንብረት ለመተመን Aስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች Aግባብ ካላቸው የፌዴራል፣የክልል

ወይም ሌሎች Aከላት ሊጠየቅ/ሊሰበሰብ ይገባል፡፡ 
ምንጭ-፤ ደንብ ቁጥር 135/99 Aንቀጽ 20 ተ.ቁ 1 
9.የተሰበሰቡት መረጃዎችም በAግባቡ  ሊያዙና  ሊደራጁ ይገባል፡፡ 
ምንጭ፡- ከመልካም ሥራ ተሞክሮ  

10.የወረዳው ወይም የከተማው Aስተዳደር Eንዲለቀቅ በሚወሰን መሬት ላይ  
የሚገኙትን ንብረቶች በሚመለከት መረጃ ሊይዝ ይገባል፡፡ 

ምንጭ-፤ ደንብ ቁ.135/99 Aንቀጽ 21 
11.በወረዳው ወይም በከተማው Aስተዳደር የሚሰበሰበው(የሚያዘው) መረጃ ለካሳ ክፍያ

ግምት መነሻ ደጋፊ የነበሩትን በሙሉ የሚያጠቃልል ሊሆን ይገባል፡፡  
12.ካሳ Eንዲከፈለው የሚጠይቅ ማንኛውም Aካል የሚለቀቀው መሬት ህጋዊ ባለይዞታና

ካሳ የሚከፈልበት ንብረት ባለቤት መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጀ Eንዲያቀርብ 
ሊደረግ ይገባል፡፡ 

ምንጭ-፤ ደንብ ቁ.135/99 Aንቀጽ 22 
 13. መሬት የማስለቀቂያ ትEዛዝን ለማሳወቅ የሚሰጠው የቅድሚያ ማስጠንቀቂያ ጊዜ

መመሪያ ሊወጣ ይገባል፡፡ 
ምንጭ-፤ Aዋጅ ቁ 455/97 Aንቀጽ  4 ተ.ቁ.2 

2.2.የወረዳና የከተማ  
Aስተዳደሮች የካሳ ክፍያን  
በማስፈጸም ረገድ 

14.መሬት ለልማት ሥራ Eንዲለቀቅ ሲወሰን  መሬቱ የሚለቀቅበትን ጊዜ በመጥቀስ Eና
የካሳውን ግምት በመግለጽ የማስለቀቂያ ትEዛዝ ለባላይዞታው በጽሁፍ Eንዲሰጠው 
ሊደረግ ይገባል፡፡ምንጭ Aዋጅ ቁ.455/97 Aንቀ4 ተራ ቁ 1 
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የOዲት የትኩረት Aቅጣጫ 
(Audit Issues) 

የOዲት መመዘኛ መስፈርት (Evaluative Criteria)

ኃላፊነታቸውን ቀልጣፋና 
ፍትሀዊ በሆነ መንገድ 
መወጣታቸውን ማረጋገጥ 

15.ማስጠንቀቂያ የደረሰው ባለይዞታ ካሳ ከተከፈለው ቀን ጀምሮ በ90 ቀናት ውስጥ
መሬቱን ለወረዳው ወይም ለከተማው Aስተዳደር ሊያስረክብ ይገባል፡፡ 

ምንጭ-፤ Aዋጅ ቁ 455/97 Aንቀጽ 4 ተ.ቁ.3 
18 16.የሚለቀቅ ስለመሆኑ የተሰጠው ውሳኔ ለባለይዞታው ከደረሰ በኋላ ለተሰራ ወይም

ለተሻሻለ ቤት፣ለተዘራ ሰብል፣ ለተተከለ ቋሚ ተክል ወይም በመሬት ላይ ለተደረገ 
ቋሚ ማሻሻያ ካሳ Eንዳይከፈል ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል፡፡ 

ምንጭ-፤ ደንብ ቁጥር 135/99 ክፍል 4 ተ.ቁ 1 
2.3.ካሳ ከፋዩ መ/ቤት 
የተሰጡትን ኃላፊነቶች 
ቀልጣፋ፣ ውጤታማና  
Iኮኖሚያዊ በሆነ መንገድ  
ማከናወኑን ማረጋገጥ   

17.ለሥራ የሚፈለገውን መሬትና መሬቱ የሚገኝበትን ትክክለኛ ስፍራ የሚያሳይ መረጃ
ቦታውን ለልማት በሚፈልገው የI.ኤ.ኃ.ኮ.   ሊዘጋጅ ይገባል፡፡  

ምንጭ-፤ Aዋጅ ቁ 455/97 Aንቀጽ 5 ተ.ቁ.1 
2 18. የI.ኤ.ኃ.ኮ. የተዘጋጀውን መረጃ ቢያንስ ሥራው ከመጀመሩ ከAንድ ዓመት

በፊት መሬት ለማስለቀቅ ስልጣን ላላቸው Aካላት በመላክ ቦታው Eንዲፈቀድ/ 
Eንዲለቀቅ ሊደረግ ይገባል፡፡ 

ምንጭ-፤ Aዋጅ ቁ 455/97 Aንቀጽ 5 ተ.ቁ.1 
19.ንብረት ለመገመት Aስፈላጊ የሆኑ ወጭዎች በAስፈጻሚ መ/ቤት (በI.ኤ.ኃ.ኮ.) 

ሊሸፈን ይገባል፡፡ 
ምንጭ-፤ ደንብ ቁ.135/99 Aንቀጽ 23 ተ.ቁ. 2 

20. በፌዴራል ጉዳዮች ሚ/ር የካሳ ክፍያ የAተማመን ቀመር ተዘጋጅቶ ለሚመለከተው
Aካል በመቅረብ ሊጸድቅ ይገባል፡፡ 

ምንጭ-፤ Aዋጅ ቁ.455/97 Aንቀጽ 12 ተ.ቁ.3 

2.4.የመሬት ይዞታ  
የሚለቀቅበትና ለንብረት ካሳ 
የሚከፈልበትን Aዋጅ 
በማስፈጸም ረገድ ሥልጣን  
የተሰጠው Aካል ሥራውን 
ውጤታማና ቀልጣፋ በሆነ 
መንገድ ማከናወኑን ማረጋገጥ  

21. የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበትና ለንብረት ካሳ የሚከፈልባቸው ድንጋጌዎች በሁሉም
ክልሎች ለመከበራቸው በፌዴራል ሚ/ር ክትትልና ቁጥጥር ሊደረግ ይገባል፡፡ 

ምንጭ-፤ Aዋጅ ቁ.455/97 Aንቀጽ 12 ተ.ቁ.1 

22.  በፌዴራል ጉዳዮች ሚ/ር ለክልሎች የቴክኒክና  የAቅም  ግንባታ ድጋፍ  ሊደረግ
ይገባል፡፡ 

ምንጭ-፤ Aዋጅ ቁ.455/97 Aንቀጽ 12 ተ.ቁ.2 
23.የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር የካሳ ክፍያን በተመለከተ ከሚመለከታቸው

የፌዴራልና የክልል Aካላት ጋር ቅንጅታዊ Aሰራር የሚኖርበትን ሥርዓት ዘርግቶ 
ተግባራዊ ሊያደርግ ይገባል፡፡   
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Aባሪ 2፡የኮርፖሬሽኑ፣ የከተማ፣ የወረዳ Eና የገማች ኮሚቴ የካሳ ክፍያ 

የAሰራር ሥርዓት መግለጫ (process description) 

 በኮርፖሬሽኑ የAዋጭነት ጥናት፣የAካባቢና የማህበራዊ ሁኔታ ግምገማ ጥናት፣ለመልሶ 

ማቋቋሚያ መርሀ ግብር ጥናትይዘጋጃል 

 ለሚሰራው ፕሮጀክት Aንድ የሥራ Aስፈጻሚ  በቦታው Eንዲመደብ ይደረጋል፡፡ 

 በተመደበው ሥራ Aስፈጻሚ ሥራውን ለመጀመር የሥራውንAካባቢና መጠኑንም የሚያሳዩ 

ባለሙያዎች ይመደባሉ፡፡ 

 ስለሚነሱ ቤቶች ፣ሰብሎች Eና ሌሎቸ ንብረቶች ዝርዝር ሁኔታዎችን የሚገልጽ ደብዳቤ 

ለሚመለከታቸው የክልል፣የከተማና የወረዳ መስተዳድር ጽ/ቤቶች ተዘጋጅቶ Eንዲደርሳቸው 

ይደረጋል፡፡ 

 ከተነሺው ማህበረስብ ጋር በቅድሚያ የግንዛቤ ማስጫበጫ ውይይት ይደረጋል፡፡ 

 በሚመለከተው የወረዳ ወይንም የከተማ መስተዳድር የካሳ ክፍያ ገማች ኮሚቴ Eንዲቋቋም 

ይደረጋል፡፡ 

 የተቋቋመው ኮሚቴ የካሳ ክፍያ ግምት በማውጣት ለኮርፖሬሽኑ Eንዲደርሰው ያደርጋል፡፡ 

 ባለንብረቱ የሚነሳበትን ጊዜ የተተመነውን የካሳ ክፍያ መጠን የሚገልጽ Eና በዚህ መሰረትም 

የወረዳው፣የከተማ መስተዳድሩ ትብብር Eንደሚያደርጉ የሚገልጽ መተማማኛ ተዘጋጅቶ 

ባንብረቱ Eንዲፈርም ይደረጋል፡፡ 

 የተፈረመው ማስረጃም በሚመለከተው የከተማ ወይንም የወረዳ Aስተዳደር ማህተም 

Eንዲረጋገጥ ይደረጋል፡፡ 

 በመጨረሻም ባለመብቱ Aስፋለጊውን ማስረጃ በሟሟላት በካሳ ገማች ኮሚቴ የተተመነለትን 

ገንዘብ በኮሚቴው ፊት በመቅረብ ከኮርፖሬሽኑ ፈርሞ Eንዲወስድ ይደረጋል፡፡ 
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Aባሪ 3፡ በሄክታር የሚመረቱ ምርቶች ልዩነት የሚያሳዩ ሰንጠረዦች 

1. የኮሚቴውን Eና የስታትስቲክስ ጽ/ቤት በሄክታር የሚመረቱ ምርቶች ልዩነት የሚያሳይ ሰንጠረዥ 

ተ.ቁ የሰብሉ 
ዓይነት 

የፕሮጀክቱ ስም የኮሚቴው 
ግምት 
በሄክታር 

የስታትስቲክስ 
ጽ/ቤት ግምት 

ልዩነት   
የኮሚቴው ግምት  

በመብለጥ በማነስ 

1 ጤፍ Aሉቶ ላንጋኖ 8.6 12.4  3.9 
 በቆሎ Aሉቶ ላንጋኖ 14.3 26.2  11.9 
 ገብስ Aሉቶ ላንጋኖ 13.2 17.4  4.2 
 ስንዴ Aሉቶ ላንጋኖ 23.2 15.6 7.6  
2 ጤፍ Aላማጣ-መሆኒ-መቀለ 19 12 7  
 በቆሎ Aላማጣ-መሆኒ-መቀለ 36 19 17  
 ገብስ Aላማጣ-መሆኒ-መቀለ - 16.2   
 ስንዴ Aላማጣ-መሆኒ-መቀለ - 16.4   
 ማሽላ Aላማጣ-መሆኒ-መቀለ 49 21 28  
3 ጤፍ ቆቃ ሁርሶ ድሬዳዋ  -   
 በቆሎ ቆቃ ሁርሶ ድሬዳዋ  -   
 ገብስ ቆቃ ሁርሶ ድሬዳዋ  -   
 ስንዴ ቆቃ ሁርሶ ድሬዳዋ  -   
 ማሽላ ቆቃ ሁርሶ ድሬዳዋ  16   

2. የኮርፖሬሽኑን Eና የኮሚቴውን በሄክታር የሚመረቱ ምርቶች ልዩነት የሚያሳይ ሰንጠረዥ 

ተ.ቁ የሰብሉ 
ዓይነት 

የፕሮጀክቱ ስም የኮርፖሬሽኑ 
የጥናት ግምት 
በሄክታር  

ኮሚቴው 
ግምት 

ልዩነት የኮሚቴው ግምት 

በመብለጥ በማነስ 

 ጤፍ Aሉቶ ላንጋኖ 10 8.6  1.4 
 በቆሎ Aሉቶ ላንጋኖ 52.5 14.3  38.2 
 ገብስ Aሉቶ ላንጋኖ 25 13.2  11.8 
 ስንዴ Aሉቶ ላንጋኖ 30 23.2  6.8 
 ጤፍ Aላማጣ-መሆኒ-መቀሌ 15 19 4  
 በቆሎ Aላማጣ-መሆኒ-መቀሌ 30 36 6  
 ገብስ Aላማጣ-መሆኒ-መቀሌ 15 -   

 ስንዴ Aላማጣ-መሆኒ-መቀሌ 22 -   
 ማሽላ Aላማጣ-መሆኒ-መቀሌ 25 49 24  
 ጤፍ ቆቃ ሁርሶ ድሬዳዋ 20 -   
 በቆሎ ቆቃ ሁርሶ ድሬዳዋ 28 -   
 ገብስ ቆቃ ሁርሶ ድሬዳዋ 24 -   
 ስንዴ ቆቃ ሁርሶ ድሬዳዋ 28 -   
 ማሽላ ቆቃ ሁርሶ ድሬዳዋ 25 18  7 
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3. የኮርፖሬሽኑ ጥናት Eና የኮሚቴው የካሳ ክፍያ ግምት የዋጋ ልዩነት 

 

 

 

የፕሮጀክቱ  ስም በኮርፖሬሽኑ ጥናት ላይ 
ለካሳ ክፍያ የተመደበ 
(Estimation Cost) 

በኮሚቴው ግምት 
መሰረት የተከፈለ 

ልዩነት በኮሚቴው ግምት መሰረት 
የተከፈለው  

በመብለጥ በማነስ 
Aሉቶ-ላንጋ       
ጆOተርማል 

106,065.32 691737.28 585671.96 

Aላማጣ- መሆኒ- መቀሌ 
ኃይል ማስተላለፍ 
ፕሮጀክት 230 kv 

6,015,591.86 8,646,211.69
 

 

2,630,619.83 

ቆቃ-ሁርሶ-    ድሬዳዋ 
ፕሮጀክት 230 kv        

9932388.40 8,509,371.84  1423016.56


